

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F- CI-EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
		Página 1 de 2 

ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COROZAL
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA PEREZ PACHECO
CONTRATO No.:	PSP-070-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA A EJECUTARSE CUYO OBJETO ES ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE MILAN Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
ACTA DE INICIO	12 DE MAYO DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	10 DE JULIO DE 2025
ACTA AMPLIACION N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 1	08 DE AGOSTO DE 2025
ACTA AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1	08 DE SEPTIEMBRE DE 21025
ACTA DE REINICIO N° 1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	02 DE OCTUBRE DE 2025

En Corozal el día treinta (30) del mes de septiembre de 2025, se reunieron la ingeniera **CARMEN ANA MERCADO PEREZ**, secretaria de Planeación Municipal, en su calidad de supervisor del contrato, **LUISA FERNANDA PEREZ PACHECO**, en calidad de CONTRATISTA, en la oficina de la Secretaría de Planeación del municipio de Corozal, de acuerdo a lo establecido en los cánones del contrato y con el fin de suscribir **ACTA DE REINICIO No. 1**, teniendo en cuenta que se han superado todos los asuntos que dieron lugar a la suspensión del contrato.

Por todo lo anteriormente expuesto, las partes;


	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F- CI-EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
		Página 2 de 2


ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de prestación de servicios profesionales No. PSP-070-2025 Cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA A EJECUTARSE CUYO OBJETO ES ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE MILAN Y VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL**

SEGUNDO: La presente suspensión hace parte integral del contrato estatal de prestación de servicios profesionales No. **PSP-070-2025**, y se perfecciona con la firma de los intervinientes en ella.

Para constancia, se firma por las partes que intervienen, el día treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).


CARMEN ANA MERCADO PEREZ
 SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
 SUPERVISORA DEL CONTRATO


LUISA FERNANDA PEREZ PACHECO
 CONTRATISTA PSP
 APOYO A LA SUPERVISIÓN