

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD							ETAPA 1				SEGUIMIENTO SEMANAL 1-5 SEPTIEMBRE	SEGUIMIENTO SEMANAL 8-12 SEPTIEMBRE	SEGUIMIENTO SEMANAL 15-19 SEPTIEMBRE	SEGUIMIENTO SEMANAL 22-30 SEPTIEMBRE	SEGUIMIENTO PERSONAL SEPTIEMBRE LIDER VUC + LIDER R&S*	
Nº	Entidad	LUGAR EN LA CADENA	Nombre Trámite-Requisito -- Servicio	Carpetas Digitales R&S	A i d c v a t i d	ESTADO EN VUC	1. Diagnostico identificación			FECHA TENTATIVA	RESPONSABLE					
9	IDPC		Autorización para intervenir bienes muebles y monumentos de la estructura integradora de los patrimonios	05. JUN IDPC- Act N° 42.3 Autorización para intervenir bienes muebles y monumentos de la estructura integradora de los patrimonios	T	N	APC MARZO Se recibe formato diagnóstico diligenciado por parte de la entidad	25	100	1-jun-25	Angy Prieto		JAC CORREO SDHTA IDPC - SE INFORMA SUBSANACIONES - SOCIALIZAR.pdf La Subdirección de Apoyo a la Construcción informa que los ajustes faltantes al trámite “Autorización para intervenir bienes muebles y monumentos de la estructura integradora de los patrimonios” han sido realizados en su totalidad. En consecuencia, el trámite se encuentra debidamente parametrizado en el ambiente de Pruebas de la VUC.	JAC CORREO - SOLICITUD SOCIALIZAR PRUEBAS AUTO. BIENES MUEBLES.pdf La Subdirección de Apoyo a la Construcción informa que se requiere realizar la socialización del trámite. “Autorización para intervenir bienes muebles y monumentos de la estructura integradora de los patrimonios”, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra debidamente parametrizado en el ambiente de Pruebas de la VUC y está listo para ser presentado al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para su respectiva aprobación.	JAC SOCIALIZACIÓN PRUEBAS - ATORIZACIÓN BIENES MUEBLES.pdf Se realiza socialización en el ambiente de pruebas la actividad. tripo trámite ACTIVIDAD DE TIPO. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR BIENES MUEBLES Y MONUMENTOS DE LA ESTRUCTURA INTEGRADORA DE LOS PATRIMONIOS”	EL IDPC solicita ajustes a lo solicitado por la VUC
16	EAAB	35	Aprobación de Diseños de Redes Externas	07. EAAB Actividad N° 35 --Aprobación de Redes Externas	T	A	JAC AGT Se realiza Diligenciamiento del Formato de Diagnóstico, correspondiente teniendo en cuenta que la Aprobación de diseño de Redes Externas" cuenta con las siguientes actividades complementarias, las cuales se describen a continuación: -Revisión de planos de estudios, diseños u obras para asignación de número de proyecto u obra -Revisión Topografía de Estudios, diseños u obras (DITG) -Carta de compromiso (resultado final del trámite)	12	50	30-dic-25	John Corredor					
15	EAAB	35.2	Revisión Topográfica de Estudios, diseños y obras	09. AGT EAAB Act 35.2 Revisión topográfica de Estudios, diseños y Obras	M T	N	JAC AGT Se realiza Diligenciamiento del Formato de Diagnóstico, correspondiente teniendo en cuenta que la Aprobación de diseño de Redes Externas" cuenta con las siguientes actividades complementarias, las cuales se describen a continuación: -Revisión de planos de estudios, diseños u obras para asignación de número de proyecto u obra -Revisión Topografía de Estudios, diseños u obras (DITG) -Carta de compromiso (resultado final del trámite)	12	50	30-dic-25	John Corredor					