

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025.

Doctor
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA-
COOPIAMAZONIA LTDA
Valle del Guamez – Putumayo

Asunto: Concepto informe mensual diciembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914079 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA- COOPIAMAZONIA LTDA

Respetado doctor Gómez:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVAMULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA- COOPIAMAZONIA LTDA. remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_140125_118 del 14 de enero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de diciembre de 2024, el conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos.

1.1 Recursos de cofinanciación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 9.2	Curso horas	40 \$ 52.666.680,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuesto do	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
		0						
R 9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$ 4.502.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 191.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años	\$ 1.835.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.547.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 7.372.680,00	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	11,94%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.480,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 2.973.272,00	\$ 32.580,00	\$ 32.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.580,00	1,10%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 1.289.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 219.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 8.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 16.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.372.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 1.2.2.3	Honorario Internacional Profesional con título de especialización	\$ 2.826.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	\$ 1.967.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.940,00	100,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 37.541.600,00	\$ 7.307.687,00	\$ 7.307.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.307.687,00	19,47%
R 6.2.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 196.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.3	Valor hora conectividad por las horas de la formación	\$ 254.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R7	Gastos de operación	\$ 24.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	66,67%
TOTALES		\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	\$ 17.187.687,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.187.687,00	17,40%

1.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniante debe aportar recursos por valor de \$ 16.489.157,00 distribuidos de la siguiente manera: \$ 5.152.861,00 en efectivo y \$ 11.336.296,00 en especie.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cobtrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.620.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	74,07 %
R7	Gastos de operación	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	50,00 %
R12	TRANSFERENCIA	\$ 730.683,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 802.178,00	\$ 510.500,00	\$ 510.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 510.500,00	63,64 %
TOTALES		\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	\$ 2.710.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.710.500,00	52,60 %

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$ 3.467.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.076.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 1.394.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 2.012.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 787.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	\$ 687.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	\$ 0,00	\$ 796.352,00	100,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

R7	Gastos de operación	\$ 518.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 595.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ 0,00	\$ 796.352,00	7,02%

Lo anterior se fundamenta en la certificación emitida el 23 de diciembre de 2024 firmada por El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97,480,206 y la señora Gloria Milena Lozada, identificada con cédula de ciudadanía No.41.119.327 y de tarjeta profesional No. T.P.256680-T en donde manifestaron:

“En el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.6914079 suscrito entre el SENA y COOPIAMAZONIA, con el fin de dar cumplimiento al objeto de “Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y comerciales de las organizaciones piscícolas que conforman COOPIAMAZONIA, en el departamento de Putumayo, a través de un programa de formación integral que permita mejorar la dirección y administración de las organizaciones, implementar estándares de calidad, sanidad e inocuidad zoosanitaria, optimizar la logística y cadena de suministros, así como desarrollar estrategias efectivas de mercadeo, con el fin de aumentar su competitividad, contribuir a la innovación y al desarrollo sostenible del sector piscícola en la región”, se certifica los aportes de contrapartida así:

AF 4: Piscicultura Sostenible: Estándares de Calidad, Sanidad e Inocuidad en el Departamento del Putumayo.

R 6.1.2 - Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios

Total, horas ejecutadas 4 horas

Valor Total: \$ 796.352,00”

Resumen ejecución

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	\$ -	\$ 25.187.687,00	17,40%
Contrapartida en dinero	\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	\$ -	\$ 2.710.500,00	52,60%
Contrapartida en especie	\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ -	\$ 796.352,00	7,02%
Contrapartida total	\$ 16.489.157,00	\$ 3.506.852,00	\$ -	\$ 3.506.852,00	21,27%
TOTAL	\$ 161.237.996	\$ 28.694.539	\$ 0	\$ 28.694.539	17,80%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97,480,206 mediante certificación del 15 de enero de 2025 manifestó lo siguiente:

“La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA, se encuentra al día en el mes de enero, por concepto de pago de aportes a la seguridad social integral y de parafiscales según el caso, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. A la fecha no se tiene personal vinculado a la Cooperativa.”.

3. Certificado de Impuestos

El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97,480,206 mediante certificación del 15 de enero de 2025 manifestó lo siguiente:

“La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA, se encuentra al día en sus obligaciones tributarias al 31 de diciembre de 2024.”

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conveniente no entregó extracto bancario o movimientos bancarios de la cuenta de ahorros La cuenta rentable para el manejo exclusivo de los recursos del convenio es la cuenta de ahorros No. 479403000888 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A..

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conveniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVENIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-109	

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio presenta un porcentaje de ejecución financiera del 17.80%. Presentó los formatos de ejecución financiera, y sus respectivos soportes, así como también extracto bancario y movimiento de la cuenta bancaria y certificaciones de estar al día en pago de seguridad social y parafiscales, así como en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa