

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2025

Doctor
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA-COOPIAMAZONIA LTDA
Valle del Guamez – Putumayo

Asunto: Concepto informe mensual diciembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914079 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA- COOPIAMAZONIA LTDA

Respetado doctor Gómez:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVAMULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA-COOPIAMAZONIA LTDA. remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_140125_118 del 14 de enero de 2025 (El convenio solicitó suspensión en enero de 2025, por lo tanto el avance mensual correspondiente al mes de enero de 2025 no se modifica con respecto al mes de diciembre de 2024).

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de \$ **144.748.839,00**. A la fecha de corte del informe el conviniene reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 9.2	Curso 40 horas	\$ 52.666.680,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$ 4.502.840,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 191.151,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años	\$ 1.835.883,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.547.000,00	\$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 7.372.680,00	\$ 880.000,00	11,94%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 2.973.272,00	\$ 32.580,00	1,10%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 1.289.280,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 219.920,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 8.652,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 16.690,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	\$ 1.372.175,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.2.3	Honorario Internacional Profesional con título de especialización	\$ 2.826.056,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	\$ 1.967.040,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	100,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 37.541.600,00	\$ 7.307.687,00	19,47%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 6.2.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 196.000,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.3	Valor hora conectividad por las horas de la formación	\$ 254.500,00	\$ 0,00	0,00%
R7	Gastos de operación	\$ 24.000.000,00	\$ 16.000.000,00	66,67%
TOTALES		\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	17,40%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de \$5.640.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	\$ 1.620.000,00	\$ 1.200.000,00	74,07%
R7	Gastos de operación	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	50,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 730.683,00	\$ 0,00	0,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 802.178,00	\$ 510.500,00	63,64%
TOTALES		\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	52,60%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de \$95.000.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$ 3.467.760,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.076.666,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 1.394.617,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 2.012.528,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 787.825,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	\$ 687.000,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 518.316,00	\$ 0,00	0,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 595.232,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	7,02%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	\$ -	\$ 25.187.687,00	17,40%
Contrapartida en dinero	\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	\$ -	\$ 2.710.500,00	52,60%
Contrapartida en especie	\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ -	\$ 796.352,00	7,02%
Contrapartida total	\$ 16.489.157,00	\$ 3.506.852,00	\$ -	\$ 3.506.852,00	21,27%
TOTAL	\$ 161.237.996	\$ 28.694.539	\$ 0	\$ 28.694.539	17,80%

2. Avance académico

El conveniente reporta avance académico con corte al 31 de enero de 2025, cuyo avance corresponde a:

Nº	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Dirección y Administración de la Organización Campesina	40	40	0,00	0,00	25,00%	0,00%	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
3	Modelos Exitosos de Producción y Comercialización- Encuentro Piscícola Huila	16	20	0,00	0,00	10,00%	0,00%	0,00%
4	Piscicultura Sostenible: Estándares de Calidad, Sanidad e Inocuidad en el Departamento del Putumayo.	4	60	0,00	0,00	2,50%	0,00%	0,00%
5	Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo	100	50	50,00	86	62,50%	86,00%	53,75%
TOTALES		160	170	50	86,00	100,00%		53,75%

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS, Verónica Claros Romero y la contadora pública Merly Pinto Delgado con tarjeta profesional No. T.P. 191281-T, manifestaron mediante certificación del 10 de febrero de 2025 que:

“Que se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral, y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleado que están vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro estar a paz y salvo con los últimos (6) seis meses a las empresas promotoras de salud.- EPS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y PENSIONES-AFP, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES- ARP, Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional; igualmente no estamos obligados al cumplimiento de contratos de aprendizaje; y a realizar los aportes al SENA y ICBF, de conformidad con los establecido en el decreto 862 del 2013. Esta información se suministra bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad”.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

4. Certificado de Impuestos

La representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTE-GRAL DE LOS TERRITORIOS, Verónica Claros Romero y la contadora pública Merly Pinto Delgado con tarjeta profesional No. T.P. 191281-T, manifestaron mediante certificación del 10 de febrero de 2025 lo siguiente:

“Que se hace completamente responsable de todos los impuestos, tasas y contribuciones fiscales que pudieran generarse como consecuencia de la ejecución del mencionado proyecto.

Que cubrirá puntualmente todos los pagos fiscales que correspondan, de acuerdo con la le-gislación vigente.

Que mantendrá a la autoridad fiscal informada de cualquier movimiento que imp lique obligación tributaria derivada de la realización del proyecto.

Este certificado tiene como finalidad garantizar que los impuestos generados por el desarrollo del proyecto serán asumidos íntegramente por ASOCUDIT, sin que ello implique obligación alguna de pago por parte de otras partes involucradas en el mismo.”

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

ASOCUDIT remite certificado de cuenta de ahorros n. 84710807760, del bancombia

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, en los cuales se evidenció que el día 19 de diciembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de \$31.003.026,60, por concepto de primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de \$0.00, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-198	

el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CULTURA INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS- ASOCUDIT al 31 de enero de 2025 cuenta con un avance financiero de 55,46% y un avance académico del 67,74%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa