

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2025

Doctor
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA-COOPIAMAZONIA LTDA
Valle del Guamez – Putumayo

Asunto: Concepto informe mensual febrero de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914079 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA- COOPIAMAZONIA LTDA

Respetado doctor Gómez:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVAMULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA-COOPIAMAZONIA LTDA. remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_140125_118 del 14 de enero de 2025 (El convenio se suspendió bajo el radicado CS_040225_12 del 04 de febrero de 2024; debido a ello el avance mensual correspondiente al mes de febrero de 2025 no se modifica con respecto al mes de diciembre de 2024).

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de \$ **144.748.839,00**. A la fecha de corte del informe el conviniante reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R 9.2	Curso 40 horas	\$ 52.666.680,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$ 4.502.840,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 191.151,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años	\$ 1.835.883,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.547.000,00	\$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 7.372.680,00	\$ 880.000,00	11,94%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 2.973.272,00	\$ 32.580,00	1,10%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 1.289.280,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 219.920,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 8.652,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 16.690,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.372.175,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.2.3	Honorario Internacional Profesional con título de especialización	\$ 2.826.056,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	\$ 1.967.040,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	100,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 37.541.600,00	\$ 7.307.687,00	19,47%
R 6.2.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 196.000,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.3	Valor hora conectividad por las horas de la formación	\$ 254.500,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R7	Gastos de operación	\$ 24.000.000,00	\$ 16.000.000,00	66,67%
TOTALES		\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	17,40%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de \$5.640.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	\$ 1.620.000,00	\$ 1.200.000,00	74,07%
R7	Gastos de operación	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	50,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 730.683,00	\$ 0,00	0,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 802.178,00	\$ 510.500,00	63,64%
TOTALES		\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	52,60%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de \$95.000.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$ 3.467.760,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.076.666,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 1.394.617,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 2.012.528,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	\$ 787.825,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	\$ 687.000,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 518.316,00	\$ 0,00	0,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 595.232,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	7,02%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor reconocido No	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 144.748.839,00	\$ 25.187.687,00	\$ -	\$ 25.187.687,00	17,40%
Contrapartida en dinero	\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.500,00	\$ -	\$ 2.710.500,00	52,60%
Contrapartida en especie	\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ -	\$ 796.352,00	7,02%
Contrapartida total	\$ 16.489.157,00	\$ 3.506.852,00	\$ -	\$ 3.506.852,00	21,27%
TOTAL	\$ 161.237.996	\$ 28.694.539	\$ 0	\$ 28.694.539	17,80%

2. Avance académico

El conveniente reporta avance académico con corte al 28 de febrero de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Dirección y Administración de la Organización Campesina	40	40	0,00	0,00	25,00%	0,00%	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
3	Modelos Exitosos de Producción y Comercialización- Encuentro Piscícola Huila	16	20	0,00	0,00	10,00%	0,00%	0,00%
4	Piscicultura Sostenible: Estándares de Calidad, Sanidad e Inocuidad en el Departamento del Putumayo.	4	60	0,00	0,00	2,50%	0,00%	0,00%
5	Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo	100	50	50,00	86	62,50%	86,00%	53,75%
TOTALES		160	170	50	86,00	100,00%		53,75%

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97,480,206 mediante certificación del 15 de enero de 2025 manifestó lo siguiente:

“La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA, se encuentra al día en el mes de enero, por concepto de pago de aportes a la seguridad social integral y de parafiscales según el caso, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. A la fecha no se tiene personal vinculado a la Cooperativa.”.

4. Certificado de Impuestos

El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97,480,206 mediante certificación del 15 de enero de 2025 manifestó lo siguiente:

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

“La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA, se encuentra al día en sus obligaciones tributarias al 31 de diciembre de 2024.”

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conveniente no entrego extracto bancario o movimientos bancarios de la cuenta de ahorros La cuenta rentable para el manejo exclusivo de los recursos del convenio es la cuenta de ahorros No. 479403000888 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A..

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA al 28 de febrero de 2025 cuenta con un avance financiero de 53,75% y un avance académico del 17.80%.

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-283	

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia


SERGIO MONTENEGRO VASQUEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa