

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025

Doctor
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA-
COOPIAMAZONIA LTDA
Valle del Guamez – Putumayo

Asunto: Concepto informe mensual corte 30 de abril de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914079 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA

Respetado doctor Gómez:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA no remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, Corte 30 de abril.

El día 15 de mayo de 2025, la interventoría remite solicitud de información, en el que requiere Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales al corte abril 30 de 2025, mediante oficio n. ASI_150525_315.

Sin embargo, a la fecha No se recibe respuesta, siendo necesario presentar la última información reportada por el convenio que corresponde al corte febrero 28 de 2025:

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

1.1 Recursos de cofinanciación:

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años	\$ 1.836.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 158.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 37.541.600,00	\$ 7.307.687,00	\$ 7.307.687,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.307.687,00	19,47%
R 1.2.2.3	Honorario Internacional Profesional con título de especialización	\$ 2.826.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.372.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.547.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	\$ 1.967.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	\$ 718.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.480,00	100,00%
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.940,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 2.973.272,00	\$ 2.973.272,00	\$ 32.580,00	\$ 2.940.692,00	\$ 0,00	\$ 2.973.272,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 1.289.280,00	\$ 1.289.280,00	\$ 0,00	\$ 1.289.280,00	\$ 0,00	\$ 1.289.280,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	\$ 219.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 8.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 16.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 196.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.3	Valor hora conectividad por las horas de la formación	\$ 254.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2	Curso 40 horas	\$ 52.666.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$ 4.502.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 7.372.680,00	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	11,94%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

R7	Gastos de operación	\$ 24.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	66,67%
8.1	Elaboración de Video	\$ 32.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 144.748.839,00	\$ 29.417.659,00	\$ 25.187.687,00	\$ 4.229.972,00	\$ 0,00	\$ 29.417.659,00	20,32%

Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce parcialmente una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de \$29.417.659,00, equivalentes a un 20,32% del total presupuestado para esta fuente de financiación sujeta a la verificación en visita en sede. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de \$29.417.659,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 1.824.768,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 1.325.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 802.178,00	\$ 510.310,00	\$ 510.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 510.310,00	63,62%
TOTALES		\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.310,00	\$ 2.710.310,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.710.310,00	33,19%

La interventoría no reconoce para el rubro R7 un valor de \$1.000.000 toda vez, que la señora Gloria Lozada es facturador electrónico de acuerdo con lo informado en el RUT y no remitió la factura Correspondiente.

1.3 Contrapartida en especie

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 1.427.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.383.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 2.012.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	\$ 0,00	\$ 796.352,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 518.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.043.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	\$ 687.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$ 3.467.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ 0,00	\$ 796.352,00	7,02%

R 6.1.2 Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios \$ 796.352,00

Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la convocatoria y los requisitos de ley.

1.4 Resumen ejecución recursos.

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 144.748.839,00	\$ 29.417.659,00	\$ -	\$ 29.417.659,00	20,32%
Contrapartida en dinero	\$ 5.152.861,00	\$ 2.710.310,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.710.310,00	33,19%
Contrapartida en especie	\$ 11.336.296,00	\$ 796.352,00	\$ -	\$ 796.352,00	7,02%
Contrapartida total	\$ 16.489.157,00	\$ 3.506.662,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.506.662,00	15,20%
TOTAL	\$ 161.237.996,00	\$ 32.924.321,00	\$ 1.000.000,00	\$ 31.924.321,00	19,80%

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 19.80%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida que corresponde al 15%.

2. Avance académico

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Dirección y Administración de la Organización Campesina	40	40	0,00	0,00	25,00%	0,00%	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
3	Modelos Exitosos de Producción y Comercialización- Encuentro Piscícola Huila	16	20	0,00	0,00	10,00%	0,00%	0,00%
4	Piscicultura Sostenible: Estándares de Calidad, Sanidad e Inocuidad en el Departamento del Putumayo.	4	60	0,00	0,00	2,50%	0,00%	0,00%
5	Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo	100	50	50,00	80	62,50%	80,00%	50,00%
TOTALES		160	170	50,00	80,00	100,00%		50,00%

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 28 de febrero de 2025 es del 50,00%.

Listas de asistencia de los grupos 1, 2, 3 Y 4 de las AF5 Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo y el avance del 5 de la AF5 AF5 Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo mediante radicado interno nro. IM_140125_118.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA, no presenta certificado de Seguridad Social y Parafiscales corte 30 de abril de 2025.

4. Certificado de Impuestos

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA, no presenta Certificado de Impuestos corte 30 de abril de 2025.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conveniente no entrego extracto bancario o movimientos bancarios de la cuenta de ahorros La cuenta rentable para el manejo exclusivo de los recursos del convenio es la cuenta de ahorros No. 479403000888 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-345	

pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio presenta como fecha de inicio el 07 de noviembre, con inicio de capacitaciones el 30 de noviembre. El convenio presenta un porcentaje de ejecución financiera del 19,80%, el cual se considera bajo, teniendo en cuenta que a la fecha ya recibido primer desembolso, académicamente se avanzó en horas en un 50,00% aproximadamente.

Se recomienda enviar la información de ejecución financiera teniendo en cuenta que recibieron primer desembolso el 28 de febrero de 2025 y que a la fecha cuenta con levantamiento de suspensión y aprobación de segunda prórroga.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



JUAN DAVID VILLA URREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa