

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-368	

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025

Doctor
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA-
COOPIAMAZONIA LTDA
Valle del Guamuez – Putumayo

Asunto: Concepto informe mensual mayo de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6914079 de 2024
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA

Respetado doctor Gómez:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no CIN_180625_4372 del 18 de junio de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de mayo de 2025, el conviniente no reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos.

Rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años	\$ 1.836.216,00	\$ 1.836.216,00	\$ 1.836.216,00	100,00%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 158.163,00	\$ 158.163,00	\$ 158.163,00	100,00%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	\$ 37.541.600,00	\$ 37.541.600,00	\$ 37.541.600,00	100,00%
R 1.2.2.3	Honorario Internacional Profesional con título de especialización	\$ 2.826.056,00	\$ 2.826.056,00	\$ 2.826.056,00	100,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.196.943,00	\$ 5.070.520,00	\$ 1.196.943,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	\$ 4.547.000,00	\$ 4.547.000,00	\$ 4.547.000,00	100,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	\$ 1.967.040,00	\$ 1.967.040,00	\$ 1.967.040,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 718.480,00	\$ 788.452,00	\$ 718.480,00	100,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-368	

Rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	\$ 248.940,00	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 2.973.272,00	\$ 2.973.272,00	\$ 2.973.272,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 1.289.280,00	\$ 1.289.280,00	\$ 1.289.280,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	\$ 219.920,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	63,66%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 8.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 16.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 196.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 6.2.3	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	\$ 254.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2	Curso 40 horas	\$ 52.666.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$ 4.502.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	\$ 2.973.480,00	\$ 2.973.480,00	\$ 2.973.480,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 24.175.232,00	\$ 16.948.500,00	\$ 16.948.500,00	70,11%
8.1	Elaboración de Video	\$ 32.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R12	Transferencia	\$ 4.399.200,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 144.748.839,00	\$ 79.308.519	\$ 75.364.970,00	52,07%

Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce parcialmente una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de \$75.364.970, equivalentes a un 52.07% del total presupuestado para esta fuente de financiación sujeta a la verificación en visita en sede. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de \$79.308.519. de los cuales no se reconocen \$3.943.549, los cuales no se reconocen ya que se presenta una sobre ejecución al valor aprobado para los rubros R11.2 presupuesto aprobado (\$1.196.943) y R5.1.2.1.1 presupuesto aprobado (\$718.480).

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 1.824.768,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	82,20%
R12	TRANSFERENCIA	\$ 1.325.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 802.178,00	\$ 871.838,00	\$ 802.178,00	100,00%
TOTALES		\$ 5.152.861,00	\$ 3.571.838,00	\$ 3.502.178,00	67,97%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.1	Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo	\$ 1.427.605,00	\$ 1.427.605,00	\$ 1.427.605,00	100,00%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4	\$ 1.383.057,00	\$ 1.383.057,00	\$ 1.383.057,00	100,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-368	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
	horas				
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.	\$ 2.012.528,00	\$ 2.012.528,00	\$ 2.012.528,00	100,00%
R 6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (Incluido video beam y conectividad).	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	\$ 796.352,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 518.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.1	Elaboración de Video	\$ 1.043.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	\$ 687.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
R 9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$ 3.467.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 11.336.296,00	\$ 5.619.542,00	\$ 5.619.542,00	49,57%

Resumen de ejecución financiera.

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 144.748.839,00	\$ 79.308.519,00	\$ 3.943.549,00	\$ 75.364.970,00	52,07%
Contrapartida en dinero	\$ 5.152.861,00	\$ 3.571.838,00	\$ 69.660,00	\$ 3.502.178,00	67,97%
Contrapartida en especie	\$ 11.336.296,00	\$ 5.619.542,00	\$ -	\$ 5.619.542,00	49,57%
Contrapartida total	\$ 16.489.157,00	\$ 9.191.380,00	\$ 69.660,00	\$ 9.121.720,00	55,32%
TOTAL	\$ 161.237.996,00	\$ 88.499.899,00	\$ 4.013.209,00	\$ 84.486.690,00	52,40%

2. Avance académico

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Dirección y Administración de la Organización Campesina	40	40			25,00%	0%	0,00%
3	Modelos Exitosos de Producción y Comercialización- Encuentro Piscícola Huila	16	20	21	16,00	10,00%	100%	10,00%
4	Piscicultura Sostenible: Estándares de Calidad, Sanidad e Inocuidad en el Departamento del Putumayo.	4	60	47	4,00	2,50%	100%	2,50%
5	Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo	100	50	67,00	86,00	62,50%	86%	53,75%
TOTALES		160	170	135	106	100,00%		66,25%

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Representante legal Ramiro Alirio Bravo Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.480.206 y la contadora publica Gloria Milena Lozada con tarjeta profesional nro. TP 256680-T mediante certificación del 24 de junio de 2025 manifestó que “La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZONICA, se encuentra al día en el mes de enero, por concepto de pago de aportes a la seguridad social integral y de parafiscales según el caso, de conformidad con el artículo

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-368	

50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.” Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia”.

4. Certificado de Impuestos

El convenio no suministro certificado de impuestos.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El convenio no suministro extractos bancarios de su cuenta rentable.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

En respecto a la información suministrada por el conviniente se evidencia una ejecución financiera del 52.40% y un grado de ejecución académico del 66.25% este avance académico suministrado a la fecha es bajo correspondiente al avance académico por cronograma se le solicita al convenio remitir de manera **prioritaria** la información solicitada por medio de las solicitudes de información ASI_240625_419 y ASI_210625_410.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-368	

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa