



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8139961 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8139961 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/07/2025
OBJETO	Adecuación e instalación de cielos rasos ubicados en el complejo del SENA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S
CC o NIT	900497784-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Pereira, Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda del SENA. Carrera 8 # 26 -79
FECHA DE INICIO	01/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2.5 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Doscientos cuarenta y tres millones ciento noventa y tres mil quinientos ocho pesos con cuarenta centavos. (\$ 243.193.508,40) MCTE.
PRÓRROGA NRO.	105 días
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 321,999,600
FORMA DE PAGO	Actas parciales por avance de obra hasta el 90% y un último pago por el 10% restante con la liquidación contractual.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	13/09/2025 – 2/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Utilizar para la adecuación implementos nuevos y de óptima calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, acordes a la funcionalidad del equipo y a lo establecido por los fabricantes de la maquinaria.	Se adquirieron e instalaron cielorrasos en PVC, estructura metálica galvanizada y accesorios, evidenciado con ficha técnica y certificado de calidad.	ANEXO 1. Ficha Técnica y Certificado de Calidad.
2) Ponerse de acuerdo con la supervisión del contrato para el inicio de las actividades de adecuación teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato.	Se realizó acta de vecindad del espacio a intervenir la cual fue aprobada por la supervisión del contrato y con la cual se daba aval para acceder al espacio	Anexo 2. Acta de Vecindad
3) Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía sucedida en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.	Ser registran en bitácora de obra definiciones concertadas en obra.	Anexo 3. bitácora de obra informe técnico contratista
4) Realizar la adecuación con personal idóneo, en caso de que el personal que desarrolle la adecuación realice daños en las instalaciones y/o equipos, el contratista debe responder por estos.	Se realiza contratación de la firma construcciones Saldarriaga, firma especializada en construcción y acabados	Anexo 4. Manifestación subcontratación.



5) Mantener durante la ejecución del contrato, el personal ofertado para la adecuación. En caso de requerir cambio de personal, deberá enviarse previamente al supervisor, los soportes del personal que prestará el servicio y contar con la aprobación del mismo frente a la idoneidad y experiencia.	Para la ejecución de la adecuación se contrata al personal ofertado en la propuesta económica. Se solicitó el cambio de del profesional ambiental	Anexo 5. Listado de Personal y solicitud de cambio profesional ambiental.
6) Aportar todas las herramientas e implementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	Para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual se utilizaron herramientas como nivel, laser, pulidora, talado y herramienta menor	Anexo 6. Registro fotográfico herramienta utilizada.
7) Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas.	Se hace entrega de los elementos de protección personal para iniciar labores.	Anexo 7. Formato entrega EPP.
8) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.	Se realiza la compra de conos, delineadores y cinta de precaución para demarcar las áreas de trabajo y acopio de materiales.	Anexo 8. Registro fotográfico señalización.
9) Entregar manual de mantenimiento de los equipos que así lo requieran en los casos que aplique.	Durante el presente periodo no se hace entrega de manual de mantenimiento, el cual se entregara una vez se finalice el contrato.	N/A



10) Todas aquellas obligaciones inherentes al Contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se atendieron los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental.	Anexo 9. Correo remisión informe SST, Registro fotográfico retiro escombros
--	---	---

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

El presente proceso cuenta con obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplidas según certificado de fecha 28 de marzo de 2025 y obligaciones del sistema de gestión ambiental y energético cumplidas, de acuerdo con el certificado CT-03217-2019 CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/09/2025	107	\$ 83.486.490	\$ 83.486.490	\$ 159.706.573	34.33%
3/10/2025	112	\$ 184.834.477	\$ 268.320.967	\$ 53,678,633.00	83,3%

Porcentaje de ejecución física: 83.3 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado 11/09/2025	Planilla nro. -79991143
-----------------------------	------------------------------	-------------------------

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	MUDIAL DE SEGUROS SA
NRO. DE PÓLIZA	CMZ - 100014552



CERTIFICADO O ANEXO	528030456		
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/07/2025	20/02/2026	24.319.306.30
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	29/07/2025	20/10/2028	24.319.306,30
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ - 100004130		
CERTIFICADO O DE ANEXO	528030458		
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29/07/2025	20/10/2025	284.700.000,00

POLIZAS MODIFICACION No. 1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ - 100014552		
CERTIFICADO O ANEXO 01	528032986		
FECHA EXPEDICIÓN	03/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	06/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/10/2025	23/03/2026	32.199.960,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	02/10/2025	20/11/2028	32.199.960,00
Calidad del servicio			



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ - 100004130		
CERTIFICADO O DE ANEXO 1	528032962		
FECHA EXPEDICIÓN	03/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	06/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29/07/2025	20/11/2025	284.700.000,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación N/A.



6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- Se anexa registro fotográfico de los trabajos realizados.

Para constancia se firma en Pereira a los 3 días del mes de Octubre de 2025.

 Carlos Vergara garay Supervisor del contrato	 Javier Alejandro Morales Martinez Apoyo a la supervisión
---	--

Elaboró: Javier Alejandro Morales Martínez – Apoyo a la supervisión.



ANEXO EVIDENCIAS

Anexo 1. Ficha Técnica y Certificado de Calidad Cielo Raso

Ficha Técnica Cielos Rasos y Muros.

Elementos de prueba	Requerimientos técnicos	Resultado de la detección	Juez único
1. Apariencia		Realizar	Calificado
2. Flexibilidad mm/m	<1,5 mm/m2	0,48	Calificado
3. Superficie	Liso	Liso	Calificado
4. Espesor	0,7 cm (+/-0,3 mm)	0,68 cm	Calificado
5. Tasa de calentamiento %	<6,0	0,6	Calificado
6. Estados calientes	Sin burbujas, locura o manchas.	Realizar	Calificado
7. Resistencia de la acetona	Sin defectos	Realizar	Calificado
8. Impacto de caída de dardo	0,25 kg/0,5 m, 10 veces, pasa cuando se mantiene intacto por encima de 6 veces	Aprobar	Calificado
9. Variación de tamaño en temperatura alta/baja	±0,6 %	-0,16	Calificado
10. Resistencia a las uñas	sin grietas visibles	ellos vendrán juntos	Calificado

Tipo: plano

Grosor: 7 mm

Longitud: 5,95 m

Ancho útil: 30 cm

Ancho real: 32 cm

Aplicaciones: 1,48 m

ATTESTATION OF CONFORMITY

The Company mentioned below has been audited by the Notified Body UDEM, according to the Regulation (EU) No 305/2011 - Construction Products Annex V Clause 1.5

Company Name : HAINING LINGRUI TRADE CO., LTD

Company Address : No.1, Building 17, Lido Waterfront 2, Xashi Street, Haining, Zhejiang, China

Manufacturer Name : ZHEJIANG LAISHI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

Manufacturer Address : Building 8, No.158 Lianhong Road, Yuanhua Town, Haining, Zhejiang, China

Related Directives and Annex : Regulation (EU) No 305/2011 - Construction Products Annex V Clause 1.5

Related Standards : EN 17104:2021

Product Name : PVC Ceiling Panel

Report No and Date : LR-2024-01-39

Product Brand/Model/Type : 200*5mm, 200*6mm, 200*7mm, 200*8mm, 200*9mm, 250*5mm, 250*6mm, 250*7mm, 250*8mm, 250*9mm, 300*5mm, 300*7mm, 300*8mm, 300*9mm, 400*5mm, 400*8mm, 400*9mm, 600*9mm

Certificate Number : M-2024-204-CF4275

Initial Assessment Date : 29.01.2024

Registration Date : 30.01.2024

Reissue Date/No : -

Expiry Date : 29.01.2029

UDM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. Mustafa MEMMOO General Manager

Address: (Muharraq) Muharraq 2075 Sukat (Box 915046) No.10 Qantarya, Ankara - TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udem.com.tr www.udem.com.tr

Anexo 2. Acta de Vecindad.

Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo

NIVEL 2: DOCUMENTOS N°: SGSST-D-027

SG-SST

ACTA DE VECINDAD EN OBRA

Fecha: 2

Versión: 2

Aprobado por:

Asesor SST

Autorizado por:

Director de Obra

ACTA DE VECINDAD - LISTA DE CHEQUEO ANTES Y DESPUÉS DEL DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EL PISO 2 EN LOS AMBIENTES DE AGROTIC, BIENESTAR ADMINISTRACIÓN, SALA DE JUNTAS, PROFESORES Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.

Esta lista tiene en cuenta los elementos de infraestructura y mobiliario, registro fotográfico, así como observaciones específicas, realizadas previo a las actividades a desarrollar.

Proceso de contratación SECOP II: SAMC-RSR-DIR-899-2025

Objeto: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELOS RASOS UBICADOS EN EL COMPLEJO DEL SENA REGIONAL RISARALDA, FASE 2 PARA LA VIGENCIA 2025"

Contrato: CO1.PCONTR.8139961 DE 2025

Lugar de ejecución: Pereira, Carrera 8 # 26-79

Lugar de la Inspección: Piso 2 y área de conductores

Supervisor designado: JAVIER MORALES

Fecha de Inspección: 20 de agosto de 2025

Responsables de la Inspección por parte del SENA:

Funcionaria:

Cargo:

Mail:

Aldubith Fernando Ramirez Eljalde

Coordinador Infraestructura y logística Centro Agropecuario

aferramirez@sena.edu.co

Practicante:

Cargo:

Correo:

Manuela Gafan Calvo

Practicante en tecnología de obras civiles

manuela.gafan20147@gmail.com

Responsables de la Inspección por parte de la Contratista:

Ingeniero:

Cargo:

Correo:

Alejandro Grajales Diaz

Asistente de Obra

agrajales72@gmail.com

pág. 1 de 12



Anexo 4. Manifestación subcontratación.


Pereira, agosto 22 de 2025

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Risaralda
Attn: Ana María Ochoa
Coordinadora SST
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO. COLPCCNTR-8139961 DE 2025 "CONTRATAR LAS ADRECUACIONES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y CAMBIO DE MANTOS DE TERRAZAS DE AJLA TALLER PISO 1, CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL RISARALDA"

Asunto: Manifestación de Subcontratación - Contrato de Cielorrasos

Cordial Saludo,

En atención a lo solicitado y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Compañía de Construcciones Trujillo Asociados, en calidad de contratista dentro del contrato de la referencia, se permite informar que la ejecución de las actividades correspondientes a instalación de cielorrasos será subcontratada con la empresa Constructora Submarvaga S.A.S., quien desarrollará los trabajos bajo la coordinación, responsabilidad y supervisión directa de este contratista.

Dejamos constancia de que la subcontratación aquí manifestada no modifica en ningún aspecto las obligaciones asumidas por el contratista principal frente a la entidad contratante, manteniéndose inalterables los términos, condiciones y responsabilidades del contrato suscrito.

Atentamente,


Hernando Trujillo Alvarez
Representante Legal
Compañía de Construcciones Trujillo Asociados

+57 608 347 4255 | www.trujilloasociados.com
+57 310 361 4750 | senapendencias@trujilloasociados.com
@trujilloasociados | Oficina Cámara de Comercio Oficina 1108

Anexo 5. Listado de Personal y solicitud de cambio profesional ambiental.

CARGO	NOMBRE	MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	HERNANDO TRUJILLO	A66392006
RESIDENTE DE OBRA	ALEJANDRO GRAJALES	63202 - 107883
ASESOR SST	SANDRA HENAO	Resolución 219 de 26/02/2016
TÉCNICO SST	LICETH ANDRA	Resolución 120 del 01/25/2023
ASESOR AMBIENTAL	JUAN DAVID HURTADO	66238-126113


Septiembre 11 de 2025

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Risaralda
Attn: Carlos Vergara Garay
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA NO. COLPCCNTR-8139961 DE 2025 - Adecuación e instalación de cielos rasos ubicados en el complejo del SENA Regional Risaralda, fase 2, vigencia 2025.

Asunto: Cambio de Profesional Ambiental

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la necesidad de fortalecer la gestión ambiental dentro del proyecto en referencia, la Compañía de Construcciones Trujillo Asociados S.A.S., en calidad de contratista, se permite informar que el profesional ambiental inicialmente designado será reemplazado por el Ingeniero Ambiental Juan David Hurtado, quien asumirá las funciones de seguimiento, control y reporte ambiental en el marco del contrato.

El nuevo profesional cuenta con la idoneidad y experiencia requerida para el desarrollo de las actividades, y cuenta con la coordinación y supervisión directa del contratista.

Dejamos constancia de que este cambio no afecta en ningún aspecto las obligaciones asumidas por el contratista principal frente a la entidad contratante, manteniéndose inalterables los términos, condiciones y responsabilidades del contrato suscrito.

Atentamente,

Hernando Trujillo Alvarez
Representante Legal
Compañía de Construcciones Trujillo Asociados S.A.S.

+57 608 347 4255 | www.trujilloasociados.com
+57 310 361 4750 | senapendencias@trujilloasociados.com
@trujilloasociados | Oficina Cámara de Comercio Oficina 1108



Anexo 6. Registro fotográfico herramienta utilizada.



Taladros Inalámbricos



Pulidoras



Nivel Laser



Nivel Laser

Anexo 7. Formato entrega EPP.

CONSTRUCTORA SALADARAGA S.A.S.		NIVEL 2 DOCUMENTOS	Nº: 00001-F-004																																																																																																																														
ENTREGA DE EPP Y CATEGORIZACIÓN DE EPP Y MANTENIMIENTO																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Casco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																												
1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												

CONSTRUCTORA SALADARAGA S.A.S.		NIVEL 2 DOCUMENTOS	Nº: 00001-F-004																																																																																																																														
ENTREGA DE EPP Y CATEGORIZACIÓN DE EPP Y MANTENIMIENTO																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Casco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																												
1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												

CONSTRUCTORA SALADARAGA S.A.S.		NIVEL 2 DOCUMENTOS	Nº: 00001-F-004																																																																																																																														
ENTREGA DE EPP Y CATEGORIZACIÓN DE EPP Y MANTENIMIENTO																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Casco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Guantes de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Botas de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Gloves de seguridad</td> <td>par</td> <td>1</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Chaleco de seguridad</td> <td>unidad</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000	17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000	18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000	19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000	20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																												
1	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
2	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
3	Casco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
4	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
5	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
6	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
7	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
8	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
9	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
10	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
11	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
12	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
13	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
14	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
15	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
16	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
17	Guantes de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
18	Botas de seguridad	par	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												
19	Gloves de seguridad	par	1	500.000	500.000																																																																																																																												
20	Chaleco de seguridad	unidad	1	1.000.000	1.000.000																																																																																																																												

Anexo 8. Registro fotográfico señalización.







Anexo 9. Correo remisión informe SST, Registro fotográfico retiro escombros



INFORME NO 2 Contrato CO1.PCCNTR.8139961



PROFESIONAL SST SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION <profesional.sst

Para Ana Maria Ochoa Mejia

CC Javier Alejandro Morales Martinez; Carlos Arturo Vergara Garay; gerencia@trujilloasociados.com; Natalia Saracay Garcia

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



INFORME_02_ACTIVIDADES_SEPTIEMBRE_2025.pdf
998 KB

Responder

Responder a todos


Reenviar

vi. 03/10/2025

Ana Maria buen día, deseando que se encuentre bien.

Adjunto envío informe de gestión SST del mes de Septiembre del Contrato CO1.PCCNTR.8139961.

Quedo atenta



Sandra María Henao

Consultora Especializada SST-PESV

Gestora de Riesgos Laborales y Psicosociales

Auditora SGI -Intermediaria en Riesgos Laborales

Coordinadora Para el Desarrollo de Trabajos en Altura

profesional.sst2020@gmail.com

312 727 9436

Contrato CO1.PCCNTR.8139961 Objeto del Contrato Adecuación e instalación de cielos rasos ubicad...