

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA MANTENIMIENTOS SUBESTACIONES RAMA CALI																																	
No	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE											OCTUBRE															RESPONSABLE					
1	Alistamiento de insumos, materiales y equipos																																
2	Llegada Tulua																																
3	Mantenimiento Subestación Tulua																														ENGELEC		
4	Subestación Tulua (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
5	llegada a Cali																																
6	Mantenimiento Subestación Palacio Nacional Cali																														ENGELEC		
7	Subestación Pal Nacional (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
8	Mantenimiento Subestación Cali Palacio Justicia se adelantan termografias y actividades de limpieza exterior en las franjas diurnas																														ENGELEC		
9	Subestación Palacio Justicia (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
10	Llegada Buenaventura																														ENGELEC		
11	Mantenimiento Subestación Buenaventura (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
12	Mantenimiento Subestación palacion de justicia Palmira																														ENGELEC		
13	Subestación Palmira (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
14	Mantenimiento Subestación Edificio de Familia Palmira																														ENGELEC		
15	Transformador en poste Palmira (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT 6 am a 2pm)																														ENGELEC		
16	Mantenimiento a subestación Buga																														ENGELEC		
17	2 Transformadores en Buga (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 8am a 4pm)																														ENGELEC		
18	Mantenimiento Subestación Roldanillo																														ENGELEC		
19	Transformador en Poste Roldanillo (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 8am a 2pm)																														ENGELEC		
20	Mantenimiento Subestación Cartago																														ENGELEC		
21	Subestación Cartago (maniobra de desenergizacion y energizacion en MT de 5pm a 10pm)																														ENGELEC		
22	Entrega de informes y resultados																														ENGELEC		
	DIA CALENDARIO	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M				
	MES CALENDARIO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

