



YCO INGENIERÍA SAS
Construcción, Diseño e Ingeniería

FO-SG-12

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: FEB-26

PÁGINA 1 DE 2

FECHA

ASUNTO

23 09 2025

PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Oscar Chamorro

Maestro de obra

David Martinez

Ingeniero Residente

Trivi Gonzalez

Coordinadora Sede

Rita Noucky

Rectora

AGENDA PARA LA REUNIÓN

1. Presentación de plan de obra
2. Presentación de balance
3. Sugerencias por parte de la Institución
4. Plan de contingencia propuesto por Yco Ingeniería
5. Acuerdos entre Institución y Empresa.
- 6.
- 7.

DECISIONES TOMADAS

- Se aprobó el balance presentado, aceptando cambios en las cantidades de ítem 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 y adición de ítem 20. Se tomaron medidas de contingencia para la seguridad de estudiantes.

COMPROMISOS

FECHA

RESPONSABLE

- Desescolarización de los estudiantes durante 3 Semanas
- Cambio de material en Cielo raso

Trivi Gonzalez



YCO INGENIERÍA SAS
Construcción, Diseño e Ingeniería

FO-SG-12

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: FEB-26

PÁGINA 2 DE 2

• Adición perfiles en C en acero galvanizado		Merha Soucek
• Adición en cantidades en ciertos ítems.		
OBSERVACIONES		

Elaborado por: David Martinez
Cargo: Ingeniero Residente

Oscar Chomorro G.
Maestro de Obras.