

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.139-2025
Nombre del Contratista:	Jose Mario Diaz Acosta
Periodo informe:	del 1 al 30 de septiembre del 2025
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para la realización de actividades asociadas con la elaboración y ejecución de pruebas de integración a los desarrollos de software realizados a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados	347437 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya no esta presentando el error, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347211 DYC134 Aparece mensaje con un error		
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347359 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345744 DYC134 Se genera mensaje de validación que no corresponde.	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya no esta presentando el error, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la	347256 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 346531 APR112 Modificación de Reducción de Apropiaciones de gasto y aforos - Al guardar la modificación de la reducción	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya no presenta el error al momento de guardar, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

implementación de las mejoras y cambios.			
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347257 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 346504 APR112 Modificación de Reducción de Apropiaciones de gasto y aforos-El sistema no está mostrando la información del gasto en las pestañas apropiación bloqueada y/o	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya no esta presentando el error, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347159 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 346869 GRF BY051 Baja del Bien – ERROR - No permite continuar el registro	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de	347160 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 344971 DYC149-	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	mensaje de error El valor del ítem XXXX no es consistente Por favor validar		
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347212 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 347211 DYC134: Aparece mensaje con un error	JMDIAZ Se realiza la transacción y se crea hallazgo 347211, se adjunta evidencia	Cerrado
14. Registrar y hacer seguimiento de las asignaciones en la herramienta definida por la Entidad, con el fin de cumplir con los requerimientos en los tiempos establecidos.	347601 - Task : 14. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de septiembre con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	14. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de septiembre con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos. **JMDIAZ** Se apoya el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta Azure DevOps con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347080 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 346870 GRF BY029 Complementar Hoja de Vida – ERROR - No permite continuar el registro	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	347081 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 334569 REPPAC018 - No presenta saldos de PAC en la unidad ejecutora	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la	346874 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345515 DYC150- No muestra la condición de pago correspondiente a la factura seleccionada	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.			
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346878 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 344952 - CON HALLAZGO NCT227 DE DYC150 - ERROR GENERA VALIDACION CONTABLE CON MOTORES INACTIVOS	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346901 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345832 ING117 - Errores en trazas e historicos	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346374 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345823 - Error ING110 la creación de tareas Batch presenta 2 veces ejecutadas las tareas que se programan al momento de la prueba	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que al momento de consultar la tarea creada del batch, podemos ver solo una ejecución, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346280 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 334271 - CUSISDYC147 - No afecta correctamente el maestro para factura de contado.	JMDIAZ Se realiza la transacción y se evidencian que al realizar la prueba se puede hacer la factura exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la	346561 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 329222 - CARDYC144- Mensaje de error: Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the	JMDIAZ Se realiza la transacción exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	subquery follows =, !=, <, <=, >, >= or w		
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346519 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345596 - PCUN010_20 - Creación o eliminación de un documento de selección para pago a terceros con Fiducia llama obligaciones con fecha de pago supe	JMDIAZ Se realiza la transacción y se evidencian que al realizar la prueba sale exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346720 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345251 - Hallazgo NCT227 ING110_ING111 Error en resultado Proceso Batch. Descuadre en auxiliares. Versión 12.5.5	JMDIAZ Se realiza la transacción y se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346191 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 344952 - CON HALLAZGO NCT227 DE DY150 - ERROR GENERA VALIDACION CONTABLE CON MOTORES INACTIVOS	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya el mensaje no esta saliendo y guarda con exito, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.	346199 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 325990 - CUSISCUN036 Registrar Instrucciones Adicionales Acreedores de Ingresos PNP - Organismos internacionales - Acreedores No Presupuestales	JMDIAZ Se realiza la transacción y se evidencia que guarda con exito, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Acompañar el registro y las labores de seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la	345858 - Tarea QA : 11. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Hallazgo 345164 - P Error NO Funcional ING080 v12 5 5 v234	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que se puede buscar el administrador del titulo, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	10 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

arquitectura de software para SIIF Nación y también de los generados con ocasión de la implementación de las mejoras y cambios.			
6. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos para la realización de pruebas de calidad de integración.	346060 - Tarea QA : 6. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la Change Request - Solicitud de Cambio 333393 - CR_ING_112_VALIDAR SALDO POR IMPUTAR DRXC factura plazo	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se evidencia que sale el mensaje cuando se ejecuta el batch, se adjunta evidencia.	Cerrado
6. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos para la realización de pruebas de calidad de integración.	346721 - Tarea QA : 6. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la Change Request - Solicitud de Cambio 300924 CR_DYC133 - Generar recaudos de aportes de convenios interadministrativos	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que genera el recaudo de aportes en un convenio interadministrativo, se adjunra evidencia.	Cerrado
6. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos para la realización de pruebas de calidad de integración.	346722 - Tarea QA : 6. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la Change Request - Solicitud de Cambio 166753 CR_CUN011_01 AprobarSeleccionGiroAbonoCta - Se incluye Fiducia, NO se debe afectar libret	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
6. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos para la realización de pruebas	346837 - Tarea QA : 6. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la Change Request - Solicitud de	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	11 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

de calidad de integración.	Cambio 340109 GRF Solicitud - Aprobacion Baja Administrativa Validacion fecha, campos a guardar y mensa		
6. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos para la realización de pruebas de calidad de integración.	346774 - Tarea QA : 6. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la Optimizacion 337324 - Encolamiento procesos batch de acumulación de ingresos para facturas	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Registrar en los repositorios definidos por la Entidad, la información relacionada con la ejecución de las obligaciones asociadas al objeto del contrato.	347600 - Task : 13. Seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo de QA septiembre 2025	13. Se realiza seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para el mes de septiembre 2025.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA

Jose Mario Diaz A
 Jose Mario Diaz Acosta
 C.C 1.140.864.699 de Barranquilla.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
 Asesor
 C.C.:51.759.269