

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Fecha: 2025/09/10

1. Datos generales del contrato

Nombre Contratista / Entidad:	Consortio ItecolInformetrics	Contrato / Convenio No:	PA-179-2025	
Número de cédula del contratista o Nit	901579898-0.			
Dirección:	CR 16 # 93 - 78 OF 604	Informe No. 1	De: _4_	Mes: desde el 15 de mayo al 15 de junio
Correo electrónico:	informetrics@europe.com	Tipo de Informe:	Avance X	Final
Nombre del Supervisor y/o Interventor cuando aplique	Teresa Botello Parada	Cargo:	Asesor Grado 16	
Pago 1 de 4				
Valor a Pagar: \$ 121'158.205 (ciento veintiún millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos cinco pesos)				

2. Objeto del Contrato o Convenio

REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA PARA LA INCORPORACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ENFOCADO PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto, alcance, componente y obligaciones del contrato de acuerdo con los términos de referencia, estudio previo, plan de trabajo y demás documentos del proceso.	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 (1-plan de trabajo y cronograma de ejecución, 2-Diseñar y elaborar un instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia, 3- Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País, 4-Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)	<p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución)</p> <p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
Preparar, realizar y presentar los productos para cada una de las cuatro etapas que se presentan en el alcance de este proyecto..	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 (1-plan de trabajo y cronograma de ejecución, 2-Diseñar y elaborar un instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia, 3- Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País, 4- Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)	<p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución)</p> <p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
Asumir el costo del acceso de las diferentes bases de datos o artículos a que haya lugar, que deban ser consultados para la correcta ejecución del objeto.	No sé ejecutó porque a la fecha se no ha sido necesaria accesos a bases de datos o artículos a los que haya lugar	
Presentar ante el supervisor del contrato los soportes que acrediten el cumplimiento de sus actividades, productos entregados y recibidos a entera satisfacción, y demás requisitos señalados en la forma de pago.	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 (1-plan de trabajo y cronograma de ejecución, 2-Diseñar y elaborar un instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia, 3- Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País, 4- Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)	<p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución)</p> <p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
		2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.
Entregar los productos a su cargo, con las especificaciones requeridas y dentro del término establecido para el efecto.	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 (1-plan de trabajo y cronograma de ejecución, 2-Diseñar y elaborar un instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia, 3- Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País, 4- Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)	<p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución)</p> <p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
		2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.
Dar aplicación a las normas técnicas vigentes para trabajos de investigación.	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 conforme a las normas APA	<p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución)</p> <p>2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia)</p> <p>2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País)</p> <p>2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia)</p>


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
		2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.
Preparar, presentar y desarrollar el plan de trabajo detallado, cronograma de actividades y método para la ejecución del contrato.	Se llevaron a cabo la elaboración de los cuatro productos requeridos en la fase 1 (1-plan de trabajo y cronograma de ejecución)	2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución) 2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.
Adelantar las mesas de trabajo con los diferentes actores a nivel territorial y nacional, conforme a lo definido en el presente documento.	No sé ejecutó porque corresponde a la fase 2	
Solicitar de manera formal y previa la autorización o consentimiento informado para la toma de datos personales o registro fotográficos o de video a los participantes, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.	No sé ejecutó porque corresponde a la fase 2	
Presentar los informes o reportes que solicite el supervisor del contrato con máximo tres (3) días hábiles de plazo.	El 2025/06/20 se recibió un oficio solicitando el ajuste a los productos de la fase 1. El cual se respondió el 2025/06/24 y se recibió el oficio de aprobación de los cuatro productos de la fase 1 2025/07/05	2025/06/10 Constancia de entrega del producto 1 (plan de trabajo y cronograma de ejecución) 2025/06/10 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas, comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia) 2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País) 2025/06/13 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia) 2025/06/24 Constancia de entrega del producto 2 (instrumento diagnóstico que permita conocer las conductas,

Obligaciones definidas en el contrato	Acciones Realizadas durante el período respectivo	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato/Convenio.
		comportamientos, factores de riesgo físico y psicosocial de los conductores de vehículos de emergencia) 2025/06/13 Constancia de entrega del producto 3 (Realizar un mapa de instituciones públicas o privadas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro que ejerzan la actividad del transporte de vehículos de emergencia en el País) 2025/06/24 Constancia de entrega del producto 4 (Realizar un mapa de instituciones educativas u organismos de socorro o entidades sin ánimo de lucro acreditadas para dictar la capacitación de conductores de vehículos de emergencia) 2025/07/04 se recibió el oficio con la aprobación de las actividades y productos de la fase 1.
Generar de manera oportuna la invitación a las entidades participantes en las mesas de trabajo y realizar la gestión para procurar su asistencia.	No sé ejecutó porque corresponde a la fase 2	
Definir los instrumentos de sistematización de los datos cualitativos recopilados en desarrollo de las actividades contempladas en la consultoría.	No sé ejecutó porque corresponde a la fase 2	

Consortio Itecolnformetrics

NOMBRE DEL CONTRATISTA



FIRMA DEL CONTRATISTA

901915422-0

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	Código: ANSV-CON-FO-56	Versión: 02	Fecha: 2024-12-10

Nota. Las evidencias que respalden el cumplimiento de las obligaciones del contrato deberán ser entregadas en formato digital (disco compacto, USB u otro medio de almacenamiento), o en formato físico, según corresponda. Sin embargo, es importante que este proceso sea real.

En aquellos casos en los que los contratistas estén obligados a entregar productos específicos, o cuando las evidencias del cumplimiento de sus actividades se encuentren en planos, fotografías, informes, o cualquier otro tipo de documento generado como parte de actividades de campo o trabajos en sitio, será necesario que todas estas evidencias se entreguen exclusivamente en formato digital. Esto incluye el uso de discos compactos o cualquier otro medio digital adecuado para la recopilación y almacenamiento de dichos materiales.

Nota: Los textos escritos en letra "cursiva y gris claro", son indicativos y deben retirarse cuando se diligencie el formato, incluyendo esta nota