

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

TERCER INFORME DE VISITA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio N.º:	CO1.PCCNTR.7003662
Conviniente:	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER - ASONISSER
NIT:	811034454 - 9
Número de beneficiarios	326
Número de grupos	17
Número de acciones de formación	4
Fecha de suscripción del convenio	15 de noviembre de 2024
Fecha de inicio del convenio	22 de noviembre 2024
Fecha de finalización del convenio	30 de marzo 2025
Valor total del convenio	\$ 309.005.601,00
Valor cofinanciación	\$ 278.085.601,00
Valor contrapartida	\$ 30.920.000,00
Valor contrapartida en efectivo	\$ 0
Valor contrapartida en especie	\$ 30.920.000,00

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER, se permite presentar el informe de visita de seguimiento académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación:

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA:

- ✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.7003662 de 2024
- ✓ Verificar el cumplimiento de la ejecución académica del proyecto de formación especializada para la economía campesina.
- ✓ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de contrapartida aprobados para el proyecto.
- ✓ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.
- ✓ Explicar proceso de liquidación del convenio

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto de su contrato de Interventoría No. C01.PCCNTR.6836437 de 2024, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al Convenio de asociación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER, realizó visita como se detalla a continuación:

Fecha de la visita: 05 de marzo de 2025
Lugar de la visita: Sonsón Antioquia
Hora de visita: 08:00 a.m.
Persona contactada: María Patricia López Cardona, director del proyecto
Interventor Líder que realiza la visita: Juan David Villa Urrego

La Interventoría se reunió con el señor María Patricia López Cardona, en calidad de director del proyecto, con el objetivo de revisar el cumplimiento de la ejecución de la propuesta aprobada, cumplimiento de obligaciones establecidas en el pliego de la Convocatoria Pública n. DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, anexos de la convocatoria, Resolución de Tarifas y demás aspectos pertinentes para efectos de la liquidación.

De manera que en la citada visita se revisaron los soportes de la ejecución general, como el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo y legal compilados a la fecha de la visita. Adicionalmente, se reiteró al conviniente el método de liquidación del convenio del asunto de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo 12 de la convocatoria y la cláusula Decima y Decima Quinta del convenio del asunto.

La información remitida por el conviniente mediante correo electrónico para ser validada en la visita cuenta con radicado de la interventoría n. CIN_030325_2619.

Para dar cumplimiento al numeral 24 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente entregó a la interventoría carpeta digital con toda la información que soporta la ejecución del proyecto en los términos y conforme los lineamientos señalados en el numeral 3.21 del Anexo No. 12

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

2.1 Ejecución Técnica Académica.

2.1.1 Modificaciones al plan operativo del convenio durante la ejecución

Partiendo de lo estipulado en el numeral 3.19 “*Modificaciones al Convenio Durante la Ejecución*” del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cambio de fecha foro AF4	CM_230125_98	Viable	72025025577	23/01/2025

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Respuesta SENA	Fecha
Adición Grupo de formación AF1	CM_030225_13	Viable	72025089206	03/03/2025	PENDIENTE	
Alcance Adición Grupo de formación AF1	ALCM_070325_04	Viable	72025099085	07/03/2025	PENDIENTE	

De acuerdo con lo anterior, se observa que durante el plazo de ejecución del proyecto se presentaron ajustes necesarios para el cumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación.

2.1.2 Visitas realizadas al convenio por la interventoría

Nº	Fecha de realización de la visita	Radicado interventoría	Radicado SENA	Fecha	Tipo (En Sede / acción de formación)
1	28/11/2024	IV_091224_56	72024319493	09/12/2024	En Sede - documental
2	07/01/2025	IV_200125_98	72025019632-72025019638	20/01/2025	En Sede - documental
3	23/01/2025	IVC_130225_129	72025060098	13/02/2025	Acción de formación
4	24/01/2025	IVC_130225_135	72025061901	13/02/2025	Acción de formación
5	24/01/2025	IVC_140225_137	72025062145	14/02/2025	Acción de formación
6	24/01/2025	IVC_140225_138	72025062147	14/02/2025	Acción de formación
7	28/01/2025	IVC_140225_139	72025062148	14/02/2025	Acción de formación
8	12/02/2025	IVC_260225_178	72025082197	26/02/2025	Acción de formación

2.1.3 Resumen de ejecución técnica

2.1.3.1 Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER presenta el siguiente detalle:

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	20			10	200
AF2	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible			40	1	40
AF3	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía	16			5	80
AF4	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	4			1	4
	TOTALES	40		40	17	324

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	\$ 98.228.000,00
2	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	\$ 89.700.000,00
3	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	\$ 60.608.000,00
4	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	\$ 98.228.000,00
	TOTALES	\$ 254.106.000,00

Cobertura geográfica

La cobertura del proyecto es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA MODIFICADA
AF01	Activación de capacidades analíticas para democratizar datos en la gestión empresarial	NARIÑO	N/A
		ARGELIA	N/A
		SONSÓN	N/A
		LA UNIÓN	N/A
		ABEJORRAL	N/A
		LA CEJA	N/A
		MARINILLA	N/A
		COCORNÁ	N/A
		SAN FRANCISCO	N/A
		NARIÑO	N/A

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

AF02	Desarrollo de mindset para liderar cultura digital en el área de TI	NARIÑO	N/A
		ARGELIA	N/A
		SONSÓN	N/A
		LA UNIÓN	N/A
		ABEJORRAL	N/A
		LA CEJA	N/A
		MARINILLA	N/A
		COCORNÁ	N/A
		SAN FRANCISCO	N/A
		NARIÑO	N/A
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	NARIÑO	N/A
		ARGELIA	N/A
		SONSÓN	N/A
		LA UNIÓN	N/A
		ABEJORRAL	N/A
		LA CEJA	N/A
		MARINILLA	N/A
		COCORNÁ	N/A
		SAN FRANCISCO	N/A
		NARIÑO	N/A
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	SONSÓN	N/A

2.1.3.2 Cumplimiento académico

Atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:

“La liquidación en el componente académico se realizará por costo beneficiario por acción de formación”.

Y lo manifestado en la Clausula Décima *Verificación y seguimiento*

*“Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, **por lo que, la liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de formación**”.*

Donde cada beneficiario debe lograr una asistencia mínima del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimiento financiero debe

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado por la Interventoría. A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde la asistencia debe ser del 100%.

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COSTO ACCION FORMACION	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS	VALOR RECONOCIDO	% RECONOCIDO
AF 1	\$98.228.000,00	38,66%	100	0	100	98.228.000,00	38,66%
AF2	\$89.700.000,00	35,30%	50	0	60	89.700.000,00	35,30%
AF 3	\$60.608.000,00	23,85%	20	0	100	60.608.000,00	23,85%
AF 4	\$570.000,00	2,19%	10	0	66	5.570.000,00	2,19%
Total	\$254.106.000,00	100,00%	326		326	\$254.106.000,00	100,00%

Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, el conveniente acreditó las asistencias por acción de formación con la presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial, virtual, presencial asistida por herramienta tecnológica – PAT, híbrida.

No se presentó certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	100	Pendiente
2	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	60	Pendiente
3	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	100	Pendiente
4	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	66	Pendiente

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

El Conveniente desarrolló e impartió las acciones de formación, alcanzando el objetivo general del convenio, lo cual fue validado por la Interventoría durante la ejecución del convenio, alcanzando una ejecución académica del **100%**.

También se cumplió con lo estipulado en los numerales 2 y 7 de la cláusula sexta del convenio.

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conveniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CAPACITADOS/EN CAPACITACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	1	NARIÑO	10	10	10
		2	ARGELIA	10	9	9
		3	SONSÓN	10	12	12
		4	LA UNIÓN	10	10	10
		5	ABEJORRAL	10	10	10
		6	LA CEJA	10	13	13
		7	MARINILLA	10	10	10
		8	COCORNÁ	10	12	12
		9	SAN FRANCISCO	10	12	12
		10	SANTUARIO	10	13	13
3	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	1	NARIÑO, ARGELIA	20	20	20
		2	SONSÓN, LA UNIÓN	20	20	20
		3	ABEJORRAL, LA CEJA	20	20	20
		4	MARINILLA, COCORNÁ	20	20	20
		5	SAN FRANCISCO, SANTUARIO	20	20	20
	TOTAL	10	10	200	211	211

El conveniente a la fecha de visita 05/03/2025 presenta listados en físico, solo se evidencia en el SEP los beneficiarios de las acciones de formación 1 (uno) y 3 (tres), se aclara que deben registrar en el SEP beneficiarios de las acciones de formación 2 (dos) y 4 (cuatro).

Cada beneficiario reconocido, esto es, que cumplió con la asistencia mínima requerida, cuenta con el certificado de asistencia, el cual se puede descargar del SEP, cumpliendo lo indicando en el numeral 13 de la clausula sexta del convenio.

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

2.1.4 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 02 de diciembre de 2024 con radicado Interventoría CIN_031224_1069

El certificado de cumplimiento de ejecución técnica de la transferencia de conocimiento fue no ha sido remitido por la coordinación del programa, el conveniente esta en proceso de traslado de recursos remanentes R10 pólizas para R12 Transferencia de conocimiento y tecnología con radicado interventoría MOD 210225 336 el cual queda en espera de concepto por inconsistencias en ejecución financiera, donde no se presentan pólizas de prórroga.

El cumplimiento financiero de la transferencia fue validado por la interventoría. El conveniente entrega 9. *Formato Legalización Financiera de Transferencia*, debidamente diligenciado con los soportes financieros.

Cumpliendo con el numeral 10 de la clausula sexta.

2.1.5 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER que se utilizaron en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	29 de noviembre de 2024	29 de noviembre de 2024	CIN_271124_787
AF2	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	08 de enero de 2025	09 de enero 2025	CIN_100125_1710
AF3	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	04 de diciembre de 2024	05 de diciembre de 2024	CIN_061224_1169
AF4	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	04 de diciembre de 2024	05 de diciembre de 2024	CIN_061224_1169

Cumpliendo con el numeral 11 de la clausula sexta.

2.1.6 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	OFICIO APROBACIÓN INTERVENTORÍA
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	AMF_051224_91
AF02	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	AMF_190125_117
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	AMF_131224_81
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	AMF_131224_81

Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conveniente evidenció la entrega del Material de formación, en el *formato unificado de primera sesión*

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	1	05/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	2	02/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	3	03/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	4	05/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	5	03/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	6	02/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	7	06/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	8	05/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	9	03/12/2024	CIN_181224_1436
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	10	05/12/2024	CIN_181224_1436
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	1	13/01/2025	LA_030325_337
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	2	16/01/2025	LA_030325_337
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	3	20/01/2025	LA_030325_337
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	4	23/01/2025	LA_030325_337
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	5	27/01/2025	LA_030325_337

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
 Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
 Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
 Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
 NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	1	08/02/2025	PENDIENTE

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE
AF02	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	Digital	PENDIENTE	PENDIENTE

2.1.7 Promoción y divulgación

Demostrar el cumplimiento Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo. Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los campesinos beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de la formación.

Reunión Inicial con mujeres líderes de los municipios de Nariño, Argelia, Sonsón, La Unión, Abejorral, La Ceja, Marinilla, Cocorná, San Francisco y Santuario; el objeto de la reunión tiene como fin socializar, promover y divulgar el proyecto.

Durante la reunión:

1. Patricia López Cardona presentó los objetivos del convenio y explicó cómo estas capacitaciones contribuirían al desarrollo integral de las asociaciones de mujeres rurales y al fortalecimiento de la asociación.
2. Detalló el cronograma y las temáticas de formación, resaltando la importancia de la movilización activa por parte de las líderes a las asociadas para garantizar una alta participación.
3. Se acordó utilizar el método de voz a voz, donde las líderes serían responsables de transmitir la información sobre las actividades formativas y motivar la participación.

La estrategia de divulgación estuvo compuesta por los siguientes elementos clave:

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

- Voz a voz: Las mujeres líderes actuaron como multiplicadores de la información, comunicando detalles sobre las actividades formativas de manera directa y personalizada a las asociadas.
- Motivación territorial: Se destacó la importancia de la participación como un mecanismo para empoderar a las mujeres campesinas y promover su desarrollo sostenible.

Articulación constante: Se mantuvo una comunicación activa entre las líderes, la representante legal y la directora del proyecto para monitorear la efectividad de la estrategia y ajustar las acciones según las necesidades.



	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	



2.1.8 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación.

El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores:

i. Indicadores incremento de la formación:

Se entrega formato SENA 11. *Formato Informe indicadores de impacto*, en el que se mide:

- Número de campesinas y campesinos a beneficiar
- Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC)

Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA *Formato Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento*, además del informe de análisis de resultados de las siguientes acciones de formación:

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	NO SE HA ENTREGADO
AF02	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	NO SE HA ENTREGADO
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	NO SE HA ENTREGADO
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	NO SE HA ENTREGADO

En la visita realizada el 05 de marzo 2025 el Conviniendo no entrega el informe de los indicadores incremento del conocimiento TIC.

Este informe debe ser integrado en el informe final.

iii. Indicador de impacto

Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se mide:

Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.

$$= \frac{\text{Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}}$$

iv. Indicador incremento de gestión

Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se mide:

El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:

- Técnico
- Administrativa
- Financiera
- TICS
- Desarrollo tecnológico
- Habilidades transversales

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

En la visita realizada el 05 de marzo 2025 el Conviniendo no entrega el informe de los indicadores incremento del conocimiento TIC, Indicador de impacto y Indicador incremento de gestión.

2.1.9 Evento divulgación masiva

Evidencia de la realización del evento de divulgación masiva, numeral 3.7.1 del anexo 12, fue realizado durante la ejecución académica el día 08 de febrero de 2025 en la acción de formación 4 Foro El Liderazgo Femenino en la economía campesina en Sonsón Auditorio ASOCOMUNAL Calle 5 # 4 – 46 y que a la fecha de la visita **no cumplió con invitación participación al SENA por medio de correo electrónico.** la divulgación se realizó por medio de voz a voz y mensaje de whatsapp



 <p>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 1944</p>	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 <p>Dirección General</p>
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	



Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

2.1.10 Estrategia de divulgación FEEC

Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el conocimiento son:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	HERRAMIENTA	RADICADO DE ENTREGA
AF01	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	Video	PENDIENTE
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	Video	PENDIENTE
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	Folleto	PENDIENTE

2.1.11 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las acciones de formación

La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de finalizar el convenio, lo siguiente:

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando por que fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u organización, con una duración no mayor a 2 minutos.
- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y características que el SENA determine.
- El valor del video y fotografías no podrá ser incluido dentro de los rubros financiados.
- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen institucional

Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo de imagen institucional remitido por el grupo

2.1.12 Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento

Según propuesta aprobada, la acción de formación que se ejecutó bajo el modelo de aprendizaje Campamento fue AF3 Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina. **En la visita realizada el 05 de marzo 2025 el Conviniente no entrega análisis de resultados acción de formación Campamento.**

El numeral 3.9.1 del anexo 12 indica:

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

Una vez finalizado cada grupo de formación, el (los) capacitador(es) debe(n) entregar el plan de acción generado durante la ejecución de la acción de formación.

Una vez finalizado cada grupo de formación, el director de proyecto deberá generar un informe por cada grupo, en el cual se refleje la implementación del plan de acción propuesto.

Así mismo, deberá evidenciar los resultados diligenciando el formato de “informe de análisis de resultados y plan de acción del campamento de formación.

Estos productos deben ser entregados por el director del Proyecto a la interventoría con copia al SENA a más tardar el 06 de diciembre de 2024.

En la visita realizada el 05 de marzo 2025 el Conviniene no entrega análisis de resultados acción de formación Campamento.

2.1.13 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo No. 12.”.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

- Beneficiarios:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORÍA
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	1	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	2	03/12/2024 04/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	3	03/12/2024 04/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	4	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORÍA
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	5	03/12/2024 04/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	6	02/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	7	06/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	8	05/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	9	03/12/2024 04/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF1	Soberanía Alimentaria para la economía campesina con mujeres rurales	10	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 12/12/2024	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF2	Curso Especializado en Vivienda Rural Saludable y sostenible	1	20/01/2025 21/01/2025 22/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 05/02/2025 10/02/2025 11/02/2025 12/02/2025 17/02/2025 18/02/2025 19/02/2025 24/02/2025 25/02/2025 26/02/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	1	13/01/2025 14/01/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	2	16/01/2025 17/01/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	3	20/01/2025 21/01/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	4	23/01/2025 24/01/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF03	Empoderamiento Femenino para el fortalecimiento de la economía campesina.	5	27/01/2025 28/01/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría
AF04	El Liderazgo Femenino en la economía campesina.	1	08/02/2025	Se revisa material físico en sede, no se ha enviado a interventoría

- **Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad capacitadora y capacitadores:**

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
 Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
 Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
 Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
 NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia formatos de tratamiento de datos y habeas data diligenciados y firmados en físico. **No se ha remitido a interventoría formatos tratamiento de datos y habeas data.**

2.1.14 Encuesta satisfacción

La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Tránsito de Conocimiento y Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12..”

Numeral 3.14 del anexo 12

“El conveniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa

Se evidencia material físico, el convenio no ha remitido a interventoría este material.

3 EJECUCION FINANCIERA

La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente:

3.1 Recursos de Cofinanciación

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.2.1.2	Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00	\$20.000.000,00	\$28.000.000,00	\$-	\$48.000.000,00	100,00%
R1.2.1.3	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 10	\$13.030.000,00	\$12.400.000,00	\$1.516.000,00	\$10.884.000,00	\$-	\$12.400.000,00	95,17%

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

	años en adelante							
R1.2.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	\$740.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R2.1	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse desplazamiento.	\$16.650.000,00	\$5.894.012,00	\$1.516.000,00	\$4.378.012,00	\$-	\$5.894.012,00	35,40%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional.	\$5.400.000,00	\$4.673.000,00	\$154.000,00	\$4.519.000,00	\$-	\$4.673.000,00	86,54%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$5.734.000,00	\$5.640.000,00	\$2.820.000,00	\$2.820.000,00	\$-	\$5.640.000,00	98,36%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$7.000.000,00	\$6.978.000,00	\$3.500.000,00	\$3.478.000,00	\$-	\$6.978.000,00	99,69%
R5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	\$264.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$-	\$-	\$1.600.000,00	100,00%
R5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	\$270.000,00	\$270.000,00	\$270.000,00	\$-	\$-	\$270.000,00	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	\$4.080.000,00	\$4.080.000,00	\$-	\$4.080.000,00	\$-	\$4.080.000,00	100,00%
R6.1.3	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante (Incluido video beam y conectividad). Aplica para Conferencia y foro	\$760.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	\$50.821.200,00	\$25.274.903,00	\$7.533.500,00	\$17.740.753,00	\$650,00	\$25.274.253,00	49,73%
R8.1	Elaboración de Video	\$1.076.000,00	\$1.076.000,00	\$538.000,00	\$538.000,00	\$-	\$1.076.000,00	100,00%
R9.2	Curso 40 horas	\$78.000.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R9.2.1	Alquiler Computadores para la formación x 4 semanas para curso de 40 horas	\$5.100.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R9.2.2	Valor conectividad x 4 semanas para curso 40 horas	\$6.600.000,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
R10.	Garantías - Pólizas	\$1.537.341,00	\$958.852,00	\$958.852,00	\$-	\$-	\$958.852,00	62,37%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	\$15.282.000,00	\$3.717.000,00	\$3.468.000,00	\$249.000,00	\$-	\$3.717.000,00	24,32%
R11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento	\$13.600.000,00	\$13.600.000,00	\$-	\$13.600.000,00	\$-	\$13.600.000,00	100,00%
R12.	Transferencia de Conocimientos	\$2.541.060,00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
TOTALES		\$ 278.085.601,00	\$134.161.767,00	\$43.874.352,00	\$90.286.765,00	\$650,00	\$134.161.117,00	48,24%

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría no reconoce ejecución de recursos de cofinanciación por valor de \$650 de los rubros R7 Gastos de operación del proyecto Mayor valor en papelería adquirida.

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de \$134.161.117,00, equivalentes a un 48,24% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de \$134.161.117,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación, de los cuales \$43.874.352,00 efectivamente pagados y \$90.286.765,00 causados. Pues a la fecha no se ha recibido segundo desembolso.

3.2 Recursos de contrapartida

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de \$30.920.000,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero \$0 y en especie \$30.920.000.

3.2.1 Contrapartida en dinero

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER no tiene aprobado ejecución de recursos de contrapartida en dinero.

3.2.2 Contrapartida en especie

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No Reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	\$ 30.920.000,00	\$ 30.920.000,00		\$ 30.920.000,00	100,00%
	TOTALES	\$ 30.920.000,00	\$ 30.920.000,00		\$ 30.920.000,00	100,00%

Los valores reconocidos se encuentran soportados en las certificaciones de los aportes en especie suscritas por contador y representante legal, de fecha 13 de enero de 2025, en la cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto por valor de \$25.000.000,00 y certificado de fecha 25 de febrero de 2025 en la cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto por valor de \$5.920.000,00 relacionado con rubro R6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de \$30.920.000,00, equivalentes a un 100,00% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

3.3 Grado de ejecución financiera

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$278.085.601,00	\$134.161.767,00	\$650,00	\$134.161.117,00	48,24%
Contrapartida en dinero	\$-	\$-	\$-	\$-	0,00%
Contrapartida en especie	\$30.920.000,00	\$30.920.000,00	\$-	\$30.920.000,00	100,00%
Contrapartida total	\$30.920.000,00	\$30.920.000,00	\$-	\$30.920.000,00	100,00%
TOTAL	\$ 309.005.601,00	\$ 165.081.767,00	\$ 650,00	\$ 165.081.117,00	53,42%

En síntesis, el conviniente cumplió con lo estipulado en los numerales 4, 5 y 6 de la cláusula sexta del convenio en mención.

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.7003662 de 2024, las cuales se resumen a continuación:

4.1 Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
1	María patricia López cardona	39.182.599	Directora del proyecto	\$10.000.000	Mensual	30/03/2025	22/11/2024
2	Luis Fernando	98.494.695	Contador	\$10.500.000	Mensual	30/03/2025	02/01/2025

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
 Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
 Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
 Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
 NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
	Sánchez Gallego						
3	María Yasmid González Montoya	39.444.493	Capacitador	\$8.000.000	Mensual	26/11/2024	20/12/2024
4	Luz Emilsen Bedoya Botero	43.464.025	Capacitador	\$8.000.000	Mensual	26/11/2024	20/12/2024
5	Edid Rondón Ceballos	43.461.674	Capacitador	\$8.000.000	Mensual	26/11/2024	20/12/2024
6	Doralba Botero Flórez	43.423.406	Capacitador	\$8.000.000	Mensual	26/11/2024	20/12/2024
7	Alejandra Quintero González	1.045.023.542	Capacitador	\$8.000.000	Mensual	26/11/2024	20/12/2024
8	Adriana Patricia Zuluaga Castaño.	39.451.247	Capacitador	\$4.000.000	Mensual	09/01/2025	31/01/2025
9	Doris Elena del Socorro Suaza Suescun	42.495.782	Capacitador	\$6.200.000	Mensual	09/01/2025	31/01/2025
10	Elsa Pilar Parra Mojica	35.504.461	Capacitador	\$2.000.000	Mensual	09/01/2025	31/01/2025
11	Luz Emilsen Bedoya Botero	43.464.025	Capacitador	\$2.000.000	Mensual	09/01/2025	31/01/2025
12	Alejandra Quintero González	1.045.023.542	Capacitador	\$6.200.000	Mensual	09/01/2025	31/01/2025

Cumpliendo con el numeral 3 de la cláusula sexta del convenio.

4.2 Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 67200001119 de Bancolombia.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de noviembre y diciembre de 2024, por lo cual se evidenció que el día (16) de diciembre de 2024, el SENA efectuó el primer desembolso por la suma de \$41.712.840,15.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de \$0, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Noviembre	2024	\$0	\$0	\$14.190,00	\$0	\$0
Diciembre	2024	\$41.712.840,15.	\$175,20	\$170.387,35	\$41.578.438,00	\$0
TOTAL		\$41.712.840,15.	\$175,20	\$184.577,35	\$41.578.438,00	\$0

Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

El valor de ejecución es de \$134.161.117,00, presenta una diferencia de \$92.448.276,85 con respecto al primer desembolso por valor de \$41.712.840,15; Es de precisar que la ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER, ha recurrido a prestamos para el pago de los recursos que se encuentran efectivamente pagos por valor de \$2.161.511,85 y que el valor restante es causación, cuentas por pagar que se harán una vez se reciba segundo desembolso.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:

A la fecha la ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER no reintegró los rendimientos financieros por valor de \$175,20.

Recordar que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 20 de la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, cuando se reciba por parte del SENA la consignación de los desembolsos, se debe reintegrar la totalidad de los rendimientos financieros generados.

4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales

El representante legal Doralba Botero Flórez CC 43.423.406 y el contador público Luis Fernando Sánchez Gallego, de tarjeta profesional n. 73503-T, mediante certificación del 25 de febrero de 2025 certifica que, la ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER. No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cumpliendo con el numeral 14 de la cláusula sexta del convenio.

4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal Doralba Botero Flórez CC 43.423.406 y el contador público Luis Fernando Sánchez Gallego de tarjeta profesional No. T.P. 73503-T, manifestaron

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

mediante certificación del 25 de febrero de 2025 que ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es acorte del mes de enero y febrero 2025.

4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo

A la fecha la ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER no entrega certificado de disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo.

4.6 Centro de costos

A la fecha la ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES MARIA MARTINEZ DENISSER no entrega certificado de Centro de costos.

4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias

El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, 10. *Formato Relación de asociaciones y/o organizaciones beneficiarias de la formación.*

4.8 Informe final

El conviniente no dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 de la CLÁUSULA SEXTA del Convenio de asociación, con la entrega del informe final, el cual no se ha remitido a la interventoría.

4.9 Acciones/requerimientos de interventoría

Comunicaciones

Consecutivo	Asunto
COM_111124_01	Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones
COM_111124_02	Inicio de actividades – etapa de alistamiento – general
COM_141124_03	Formatos ejecución
COM_151124_04	Modificaciones
COM_161124_05	Cumplimientos primer día capacitación por acción de formación por grupo
COM_221124_13	Cumplimientos último día de capacitación por grupo y al finalizar la acción de formación
COM_271124_14	Reportes mensuales para la interventoría
COM_271124_15	Cita reunión lineamientos interventoría
COM_051224_16	Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto
COM_081224_19	Requisitos segundo desembolso
COM_090125_24	Entrega cronograma año 2025, con requerimientos de alistamiento anexo 12.

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

Circular externa

Consecutivo	Asunto
Circular 1	Encuetas satisfacción
Circular 2	Acreditación de las Acciones de formación

Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes requerimientos:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de información	Remisión reporte mensual ejecución financiera, extracto bancaria cuenta rentable, certificaciones de seguridad social e impuestos generados en la ejecución del proyecto	ASI_121224_47	72024324450	12/12/2024	CIM_090125_76
Solicitud de información	Solicitud Informe de ejecución financiera, y académica para segundo desembolso.	ASI_191224_72	72024330995	19/12/2024	CIN_030325_2619
Solicitud de información	Solicitud Reportes mensuales – enero 30 de 2025	ASI_120225_184	72025057690	12/02/2025	CIN_030325_2619
Solicitud de información	Solicitud Informe de ejecución financiera, y académica para segundo desembolso.	ASI_150225_194	72025064455	15/02/2025	CIN_030325_2619

Cumpliendo el numeral 17 de la cláusula sexta del convenio

4.10 Archivo

La interventoría recuerda lo estipulado en el numeral **15** de la cláusula **sexta** del convenio que dicta:

“Mantener en sus archivos por el término de cinco (5) años y conforme a la tabla de retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución del convenio.

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

4.11 Cobro de las acciones de formación

El conveniente dio cumplimiento al numeral 23 de la cláusula sexta del convenio que indica *“No realizar cobro alguno a los beneficiarios de la formación, pues todos los procesos de formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES”*, de la siguiente manera:

La interventoría evidenció por medio de visitas de campo con radicada interventoría IVC_130225_129, IVC_130225_135, IVC_140225_137, IVC_140225_138, IVC_140225_139, IVC_260225_178y por medio del formato unificado de primera sección remitido a la interventoría el 03 de marzo y que cuenta con radicado LA_030325_337 y CIN_181224_1436 del 19 de diciembre 2024 para las acciones de formación uno (1) y tres (3). **Pendiente remitir formato unificado de primera sección para acciones de formación dos (2) y cuatro (4).**

5. RECONOCIMIENTO FINAL EJECUCIÓN

El reconocimiento final de la ejecución del convenio se dará con base en el seguimiento y el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo.

Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del proyecto, así:

Fuente de financiación	Valor aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% Reconocido	Valor reconocido
SENA	\$278.085.601,00	100,00%	\$134.161.117,00	\$134.161.117,00	48,24%	48,24%	\$134.161.117,00
EMPRESA	\$30.920.000,00		\$30.920.000,00	\$30.920.000,00	100,00%		\$30.920.000,00
TOTAL	\$309.005.601,00		\$165.081.117,00	\$165.081.117,00			\$165.081.117,00

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a %\$134.161.117,00.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado para los convenios de asociación se recomienda reconocer el 48,24% de los recursos de cofinanciación que corresponden a la suma de \$ \$134.161.117,00.

Se debe indicar que a la fecha el conveniente no ha ejecutado la totalidad de los recursos de cofinanciación, y que ha la fecha solo ha recibido el primer desembolso y que la gestión contable de la asociación ha sido poco diligente en el proceso.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 48,24% de recursos de cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera

	INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	IV-169	

alcanzado, y se procederá con el trámite del segundo desembolso por la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$97.329.960,35) M/CTE,

Para dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio, la interventoría recuerda al conveniente que una vez recibido los recursos de cofinanciación de segundo, tercer y cuarto desembolso se cuenta con 15 días calendario para remitir soportes de pago.

Una vez realizados todos los pagos de la fuente de recursos cofinanciación, el convenio debe reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta rentable destinada para el proyecto y dejarla con saldo cero, para proceder con la liquidación del convenio.


JUAN DAVID VILLA URREGO
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Canto– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
 Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo