

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 1 de 17		

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	SGP – EDUCACION – PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha de elaboración de la solicitud:	12 de septiem bre de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	ORDEN	CONVENIO
Contrato número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°199	de	2025
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN INTERNET A OFICIALES DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE TURBO DURANTE VIGENCIA 2025".			
Interventor:	YONATAN MADRID BERRÍO - Secretario de Educación y Cultura		
Contratista:	MULTISERVICIOS SINAPSIX SOLUCIONES SAS NIT. 900963790-7		
Valor inicial del contrato:	OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 832.300.000,00)		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	CINCO (5) MESES SIN SOBRE PASAR EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Fecha de inicio del contrato:	03	de	07 de 2025
Fecha de terminación del contrato:	30	de	11 de 2025

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 2 de 17		

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del contrato: de de de

Adiciones

Contrato adicional No.	Tipo de Garantía	FECHA

Valor actual del contrato: de

Modificaciones

Contrato adicional No 1	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 3 de 17		

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación: X Prorroga : Adición: X	Al contrato anteriormente mencionado
--	---	--------------------------------------

Prórrogas				
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)		
Fecha actual de terminación del contrato:			de	de

Adiciones	
Contrato adicional No. 001	VALOR
CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El Valor total del presente contrato es la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 832.300.000,00) , que incluye los impuestos de ley a que haya lugar, pólizas, publicación del contrato, servicios agregados y todos aquellos que conlleve la total ejecución del contrato	
Tres millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos (3.883.333,85)	
Valor actual del contrato:	Ochocientos treinta y seis millones ciento ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos (\$836.183.333,85)

Forma de Pago:	Se mantiene constante al Contrato Inicial

En el marco del fortalecimiento de la calidad educativa del Distrito de Turbo, la conectividad a internet en las sedes educativas no es únicamente un componente tecnológico, sino un instrumento fundamental para garantizar el acceso equitativo a programas, recursos y oportunidades de aprendizaje.

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 4 de 17		

La dispersión de la matrícula en **nueve sedes**, que suman un total de **764 estudiantes** entre zonas urbanas y rurales, refleja la diversidad de contextos en los cuales el sistema educativo debe responder con criterios de equidad y pertinencia.

Estas sedes requieren ser incorporadas dentro de la estrategia de conectividad para asegurar condiciones homogéneas de calidad educativa:

No.	Sede Educativa	Ubicación	Matrícula
1	E.U. Gonzalo Mejía	Urbana	398
2	E.U. Jorge Eliecer Gaitán	Urbana	221
3	E.R. Caño de los Mangos	Rural	29
4	Escuela El Azúcar	Rural	10
5	E.R. El Volcán Dokera	Rural	34
6	E.R. Santa Bárbara Abajo	Rural	35
7	E.R. La Pola	Rural	18
8	E.R. Los Manatíes	Rural	9
9	E.R. La Primavera (D)(Unit)	Rural	10
	Total	—	764

Modificaciones		
Contrato adicional No 1	Cláusula N°	Descripción

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 5 de 17		

**CONTRATO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS N°199
del 2025**

**PRIMERA. OBJETO
PARÁGRAFO:
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

El contrista deberá cumplir mininamente con los lineamientos establecidos en el LINEAMIENTO TÉCNICO PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL 2024 publicado en el siguiente enlace https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-321649_recurso_7.pdf, el cual hace parte de los términos de referencia y especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones.

SEDES BENEFICIADAS

ITEM	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	ZONA	MATRÍCUL A TOTAL	TOTAL COMPUTAD ORES (PORTATIL + FIJO+TABLE TAS)	UBICACIÓN
1	105837000153	ANGEL MILAN PEREA	KR 14 98 121	URBANA	1004	34	8.087801798545629, -76.72621146791204
2	105837000200	E.U. LA PLAYA	LA PLAYA	URBANA	208	40	8.086827839070413, -76.74213977155264
3	105837000242	I.E. SAN MARTIN DE PORRES	CLL. 100 NO. 15-82	URBANA	963	20	8.092572524722797, -76.72516837557978
4	105837001150	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	CR 16 X CL 101	URBANA	1648	25	8.093753239263847, -76.72515840886376
5	105837003870	I.E. SANTA FE	CL 115 6-60	URBANA	1040	20	8.097147136473621, -76.73795746706129
6	105837004116	E.U. JESUS MORA	JEUS MORA	URBANA	586	10	8.100481054378351, -76.725137498865
7	105837004922	I.E. FRANCISCO LUIS VALDERRAMA VALDERRAMA	CL 100 CR 18	URBANA	1995	18	8.09315036754411, -76.72240715096486
8	105837005155	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	BRISAS DEL MAR	URBANA	148	69	8.084705850388794, -76.72145443944156
9	105837006054	E.U. HOOVER QUINTERO	HOOVER QUINTERO	URBANA	747	5	8.100683275513695, -76.71501638291608
10	105837006097	I.E. TURBO	JUAN XXIII	URBANA	693	35	8.091295212242773, -76.71991954783485
11	105837006194	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE URABA	KR 21 10 70	URBANA	1004	22	8.100021701596251, -76.71656683900783
12	205837000000	LA PITA	VEREDA LA PITA	RURAL	61	17	8.320212292217585, -76.5719610794176
13	205837000034	E.R. PUYA ARRIBA	.R. VEREDA PUYA ARRIB	RURAL	23	18	8.432923078734953, -76.42394410818919
14	205837000107	E.R. LA TACHUELA	VDA. LA TACHUELA	RURAL	19	11	8.055983724694793, -76.68738447685674
15	205837000182	E.R. SAN FELIPE	VDA SAN FELIPE	RURAL	17	5	8.126245867149299, -76.655164399849
16	205837000280	I.E. RIO GRANDE - SEDE PRINCIPAL	CLL. PRINCIPAL	RURAL	630	19	7.925890506979393, -76.6266603789408
17	205837000441	E.R. SAN PABLO	VDA. SAN	RURAL	9	7	8.229682232131069, -

D-SGA-CE-09		DISTRITO DE TURBO					
Versión: 1		NIT: 890981138-5					
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		SOLICITUD ADICIÓN					
Página: 6 de 17							
		TULAPA	PABLO TULAPA				76.61469795204953
18	205837000484	E.R. PUYA PUNTO ROJO	VEREDA PUNTO ROJO	RURAL	17	5	8.45164234585318, - 76.43981114850124
19	205837000531	CENTRAL	CLL CENTRAL	RURAL	984	31	7.9926032633907305, - 76.63686918325747
20	205837001120	E.R. PUERTO RICO	CORREG. PUERTO RICO	RURAL	57	10	7.492690964736122, - 76.6559983060535
21	205837001855	E.R. CARACOLI (UNIT)	VDA. CARACOLI	RURAL	21	6	8.1256971754304, - 76.5800955145476
22	205837001928	E.R. LA FLORIDA-COLDESA (D)	VDA. LA POLA	RURAL	13	10	8.015839887494822, - 76.67726926474337
23	205837002231	LA ILUSIÓN	VDA. LA ILUSIÓN	RURAL	12	8	8.188932617628414, - 76.49266246793955
24	205837002720	E.R. CAO BAL (UNIT)	VDA. CAO BAL	RURAL	20	5	8.180077071818747, - 76.62920323647454
25	205837002738	E.R. NUEVA TULAPA (UNIT)	VDA. NUEVA TULAPA	RURAL	23	10	8.270602353793796, - 76.62272956621133
26	205837002771	I.E. LA GALLETA	VDA. LA GALLETA	RURAL	274	24	8.036021043290196, - 76.59292888097693
27	205837003351	C.E. COCUELO SAN FELIPE	VDA. COCUELO SAN FEL	RURAL	51	7	7.66434351816244, - 76.83583947634926
28	205837003416	PUYA DEL MEDIO	VDA. LA PUYA DEL MED	RURAL	114	20	8.404987574759145, - 76.44042822912407
29	205837003483	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	VDA. CASANOVA	RURAL	583	108	8.083508135564387, - 76.70789644568939
30	205837003505	E.R. RIO TURBO ABAJO	VEREDA VILLA MARIA	RURAL	45	11	8.117509954783344, - 76.71977361908597
31	205837003653	E.R. SANTA BARBARA ARRIBA	VDA. SANTA BARBARA	RURAL	34	6	8.196264123457503, - 76.59995425508882
32	205837003718	E.R. MONOMACHO (D)(UNIT)	VDA. MONOMACHO	RURAL	34	16	8.17785577293307, - 76.52485746387195
33	205837003955	BOCAS DEL LIMÓN	VDA BOCAS DE LIMON	RURAL	47	8	8.04073023313493, - 76.55029841198765
34	205837003963	E.R LA AHUYAMA	VEREDA LA AHUYAMA	RURAL	7	8	8.060655241202141, - 76.50597965205701
35	205837004129	I.E. PUERTO CESAR - SEDE PRINCIPAL	ESAR VIA AL MAR POR T	RURAL	281	57	8.022250500058982, - 76.69402627867083
36	205837004366	I.E. VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	VEREDA LOS ALPES	RURAL	741	154	7.997286964344102, - 76.64404953029646
37	205837004480	E.R. NUEVA COLOMBIA	VDA. NUEVA COLOMBIA	RURAL	21	12	8.272519115578946, - 76.48862414093632
38	205837004889	KILOMETRO 25	VDA. KILOMETRO 25	RURAL	42	32	7.600900985443183, - 76.84818615456997
39	205837004943	E.R. SIETE DE AGOSTO	VDA. SIETE DE AGOSTO	RURAL	33	11	8.293571187259898, - 76.50149983538736
40	205837005133	C.E. MONTE VERDE	VDA. MONTE VERDE #1	RURAL	428	11	8.034783276748287, - 76.68429383888635
41	205837005290	COMUNAL SAN JORGE	SAN JORGE	RURAL	620	25	7.980619929602298, - 76.70279899442164
42	205837005427	E.R. ONCE DE NOVIEMBRE	VDA. 11 DE NOVIEMBRE	RURAL	9	8	8.03329395409824, - 76.6289853454548
43	205837005648	E.R. AGUAS CLARAS	VEREDA AGUA CLARAS	RURAL	36	11	8.139198580351414, - 76.69868734692761

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 7 de 17		

44	205837005702	E.R. NUEVA UNION	VDA. NUEVA UNION	RURAL	35	8	
45	205837005885	E.R. CLAUDIA MARIA	VDA. CLAUDIA MARIA	RURAL	14	10	8.045313361350393, - 76.70239300918539
46	205837005931	E.R. ANTONIO NARÑO	BARRIO 1RO DE MAYO	RURAL	200	48	7.996756540804397, - 76.63284585899883
47	205837005958	E.R. ARENOSA NO. UNO	VDA. ARENOSA NO.1	RURAL	47	9	8.035435935621631, - 76.64482860705532
48	205837006121	E.R. AGUA DULCE	VDA. AGUA DULCE	RURAL	18	9	8.025978870301554, - 76.62339027339314
49	205837006199	E.R. CAMERÚN	VDA. CAMERU	RURAL	64	16	8.149912048471613, - 76.7297688149529
50	205837006245	E.R. PATILLAL	VDA. PATILLAL	RURAL	19	10	8.363026027054309, - 76.43768644878209
51	205837006811	E.R. LA CENISOZA	IND VDA LA CENISOZA	RURAL	11	11	8.203710767276908, - 76.45820964967658
52	205837006873	E.R. TIO LOPEZ MEDIO	VDA. TIO LOPEZ MEDIO	RURAL	16	5	8.089159625798668, - 76.55712326862599
53	205837006898	E.R. EL LIMON MEDIO	VEREDA EL LIMON	RURAL	20	10	8.077053447437953, - 76.59757695749457
54	205837006913	E.R. LA PLAYONA	VEREDA LA PLAYONA	RURAL	37	17	8.138202158615375, - 76.6525012440472
55	205837007063	INDIGENA EL MANGO	VOLCAN DE LOS ABURRID	RURAL	74	16	8.346577668799332, - 76.45532388166795
56	205837007128	PUERTO BELLO	TO BELLO - VIA AL MAR P	RURAL	12	5	8.01477045605162, - 76.71897149941462
57	205837007136	ARENERA 2	VDA. LA ARENERA	RURAL	41	10	8.01064035083554, - 76.61636220645842
58	205837007161	E.U.I. SAN LUIS	CORREG. RÍO GRANDE	RURAL	77	10	7.930595749946352, - 76.62218498364619
59	205837007179	E.R.M. AGUAS FRÍAS	CORREG. RÍO GRANDE	RURAL	26	6	7.955949533627464, - 76.59752711776801
60	205837007195	ESCUELA RURAL SANTA CRUZ	BRUNITO ARRIBA	RURAL	35	9	
61	205837007209	ARENERA INDÍGENA - SEDE PRINCIPAL	VDA. ARENERA	RURAL	66	16	7.987356521885941, - 76.60326189622447
62	205837007217	E.R. ARCUA DOKERAZAVI	VDA. ARCUA DOKERAZAV	RURAL	87	16	7.987771800493824, - 76.60227743810985
63	205837007276	ESCUELA RURAL RIOMAR	VEREDA RIOMAR	RURAL	39	10	8.014452190414866, - 76.67664825807528
64	205837007306	PARAISO TULAPA	VDA PARAISO TULAPA	RURAL	40	10	8.346002992572624, - 76.60781078571739
65	205837007314	ALTO COPE	VDA ALTO COPE	RURAL	34	11	8.170944555418012, - 76.71282101164326
66	205837007322	NUEVA ILUSIÓN	VDA NUEVA ILUSIÓN	RURAL	19	11	8.436935750957092, - 76.4591357714059
67	205837007365	EL TANCON	CORREG EL CURRULAO	RURAL	378	10	7.992368870570201, - 76.63885622157362
68	205837007381	ARCUA ARRIBA	VDA ARCUA ARRIBA	RURAL	48	5	7.980502896153456, - 76.60733871161966
69	205837007403	E.R EL VENAO	VEREDA EL VENAO	RURAL	30	8	8.057995410304809, - 76.46409866185397
70	405837000998	C.E. COLDESA AMSTERCOL	VDA. COLDESA	RURAL	480	27	8.029148610901698, - 76.64856604146674
71	405837006015	C.E. PUERTO BOY	VEREDA PUERTO BOY	RURAL	28	21	7.989576820384389, - 76.70522129240692
72	205837005753	E.R. BELLAVISTA	VDA. BELLAVISTA	RURAL	46	9	8.106898674241378, - 76.72522117029743

D-SGA-CE-09		DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 SOLICITUD ADICIÓN					
Versión: 1							
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018							
Página: 8 de 17							
73	205837004137	E.R. BOCA MATA DE PLATANO (D)(UNIT)	VDA. BOCA DE PLATANO	RURAL	27	6	8.31908403734312, - 76.49851060873057
74	205837004188	E.R. GUSTAVO MEJIA (D)	VDA GUSTAVO MEJIA	RURAL	29	25	7.971494520751601, - 76.63164113304944
75	405837004691	E.R. RANCHERIA	VEREDA RANCHERIA	RURAL	13	10	7.521779449336857, - 76.71219375205135
76	205837000719	E.R. LA YOYA	VEREDA LA YOYA	RURAL	10	5	8.256718532208138, - 76.63612621534138
77	205837007233	TORIBIO ALTO	VDA TORIBIO ALTO	RURAL	30	5	8.097069903282064, - 76.49976029485198
78	205837003971	E.R. TIO LOPEZ ALTO	VDA. TIO LOPEZ ALTO	RURAL	10	5	8.104701384266633, - 76.52920327301223
79	205837005907	E.R. GALILEA	VDA. GALILEA	RURAL	16	5	8.222058824787235, - 76.5353234576707
80	205837800006	LA ESPERANZA	VDA LA ESPERANZA	RURAL	11	5	8.155613176134725, - 76.46264328650611
81	205837002002	E.R. ISAIAS (D) (UNIT)	VDA. ISAIAS	RURAL	10	5	8.252074047703692, - 76.56563335453615
82	205837003408	E.R. UMBITO ARriba	VDA. UMBITO ARriba	RURAL	10	5	8.4233967800102, - 76.4720863985472

**LISTADO CONSOLIDADO DE SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS
(INICIALES Y ADICIONADAS)**

ITEM	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	ZONA	MATRÍCULA TOTAL	TOTAL COMPUTADORES (PORTATIL + FIJO+TABLETAS)	UBICACIÓN
1	105837000153	ANGEL MILAN PEREA	KR 14 98 121	URBANA	1004	34	8.087801798545629, - 76.72621146791204
2	105837000200	E.U. LA PLAYA	LA PLAYA	URBANA	208	40	8.086827839070413, - 76.74213977155264
3	105837000242	I.E. SAN MARTIN DE PORRES	CLL. 100 NO. 15-82	URBANA	963	20	8.092572524722797, - 76.72516837557978
4	105837001150	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	CR 16 X CL 101	URBANA	1648	25	8.093753239263847, - 76.72515840886376
5	105837003870	I.E. SANTA FE	CL 115 6-60	URBANA	1040	20	8.097147136473621, - 76.73795746706129
6	105837004116	E.U. JESUS MORA	JEUS MORA	URBANA	586	10	8.100481054378351, - 76.725137498865
7	105837004922	I.E. FRANCISCO LUIS VALDERRAMA VALDERRAMA	CL 100 CR 18	URBANA	1995	18	8.09315036754411, - 76.72240715096486
8	105837005155	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	BRISAS DEL MAR	URBANA	148	69	8.084705850388794, - 76.72145443944156
9	105837006054	E.U. HOOVER QUINTERO	HOOVER QUINTERO	URBANA	747	5	8.100683275513695, - 76.71501638291608
10	105837006097	I.E. TURBO	JUAN XXIII	URBANA	693	35	8.091295212242773, - 76.71991954783485

D-SGA-CE-09		DISTRITO DE TURBO					
Versión: 1		NIT: 890981138-5					
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		SOLICITUD ADICIÓN					
Página: 9 de 17							
11	105837006194	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE URABA	KR 21 10 70	URBANA	1004	22	8.100021701596251, - 76.71656683900783
12	205837000000	LA PITA	VEREDA LA PITA	RURAL	61	17	8.320212292217585, - 76.5719610794176
13	205837000034	E.R. PUYA ARRIBA	.R. VEREDA PUYA ARRIB	RURAL	23	18	8.432923078734953, - 76.42394410818919
14	205837000107	E.R. LA TACHUELA	VDA. LA TACHUELA	RURAL	19	11	8.055983724694793, - 76.68738447685674
15	205837000182	E.R. SAN FELIPE	VDA SAN FELIPE	RURAL	17	5	8.126245867149299, - 76.655164399849
16	205837000280	I.E. RIO GRANDE - SEDE PRINCIPAL	CLL. PRINCIPAL	RURAL	630	19	7.925890506979393, - 76.6266603789408
17	205837000441	E.R. SAN PABLO TULAPA	VDA. SAN PABLO TULAPA	RURAL	9	7	8.229682232131069, - 76.61469795204953
18	205837000484	E.R. PUYA PUNTO ROJO	VEREDA PUNTO ROJO	RURAL	17	5	8.45164234585318, - 76.43981114850124
19	205837000531	CENTRAL	CLL CENTRAL	RURAL	984	31	7.9926032633907305, - 76.63686918325747
20	205837001120	E.R. PUERTO RICO	CORREG. PUERTO RICO	RURAL	57	10	7.492690964736122, - 76.6559983060535
21	205837001855	E.R. CARACOLI (UNIT)	VDA. CARACOLI	RURAL	21	6	8.1256971754304, - 76.5800955145476
22	205837001928	E.R. LA FLORIDA- COLDESA (D)	VDA. LA POLA	RURAL	13	10	8.015839887494822, - 76.67726926474337
23	205837002231	LA ILUSIÓN	VDA. LA ILUSIÓN	RURAL	12	8	8.188932617628414, - 76.49266246793955
24	205837002720	E.R. CAO BAL (UNIT)	VDA. CAO BAL	RURAL	20	5	8.180077071818747, - 76.62920323647454
25	205837002738	E.R. NUEVA TULAPA (UNIT)	VDA. NUEVA TULAPA	RURAL	23	10	8.270602353793796, - 76.62272956621133
26	205837002771	I.E. LA GALLETA	VDA. LA GALLETA	RURAL	274	24	8.036021043290196, - 76.59292888097693
27	205837003351	C.E. COCUELO SAN FELIPE	VDA. COCUELO SAN FEL	RURAL	51	7	7.66434351816244, - 76.83583947634926
28	205837003416	PUYA DEL MEDIO	VDA. LA PUYA DEL MED	RURAL	114	20	8.404987574759145, - 76.44042822912407
29	205837003483	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	VDA. CASANOVA	RURAL	583	108	8.083508135564387, - 76.70789644568939
30	205837003505	E.R. RIO TURBO ABAJO	VEREDA VILLA MARIA	RURAL	45	11	8.117509954783344, - 76.71977361908597
31	205837003653	E.R. SANTA BARBARA ARRIBA	VDA. SANTA BARBARA	RURAL	34	6	8.196264123457503, - 76.59995425508882
32	205837003718	E.R. MONOMACHO (D)(UNIT)	VDA. MONOMACHO	RURAL	34	16	8.17785577293307, - 76.52485746387195
33	205837003955	BOCAS DEL LIMÓN	VDA BOCAS DE LIMON	RURAL	47	8	8.04073023313493, - 76.55029841198765
34	205837003963	E.R. LA AHUYAMA	VEREDA LA AHUYAMA	RURAL	7	8	8.060655241202141, - 76.50597965205701
35	205837004129	I.E. PUERTO CESAR - SEDE PRINCIPAL	ESAR VIA AL MAR POR T	RURAL	281	57	8.022250500058982, - 76.69402627867083
36	205837004366	I.E. VEINTICUATRO	VEREDA LOS ALPES	RURAL	741	154	7.997286964344102, - 76.64404953029646

D-SGA-CE-09		DISTRITO DE TURBO					
Versión: 1		NIT: 890981138-5					
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		SOLICITUD ADICIÓN					
Página: 10 de 17							
		DE DICIEMBRE					
37	205837004480	E.R. NUEVA COLOMBIA	VDA. NUEVA COLOMBIA	RURAL	21	12	8.272519115578946, - 76.48862414093632
38	205837004889	KILOMETRO 25	VDA. KILOMETRO 25	RURAL	42	32	7.600900985443183, - 76.84818615456997
39	205837004943	E.R. SIETE DE AGOSTO	VDA. SIETE DE AGOSTO	RURAL	33	11	8.293571187259898, - 76.50149983538736
40	205837005133	C.E. MONTE VERDE	VDA. MONTE VERDE #1	RURAL	428	11	8.034783276748287, - 76.68429383888635
41	205837005290	COMUNAL SAN JORGE	SAN JORGE	RURAL	620	25	7.980619929602298, - 76.70279899442164
42	205837005427	E.R. ONCE DE NOVIEMBRE	VDA. 11 DE NOVIEMBRE	RURAL	9	8	8.03329395409824, - 76.6289853454548
43	205837005648	E.R. AGUAS CLARAS	VEREDA AGUA CLARAS	RURAL	36	11	8.139198580351414, - 76.69868734692761
44	205837005702	E.R. NUEVA UNION	VDA. NUEVA UNION	RURAL	35	8	
45	205837005885	E.R. CLAUDIA MARIA	VDA. CLAUDIA MARIA	RURAL	14	10	8.045313361350393, - 76.70239300918539
46	205837005931	E.R. ANTONIO NARÑO	BARRIO 1RO DE MAYO	RURAL	200	48	7.996756540804397, - 76.63284585899883
47	205837005958	E.R. ARENOSA NO. UNO	VDA. ARENOSA NO.1	RURAL	47	9	8.035435935621631, - 76.64482860705532
48	205837006121	E.R. AGUA DULCE	VDA. AGUA DULCE	RURAL	18	9	8.025978870301554, - 76.62339027339314
49	205837006199	E.R. CAMERÚN	VDA. CAMERU	RURAL	64	16	8.149912048471613, - 76.7297688149529
50	205837006245	E.R. PATILLAL	VDA. PATILLAL	RURAL	19	10	8.363026027054309, - 76.43768644878209
51	205837006811	E.R. LA CENISOZA	IND VDA LA CENISOZA	RURAL	11	11	8.203710767276908, - 76.45820964967658
52	205837006873	E.R. TIO LOPEZ MEDIO	VDA. TIO LOPEZ MEDIO	RURAL	16	5	8.089159625798668, - 76.55712326862599
53	205837006898	E.R. EL LIMON MEDIO	VEREDA EL LIMON	RURAL	20	10	8.077053447437953, - 76.59757695749457
54	205837006913	E.R. LA PLAYONA	VEREDA LA PLAYONA	RURAL	37	17	8.138202158615375, - 76.6525012440472
55	205837007063	INDIGENA EL MANGO	VOLCAN DE LOS ABURRID	RURAL	74	16	8.346577668799332, - 76.45532388166795
56	205837007128	PUERTO BELLO	TO BELLO - VÍA AL MAR P	RURAL	12	5	8.01477045605162, - 76.71897149941462
57	205837007136	ARENERA 2	VDA. LA ARENERA	RURAL	41	10	8.01064035083554, - 76.61636220645842
58	205837007161	E.U.I. SAN LUIS	CORREG. RIO GRANDE	RURAL	77	10	7.930595749946352, - 76.62218498364619
59	205837007179	E.R.M. AGUAS FRIAS	CORREG. RIO GRANDE	RURAL	26	6	7.955949533627464, - 76.59752711776801
60	205837007195	ESCUELA RURAL SANTA CRUZ	BRUNITO ARRIBA	RURAL	35	9	
61	205837007209	ARENERA INDÍGENA - SEDE PRINCIPAL	VDA. ARENERA	RURAL	66	16	7.987356521885941, - 76.60326189622447
62	205837007217	E.R. ARCUA DOKERAZAVI	VDA. ARCUA DOKERAZAV	RURAL	87	16	7.987771800493824, - 76.60227743810985
63	205837007276	ESCUELA RURAL RIOMAR	VEREDA RIOMAR	RURAL	39	10	8.014452190414866, - 76.67664825807528
64	205837007306	PARAISO TULAPA	VDA PARAISO TULAPA	RURAL	40	10	8.346002992572624, - 76.60781078571739

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 11 de 17		

65	205837007314	ALTO COPE	VDA ALTO COPE	RURAL	34	11	8.170944555418012, -76.71282101164326
66	205837007322	NUEVA ILUSIÓN	VDA NUEVA ILUSIÓN	RURAL	19	11	8.436935750957092, -76.4591357714059
67	205837007365	EL TANCON	CORREG EL CURRULAO	RURAL	378	10	7.992368870570201, -76.63885622157362
68	205837007381	ARCUA ARRIBA	VDA ARCUA ARRIBA	RURAL	48	5	7.980502896153456, -76.60733871161966
69	205837007403	E.R EL VENAO	VEREDA EL VENAO	RURAL	30	8	8.057995410304809, -76.46409866185397
70	405837000998	C.E. COLDESA AMSTERCOL	VDA. COLDESA	RURAL	480	27	8.029148610901698, -76.64856604146674
71	405837006015	C.E. PUERTO BOY	VEREDA PUERTO BOY	RURAL	28	21	7.989576820384389, -76.70522129240692
72	205837005753	E.R. BELLAVISTA	VDA. BELLAVISTA	RURAL	46	9	8.106898674241378, -76.72522117029743
73	205837004137	E.R. BOCA MATA DE PLATANO (D)(UNIT)	VDA. BOCA DE PLATANO	RURAL	27	6	8.31908403734312, -76.49851060873057
74	205837004188	E.R. GUSTAVO MEJIA (D)	VDA GUSTAVO MEJIA	RURAL	29	25	7.971494520751601, -76.63164113304944
75	405837004691	E.R. RANCHERIA	VEREDA RANCHERIA	RURAL	13	10	7.521779449336857, -76.71219375205135
76	205837000719	E.R. LA YOYA	VEREDA LA YOYA	RURAL	10	5	8.256718532208138, -76.63612621534138
77	205837007233	TORIBIO ALTO	VDA TORIBIO ALTO	RURAL	30	5	8.097069903282064, -76.49976029485198
78	205837003971	E.R. TIO LOPEZ ALTO	VDA. TIO LOPEZ ALTO	RURAL	10	5	8.104701384266633, -76.52920327301223
79	205837005907	E.R. GALILEA	VDA. GALILEA	RURAL	16	5	8.222058824787235, -76.5353234576707
80	205837800006	LA ESPERANZA	VDA LA ESPERANZA	RURAL	11	5	8.155613176134725, -76.46264328650611
81	205837002002	E.R. ISAIAS (D) (UNIT)	VDA. ISAIAS	RURAL	10	5	8.252074047703692, -76.56563335453615
82	205837003408	E.R. UMBITO ARRIBA	VDA. UMBITO ARRIBA	RURAL	10	5	8.4233967800102, -76.4720863985472
83	105837003586	E.U. GONZALO MEJIA	CL 21 105-21	URBANA	398	4	8.098673,76.721441
84	105837005571	E.U. JORGE ELIECER GAITAN	LAS FLORES	URBANA	221	4	8.093247,76.732434
85	205837003858	E.R. CAÑO DE LOS MANGOS	VDA.CAÑO LOS MAGOS	RURAL	29	3	7.748208,-76.83917
86	205837006834	ESCUELA EL AZUCAR	VEREDA EL AZUCAR.	RURAL	10	5	8.221814,76.439226
87	205837007187	E.R. EL VOLCÁN DOKERA	VÍA A SAN JOSÉ DE MULATOS	RURAL	34	4	8.1336667,76.5896944
88	205837003653	E.R. SANTA BARBARA ABAJO	VEREDA SANTA BARBARA ABAJO	RURAL	35	10	8.1962778,-76.6001111
89	205837004871	E.R. LA POLA	VDA.LA POLA	RURAL	18	3	7.753564,-76.863627
90	205837004005	E.R. LOS MANATIES	VDA.LOS MANATIES	RURAL	9	3	
91	205837004170	E.R. LA PRIMAVERA	VDA. LA PRIMAVERA	RURAL	10	4	

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 12 de 17		
(D)(UNIT)		

COSTO DE ADICION DE LAS NUEVAS SEDES

COSTO DE LA INSTALACION

NUMERO DE SEDES ADICIONAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	\$ 150.000,00	\$ 1.350.000,00

COSTO DEL SERVICIO-MES DE OCTUBRE

NUMERO DE SEDES ADICIONAR	VALOR DIA	NUMERO DE DIAS PRESTACION DE SERVICIO	VALOR TOTAL
9	\$ 66.666,67	22	\$ 13.200.000,66

COSTO DE SERVICIO NOVIEMBRE

VALOR DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE			
NUMERO DE SEDES ADICIONAR	VALOR MES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	\$ 2.000.000,00	1	\$ 18.000.000,00

VALOR TOTAL: Treinta y dos millones quinientos cincuenta mil pesos con sesenta y seis centavos
\$32.550.000,66

EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO HASTA 01-09-2025	
Concepto	Valor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 832.300.000
VALOR ADICIONES	\$ 0
SALDO A FAVOR POR NO INICIAR UNIFORME EL SERVICIO	\$28.666.666,81
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 832.300.000
VALOR PAGADO	\$ 311.633.333,00

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 13 de 17		
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 520.666.667,00	
COSTO DE LAS SEDES ADICIONAR	\$32.550.000,66	

Mediante Acta de Inicio suscrita el 3 de julio de 2025, se dio apertura a la ejecución del contrato No. 199 de 2025, cuyo objeto es la prestación del servicio de conectividad a internet a 82 instituciones educativas oficiales del Distrito de Turbo.

El contrato establece un plazo máximo de quince (15) días calendario para la instalación total del servicio. En concordancia con lo pactado, el tiempo de prestación se contabiliza desde la instalación efectiva en cada sede, no desde la fecha única de inicio contractual.

El contrato cuenta con un valor inicial de ochocientos treinta y dos millones trescientos mil pesos (\$832.300.000,00), respaldado con la Disponibilidad Presupuestal No. 0148 por ochocientos treinta y seis millones doscientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos (\$836.296.461,00).

A la fecha, se han realizado pagos parciales así:

- Primer pago proyectado: ciento setenta y seis millones trescientos mil pesos exactos (\$176.300.000,00).
- Valor facturado en el primer pago: ciento cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con diecinueve centavos (\$147.633.333,19).
- Segundo pago: ciento sesenta y cuatro millones de pesos exactos (\$164.000.000,00).

El saldo a favor existente corresponde a la diferencia entre el valor proyectado del primer pago y lo efectivamente facturado, lo que genera un margen disponible dentro del contrato. Esta diferencia se debe a que la prestación del servicio no inició de manera simultánea en todas las sedes como estaba previsto inicialmente, motivo por el cual se facturó un valor inferior al programado. En consecuencia, **quedó un saldo a favor de veintiocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos con ochenta y un centavos (\$28.666.666,81), que contribuye a respaldar la adición solicitada.**

De acuerdo con las necesidades del servicio, se requiere la ampliación de la cobertura mediante la adición de las (09) sedes educativas, cuyo costo asciende a **Treinta y dos millones quinientos cincuenta mil pesos con sesenta y seis centavos \$32.550.000,66**. No obstante, el valor que efectivamente se adicionará al contrato corresponde a **Tres millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos (3.883.333,85)**, suma que se encuentra plenamente respaldada en la disponibilidad presupuestal numero 00507 del 30 de septiembre del 2025.

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 14 de 17		

RELACIÓN DE INSTALACIONES POR FECHA

Fecha de Instalación	Cantidad de Sedes	Sedes Educativas Instaladas
03/07/2025	11	I.E. ÁNGEL MILÁN PEREA – SEDE PRINCIPAL; I.E. SANTA FE – E.U. LA PLAYA; I.E. SAN MARTÍN DE PORRES – PRINCIPAL; I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – PRINCIPAL; I.E. SANTA FE – PRINCIPAL; I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – E.U. JESÚS MORA; I.E. FRANCISCO LUIS VALDERRAMA – PRINCIPAL; I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR – E.U. HOOVER QUINTERO; I.E. TURBO – PRINCIPAL; I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR – PRINCIPAL; I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR – E.R. BELLAVISTA
04/07/2025	11	I.E. DESARROLLO RURAL DE TURBO – E.U. SANTÍSIMA TRINIDAD; I.E. PUERTO CESAR – E.R. LA FLORIDA-COLDESA (D); I.E. DESARROLLO RURAL DE TURBO – PRINCIPAL; I.E. VILLA MARÍA – E.R. RÍO TURBO ABAJO; I.E. PUERTO CESAR – PRINCIPAL; I.E. COLDESA AMSTERCOL – E.R. ONCE DE NOVIEMBRE; I.E. COLDESA AMSTERCOL – E.R. ARENOSA NO. UNO; I.E. COLDESA AMSTERCOL – E.R. AGUA DULCE; I.E. PUERTO CESAR – PUERTO BELLO; I.E. PUERTO CESAR – ESCUELA RURAL RIOMAR; I.E. COLDESA AMSTERCOL – PRINCIPAL
05/07/2025	8	C.E. MONTE VERDE – E.R. LA TACHUELA; I.E. LA GALLETA – PRINCIPAL; I.E. NUEVO ANTIOQUIA – BOCAS DEL LIMÓN; I.E. NUEVO ANTIOQUIA – E.R. LA AHUYAMA; I.E. MONTE VERDE – PRINCIPAL; I.E. MONTE VERDE – E.R. CLAUDIA MARÍA; I.E. GALLETA – ARENERA 2; I.E. NUEVO ANTIOQUIA – E.R. EL VENAO; I.E. GALILEA – PRINCIPAL
06/07/2025	11	I.E. RÍO GRANDE – PRINCIPAL; I.E. CENTRAL – PRINCIPAL; I.E. LA GALLETA – PRINCIPAL; I.E. VEINTICUATRO DE DICIEMBRE – PRINCIPAL; COMUNAL SAN JORGE – PRINCIPAL; COMUNAL SAN JORGE – E.R. NUEVA UNIÓN; I.E. CURRULAO – E.R. ANTONIO NARIÑO; I.E. RÍO GRANDE – E.U.I. SAN LUIS; I.E. RÍO GRANDE – E.R.M. AGUAS FRÍAS; I.E. CENTRAL – EL TANCON; I.E. CENTRAL – E.R. GUSTAVO MEJÍA (D)
07/07/2025	8	KILÓMETRO 25 – PUERTO RICO; KILÓMETRO 25 – C.E. COCUELO SAN FELIPE; KILÓMETRO 25 – PRINCIPAL; I.E. PIEDRECITAS – E.R. AGUAS CLARAS; I.E. PIEDRECITAS – E.R. CAMERÚN; I.E. EL TRES – E.R. EL LIMÓN MEDIO; I.E. PIEDRECITAS – ALTO COPE; KILÓMETRO 25 – E.R. RANCHERÍA
08/07/2025	6	I.E. PUEBLO BELLO – E.R. SAN PABLO TULAPA; I.E. PUEBLO BELLO – LA ILUSIÓN; I.E. PUEBLO BELLO – E.R. SANTA BÁRBARA ARRIBA; I.E. PUEBLO BELLO – E.R. MONOMACHÓ (D)(UNIT); I.E. PUEBLO BELLO – LA ESPERANZA
09/07/2025	5	I.E. NUEVA GRANADA – E.R. NUEVA COLOMBIA; I.E. NUEVA GRANADA – E.R. SIETE DE AGOSTO; C.E. SANTIAGO DE URABÁ – E.R. PATILLAL; I.E. SAN VICENTE – E.R. LA CENISOZA; I.E. NUEVA GRANADA – E.R. BOCA MATA DE PLÁTANO (D)(UNIT)
10/07/2025	5	INDIGENISTA EL MANGO – INDÍGENA EL MANGO; INDIGENISTA EL MANGO – ESCUELA RURAL SANTA CRUZ; INDIGENISTA EL MANGO –

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 15 de 17		

Fecha de Instalación	Cantidad de Sedes	Sedes Educativas Instaladas
		ARENERA INDÍGENA (PRINCIPAL); INDIGENISTA EL MANGO' – E.R. ARCUÁ DOKERAZAVI; INDIGENISTA EL MANGO – ARCUÁ ARRIBA
11/07/2025	4	LA PITA – PRINCIPAL; LA PITA – E.R. NUEVA TULAPA (UNIT); LA PITA – PARAÍSO TULAPA; LA PITA – E.R. ISAÍAS (D)(UNIT)
12/07/2025	5	PUYA DEL MEDIO – E.R. PUYA ARRIBA; PUYA DEL MEDIO – PUNTO ROJO; PUYA DEL MEDIO – PRINCIPAL; PUYA DEL MEDIO – NUEVA ILUSIÓN; PUYA DEL MEDIO – E.R. UMBITO ARRIBA
13/07/2025	4	I.E. EL DOS – E.R. SAN FELIPE; I.E. DOS – E.R. CAO BAL (UNIT); I.E. EL DOS – E.R. LA PLAYONA; I.E. EL DOS – E.R. LA YOYA
14/07/2025	4	ALTO DE MULATOS – E.R. CARACOLÍ (UNIT); I.E. ALTO DE MULATOS – E.R. TÍO LÓPEZ MEDIO; I.E. ALTO DE MULATOS – TORIBIO ALTO; I.E. ALTO DE MULATOS – E.R. TÍO LÓPEZ ALTO
TOTAL	82	Sedes educativas instaladas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 832.300.000,00
SALDO POR NO INICIAR UNIFORME LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 28.666.666,81.
COSTO DE LAS SEDES ADICIONAR	\$ 32.550.000,66
VALOR INICIAL + LA ADICION	\$ 836.183.333,85
VALOR ADICIONAR	\$ 3.883.333,85

Aclaración sobre el valor de la adición

Si bien el costo total proyectado para la incorporación de las nueve (9) sedes educativas adicionales asciende a treinta y dos millones quinientos cincuenta mil pesos con sesenta y seis centavos (\$32.550.000,66), el valor que efectivamente se adicionará al contrato corresponde únicamente a tres millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos (\$3.883.333,85).

Lo anterior obedece a que, durante la ejecución, se generó un saldo a favor de veintiocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos con ochenta y un centavos (\$28.666.666,81), producto de la no iniciación uniforme del servicio en todas las sedes educativas desde la fecha contractual de inicio. Dicho saldo cubre parcialmente el costo de las sedes a adicionar, de manera que el valor real de la adición se limita a la suma indicada, garantizando así la optimización de los recursos y el cumplimiento de la normatividad presupuestal.

Justificación

La adición propuesta al contrato de "Prestación de servicios de conectividad a internet a los establecimientos educativos oficiales del Distrito de Turbo durante la vigencia 2025"

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 16 de 17		

encuentra sustento sólido en tres componentes esenciales: calidad, financiero y jurídico.

1. Componente de Calidad

La ampliación del servicio permitirá incorporar nueve (9) sedes educativas adicionales, con una matrícula total de 764 estudiantes pertenecientes a zonas urbanas y rurales. La conectividad en estos establecimientos no constituye únicamente un apoyo tecnológico, sino que representa un derecho instrumental para el goce efectivo del derecho fundamental a la educación (art. 67 de la Constitución Política).

Garantizar acceso a internet en estas sedes asegura condiciones equitativas de aprendizaje, viabiliza la participación en plataformas académicas, programas nacionales y regionales de innovación educativa, y facilita los procesos de evaluación y seguimiento institucional. Con ello, se fortalecen los estándares de calidad educativa, se promueve la inclusión digital y se reduce la brecha de desigualdad entre contextos rurales y urbanos, alineando esta decisión con los fines esenciales del Estado Social de Derecho y con los compromisos del Plan de Desarrollo Territorial.

2. Componente Financiero

El contrato cuenta con un valor inicial de ochocientos treinta y dos millones trescientos mil pesos (\$832.300.000,00). Producto de la diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente facturado en el primer pago, se generó un saldo a favor de veintiocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos con ochenta y un centavos (\$28.666.666,81), cifra que junto con el margen presupuestal disponible en el CDP garantiza la suficiencia financiera para cubrir la ampliación.

El valor que efectivamente se adicionará al contrato corresponde a tres millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos (\$3.883.333,85), suma que se encuentra plenamente respaldada en la Disponibilidad Presupuestal N.º 00507 del 30 de septiembre de 2025. Esto evidencia la viabilidad financiera de la adición, sin comprometer la estabilidad del contrato ni requerir recursos extraordinarios.

3. Componente Jurídico

Desde la perspectiva jurídica, la adición es plenamente procedente y ajustada a la normatividad contractual vigente.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 autoriza la modificación de los contratos estatales cuando se presenten circunstancias que lo hagan necesario para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

La Ley 1150 de 2007 establece la obligación de que toda modificación se encuentre

D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 17 de 17		

debidamente soportada en estudios previos y respaldada por la respectiva disponibilidad presupuestal.

El Decreto 1082 de 2015 reglamenta la planeación y ejecución contractual, señalando que las modificaciones deben mantener la naturaleza y el objeto del contrato inicial.

En este caso, la adición no altera el objeto contractual —la prestación de servicios de conectividad a establecimientos educativos oficiales—, sino que lo fortalece y optimiza, garantizando la continuidad, la eficacia y la eficiencia del servicio.

Adicionalmente, esta decisión se armoniza con los principios de la contratación estatal (artículo 23 de la Ley 80 de 1993), en particular con los principios de planeación, economía, transparencia y responsabilidad, asegurando que el contrato cumpla con su función social y contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad educativa.

Yonatan M.B.

YONATAN MADRID BERRÍO
Secretario de Educación y Cultura
Distrito de Turbo

Wester Palacio
Proyectó: Wester Palacio F.
PE PLANEACION EDUCATIVA