



CORANTIOQUIA

## MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

## OBJETO A CONTRATAR:

Implementar acciones de manejo de las áreas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia

## CONTRATISTA/CONVENIANTE:

## NOMBRE DEL TÉCNICO (A):

Adrián Ernesto Palomino Ceballos

## DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):

7

## PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Mensual

## PROGRAMACIÓN FÍSICA

META/ PRODUCTO A OBTENER:	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
						Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
	Implementar acciones de manejo de las áreas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia		100,0%									
<b>Alcance 1</b>	Implementación de acciones de manejo ambiental en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de Corantioquia y en otras estrategias de conservación competencia de la Corporación	100%		Informe sistematizado	42	4	1	4	14	12	3	4
<b>Actividad 1.1</b>	Estructurar e implementar la estrategia metodológica y del plan comunicacional y de apropiación y participación para el desarrollo del objeto contractual del convenio	5%			5	2	0	0	2	0	0	1
<b>Subactividad 1.1.1</b>	Estructurar la estrategia metodológica de la implementación del convenio, que contenga la metodología y plan de trabajo con cronograma de la ejecución del objeto contractual, que incluya las especificaciones técnicas de todas las acciones, y estrategias de educación, apropiación y participación a desarrollar con los diferentes actores de las áreas protegidas	50%	2,5%	Documento	2	1		1				
<b>Subactividad 1.1.2</b>	Elaborar e implementar un Plan Comunicacional, que oriente toda la estrategia informativa y educacional del convenio, la cual permita la difusión y fomento de las áreas protegidas y de los planes de manejo como su instrumento de administración, propiciando la apropiación y la participación de los distintos actores en la ejecución del convenio	50%	2,5%	Documento	3	1		1				1
<b>Actividad 1.2</b>	Ejecutar acciones enmarcadas en los planes de manejo de las áreas protegidas, por medio de la estrategia de guardianes para la vida	75%			10	2	1	1	2	1	1	2
<b>Subactividad 1.2.1</b>	Contratación, inducción y capacitación de los guardianes para la vida	20%	15,0%	Informe	3	1			1			1
<b>Subactividad 1.2.2</b>	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de las áreas protegidas en la jurisdicción de Corantioquia	80%	60,0%	Documento	7	1	1	1	1	1	1	1
<b>Actividad 1.3</b>	Apoyo a la aplicación de la metodología de Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP, para analizar la efectividad de manejo de las áreas protegidas	10%			2	0	0	1	0	0	1	0
<b>Subactividad 1.3.1</b>	Implementar las fases de preparación (Aprestamiento y logística) y la fase de aplicación (Eventos/talleres con los actores del área protegida), de la metodología de Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP.	100%	10,0%	Informe	2			1			1	
<b>Actividad 1.4</b>	Sistematización del proceso desarrollado por la estrategia corporativa de Guardianes para la vida.	5%			2	0	0	1	0	0	0	1
<b>Subactividad 1.4.1</b>	Realizar sistematización de la estrategia de guardianes para la vida Corporativa y de la información generada y registrada en los talleres del Manejo Efectivo de las Áreas Protegidas –EMAP	100%	5,0%	Informe	2			1				1
<b>Actividad 1.5</b>	Proponer e implementar iniciativas para fortalecer la apropiación social de los actores del territorio en las áreas protegidas	5%			23	0	0	1	10	11	1	0
<b>Subactividad 1.5.1</b>	Elaborar propuestas para implementar 5 iniciativas de apropiación social en áreas protegidas	50%	2,5%	Documento	22			1	10	11		
<b>Subactividad 1.5.2</b>	Sistematizar las iniciativas implementadas en las áreas protegidas de jurisdicción de CORANTIOQUIA	50%	2,5%	Informe sistematizado	1						1	
<b>TOTAL</b>						<b>15,7%</b>	<b>8,6%</b>	<b>16,2%</b>	<b>16,8%</b>	<b>9,8%</b>	<b>16,1%</b>	<b>16,9%</b>
<b>ACUMULADO</b>						<b>15,65%</b>	<b>24,23%</b>	<b>40,41%</b>	<b>57,20%</b>	<b>67,02%</b>	<b>83,10%</b>	<b>100,00%</b>

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o	Valor aportado por	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
----------------------	--------------------	--

	convenio	Corantioquia	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
	\$ 2.500.396.339	\$ 2.500.396.339	\$ 391.431.093,51	\$ 214.319.686,18	\$ 404.690.771,07	\$ 419.844.688,27	\$ 245.574.640,42	\$ 401.849.411,59	\$ 422.686.047,75
	Porcentaje (%)		15,65%	8,57%	16,19%	16,79%	9,82%	16,07%	16,90%
	Porcentaje Acumulado (%)		15,65%	24,23%	40,41%	57,20%	67,02%	83,10%	100,00%
Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.	<b>Valores ya ejecutados</b>								
	Porcentaje (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA										
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia							
			Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	
\$ 2.500.396.339		\$ 2.500.396.339	<b>Valores ya ejecutados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			<b>Valores por ejecutar</b>							
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL</b>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

*Juan Fernando García Julio*

JUAN FERNANDO GARCIA JULIO  
GERENTE PROGRAMA

*Karen Johanna Paz Niño*

KAREN JOHANNA PAZ NIÑO  
COORDINADOR GIT



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

PRESUPUESTO - MODALIDAD CONTRATO

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 04

[Instructivo](#)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

0

OBJETO A CONTRATAR:

Implementar acciones de manejo de las áreas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia

COSTOS DE PERSONAL								Recursos por alcance, actividad o subactividad	
Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario base	Valor total	(%) PP	Alcance 1	Alcance 6
<b>Mano de Obra Calificada</b>									
Asesor o coordinador	1	100%	Mes	3,5	\$ 8.990.280	\$ 31.465.980	2,0%	\$ 31.465.980	\$ -
Profesional especializado con experiencia	2	100%	Mes	3,5	\$ 7.493.940	\$ 52.457.580	3,4%	\$ 52.457.580	\$ -
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.095.920	\$ 17.835.720	1,1%	\$ 17.835.720	\$ -
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.095.920	\$ 17.835.720	1,1%	\$ 17.835.720	\$ -
Asistencial	80	100%	Mes	3,0	\$ 2.448.000	\$ 587.520.000	37,8%	\$ 587.520.000	\$ -
Asesor o coordinador	1	100%	Mes	3,5	\$ 9.439.794	\$ 33.039.279	2,1%	\$ 33.039.279	\$ -
Profesional especializado con experiencia	2	100%	Mes	3,5	\$ 7.868.637	\$ 55.080.459	3,5%	\$ 55.080.459	\$ -
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.350.716	\$ 18.727.506	1,2%	\$ 18.727.506	\$ -
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.350.716	\$ 18.727.506	1,2%	\$ 18.727.506	\$ -
Asistencial	80	100%	Mes	3,5	\$ 2.570.400	\$ 719.712.000	46,4%	\$ 719.712.000	\$ -
<b>Subtotal Mano de Obra calificada</b>						<b>\$ 1.552.401.750</b>	<b>100,0%</b>		
<b>SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)</b>						<b>\$ 1.552.401.750</b>	<b>100,0%</b>		
<b>COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>									
Ítem			Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP		
Gastos de desplazamiento y manutención para Guardianes para la vida. (14 recorridos por mes*6 meses*80 guardianes)			Recorrido	3360	\$ 45.000	\$ 151.200.000	27,6%	\$ 151.200.000	\$ -
Kit Primeros Auxilios para guardianes para la vida			Kit	80	\$ 125.000	\$ 10.000.000	1,8%	\$ 10.000.000	\$ -
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Camibuso 2 por guardian			camibuso	160	\$ 45.000	\$ 7.200.000	1,3%	\$ 7.200.000	\$ -
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Camisetas 1 por miembro equipo técnico			Camiseta	5	\$ 40.000	\$ 200.000	0,0%	\$ 200.000	\$ -
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Pava 1 por guardian para la vida			Pava	80	\$ 25.000	\$ 2.000.000	0,4%	\$ 2.000.000	\$ -
Botas Macha Alta Negra			Par	80	\$ 45.000	\$ 3.600.000	0,7%	\$ 3.600.000	\$ -
Gastos de desplazamiento y manutención Equipo Técnico: Coordinador Provento, Coordinadores Territoriales, Sistematizador			Global	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	1,1%	\$ 6.000.000	\$ -
Almuerzo talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 630.000	\$ 15.750.000	2,9%	\$ 15.750.000	\$ -
Refrigerios Talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 210.000	\$ 5.250.000	1,0%	\$ 5.250.000	\$ -
Materiales Talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 150.000	\$ 3.750.000	0,7%	\$ 3.750.000	\$ -
Apoyo transporte asistentes rurales talleres EMAP (Para 20 personas)			Taller	25	\$ 600.000	\$ 15.000.000	2,7%	\$ 15.000.000	\$ -
Iniciativas de acciones de apropiación y participación en áreas protegidas			Iniciativas	22	\$ 7.000.000	\$ 154.000.000	28,1%	\$ 154.000.000	\$ -
Pautas en medios de comunicación comunitarios y/o alternativos			Pautas	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000	0,3%	\$ 1.800.000	\$ -
Alimentación Guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Global	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	1,1%	\$ 6.000.000	\$ -
Hospedaje guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Alojamiento	40	\$ 60.000	\$ 2.400.000	0,4%	\$ 2.400.000	\$ -
Apoyo al desplazamiento guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Desplazamiento	1	\$ 5.155.605	\$ 5.155.605	0,9%	\$ 5.155.605	\$ -



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

PRESUPUESTO - MODALIDAD CONTRATO

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 04

[Instructivo](#)

Apoyo para el desplazamiento y manutención de Guardianes para la vida. (14 recorridos por mes*3 meses*80 guardianes)	Recorrido	3360	\$ 47.250	\$ 158.760.000	29,0%	\$ 158.760.000	\$
<b>SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>				<b>\$ 548.065.605</b>	<b>100,0%</b>		

\$ 2.100.467.354,50 \$ -

<b>SUBTOTAL (antes de AU e IVA)</b>			<b>\$ 2.100.467.355</b>
<b>Administración</b>	<b>16%</b>	\$ 336.074.777	<a href="#">Gastos de administración</a>
<b>Utilidad</b>	<b>0%</b>	\$ -	
<b>IVA</b>	<b>19%</b>	\$ 63.854.208	<a href="#">Info IVA</a>
<b>TOTAL (incluido AU e IVA)</b>			<b>\$ 2.500.396.339</b>

RESUMEN POR CONCEPTO			
Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	\$ 1.552.401.750	73,9%	62,1%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	\$ 548.065.605	26,1%	21,9%
Administración	\$ 336.074.777	NA	13,4%
Utilidad	\$ -	NA	0,0%
IVA	\$ 63.854.208	NA	2,6%
		100,0%	100,0%

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES						
Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Alcance 1	\$ 2.100.467.355	\$ 336.074.777	\$ 63.854.208	\$ 2.500.396.339	No	100%
	\$ 2.100.467.355	\$ 336.074.777	\$ 63.854.208	\$ 2.500.396.339		100,0%
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

PRESUPUESTO - MODALIDAD CONTRATO

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 04

[Instructivo](#)

<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b>	0
<b>OBJETO A CONTRATAR:</b>	Implementar acciones de manejo de las áreas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia

COSTOS DE PERSONAL								Recursos por alcance, actividad o subactividad
Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario base	Valor total	(%) PP	Alcance 1
<b>Mano de Obra Calificada</b>								
Asesor o coordinador	1	100%	Mes	3,5	\$ 8.990.280	\$ 31.465.980	4,4%	\$ 31.465.980
Profesional especializado con experiencia	2	100%	Mes	3,5	\$ 7.493.940	\$ 52.457.580	7,4%	\$ 52.457.580
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.095.920	\$ 17.835.720	2,5%	\$ 17.835.720
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.095.920	\$ 17.835.720	2,5%	\$ 17.835.720
Asistencial	80	100%	Mes	3,0	\$ 2.448.000	\$ 587.520.000	83,1%	\$ 587.520.000
<b>Subtotal Mano de Obra calificada</b>						<b>\$ 707.115.000</b>	<b>100,0%</b>	
<b>COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>								
Ítem			Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP	
Apoyo para el desplazamiento y manutención de Guardianes para la vida. (14 recorridos por mes*3 meses*80 guardianes)			Recorrido	3360	\$ 45.000	\$ 151.200.000	38,8%	\$ 151.200.000
Kit Primeros Auxilios para guardianes para la vida			Kit	80	\$ 125.000	\$ 10.000.000	2,6%	\$ 10.000.000
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Camibuso 2 por guardian			camibuso	160	\$ 45.000	\$ 7.200.000	1,8%	\$ 7.200.000
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Camisetas 1 por miembro equipo técnico			Camiseta	5	\$ 40.000	\$ 200.000	0,1%	\$ 200.000
Distintivos de imagen institucional corporativa básica - Pava 1 por guardian para la vida			Pava	80	\$ 25.000	\$ 2.000.000	0,5%	\$ 2.000.000
Botas Macha Alta Negra			Par	80	\$ 45.000	\$ 3.600.000	0,9%	\$ 3.600.000
Gastos de desplazamiento y manutención Equipo Técnico): Coordinador Proyecto, Coordinadores Territoriales, Sistematizador			Global	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	1,5%	\$ 6.000.000
Almuerzo talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 630.000	\$ 15.750.000	4,0%	\$ 15.750.000
Refrigerios Talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 210.000	\$ 5.250.000	1,3%	\$ 5.250.000
Materiales Talleres EMAP (Para 30 personas)			Taller	25	\$ 150.000	\$ 3.750.000	1,0%	\$ 3.750.000
Apoyo transporte asistentes rurales talleres EMAP (Para 20 personas)			Taller	25	\$ 600.000	\$ 15.000.000	3,9%	\$ 15.000.000
Iniciativas de acciones de apropiación y participación en áreas protegidas			Iniciativas	22	\$ 7.000.000	\$ 154.000.000	39,6%	\$ 154.000.000
Pautas en medios de comunicación comunitarios y/o alternativos			Pautas	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000	0,5%	\$ 1.800.000
Alimentación Guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Global	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	1,5%	\$ 6.000.000
Hospedaje guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Alojamiento	40	\$ 60.000	\$ 2.400.000	0,6%	\$ 2.400.000
Apoyo al desplazamiento guardianes por la vida - Intercambio de Experiencias (Evento apertura)			Global	1	\$ 5.155.605	\$ 5.155.605	1,3%	\$ 5.155.605
<b>SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>						<b>\$ 389.305.605</b>	<b>100,0%</b>	

\$ 1.096.420.604,50

**SUBTOTAL (antes de AU e IVA) \$ 1.096.420.605**

**Administración 16% \$ 175.427.297**

[Gastos de administración](#)

**Utilidad 0% \$ -**

**IVA 19% \$ 33.331.186**

[Info IVA](#)

**TOTAL (incluido AU e IVA) \$ 1.305.179.088**

**RESUMEN POR CONCEPTO**

Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	\$ 707.115.000	64,5%	54,2%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	\$ 389.305.605	35,5%	29,8%
Administración	\$ 175.427.297	NA	13,4%
Utilidad	\$ -	NA	0,0%
IVA	\$ 33.331.186	NA	2,6%
		100,0%	100,0%

**RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES**

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Alcance 1	\$ 1.096.420.605	\$ 175.427.297	\$ 33.331.186	\$ 1.305.179.088	No	100%
	\$ 1.096.420.605	\$ 175.427.297	\$ 33.331.186	\$ 1.305.179.088		100,0%
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

0

OBJETO A CONTRATAR:

Implementar acciones de manejo de las áreas protegidas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia

COSTOS DE PERSONAL								Recursos por alcance, actividad o
Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario base	Valor total	(%) PP	Alcance 1
<b>Mano de Obra Calificada</b>								
Asesor o coordinador	1	100%	Mes	3,5	\$ 9.439.794	\$ 33.039.279	3,9%	\$ 33.039.279
Profesional especializado con experiencia	2	100%	Mes	3,5	\$ 7.868.637	\$ 55.080.459	6,5%	\$ 55.080.459
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.350.716	\$ 18.727.506	2,2%	\$ 18.727.506
Profesional	1	100%	Mes	3,5	\$ 5.350.716	\$ 18.727.506	2,2%	\$ 18.727.506
Asistencial	80	100%	Mes	3,5	\$ 2.570.400	\$ 719.712.000	85,1%	\$ 719.712.000
<b>Subtotal Mano de Obra calificada</b>						<b>\$ 845.286.750</b>	<b>100,0%</b>	
<b>COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>								
Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP			
Apoyo para el desplazamiento y manutención de Guardianes para la vida. (14 recorridos por mes*3 meses*80 guardianes)	Recorrido	3360	\$ 47.250	\$ 158.760.000	100,0%	\$ 158.760.000		
<b>SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)</b>				<b>\$ 158.760.000</b>	<b>100,0%</b>			
								\$ 1.004.046.750,00

<b>SUBTOTAL (antes de AU e IVA)</b>		<b>\$ 1.004.046.750</b>	
<b>Administración</b>	<b>16%</b>	\$ 160.647.480	<a href="#">Gastos de administración</a>
<b>Utilidad</b>	<b>0%</b>	\$ -	
<b>IVA</b>	<b>19%</b>	\$ 30.523.021	<a href="#">Info IVA</a>
<b>TOTAL (incluido AU e IVA)</b>		<b>\$ 1.195.217.251</b>	

RESUMEN POR CONCEPTO			
Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	\$ 845.286.750	84,2%	70,7%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	\$ 158.760.000	15,8%	13,3%
Administración	\$ 160.647.480	NA	13,4%
Utilidad	\$ -	NA	0,0%
IVA	\$ 30.523.021	NA	2,6%
		100,0%	100,0%

\$ 2.500.396.339

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES



CORANTIOQUIA

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Alcance 1	\$ 1.004.046.750	\$ 160.647.480	\$ 30.523.021	\$ 1.195.217.251	No	100%
	\$ 1.004.046.750	\$ 160.647.480	\$ 30.523.021	\$ 1.195.217.251		100,0%
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		