

	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 2	Código: FO-PC-003
		Versión: 1
		Fecha de Modificación: 22/12/2017

FECHA DEL ACTA 9/10/2025

Concepto		Descripción		
Nº DEL CONTRATO	No. 271- CD-225 -2025	TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	629,630,632,1031,1032,1033	REGISTRO PRESUPUESTAL		1304 1305,1306,1307
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL Nº 053 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025. MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACION DERIVADA DE DICHOS EVNTOS.			
VALOR CONTRATO	\$ 50.453.500	APORTANTES	%	VALOR
VALOR ADICIÓN {1}		Aporte Municipio:	100%	\$50.453.500
VALOR ADICIÓN {2}		Aporte Contratista:		
PLAZO	30 días			
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Iniciación	30/08/2025	Fecha de Terminación	30/09/2025
	Fecha de Terminación de ejecución	30/09/2025		

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Aporte Municipio:		\$ 50.453.500,00
Adición del Contrato		
Valor Acta Nro. 01	\$ 25.374.500,00	\$ 25.079.000,00
Valor Acta Nro. 02	\$ 25.079.000,00	\$ -
Valor Acta Nro. 03		
Valor Acta Nro. 04		
Saldo del Contrato:	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 50.453.500,00	\$ -
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		
Amortización del Anticipo Acta 1		
Amortización del Anticipo Acta 2		
Amortización del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar:		
SUMAS IGUALES	0,00	0,00

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:

EL (LA) CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA SOLICITAR EL DESEMBOLSO, LO CUAL HA SIDO VERIFICADO POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1º ("El servidor publico que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente articulo, incurrirá en causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente," y del artículo 23 del Decreto 1703/2003 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

OBSERVACION: Se adjunta la Factura Electrónica ZUFE 74577, aportes de pago a seguridad social, informe de supervision del contrato

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma

ALEJANDRO URREA GOMEZ
 Supervisor (a)

Firma

JHON JAMES GOMEZ CASTANO
 Apoyo a la Supervision

 Municipio de Pensilvania <small>Nit 850801137-7</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 CONTRATO No. 271- CD-225 -2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	09 DE OCTUBRE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN			
CONTRATO No.	CONTRATO No. 271- CD-225 -2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S			
NIT	901253948-0			
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL N° 053 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACION DERIVADA DE DICHS EVENTOS.			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILQUINIENTOS PESOS (\$ 50.453.500)			
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN 1	VEINTICINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 25.374.500)			
VALOR A PAGAR	VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$ 25.079.000)			
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	30 DE SEPTIEMBRE	FECHA INICIACIÓN	30/08/2025	FECHA TERMINACIÓN 30/09/2025
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)																								
1.	<p>Que, de acuerdo con la CLÁUSULA 3. ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y PERSPECTIVAS TÉCNICAS, el contratista realizó el suministro de materiales de Ferreteria correspondiente al objeto contractual, durante el periodo comprendido desde el 30 de agosto de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025.</p> <table> <tr> <th>ITEM</th><th>ELEMENTO</th></tr> <tr> <td>1</td><td>TEJA DE ZINC DE 3.05 CALIBRE 33. UND 130</td></tr> <tr> <td>2</td><td>CEMENTO SACO DE 50 KG. UND 40</td></tr> <tr> <td>3</td><td>PERFIL METALICO CALIBRE 20, 3 x1/2 6 METROS. UND 40</td></tr> <tr> <td>4</td><td>MANGUERA DE 3" ROLLO 45MT CAL 60. UND 10</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 4 X4 X100 METROS . UND 2.5</td></tr> <tr> <td>6</td><td>MANGUERA DE 1" POR 90 MT CAL 60 UND 20</td></tr> <tr> <td>7</td><td>MANGUERA DE 1/2" POR 90 MT CAL 60 UND 20</td></tr> <tr> <td>8</td><td>AMARRA PARA TECHO LARGA POR UNIDAD. UND 758</td></tr> <tr> <td>9</td><td>BLOQUE FAROL 10X20X30. UND 1030</td></tr> <tr> <td>10</td><td>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 250 LT UND 12</td></tr> <tr> <td>11</td><td>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LT UND 112</td></tr> </table>	ITEM	ELEMENTO	1	TEJA DE ZINC DE 3.05 CALIBRE 33. UND 130	2	CEMENTO SACO DE 50 KG. UND 40	3	PERFIL METALICO CALIBRE 20, 3 x1/2 6 METROS. UND 40	4	MANGUERA DE 3" ROLLO 45MT CAL 60. UND 10	5	ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 4 X4 X100 METROS . UND 2.5	6	MANGUERA DE 1" POR 90 MT CAL 60 UND 20	7	MANGUERA DE 1/2" POR 90 MT CAL 60 UND 20	8	AMARRA PARA TECHO LARGA POR UNIDAD. UND 758	9	BLOQUE FAROL 10X20X30. UND 1030	10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 250 LT UND 12	11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LT UND 112
ITEM	ELEMENTO																								
1	TEJA DE ZINC DE 3.05 CALIBRE 33. UND 130																								
2	CEMENTO SACO DE 50 KG. UND 40																								
3	PERFIL METALICO CALIBRE 20, 3 x1/2 6 METROS. UND 40																								
4	MANGUERA DE 3" ROLLO 45MT CAL 60. UND 10																								
5	ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 4 X4 X100 METROS . UND 2.5																								
6	MANGUERA DE 1" POR 90 MT CAL 60 UND 20																								
7	MANGUERA DE 1/2" POR 90 MT CAL 60 UND 20																								
8	AMARRA PARA TECHO LARGA POR UNIDAD. UND 758																								
9	BLOQUE FAROL 10X20X30. UND 1030																								
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 250 LT UND 12																								
11	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LT UND 112																								



Municipio de
Pensilvania
MATGO201377

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN PARA EL GOBIERNO


INFORME DE SUPERVISIÓN

FO-GG-22

VERSIÓN 2.0

FECHA: 20-03-2025

El valor del cobro, corresponde al 100% de ejecución del contrato de suministro. Igualmente, el contratista aporta los documentos necesarios para realizar el cobro, así como la seguridad social correspondiente a los meses facturados.





Municipio de
Pensilvania
Nº 630802137

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN PARA EL GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FO-GG-22

VERSIÓN 2.0

FECHA: 20-03-2025





Municipio de
Pensilvania
NIT 870801377

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


GESTIÓN PARA EL GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FO-GG-22

VERSIÓN 2.0

FECHA: 20-03-2025





Municipio de
Pensilvania
N.º 89001137-7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


GESTIÓN PARA EL GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN


FO-GG-22

VERSIÓN 2.0

FECHA: 20-03-2025



 <p>Municipio de Pensilvania <small>Nit. Reg. 2013.37.2</small></p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025



1. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.


SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	08/10/2025	34987387	\$ 290.600
PENSIÓN	COLPENSIONES, C OLFONDOS, PORVENIR	08/10/2025	34987387	\$ 1.162.200
ARL	POSITIVA	08/10/2025	34987387	\$ 38.100

2. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros N° 085400060944 de DAVIVIENDA.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago correspondiente al acta Nro. 002.


Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los nueve (09) días del mes de Octubre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma: 
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHON JAMES GOMEZ CASTAÑO Técnico Operativo	Firma: 

**MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS****NIT.890.801.137-7****ORDEN DE COMPRA****Número:** 50
Destino: Almacén**Proveedor:** 901253948 - ZULUAGA FERRETEROS S.A.S
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 053 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DERIVADA DE DICHOS EVENTOS.**Factura:** ZUFE 74577**Fecha:** Septiembre 29 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
104010098	TANQUE ALMACENAMIENTO 500 LITROS	12	\$ 297.500	\$ 3.570.000	\$ 0	\$ 3.570.000
104010200	TANQUE ALMACENAMIENTO 250 LITROS	12	\$ 252.500	\$ 3.030.000	\$ 0	\$ 3.030.000
104010038	LADRILLO FAROL	1030	\$ 1.650	\$ 1.699.500	\$ 0	\$ 1.699.500
104020073	AMARRAS	758	\$ 250	\$ 189.500	\$ 0	\$ 189.500
104010111	MANGUERA 1/2 ROLLO CALIBRE 60	20	\$ 61.000	\$ 1.220.000	\$ 0	\$ 1.220.000
104010097	MANGUERA 1Y1 CALIBRE 60	20	\$ 98.500	\$ 1.970.000	\$ 0	\$ 1.970.000
104900018	PLASTICO NEGRO	25	\$ 44.000	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 1.100.000
104020047	MANGUERA 3" ROLLO 45 METROS	10	\$ 292.500	\$ 2.925.000	\$ 0	\$ 2.925.000
104010152	TUBO RECTANGULAR 3X1 Y 1/2 CALIBRE 20 X 6 METROS	40	\$ 46.500	\$ 1.860.000	\$ 0	\$ 1.860.000
104010006	CEMENTO GRIS 50 K	40	\$ 33.500	\$ 1.340.000	\$ 0	\$ 1.340.000
104010246	TEJA DE ZINC CALIBRE 33 X 3,05 MTR ACESCO	130	\$ 47.500	\$ 6.175.000	\$ 0	\$ 6.175.000
Total		2097	\$ 1.175.400	\$ 25.079.000	\$ 0	\$ 25.079.000

Claudia Marcela Giraldo Castaño
Contratista - Almacen**Elaboró: Claudia Giraldo**

**MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS****NIT.890.801.137-7****ENTRADAS DE ALMACÉN****Entrada Número:** 38**Orden de Compra:** 50 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 053 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ LA URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DERIVADA DE DICHS EVENTOS.**Tipo de Entrada:** 1 - Entrada Por Compras
Factura: ZUFE 74577**Proveedor:** 901253948 - ZULUAGA FERRETEROS S.A.S
Fecha Entrada: Septiembre 29 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
104010098	TANQUE ALMACENAMIENTO 500 LITROS	12	\$ 297.500	\$ 3.570.000	\$ 0	\$ 3.570.000
104010200	TANQUE ALMACENAMIENTO 250 LITROS	12	\$ 252.500	\$ 3.030.000	\$ 0	\$ 3.030.000
104010038	LADRILLO FAROL	1030	\$ 1.650	\$ 1.699.500	\$ 0	\$ 1.699.500
104020073	AMARRAS	758	\$ 250	\$ 189.500	\$ 0	\$ 189.500
104010111	MANGUERA 1/2 ROLLO CALIBRE 60	20	\$ 61.000	\$ 1.220.000	\$ 0	\$ 1.220.000
104010097	MANGUERA 1Y1 CALIBRE 60	20	\$ 98.500	\$ 1.970.000	\$ 0	\$ 1.970.000
104900018	PLASTICO NEGRO	25	\$ 44.000	\$ 1.100.000	\$ 0	\$ 1.100.000
104020047	MANGUERA 3" ROLLO 45 METROS	10	\$ 292.500	\$ 2.925.000	\$ 0	\$ 2.925.000
104010152	TUBO RECTANGULAR 3X1 Y 1/2 CALIBRE 20 X 6 METROS	40	\$ 46.500	\$ 1.860.000	\$ 0	\$ 1.860.000
104010006	CEMENTO GRIS 50 K	40	\$ 33.500	\$ 1.340.000	\$ 0	\$ 1.340.000
104010246	TEJA DE ZINC CALIBRE 33 X 3.05 MTR ACESCO	130	\$ 47.500	\$ 6.175.000	\$ 0	\$ 6.175.000
Total		2097	\$ 1.175.400	\$ 25.079.000	\$ 0	\$ 25.079.000

Claudia Marcela Giraldo Castaño
Contratista - Almacen**Elaboró: Claudia Giraldo**