



## Memorando

Bogotá, D.C.

**PARA:** Claudia Milena Vásquez Chiquiza  
Grupo De Gestión Contractual

**DE:** Dirección de Energía Eléctrica

**ASUNTO:** Solicitud Otrosí N° 1 prorroga y adición del contrato de prestación de servicios profesionales GGC-0411-2025.

Cordial Saludo,

De manera atenta nos permitimos solicitar Otrosí modificatorio N° 1 de prorroga y adición del contrato de prestación de servicios profesionales GGC-0411-2025, el cual tiene como fecha de terminación el 12 de octubre de 2025 en calidad de supervisor emito justificación y aprobación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| Ítem | SOLICITUD                                                                   | ESTADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODIFICACIÓN PROPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Prorrogar y adicionar el contrato de prestación de servicios GGC-0411-2025. | <p>Que el inicio del contrato en SECOP II es el cuatro 4 de febrero de 2025, hasta el 12 de octubre de 2025.</p> <p>Cláusula PRIMERA del documento complementario, Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas <u>en los estudios y documentos previos 2.2. Especificaciones del contrato:</u></p> <p><b>2.2.5 Plazo de ejecución del contrato:</b><br/>El plazo de ejecución será de ocho (08) meses y nueve (09) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025 lo que primero ocurra, sin exceder la vigencia fiscal.</p> <p><b>2.2.8 Valor del contrato / presupuesto oficial:</b> El presupuesto asignado para</p> | <p>Se solicita y Avala prorrogar, adicionar y modificar la Cláusula PRIMERA del documento complementario, Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas en los estudios y documentos previos:</p> <p>Quedando así:</p> <p>a) <b>2.2.5 Plazo de ejecución del contrato:</b> El plazo de ejecución será de diez (10) meses y veintisiete (27) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025 lo que primero ocurra, sin exceder la vigencia fiscal.</p> <p>b) <b>2.2.8 Valor del contrato / presupuesto oficial:</b></p> <p>El presupuesto asignado para la presente contratación derivadas del presente estudio previo, es la suma de: <b>CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES</b></p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>la presente contratación derivadas del presente estudio previo, es la suma de: <b>CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 116.200.000) M/CTE</b> incluidos todos los impuestos a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de Secop II.(...)</p> | <p><b>SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 152.600.000) M/CTE</b> incluidos todos los impuestos a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de Secop II.(...)</p> <p>Para ello se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de <b>TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 36.400.000)</b>, y prórroga del plazo del contrato de Prestación de Servicios profesional es hasta el Treinta (31) de diciembre de 2025.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CONTRATO Y TRÁMITES CONTRACTUALES:

1. Que el día treinta 30 de enero de 2025, entre **EL MINISTERIO** y EL CONTRATISTA **DUEÑAS VEGA NELSON JAVIER**, se suscribió el Contrato GGC-0411-2025 de Prestación de Servicios Profesionales, cuyo objeto es: " *Apoyar jurídicamente el componente reglamentario y contractual en cada una de sus etapas, de los proyectos del sector de energía, provenientes de las diferentes fuentes de financiación, principalmente aquellos de naturaleza especial.*
2. Que el día cuatro 4 de febrero de 2025, mediante la plataforma SECOP II se dio inicio de ejecución al contrato GGC-0411-2025.
3. Que de conformidad el documento complementario del contrato, la Cláusula PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas en los estudios y documentos previos, las cuales hacen parte integral del contrato electrónico. Teniendo presente lo anterior en los estudios y documentos previos se estableció lo siguiente:

**3.1. 2.2. Especificaciones del contrato, 2.2.5 Plazo de ejecución del contrato:** *El plazo de ejecución será de ocho (08) meses y nueve (09) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025 lo que primero ocurra, sin exceder la vigencia fiscal.*

**3.2. 2.2.8 Valor del contrato / presupuesto oficial:** *El presupuesto asignado para la presente contratación derivadas del presente estudio previo, es la suma de: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 116.200.000) M/CTE** incluidos todos los impuestos a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de Secop II.(...)*



**3.3. 2.2.9 Forma de pago:** El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) M/CTE**, incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, así:

a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.

b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.

c. y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. (...)

4. Que de conformidad con lo previsto en el documento complementario la Clausula **VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍAS. Indica que:** “De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguientes, en caso de haberse exigido garantía, **EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL MINISTERIO** alguna de las garantías contempladas para cubrir el cumplimiento de las obligaciones(...)

**EL CONTRATISTA** constituyó la póliza de seguro expedida por aseguradora seguros del estado, para garantizar el cubrimiento de sus compromisos, la cual se encuentra debidamente aprobada en secop II de fecha del 4 de febrero de 2025, así:

| No. POLIZA      | AMPARO                    | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS    |             |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|                 |                           |                 | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 61-46-101031552 | Cumplimiento del contrato | \$11,620,000.00 | 30/01/2025   | 16/10/2026  |

5. Que mediante la supervisión y el control del presente contrato es por medio del cargo, Director(a) de Energía Eléctrica del MINISTERIO o quien haga sus veces.

## 6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

- RP Registro presupuestal del contrato:

---

### Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



| RP FECHA   | Nº RP | FONDO | VALOR INICIAL<br>TOTAL | Saldo x<br>Comprometer: |
|------------|-------|-------|------------------------|-------------------------|
| 2025-01-31 | 6025  | FAER  | \$33.366.260,00        | 0                       |
| 2025-01-31 | 6725  | PRONE | \$30.200.000,00        | \$19.600.000,00         |
| 2025-01-31 | 4725  | FAZNI | \$52.633.740,00        | 0                       |

- CDP disponibilidad presupuestal del contrato:

| CDP FECHA  | Nº CDP | FONDO | VALOR INICIAL<br>TOTAL | Saldo x<br>Comprometer: |
|------------|--------|-------|------------------------|-------------------------|
| 2025-01-14 | 5125   | FAER  | \$ 73.366.260,00       | \$ 40.000.000,00        |
| 2025-01-14 | 5225   | PRONE | \$32.200.000,00        | \$ 2.000.000,00         |
| 2025-01-14 | 3725   | FAZNI | \$ 52.633.740,00       | \$ 1.100.000,00         |

7. Que, de otra parte, en calidad de supervisor del contrato emito concepto favorable para tramitar la solicitud que, en virtud a lo aquí señalado, a continuación, se remite balance financiero del contrato en mención, conforme a la relación de pagos –SIIF, la cual se adjunta con corte a la fecha, así

| DUEÑAS VEGA NELSON JAVIER                  |                                       |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO GGC 0411 2025 |                                       |               |               |               |
|                                            | FONDO CDP                             | FAER-5125     | FAZNI-3725    | PRONE -5225   |
|                                            | CDP                                   | \$ 73.366.260 | \$ 52.633.740 | \$ 32.200.000 |
|                                            | CDP CON SALDOS                        | \$ 40.000.000 |               | \$ 2.000.000  |
|                                            | ADICION DE CDP                        |               | \$ 1.100.000  |               |
|                                            | RP                                    | FAER -6025    | FAZNI -4725   | PRONE -6725   |
|                                            | RP VALOR INICIAL                      | \$ 33.366.260 | \$ 52.633.740 | \$ 30.200.000 |
|                                            | RP SALDO POR OBLIGAR                  | \$ 0          | \$ 0          | \$ 19.600.000 |
| Pago Nº                                    | PERIODO DE PAGO                       | valor         | valor         | valor         |
| 1                                          | Del 4 al 28 de febrero de 2025-Pagado | \$ 12.600.000 |               |               |
| 2                                          | Mes de marzo del 2025-Pagado          | \$ 14.000.000 |               |               |
| 3                                          | Mes de abril del 2025-Pagado          | \$ 6.766.260  | \$ 7.233.740  |               |

## Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



|    |                                                           |               |    |            |               |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------------|
| 4  | Mes de mayo del 2025-Pagado                               |               | \$ | 14.000.000 |               |
| 5  | Mes de junio del 2025-Pagado                              |               | \$ | 14.000.000 |               |
| 6  | Mes de julio del 2025-Pagado                              |               | \$ | 14.000.000 |               |
| 7  | Mes de agosto del 2025-Pagado                             |               | \$ | 3.400.000  | \$ 10.600.000 |
| 8  | Mes de septiembre del 2025 por facturar y pagar           |               |    |            | \$ 14.000.000 |
| 9  | PRORROGA Y ADICION Mes de octubre del 2025 por ejecutar   | \$ 5.300.000  | \$ | 1.100.000  | \$ 7.600.000  |
| 10 | PRORROGA Y ADICION Mes de noviembre del 2025 por ejecutar | \$ 14.000.000 |    |            |               |
| 11 | PRORROGA Y ADICION Mes de diciembre del 2025 por ejecutar | \$ 14.000.000 |    |            |               |
|    | Totales                                                   | \$ 66.666.260 | \$ | 53.733.740 | \$ 32.200.000 |

## 8. Justificación técnica y jurídica para la prórroga y adición del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales GGC-0411-2025

En el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales GGC-0411-2025, cuyo objeto es “apoyar jurídicamente el componente reglamentario y contractual en cada una de sus etapas, de los proyectos del sector de energía, provenientes de las diferentes fuentes de financiación, principalmente aquellos de naturaleza especial”, el contratista Nelson Javier Dueñas ha venido prestando apoyo jurídico a la Dirección de Energía Eléctrica, contribuyendo al desarrollo de actividades esenciales para el cumplimiento de las metas institucionales establecidas para la vigencia 2025.

Durante la ejecución del contrato, el profesional ha brindado acompañamiento jurídico especializado en temas estratégicos del sector energético, destacándose principalmente en:

- La administración, estructuración, revisión y evaluación de proyectos de eficiencia energética y transición energética justa, especialmente aquellos relacionados con la implementación de la Estrategia de Comunidades Energéticas, iniciativa prioritaria para el Ministerio de Minas y Energía en el marco de la política de Transición Energética Justa.
- La formulación de estrategias jurídicas orientadas a la mitigación de riesgos en la ejecución de contratos especiales del sector eléctrico, particularmente



los contratos de concesión de energía, cuya supervisión y gestión recaen en la Dirección de Energía Eléctrica.

- El apoyo normativo y reglamentario, mediante la proyección, revisión y análisis de actos administrativos, decretos y memorias justificativas que sustentan el desarrollo de los proyectos del sector, así como el acompañamiento jurídico en la aplicación de la regulación energética, la distribución de subsidios y el régimen tarifario.
- La atención y respuesta a requerimientos jurídicos formulados por la ciudadanía, entidades del orden nacional, territorial y organismos de control, así como la participación en mesas de trabajo y comités técnicos relevantes para el cumplimiento de las funciones de la Dirección.

No obstante los avances obtenidos, se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato, en razón a que persisten actividades jurídicas y técnicas esenciales que requieren continuidad para garantizar el cierre adecuado de los procesos en curso y la consolidación de los resultados dentro de los plazos y metas trazadas para la vigencia.

En particular, la prórroga permitirá culminar las labores de acompañamiento jurídico en:

- La revisión y formalización de contratos especiales de concesión actualmente en ejecución.
- El fortalecimiento normativo de los proyectos financiados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE.
- La consolidación jurídica de los instrumentos que soportan la implementación de proyectos de Comunidades Energéticas.
- El apoyo transversal a los grupos de trabajo de la Dirección de Energía Eléctrica en materia de reglamentación, supervisión y gestión contractual.

Por lo anterior, la prórroga y adición del Contrato GGC-0411-2025 resultan necesarias para asegurar la continuidad del apoyo jurídico especializado requerido por la Dirección de Energía Eléctrica, la adecuada ejecución de los proyectos en curso y el cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la eficiencia energética, la transición energética justa y la gestión de los fondos del sector eléctrico (FAER, FAZNI y PRONE).

En consecuencia, se justifica la suscripción del Otrosí N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales GGC-0411-2025, con el fin de prorrogar su plazo y adicionar recursos, garantizando la culminación efectiva de las actividades en desarrollo y



el cumplimiento de los objetivos misionales asignados a la Dirección de Energía Eléctrica.

#### Consideraciones normativas

1. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que se consideren pertinentes, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen.
2. Que, en tal sentido, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 —Estatuto General de Contratación de la Administración Pública— establece que: *“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”,* condición que se cumple en el presente caso.
3. Que, verificada la ejecución contractual, se evidencia que no existe incumplimiento del contratista, y que las obligaciones a su cargo se han venido desarrollando de manera satisfactoria.
4. Que, la presente modificación no afecta las demás cláusulas del contrato original que no hubieren sido expresamente alteradas, las cuales conservarán su eficacia y vigencia.

#### 9. CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Efectuado el análisis correspondiente a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales GGC-0411-2025, esta Dirección, en calidad de supervisor, considera que el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales a su cargo, conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos, así como en el clausulado contractual vigente.

En consecuencia, y atendiendo la necesidad institucional de garantizar la continuidad del apoyo jurídico a la Dirección de Energía Eléctrica, esta Supervisión avala y recomienda al Grupo de Gestión Contractual – GGC del Ministerio de Minas y Energía, que, previo el análisis administrativo y presupuestal que se estime pertinente, se proceda con el trámite administrativo que permita prorrogar, adicionar y modificar la Cláusula Primera del documento complementario, Le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de TODAS las obligaciones contenidas en los estudios y documentos previos, conforme a las siguientes condiciones:



Quedando así:

a) **2.2.5 Plazo de ejecución del contrato:** El plazo de ejecución será de diez (10) meses y veintisiete (27) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025 lo que primero ocurra, sin exceder la vigencia fiscal.

b) **2.2.8 Valor del contrato / presupuesto oficial:**

El presupuesto asignado para la presente contratación derivadas del presente estudio previo, es la suma de: **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 152.600.000) M/CTE** incluidos todos los impuestos a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de Secop II.(...)

Para ello se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 36.400.000), y** prórroga del plazo del contrato de Prestación de Servicios profesional es hasta el Treinta (31) de diciembre de 2025.

En consecuencia, esta Supervisión emite concepto favorable para la prórroga y adición del Contrato GGC-0411-2025, considerando cumplidas las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales que la justifican.

Cordialmente,



Víctor José Paternina Novoa  
Director



## Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Drive ,legajo

Elaboró: Edna Yuliette González García

Revisó:

Aprobó: Víctor José Paternina Novoa