

 <p>Agencia Nacional de Tierras JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO</p>	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES	CÓDIGO	ADQBS-F-001
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSION	4
	PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	26/01/2024

Dependencia:	UGT PASTO		Fecha:	10/9/2025 8:59:40 PM
Pago No:	7	Total de Pagos	7	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre/Razón Social:	EDISON ANTONIO VIVAS ARTEAGA		Identificación:	1120216840	Telefono de contacto:	
Naturaleza:	Persona Natural	X	Persona Jurídica	Correo electrónico:	edison.vivas@ant.gov.co	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato / Convenio No.:	ANT-CPS-20254453	Fecha de Inicio:	12/03/2025	Plazo de Ejecucion:	30/09/2025
Periodo a pagar:	SEPTIEMBRE	No RP:	199425	Requiere informe de actividades:	SI
Departamento:	Putumayo	Municipio:	Mocoa		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS DENTRO DE LA MISIONALIDAD DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL.
---------	---

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)
1. Apoyar la revisión de productos como georreferenciaciones, revisión de información catastral y registral de la Unidad de Gestión Territorial.	Para el desarrollo de esta actividad, se realizó el estudio de datos catastral y registral en la plataforma SIT, en donde se verificó la información correspondiente a los códigos catastrales prediales que se vieron implicados en la sobreposición total o parcial de los predios en solicitud y los polígonos que figuran en la malla catastral	Anexo_1778816_638955229207674538.pdf
2. Apoyar la revisión de los Informes topográficos de los procesos asignados, en coordinación con el supervisor del contrato.	Para el desarrollo de esta actividad, se realizó en la plataforma SIB la complementación de la información correspondiente al componente catastral y topográfico para el desarrollo de 8 Informes Técnico Jurídicos (ITJ) relacionados en los anexos de este informe.	Anexo_1778817_638955229494360005.pdf Anexo_1778817_638955229738696849.pdf Anexo_1778817_638955229869177067.pdf Anexo_1778817_638955230109050099.pdf Anexo_1778817_638955230660683104.pdf Anexo_1778817_638955230965220802.pdf Anexo_1778817_638955231578354858.pdf Anexo_1778817_638955231828113809.pdf
3. Brindar apoyo técnico y asistencial en las visitas a campo que le sean asignadas por el supervisor del contrato, realizando las actividades necesarias que cumplan con los lineamientos topográficos y catastrales del predio.	"3.1 Para el desarrollo de esta actividad, se realizó el plan de trabajo cuyo objetivo fue: (REALIZAR ETAPA DE LEVANTAMIENTO PREDIAL PLANIMÉTRICO EN LA UIT – ALEJANDRINA / Alejandrina a un área aproximada de 800 hectáreas), pero se canceló la salida debido a que no se alcanzó a realizar las debidas aprobaciones. 3.2 En conjunto, el equipo catastral y de topografía, realizó la verificación del funcionamiento en campo y el estado de los equipos de topografía "TRIMBLE". "	Vda. Anexo_1778818_638955232113840193.pdf Anexo_1778818_638955232183015665.pdf
4. Apoyar técnicamente el proceso de control de calidad de los productos realizados directamente por la Unidad de Gestión Territorial o aquellos recibidos con ocasión al impulso de los procesos misionales adelantados, a través de la revisión técnica de documentos, trámites, datos, información o cualquier otra actividad de tipo topográfico y/o catastral.	"4.1 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "Primavera" ubicado en la vereda Mayoyoque – La Cristalina, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Cristian Anacona Barberi_IUP_8657103083, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. 4.2 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "El Deseo" ubicado en la vereda Mayoyoque – La Cristalina, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Freddy Meneses Cuellar_IUP_8657103082, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. 4.3 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "San Nicolas" ubicado en la vereda Mayoyoque - La Cristalina, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Eliodoro Vargas Arduanuga_IUP_8657103084, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. 4.4 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "Los Pomos" ubicado en la vereda Mayoyoque - Alejandria, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Dairon Herminzo Cardoso_IUP_8657103108, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. 4.5 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "Los Naranjos" ubicado en la vereda Mayoyoque - Alejandria, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Erminzon Cardozo Herrera_IUP_8657103107, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. 4.6 Se realizó en oficina el proceso de carpeteo para el predio "La Prosperidad" ubicado en la vereda Mayoyoque - Alejandria, del municipio de Puerto Guzmán Putumayo, en solicitud por el señor Luis Angel Herrera_IUP_8657103106, de lo cual se procedió a realizar los insumos solicitados por coordinación. "	Anexo_1778819_638955232506911775.pdf
5. Participar en las mesas de trabajo que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	"5.1 Reunión Socialización tema de comisiones, equipo Base UGT Putumayo de fecha 02/09/2025. 5.2 Revisión de avance de productos e insumos de ITJs / Elaboración de ITJs, de fecha 08/09/2025. 5.3 Reunión Lineamientos para auditoria, equipo Base UGT Putumayo de fecha 22/09/2025. 5.4 Se realizó reunión y socialización para el diligenciamiento del carpeteo y documentación para HCI, en la fecha 26/09/2025 "	Anexo_1778820_638955232725326239.pdf Anexo_1778820_638955232781631060.pdf Anexo_1778820_638955232852013428.pdf Anexo_1778820_638955232907338400.pdf
6. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato siempre y cuando guarden relación con el objeto contractual.	"6.1 en esta actividad se realizó reunión virtua para el tema "CREACION ARBOL DE CARPETAS HCI UGT PUTUMAYO" en la fecha lunes, 1 de septiembre de 2025 de 10:00 - 10:30 (COT) 6.2 Se realizó reunión virtual en el proceso del manejo adecuado de los equipos Trimble, en conjunto con el equipo topográfico y catastral. "	Anexo_1778821_638955233044651782.pdf Anexo_1778821_638955233094075723.pdf

FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)	EDISON ANTONIO VIVAS ARTEAGA
--	------------------------------

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley 527 de 1999.



Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$4,669,949.00 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE..

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros X Corriente , número 230445105323 del banco POPULAR.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$32,689,643.00 -
Adición No.	\$0.00 -
Valor Reducción:	\$1,712,315.00 -
Valor Total:	\$30,977,328.00 -

Total Pagado	\$26,307,379.00 -
Saldo Actual:	\$4,669,949.00 -


VALOR A PAGAR:	\$4,669,949.00 -
Menos este pago:	\$0.00 -

VALOR(ES) PAGADO(S)		
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3
\$2,957,634.00 -	\$4,669,949.00 -	\$4,669,949.00 -
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$4,669,949.00 -	\$4,669,949.00 -	\$4,669,949.00 -
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
-	-	-
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
-	-	-

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	100.00%
---	---------

AUTORIZACIÓN DE PAGO

ANEXOS			
Persona natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	X	Parafiscales	
Aporte a salud	X	RUT (primer pago y/o actualización)	
Aporte ARL	X	Entrada al almacén	
Producto(s) - Entregable (s)		Factura	
Informe (s) Adicional (es)		Producto(s) - Entregable (s)	
		Informe (s) Adicional (es)	

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2	
Firma:		Firma:	
Nombre:	IRINA COLETTE SALAS LONDOÑO	Nombre:	
No. Identificación:	1121896121	No. Identificación:	
Cargo:		Cargo:	

Documento Firmado Digitalmente
 El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

