



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL
"LABOR CIENCIA VIRTUD"

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8272801
"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL SEDE G"

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8272801 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE	INTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL
CONTRATISTA	MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S
TIPO DE CONTRATACION:	CONTRATO DE OBRA- SAMC 001-2025
OBJETO	" CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL SEDE G"
NIT CONTRATISTA	901447917-6
VALOR	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$41.296.621,18).
DURACION	45 días
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	JESÚS MANUEL ESPINOSA JAIMES
INTERVENTOR	LIBARDO RUEDA CACERES
CDP	No25-0005 de fecha 17 de JUNIO de 2025
RP	No 25- 005 de fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2025

En la ciudad de Bucaramanga, el día VEINTICUATRO (24) de SEPTIEMBRE de 2025, se reunieron **Jesús Manuel Espinosa jaimes**, identificado como aparece al final de su firma, Rector de la **INTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL** de la ciudad de Bucaramanga, en calidad **CONTRATANTE** dentro del contrato de No. CO1.PCCNTR.8272801 De fecha De fecha 02 de SEPTIEMBRE de 2025 y Ing. Néstor Andrés Mesa Santander, identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

Se deja constancia de la siguiente información:

Que el supervisor del contrato es JESÚS MANUEL ESPINOSA JAIMES, el lugar de ejecución del contrato será, VEREDA VIJAGUAL, KILOMETRO 10 VIA AL MAR, SEDE G – Municipio de Bucaramanga- Colombia

ACUERDAN

Primero: Firmar la presente fecha como acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8273001

Segundo: Fijar como fecha de INICIO 06 DE OCTUBRE DE 2025

Tercero: Fijar como fecha de TERMINACIÓN el 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

Se firma en Bucaramanga, el (06) DE OCTUBRE DE 2025.

JESÚS MANUEL ESPINOSA JAIMES
C.C
Ordenador del gasto

NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
C.C 1098817257
Representante legal MM CONSTRUCCIONES
Contratista

LIBARDO RUEDA CACERES
interventor de la obra

