

 ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO INTERVENTOR	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 001

INFORMACIÓN GENERAL






OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	18 de diciembre de 2024	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 001

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Natalia Cárdenas Luna	Especialista en Geotecnia Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Andrea Muriel Enríquez	Abogada – Interventoría	
Wilfer Arley Vidarte Gaitán	Topógrafo - Consultoría	
Nolvery Perez Moreno	Topógrafa - Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría.
2. Revisar y aprobar Diagnóstico y viabilidad técnica, jurídica y financiera del CDI San Francisco.
3. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

Se dio inicio a la sesión con la verificación del avance del contrato de consultoría No. 86003992024, constatando que el contratista debe presentar en fecha 20 de diciembre de 2024 el Diagnóstico y la Viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto “Centro de Desarrollo Infantil San Francisco”.

Los documentos fueron revisados en conjunto por los profesionales asistentes, quienes concluyeron que cumplen con los lineamientos contractuales y técnicos exigidos, por lo cual se aprobaron de manera positiva.

No obstante, se recomendó al consultor realizar una ampliación y justificación más detallada de las alternativas planteadas en el estudio, con el fin de fortalecer el análisis comparativo y brindar mayor soporte a la selección de la alternativa definitiva.


Finalmente, se abrió el espacio de proposiciones y observaciones, en el cual se reiteró la importancia de mantener el cumplimiento oportuno del cronograma contractual y garantizar la calidad en la entrega de productos.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 001

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Incorporar en el documento de Diagnóstico y Viabilidad una ampliación y justificación detallada de las alternativas planteadas.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	19/12/2024
2	Entregar a la interventoría la versión ajustada del producto para su revisión y aval final.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	19/12/2024
3	Emitir concepto técnico de conformidad frente al documento ajustado de Diagnóstico y Viabilidad.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	20/12/2024

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor