

\$142.043

ARIEL SERRANO GONZALEZ

NIT. 88,141,364-0 REGIMEN COMÚN

CARRERA 47 N°6-41 NEIVA-HUILA

serranoariel2010@gmail.com

FACTURA DE VENTA

1003

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
6	4	2018			

SEÑOR(E)S: INSTITUTO NACION DE VIAS- INVIAS

NIT: 800.215.807-2

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 DEL CONTRATO N°621 de 2018 ✓ Cuyo objetos es: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA AIU 30 % Utilidad 5 % Acepto recibir la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente los articulos detallados	\$ 28,202,486 ✓	\$ 28,202,486 ✓

Resolucion Dian N°. 18762006295789 de 2017/12/28 AUT del N°1001 al 10100

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 28,202,486
IVA	\$ 206,095
TOTAL A PAGAR	\$ 28,408,581

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Arts. 772 al 779 del C. de Cio. Acepto recibir la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente los articulos detallados.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:	FIRMA AUTORIZADA:
Fecha de recibo: 20/04/2018	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				CÓDIGO MINFRA-MIN-7-FR-1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				VERSIÓN 2
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA				PÁGINA DE
				FECHA 23/03/2018 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	ACTA No.: (Numerar de manera consecutiva)	POR CANTIDADES DE OBRA
SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No. 621 del 06 de marzo 2018 <small>(Número mínimo y año)</small>		PLAZO INICIAL: 1 MES <small>(En meses según contrato principal)</small>		PLAZO ACUMULADO: <small>(En meses según las prórrogas en suspensión)</small> 19/02/2018 <small>(Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)</small>	
OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MINIMA CUANTIA		FECHA DE INCIOACIÓN DEL CONTRATO: 20/03/2018 <small>(Indique día/mes/año)</small>		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/02/2018 <small>(Indique día/mes/año)</small>	
CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ		FECHA DE SUSPENSIÓN: <small>(Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)</small>		FECHA DE REANUDACIÓN: <small>(Indique día/mes/año)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N/A		VALOR INICIAL (incluido IVA) \$:		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (\$B):	
		\$ 40.583.888,00		\$ -	
		<small>(Según contrato principal)</small>		<small>(Indique día/mes/año)</small>	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=4+B):		VALOR TOTAL ACUMULADO (incluido IVA) (C+4+B):	
		\$ 40.583.888,00		\$ 40.583.888,00	

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha				
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA ANTERIOR	FECHA	PRESENTES	FUTURAS	TOTAL
1		Remoción y cargue de derrumbes.	m³		6578.2	\$	4,700.00	\$	30,937,540.00					
2		Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3-km		6058	\$	1,547.00	\$	9,371,726.00					
Ajuste al peso														
* SUBTOTAL OBRAS (A) PROVISIÓN PARA AJUSTES: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C) VALOR POR METER CUBICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) VALOR IVAs (incluye IVA FID-C) VALOR OBRAS (incluye IVA FID-D) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)=G+H GESTION SOCIAL Y PREMIAL (incluye IVA) (J) VALOR AMBIENTAL (incluye IVA) (K) VALOR TOTAL (P)=(A)+(J)+(K) VALOR TOTAL (P)=(A)+(J)+(K) * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. VALOR TOTAL (P)=(A)+(J)+(K) \$ 40,583,888.00														

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se atiende la remoción del derrumbe en el PR 78+0150, el cual no involucra transporte del material.

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se aumenta el ítem de remoción y cargue de derrumbes y se disminuye el de transporte de materiales provenientes de derrumbes.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el valor de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: _____
 Nombre: **ARIEL SERRANO GONZALEZ**
 Representante Legal o Autorizado
 Contralista
 Matrícula No.: 7020216206TLM

Firma: _____
 Nombre: **Jorge Alonso Ortega Rosas**
 Ingeniero Residente
 Interventoría
 Matrícula No.: 19202-40638 Cauca

Firma: _____
 Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCE CASTRILLON**
 Supervisor de Interventoria
 Director Territorial
 Matrícula No.: 19202-40638 Cauca
(Suscribir según su competencia)

Firma: _____
 Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCE CASTRILLON**
 Jefe de Oficina Ejecutiva
 Matrícula No.: 19202-40638 Cauca
(Suscribir según su competencia funcional)

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT No.
891580016-8
Dir: Calle 4 Carrera 6 Esquina Info:(57) 0928220570 - 092822057

PAGUESE EN
CTA CORRIENTE No. 520

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		Tipo: NACIONAL Nit: 800215807		REFERENCIA
Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA		No. Contrato: 621 DE 2018 ACTA No 01		26663789
Contratista : ARIEL SERRANO GONZALEZ		Banco de Bogota 520		Fecha de Expedicion
ESTAMPILLA "UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS"		CC*****1014		26-04-2018
Consigne en el Banco Bogota Cuenta Corriente No.520-37101-4		TGD ESTAMPILLA UNIVERSID CED 2057		142,000
En la Oficina Edificio Santo Domingo, o en las sedes del Banco en la ciudad		Us: 800215807		
		Valor Efectivo: 142,000.00		
		Vr. Cheq: TOTAL		0
		Valor Tarjeta: 0.00		142,000
		Valor ND: 0.00		
		Valor Total: 142,000.00		

Exija en esta factura el timbre de la maquina registradora o sello de cancelacion del banco y conservalo en caso de reclamo

CLENTE

\$ 142.043



INSTITUTO NACIONAL DE VAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VAL

MANEJO DE EMERGENCIAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MINFRAM-NN-4-FR-1

1

1 DE 1

FECHA

4

4

2018

(mes)

(año)

Del 20 de marzo al 04 de

MES

abril 2018

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CAUCA

ACTA N°

1

NO

X

ACTA FINAL

SI

NO

X

VALOR BÁSICO ACTA:

28.202.486.00

Del 20 de marzo al 04 de

MES

abril 2018

CONTRATO N°:

521 del 06 de Marzo 2018

(Indicar número y año)

PLAZO INICIAL:

1 MES

PLAZO ACUMULADO:

UN MES

(En meses según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MINIMA CUANTÍA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

20-03 - 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

19-04-2018

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

ARIEL SERRANO GONZALEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

RUTA 1203 LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:

N/A

INTERVENTOR:

N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 40.583.688

VALOR ADICIONES (incluido \$

40.583.688

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C-A+B):

\$ 40.583.688.00

(Según contrato principal)

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	Acta de Modificación No. 1	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	
1	211	211		Remoción y cargue de derrumbes.	m3	6572.2	\$ 4.700.00	\$ 30.917.540	8,572.18	\$ 40,289.268		6,000.53	\$ 28,202.486	6,000.53	\$ 28,202.486	28,202.486	
2	900.3	900		Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3.km	6058	\$ 1,547.00	\$ 9,371.728		\$			\$				
				ITEM NO PREVISTOS				\$		\$			\$				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				\$		\$			\$				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (B)				\$		\$			\$				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)				\$		\$			\$				
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				\$		\$			\$				
				VALOR IVA (OBRAS) (E)				\$		\$			\$				
				VALOR OBRAS INCLUYE IVA F=(D+E)				\$		\$			\$				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				\$		\$			\$				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				\$		\$			\$				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)				\$		\$			\$				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)				\$		\$			\$				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G+H+I+J)				\$		\$			\$				
				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREMAL (incluye IVA) (K)				\$		\$			\$				
				VALOR TOTAL (F+K)				\$		\$			\$				
				VALOR TOTAL (F+K+J)				\$		\$			\$				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES			CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 621 del 06 de Marzo 2018

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	1 ✓	Del 20 de marzo al 04 de abril 2018 ✓
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	275718 ✓	RUBRO No. 2401-0600-51	RECURSO No. 20 PROPIOS ✓	VALOR AFECTADO	\$ 28,408,581 ✓
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$ 0
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$
				TOTAL ACTA	\$ 28,408,581 ✓



SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
M.P. No. 19202- 16412 Cauca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° **621 del 06 de Marzo 2018**

Contratista: **ARIEL SERRANO GONZALEZ**

Objeto del Contrato **ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA**

Acta N° 01

Valor basico \$: \$ **28,202,586**

Período: Del 20 de marzo al 04 de abril 2018

Valor Incluido Iva

\$ 28,408,581

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1203	LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO	28,408,581		\$ 28,408,581	\$ 28,408,581
TOTALES					\$ 28,408,581	\$ 28,408,581


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.961-2	MUNICIPIO 1	BOLIVAR	\$ 28,408,581	\$ 28,202,586
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA			28,408,581	\$ 28,202,586

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


CONTRATISTA
ARIEL SERRANO GONZALEZ
M.P. No.: 70202216206TLM
CEDULA No. 88.141.364 de ocaña-NS


SUPERVISOR
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
M.P. No. 19202-16412 CAU

ARIEL SERRANO GONZALEZ
NIT No. 88.141.364-0

EL SUSCRITO ARIEL SERRANO GONZALEZ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (COFREM, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No.621 del 06 de Marzo 2018, cuyo objeto es: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA ✓

Que ARIEL SERRANO GONZALEZ, en el evento que se requiera puede allegar las copias correspondientes a los citados pagos. ✓

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en la ciudad de Popayan (Cauca), a los (04) días del mes de Abril de 2018, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, como documento integrante para el pago del acta parcial de obra del periodo del 20 de marzo al 04 de abril 2018. ✓



ARIEL SERRANO GONZALEZ

C. C. 88,141,364 de Ocaña
CONTRATISTA



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



DT-CAU 11900

Popayán, 20 de marzo de 2018

Ingeniero
ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
Contratista
Carrera 47 No 6-41 casa 31
serranoariel2010@gmail.com
Neiva - Huila

Asunto: ORDEN DE INICIACION CONTRATO No 621-2018

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto la **ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA CUANTÍA**, le informo que a partir del día 20 de Marzo de 2018, se imparte la orden de inicio de ejecución del citado contrato.


El contrato cuenta con el Registro Presupuestal No. 275718 del 09 de Marzo de 2018 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 14 de Marzo de 2018.

Para el control y vigilancia del contrato el INVIAS designó al Ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas como gestor técnico del contrato, mediante Resolución No. 069 del 28 de marzo de 2014. Teléfono fijo: 8239613. email: jortega@invias.gov.co

Atentamente,

JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca

C.C. INVIAS - SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Proyecto: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS





Dirección Territorial Cauca.

FECHA

Popayán, 22 de marzo de 2.018

DESPACHO:

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

Este Despacho considerando que la Póliza exigida en el texto de la Comunicación de la Aceptación de la Oferta No. 0621 de 6 de marzo de 2.018 (Orden de Iniciación), celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el Ingeniero ARIEL SERRANO GONZALEZ, identificado con CC. No. 88.141.364, se ajusta a derecho, se imparte su aprobación así:

POLIZA No.

33-40-101046560

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES O PERSONAS CON OCASIÓN O CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

VALOR DEL CONTRATO

\$ 40.583.688.00

PLAZO DEL CONTRATO:

UN (1) MES

VALOR ASEGURADO:

\$ 156.248.400,00

VIGENCIA DEL SEGURO:

2018-03-20 al 2018-04-20

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

OBJETO DEL CONTRATO:

"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA - BOLIVAR SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA".

CUMPLASE,


JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN
Director Territorial.

Revisó y aprobó: Henry G. 
Marzo 22 de 2.018

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33	NO.PÓLIZA 33-40-101046560	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 03 2018	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 03 2018	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 04 2018	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA			

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERRANO GONZALEZ, ARIEL		IDENTIFICACIÓN CC: 88.141.364
DIRECCIÓN: CRA 16 N. 8-58 OF 201		TELÉFONO: 8627587

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO 26-60		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
ADICIONAL:		TELÉFONO: 7050000
BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL COMLEAV ACEPTACION DE OFERTA N. 0621 DE 2018, EL CUAL TIENE POR OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LAS LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO BETA 1203 EN LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

ASEGURADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, NIT: 800.215.807-2 Y/O ARIEL SERRANO GONZALEZ, NIT: 88.141.364. BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, NIT: 800.215.807-2.

LA GARANTIA AMPARA:

- *PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
- *PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
- *PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
- *RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SURGIDA POR ACTOS DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.
- *AMPARO PATRONAL.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.	
AMPAROS	VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/03/2018 20/04/2018
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLLV	SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR \$156,248,400.00

ACLARACIONES

SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA, DE ACUERDO CON ORDEN DE INICIO, FECHA 20 DE MARZO DE 2018.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LÍMITE DE PAGO
\$ *****53,081.00	\$ *****0.00	\$ *****10,085.00	\$ *****63,167.00	\$ *****156,248,400.00	21 / 03 / 2018

INTERMEDIARIO		DISTRIBUCION POR SEGURO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
MARTHA PATRICIA FLOREZ ALVAREZ	122792		

PLAN DE PAGO CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON PUNTO ALIENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ OPORTUNIDAD A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIAS QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108447 - BOGOTÁ, D.C.

Maria Serrano

[Signature]

PRIMA AUTORIZADA: Maria Serrano - Vicepresidenta de Finanzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 96-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188577

DLP122702A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



INT. 000 000 57A-2

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.FOLIZA 33-40-101046580		ANEXO 2							
FECHA EXPEDICION DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS			TIPO MOVIMIENTO		
21	03	2018	20	03	2018	00:00	20	04	2018	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		SERRANO GONZALEZ RIFI		IDENTIFICACIÓN		CC: 88.11.364	
DIRECCION: CRA 18 N. 8-58 OF 201				CIUDAD: NEIVA, HUILA		TELÉFONO: 8427587	

~~DATE OF DECLASSIFICATION~~

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-	
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60			Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7158000
ADICIONAL:			BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		

OBJETO DE LA POLIZA
*VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO:

Almisa

33-40-1080-9560D.A.

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FRANK TOWARD

DL E132702A

2



Dirección Territorial Cauca.

FECHA

Popayán, 22 de marzo de 2.018

DESPACHO:

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

Este Despacho considerando que la Póliza exigida en el texto de la Comunicación de la Aceptación de la Oferta No. 0621 de 6 de marzo de 2.018 (Orden de Iniciación), celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el Ingeniero ARIEL SERRANO GONZALEZ, identificado con CC. No. 88.141.364, se ajusta a derecho, se imparte su aprobación así:

POLIZA No.

33-44-101168988

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES, Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL A OBRA.

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 40.583.688.00

PLAZO DEL CONTRATO:

UN (1) MES

VALOR ASEGURADO:

CUMPLIMIENTO:	\$ 4.058.368.80
SALARIOS Y PRESTACIONES	\$ 8.116.737.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$12.175.106.40

VIGENCIA DEL SEGURO:

CUMPLIMIENTO:	2018-03-20 al 2018-10-20
SALARIOS Y PRESTACIONES	2018-03-20 al 2021-04-20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	


CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

OBJETO DEL CONTRATO:

"ATENCION DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA".

CUMPLASE,


JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN
Director Territorial.

Revisó y aprobó: Henry G. 
Marzo 22 de 2.018

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			CÓD.SUC 33		Nº.PÓLIZA 33-44-101168988		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 03 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 03 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 08 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERRANO GONZALEZ, ARIEL		IDENTIFICACIÓN CC: 88.181.364	
DIRECCIÓN: CRA 18 N. 8-58 OF 201		CIUDAD: NEIVA, HUIL	
		TELÉFONO: 8627587	

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-80		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
ADICIONAL:		TELÉFONO 7098000	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUATOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y CON EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 0621 DE 2018, EL CUAL TIENE POR OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA LAS LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA.

AMPAROS			
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/03/2018	26/10/2018	\$4,058,368.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/03/2018	20/04/2021	\$8,116,737.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		\$12,175,106.40

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA DE ACUERDO CON ORDEN DE INICIO, CON FECHA 20 DE MARZO DE 2018.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LÍMITE DE PAGO
\$ *****348,821.00	\$ *****14,000.00	\$ *****68,555.00	\$ *****429,376.00	\$ *****24,380,212.80	/ /

INTERMEDIARIO			Nº. PERSONAS CONSEGURADAS		
NOMBRE	CLAVE	% DE PARTE	NOMBRE	% DE PARTE	VALOR ASEGURADO
MARTHA PATRICIA FLOREZ ALVAREZ	122792	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 8108441 - BOGOTÁ, D.C.

33-44-101168988

FIRMA AUTORIZADA: María Bermúdez - Vicepresidenta de Seguros

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 80-30 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188077

DLF122782A

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
N.I.T. 800.215.807-2


COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0621 DE 2018

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ – CC. No.88.141.364
CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2

JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.311.695 de Popayán, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** en su calidad de Director Territorial Cauca, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 del 20 de Noviembre de 2013, y facultado al respecto por la Resolución 06479 del 19 de Diciembre de 2013 y Resolución 01611 del 25 de Marzo de 2014, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL INSTITUTO**, informa al señor ARIEL SERRANO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 88.141.364 de Ocaña – Norte de Santander, que ha sido adjudicatario de la Aceptación de Oferta, producto del proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-CAU-001-2018**, cuyas especificaciones se señalan a continuación: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.** - Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete para con EL INVIAS a EJECUTAR las obras de **ATENCION DE EMERGENCIA CARRETERA LAS LUPA-BOLIVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA . MINIMA CUANTIA**, de conformidad con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas comerciales y temporales contenidas en la propuesta, la invitación pública y los estudios previos. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO.** - El plazo para la ejecución del presente contrato será de **UN (01) MES**, contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Director Territorial Cauca del INVIAS, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. **CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.** - El valor del presente contrato se estima en la suma de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$40.583.688.00) M/CTE**, equivalente a CINCUENTA Y UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO (51.94) salarios mínimos legales mensuales vigentes. **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentación de actas quincenales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato del INVIAS y el funcionario ordenador de pago del INVIAS. El INVIAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARAGRAFO. - CUENTA BANCARIA:** EL CONTRATISTA, presentó una certificación Bancaria, expedida por el **BANCOLOMBIA**, en la cual indica que el señor ARIEL SERRANO GONZALEZ, posee la cuenta de ahorros número **453-238018-12** en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **CLAUSULA CUARTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - El INSTITUTO se obliga a **reservar para el presente contrato la suma de CUARENTA MILLONES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**

misma las señaladas en la invitación pública del proceso de selección. **CLAUSULA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION.** - El contrato se perfecciona con la publicación en el SECOP de la presente comunicación de aceptación de la oferta, bajo los parámetros del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INVIAS y la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual exigidas.

En constancia se firma en Popayán Cauca a los, 06 MAR 2018


JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
Director Territorial Cauca

Revisó : Jorge A. Ortega
Abogado: Henry Galvis D.
Elaboró : Felipe Arturo

2. 06-03-2018
