

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**



**EJERCITO NACIONAL  
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

ACTA No. 00409863 /  
REG. AL FOLIO No. NA /

LUGAR Y FECHA: 23 octubre de 2020, Bogotá, D.C.

INTERVIENEN:

Oficial de contratación y Ordenador del Gasto  
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Supervisor del Contrato de Interventoría

ING. GERMAN ALFONSO PERDOMO PACHÓN  
Representante legal Interventoría  
CONSULTORES DEL OCCIDENTES S.A.S.

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

---

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

## **ANTECEDENTES**

### **A. PROYECTO**

Consiste en la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

### **B. ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Con cargo a la vigencia fiscal de 2020, Tipo de Gasto "C" Asignación Interna "071" Cuenta 1502 Gastos Generales, Subcuenta 0100, Objeto del Gasto 33 ordinal 0 subordinal 1502090 Recurso 11. Disponibilidad Presupuestal No. 27220 DEL 15 DE JULIO DE 2020.

### **C. INTERVENTORIA**

La interventoría está a cargo de CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, NIT.: 900.457.115-5, representada Legalmente por el señor GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.195 de Bogotá.

### **D. VALOR DE LA INTERVENTORIA**

El valor de la obra es de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$268.923.980,65), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES

### **E. FECHA DE INICIACION**

La iniciación de los trabajos se efectuó el día 23 octubre de 2020.

### **F. FECHA DE TERMINACION**

La entrega de la obra a satisfacción de las partes se efectuará HASTA EL 100% DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 20 DÍAS MAS, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las partes.

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOGOTA)

De acuerdo a la visita que se realizó al batallón de Intendencia las Juanas (BAINT) y en donde se levantó acta con radicado No 0040179 en la cual se deja constancia que la entidad realiza la entrega a la fecha de esta acta de inicio de los ítems relacionados con esta unidad de la siguiente manera:

1. Ítem 23: 50%
2. Ítem 24: 35%
3. Ítem 25: 0% entrega el 30% a partir de 5 de noviembre de 2020.

#### G. GARANTÍA ÚNICA

Póliza de cumplimiento No.12-44-101198833 Anexo 2 Aseguradora: Seguros del estado S.A.

| AMPAROS                                                           | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                         | 10/09/2020     | 25/09/2021     | \$ 80.677.197,20  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                              | 10/09/2020     | 25/01/2024     | \$ 134.461.990,33 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 10/09/2020     | 25/01/2024     | \$ 13.446.199,03  |

A la presente acta se anexa la garantía única establecida en el presente contrato debidamente ajustada en las vigencias y actualizada.

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE CIERRA Y EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

GERMAN ALFONSO PERDOMO PACHÓN  
Representante Legal interventoría  
CONSULTORES DEL OCCIDENTES S.A.S.

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

Supervisora contrato de interventoría  
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Oficial de contratación y Ordenador del gasto  
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS