



**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO
DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

CERTIFICA

En atención a la solicitud presentada el día 03 de septiembre del 2025 por el representante legal del contrato de suministro SA-PS-SPL-114-2025, mediante la cual se requiere una adición presupuestal de setenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos (\$74.965.400), debido a que, en diferentes barrios del municipio se presentan problemáticas en los balanceos de carga requiriendo técnicamente hacer independización de estas, basado en esta justificación, los anexos presentados y solicitud de la comunidad, como supervisor del contrato, me permito informar que, después de realizar la revisión correspondiente, considero viable la adición presupuestal, para garantizar el adecuado funcionamiento y atención a las comunidades con las actividades adicionales previstas.

Por lo tanto, se aprueba la solicitud de adición de setenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos (\$74.965.400), bajo las condiciones establecidas en el contrato.

En constancia a lo anterior, se firma a los once (11) días del mes de septiembre del dos mil veinticinco (2025).

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de planeación e infraestructura