

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín

INFORME TÉCNICO

COOPERATIVA SERTRANS

Fecha: 20-dic-2024 03:50 PM Pág: 10

Anexos: 12 PAG

Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales

INFORME DE EJECUCION No. 20

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024



190-IT2412-13591

Favor citar este número al responder

Código BPC	190-CNT2206-110	contrato (\$)	Plazo del contrato	
			Inicia	Termina
		402,280,000.00	Jul.12/2022	Dic.30/2023

Objeto del contrato:

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

NIT / CC	Contratistas
811009708	COOPERATIVA SERTRANS
NIT / CC	Interventores
43815295	PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2206-110-O1	Dic.22/2022	Otrosí No. 1 de modificación al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A2	May.24/2023	Otrosí No. 2 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A3	Sep.14/2023	Otrosí No. 3 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".
190-CNT2206-110-A4	Dic.11/2023	Otrosí No. 4 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación
----------------	-----------------	-----------------------	-----------------	----------------------

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 295930	May.29/2024	4,980,395.00	397,934,353.00
OPP 294775	Abr.25/2024	3,958,063.00	
OPP 293852	Abr.01/2024	10,620,582.00	
OPP 292882	Feb.29/2024	2,973,750.00	
OPP 292209	Ene.31/2024	1,894,298.00	
OPP 292209	Ene.31/2024	3,862,928.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	448,670.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	18,926,509.00	
OPP 291675	Dic.28/2023	1,915,667.00	
OPP 290317	Nov.29/2023	22,191,547.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	8,881,944.00	
OPP 289033	Oct.25/2023	19,086,157.00	
OPP 288174	Sep.29/2023	17,903,721.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	1,381,728.00	
OPP 287034	Ago.29/2023	23,010,122.00	
OPP 285639	Jul.17/2023	10,260,060.00	
OPP 285522	Jul.12/2023	7,274,676.00	
OPP 283639	May.15/2023	16,112,594.00	
OPP 283183	Abr.28/2023	33,130,585.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	25,592,498.00	
OPP 282268	Mar.30/2023	8,129,753.00	

XENCO S.A. <sejecontotros>
Paula Andrea Herrera Lopez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 281275	Feb.28/2023	4,541,525.00	
OPP 281274	Feb.28/2023	23,708,934.00	
OPP 281275	Feb.28/2023	1,670.00	
OPP 281276	Feb.28/2023	4,410,561.00	
OPP 278322	Nov.25/2022	40,735,672.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,171,386.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	4,096,800.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	3,869,200.00	
OPP 277190	Oct.18/2022	17,125,344.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	25,508,614.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	516,089.00	
OPP 276178	Sep.22/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,987,511.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	910,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,820,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	4,096,800.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	2,731,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,744,400.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	6,145,200.00	
OPP 274930	Ago.12/2022	1,365,600.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100.000	SERVICIOS	6.000	5.929	98.824
Actividad: Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100.000	SERVICIOS	17.000	16.800	98.824

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA

98.824

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución
---------------------	------------------	-----------------	-------------

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
-------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
----------------	-------	----------	--------	----------------

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.30/2022	190-CNT2206-110*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/VALOR: \$ 257.280.000/PLAZO: SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/DIANA_URREA	1
CONTRATO	Jul.01/2022	1011184 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Jul.01/2022	190-MEM2207-5288*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECURSOS FISI	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110 CELEBRADO CON LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2022	180-COE2207-23829*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 535-47-994000002081 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 535-74-994000000684 ANEXO 1 EXPEDICIÓN DEL 08-07-2022 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Jul.11/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
ACTA	Jul.12/2022	190-ACT2207-3660*ACTA	12-07-2022/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.10/2022	180-COE2208-27620*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ISABEL CRISTINA VELEZ SERNA PLANILLAS DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS/BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE AGOSTO DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/25 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.10/2022	190-IT2208-8464*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2022	190-COE2208-27824*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2345 POR \$25.901.911/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.11/2022	190-CON2208-2468*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2208-27824 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2208-27620/ANEXA 5 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.20/2022	180-COE2209-32748*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.20/2022	190-IT2209-10131*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 33 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.21/2022	190-COE2209-32946*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE2469 POR \$25.935.103/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.21/2022	190-CON2209-3025*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2209-32946 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2209-32748/ANEXA 4 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	180-COE2210-36172*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	1
INFORME TÉCNICO	Oct.14/2022	190-IT2210-11976*COOPERATIVA	INFORME DE EJECUCIÓN N° 3 DE CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022/ANEXA	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	26 PÁGINAS/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2022	190-COE2210-36178*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2569, POR VALOR TOTAL DE \$ 29,262,730, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Oct.14/2022	190-CON2210-3438*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUTOTA N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2210-36178 YPARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2210-36172/ANEXA 6 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	180-COE2211-40732*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMON HERRERA RESTREPO/REVISOR FISCAL TP 9400-T/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
INFORME TÉCNICO	Nov.23/2022	190-IT2211-15737*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022/ANEXA 41 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2022	190-COE2211-40873*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE2721, CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VALOR \$40,735,672, CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.23/2022	190-CON2211-3981*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, INCLUYE FACTURA CON RADICADO 190-COE2211-40873 Y PARAFISCALES CON RADICADO 180-COE2211-40732/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONTRATO	Dic.22/2022	36773 SOLICITUD ELABORACIÓN OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Dic.22/2022	MINUTA OTROSÍ NO. 1 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
MEMORANDO	Ene.27/2023	190-MEM2301-522*GRUPO INTERNO DE TRABAJO RECUSROS FÍSICOS	PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ, DIANA MARITZA LÓPEZ BETANCUR DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 190-CNT2206-110, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -SERTRANS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2023	180-COE2302-5796*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 2 DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONTRATO	Feb.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	RELACIONADA A PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO N° 535-47-994000002081 Y RESPONSABILIDAD CIVIL N° 535-74-994000000684, RADICADO 180-COE2302-5796	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2023	180-COE2302-7421*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 2 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Feb.27/2023	190-ACT2302-941*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL, VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ANEXA 7 PÁGINAS/GZAPATA	
INFORME TÉCNICO	Feb.27/2023	190-IT2302-2093*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206110/ANEXA 60 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	190-COE2302-8602*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURAS FE3031, FE3032, FE3043/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Feb.27/2023	190-CON2302-529*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURAS CON RADICADO 190-COE2302-8602 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2302-7421/ANEXA 9 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.28/2023	190-IT2303-3690*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 61 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	180-COE2303-13146*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE MARZO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2023	190-COE2303-13270*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3099 POR \$33.722.251/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.28/2023	190-CON2303-869*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2303-13270 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2303-13146/ANEXA 10 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.26/2023	190-IT2304-4864*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA	INFORME TÉCNICO INGRESO DE RECURSO MADERABLE DECOMISADO PROVENIENTE DE LA OFICINA TERRITORIAL ZENUFANÁ, INFRACITOR 160ZF4-2017-303*JUAN PABLO ORTIZ BARAHONA/ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOS PÁGINAS/MMFLOREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	180-COE2304-16940*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.27/2023	190-IT2304-4896*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 46 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.27/2023	190-COE2304-17021*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3169 POR \$33.130.585/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Abr.27/2023	190-CON2304-1266*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2304-17021 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2304-16940/ANEXA 11 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	180-COE2305-19324*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/190-CNT2206-110/ENVÍA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 5 DE MAYO DE 2023/ANEXA 2 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2023	190-IT2305-5652*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 24 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.12/2023	190-COE2305-19418*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3242 POR \$16.112.594/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 22 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	May.12/2023	190-CON2305-1611*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2305-19418 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2305-19324/ANEXA 25 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONTRATO	May.25/2023	OTROSI NRO. 2 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	May.25/2023	37220 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE	CONTIENE SOLICITUD OTROSI/POI/CDP 151603/BPC Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		OTROSÍ 2 AL CONTRATO 190-CNT2206-110		
CONTRATO	May.26/2023	1018733 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 2 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
INFORME TÉCNICO	Jun.23/2023	190-IT2306-7555*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25810*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 1 DE JUNIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.07/2023	190-COE2307-27495*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3311 POR \$7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 12 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.07/2023	190-CON2307-2766*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-27495 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2306-25810/ANEXA 14 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.11/2023	190-IT2307-8412*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 13 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2023	180-COE2307-27989*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXO 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.12/2023	190-COE2307-28156*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3367 POR \$7.274.676/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-1107 ANEXA RELACIÓ DE SERVICIOS 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Jul.12/2023	190-CON2307-2808*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28156 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.13/2023	190-IT2307-8618*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.13/2023	190-COE2307-28616*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FE3370 POR \$10.260.060/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS REPORTE DE SERVICIO - 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jul.13/2023	190-CON2307-2832*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2307-28616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2307-27989/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2023	180-COE2308-34774*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ENVÍA CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2023/CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.24/2023	190-IT2308-10558*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 17 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2023	190-COE2308-35401*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA NÚMERO FE3416POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE-SERTRANS VALOR \$24,391,850	1
CONSTANCIA	Ago.25/2023	190-CON2308-3350*COOPERATIVA SERTRANS	DESEMBOLSO NO 11, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2206-110, COOPERATIVA SERTRANS/AFJUNTO FACTURA, PAGO PARAFISCALES, 4 PÁGINAS/PHERRERA	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Sep.14/2023	37471 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 3 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP - 151823, APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
CONTRATO	Sep.14/2023	MINUTA OTROSÍ N° 3 DE ADICIÓN AL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
CONTRATO	Sep.18/2023	1021463 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 3 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2023	180-COE2309-38810*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REVISOR FISCAL/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES/CON FECHA DEL 6 DE SEPTIEMBRE/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.25/2023	190-IT2309-12553*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 23 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.27/2023	190-COE2309-40371*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3460 POR \$17.903.721/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 2 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.27/2023	190-CON2309-3876*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA CON RADICADO 190-COE2309-40371 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2309-38810/ANEXA 4 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-43995*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	VALENTINA LENIS/90-CNT2206-110/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EXPEDIDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.24/2023	190-IT2310-15122*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 34 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	190-COE2310-44081*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3486 POR \$27.968.101/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Oct.24/2023	190-CON2310-4295*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2310-44081 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2310-43995/ANEXA 5 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2023	180-COE2311-48166*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	JAIRO HERNÁNDEZ PÉREZ/REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.22/2023	190-IT2311-18006*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NO.14 DEL CONTRATO NO.190-CNT2206-110/ANEXA 25 PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2023	190-COE2311-48536*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FE3535 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Nov.23/2023	190-CON2311-4746*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N. 14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA CUATRO PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2023	180-COE2312-49853*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN REALIZAR EL OTROSÍ NRO. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.11/2023	MINUTA OTROSÍ N° 4 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO 190-	RELACIONADA A 37555 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		CNT2206-110		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-53007*COOPERATIVA SERTRANS	JAIRO HERNANDEZ PEREZ REVISOR FISCAL/ REMITE EL CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES CON FECHA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023/ CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA UNA PÁGINA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.20/2023	1024138 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 4 DE CONTRATO 190-CNT2206-110	1024138 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 4 DE CONTRATO 190-CNT2206-110	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.20/2023	37555 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 4 AL CONTRATO 190-CNT2206-110	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES, CDP N° 151880 Y BPC - CONSTANCIA BANCO DE PROYECTOS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.22/2023	190-IT2312-20651*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NO14 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 21 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.26/2023	190-COE2312-53798*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE3599 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Dic.26/2023	190-CON2312-5473*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N.15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA SEIS PAGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2024	180-COE2401-2325*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE	JAIRO HERNANDEZ PEREZ/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO NRO 190-CNT2206-110/SE ADJUNTA CORREO REMISOR/ANEXOS 2 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ene.30/2024	190-IT2401-550*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 15 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 7 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.30/2024	190-COE2401-3283*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3615 POR \$5.757.226/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-170*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
CONSTANCIA	Ene.30/2024	190-CON2401-177*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2401-3283 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2401-2325/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	180-COE2402-7640*COOPERATIVA SERTRANS	CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 20 DE FEBRERO DE 2024/CONTRATO NÚMERO: 190-CNT2206-110/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Feb.26/2024	190-IT2402-1681*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION NRO. 16 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	190-COE2402-7729*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA ELECTRONICA FE3641 POR \$2.973.750/CONTRATO 190-CNT2206-110	1
CONSTANCIA	Feb.26/2024	190-CON2402-551*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/CONSTANCIA DESEMBOLSO CUOTA N°17 CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 3 PÁGINAS /PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2024	180-COE2403-11405*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA AGUDELO/ADJUNTA CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.21/2024	190-IT2403-2769*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 17 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA 18 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.21/2024	190-COE2403-11466*COOPERATIVA	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3654 POR \$10.620.582/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		SERTRANS	110/ANEXA 1 PÁGINA	
CONSTANCIA	Mar.21/2024	190-CON2403-824*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 18 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ADJUNTA FACTURA 190-COE2403-11466 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2403-11405/ANEXA 3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.19/2024	180-COE2404-14806*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA/REMITE PARAFISCALES MES DE MARZO DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.19/2024	190-IT2404-3364*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 18 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS 6 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.22/2024	190-COE2404-14893*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3684 POR \$3.958.063/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Abr.22/2024	190-CON2404-1107*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 19 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA FACTURA 190-COE2404-14893 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2404-14806/3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.20/2024	180-COE2405-18648*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA AGUDELO/REMITE PARAFISCALES CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	May.27/2024	190-IT2405-4333*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 19 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLAS 10 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.27/2024	190-COE2405-19794*COOPERATIVA SERTRANS	COOPERATIVA SERTRANS/FACTURA FE3710 POR \$4.980.395/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA PLANILLA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	May.27/2024	190-CON2405-1418*COOPERATIVA SERTRANS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 20 DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXA FACTURA 190-CNT2405-19794 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2405-18648/3 PÁGINAS/PHERRERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.11/2024	180-COE2406-21522*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	ESTEFANIA MEDINA REMITE PARAFISCALES CORANTIOQUIA Y PLANILLAS DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2024	180-COE2412-45766*COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE CONTRAES	JUAN DAVID CORREA CASTAÑEDA/REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2206-110/ANEXOS UNA PÁGINA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La empresa SERTRANS, presto los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2019 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día.

El contratista presenta factura Nro. FE 3772 por valor de \$ 4.344.871, correspondiente a los servicios prestados entre los días del 1/05/2024 al 31/05/2024, igualmente certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, radicado 180-COE2412-45766.


Se anexa listado de solicitudes de transporte y planillas de cumplimiento del servicio.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2206-110
INFORME DE EJECUCION No. 20**

CODIGO DEPENDENCIA: -190

FECHA DE INFORME: Dic.20/2024


PAULA ANDREA HERRERA LOPEZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín

INFORME TÉCNICO

COOPERATIVA SERTRANS

Fecha: 20-dic-2024 03:50 PM Pág: 10

Anexos: 12 PAG

Archivar en: 190-CNT2206-110/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE -

Radicado por: Ernesto Mosquera Morales



190-IT2412-13591


Favor citar este número al responder


may-24

Paula Arteaga López

PROGRAMACIÓN COMISIONES VEHÍCULOS CONTRATADOS						
FECHA COMISION	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESTINO	URBANO/RURAL	Nº DIAS	HORA SALIDA
3	PAULA ARTEAGA - JORGE BAQUERO	ECOSISTEMAS	CARACOLI	RURAL	1	10:00
7	CATALINA RAMIREZ	ABURRA NORTE	GIRARDOTA - COPACABANA	RURAL	1	8:00
10	KAREN PAZ - CINDY PABON	ECOSISTEMAS	CALDAS - VEREDA LA CLARA	RURAL	1	6:30
14	HUMBERTO SANCHEZ	ABURRA SUR	AMAGA	RURAL	1	7:30
15	DIANA JARAMILLO	GESTION AMBIENTAL	SAN PEDRO	RURAL	1	7:30
15	YENY MURILLO	ABURRA NORTE	SANTA ELENA	RURAL	1	8:00
15	ADRIANA VANEGAS-ALEJANDRO HENAO-CARLOS GONZALEZ	ABURRA NORTE	BELLO - SECTOR NORTEAMERICA - GIRARDOTA	RURAL	1	8:00
15	JESICA LONDOÑO - SARA HERNANDEZ	ABURRA SUR	ARMENIA - V. LA HERRADURA	RURAL	1	8:00
22	LUIS CARLOS NARANJO	ABURRA SUR	LA ESTRELLA - CALDAS - SABANETA	RURAL	1	8:30
28	ANDREA RESTREPO - OSCAR OCAMPO - CATALINA FLOREZ	ABURRA SUR	HELICONIA	URBANA	1	7:00
29	GLORIA PATRICIA SALAZAR	ABURRA NORTE	SAN CRISTOBAL - SANTA ELENA	RURAL	1	8:30
31	PAULINA PULGARIN - OMAR JIMENEZ	ABURRA NORTE	SAN ANTONIO DE PRADO	RURAL	1	8:00

CONDUCTOR	PLACA
ALEXIS AGUDELO	EQS282
RUBEN CHALA	FVY934
RUBEN CHALA	FVY934
JAIVER MORALES	GDX686
FERNAN LOPERA	EQS424
RUBEN CHALA	FVY934
ANDREA LOPEZ	FWK387
EFREY AUGUSTO CHAVARRIA	FWK382
LUIS FERNANDO CARDONA	FWK383
HONORIO GOMEZ	FWK383
HONORIO GOMEZ	FWK383
HONORIO GOMEZ	FWK383





PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: CT-HSEO-11

Versión: 05

Fecha de Edició

22/06/2011

Fecha de Actualización:

23/05/2018

PLACA: FV4934

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ruber Dario Chala Casas


NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Carla Hogue

4 TOTAL HORAS LABORADAS -

FORMA DE REGISTRO DE PROTESTO														TOTAL HORAS LABORADAS:	
DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM Inicial	KM Final	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO		
07	05	2024	08:00	17:00	170.652	171.000	Medellin - cog - Gm - Bar.	2	9h.	corantropia	cabilina Paz	2972394	(Firma)		
10	05	2024	06:30	16:30	171.230	171.334	Medellin - Caldas	2	10h	corantropia	Cindy Páez	112400034	(Firma)		
15	05	2024	08:00	17:00	172.032	172.102	Medellin - Santa Elena	2	7h	corantropia	yanny Muello	6352067	(Firma)		
SEPTIEMBRE															
31 MAY 2024 5032d															

RECEIVED

[illegible]




Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición: 11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización: 11/01/2022

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Coroncio, J TOTAL HORAS LABORADAS: _____

SERTRANS
15 MAY 2024
RECIBIDO
P/R 50311

REGIENDO

RECEIVED




COOL ANTIQUE

11/01/2022

10 TOTAL HORAS LABORADAS : _____

RECEIVED

REGIONS



PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS

Código: FR-GCL-03
Fecha de Edición:
11/01/2022
Versión: 01
Fecha de Actualización:
11/01/2022

PLACA: FWK383 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Horacio Gomez R.

NOMBRE DEL COORDINADOR DE PROYECTO: Concepción TOTAL HORAS LABORADAS: _____

DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	KM INICIAL	KM FINAL	RECORRIDO	NÚMERO DE PERSONAS TRANSPORTADAS	TIEMPO LABORADO	MOVIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL USUARIO	C.C.	FIRMA DEL USUARIO
31	05	24	0800	11:30	74	480	Corantioquia San Esteban de Prado Vereda la Florida avivado	3	3sh	Lorenzo	Marta Garib	4307226	El Garibó
						74	568	Finca Sanantogues					

SEPTTRAN:

01 JUN 2024 50375

RECIBIDO