

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

CONTRATO No. 4600104644 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: AGOSTO 1 AL 31 DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: OCTUBRE 14 DE 2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

CONTRATISTA: WINMEDIK EQUIPMENT S.A.S

NIT: 901.506.652-3

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO MONTOYA CORREA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.152.186.164

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS BIOMÉDICOS.

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$45.000.000) INCLUIDO IVA.

ADICIONES: NO APLICA.

VALOR MÁS ADICIONES: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$45.000.000) INCLUIDO IVA.

DURACIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES.

AMPLIACIONES: NO APLICA.

SUSPENSIONES: (NO APLICA.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: NUEVE (9) MESES.

FECHA DE INICIO: 08-04-2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2025

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104644 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato**

Para el mes de **agosto** el contratista viene cumpliendo con lo establecido en el objeto y alcance del contrato, para lo cual ha realizado el servicio de mantenimiento a los equipos biomédicos, incluyendo el suministro e instalación de repuestos requeridos.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas**

El contratista viene cumpliendo con lo definido en las condiciones establecidas en la invitación del contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**

Tanto el contratista como el contratante vienen cumpliendo con las obligaciones definidas en los estudios previos e invitación.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

Durante el periodo de verificación, se realizó mantenimiento a los siguientes equipos, de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor:

MANTENIMIENTO EQUIPOS MES DE AGOSTO							
ITEM	SECRETARIA	NOMBRE DEL EQUIPO	IDENTIFICACION (Placa activo fijo)	UBICACIÓN (Sede)	FECHA INTERVEN	CONCEPTO	VALOR
1	Innovación Digital	TERMOHIGROMETRO	200498749	Archivo central San Benito	21/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 38.556

2	DAGR	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200511170	Bomberos - Estación Buenos Aires CB3	4/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 99.603
3	DAGR	FONENDOSCOPIO	200126383	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 41.769
4	DAGR	FONENDOSCOPIO	200259730	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 41.769
5	DAGR	REGULADOR DE OXÍGENO	200290273	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 29.750
6	DAGR	REGULADOR DE OXÍGENO	200290272	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 29.750
7	DAGR	TERMOMETRO INFRAROJO	200475663	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 20.230
8	DAGR	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200511171	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 99.603
9	DAGR	TENSIÓMETRO	200115052	Bomberos estación campo Valdes CB4	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 49.623
10	DAGR	PULSIOXIMETRO	200475679	Bomberos Estación Central Guayabal - CB1	4/08/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 41.650
11	DAGR	ASPIRADOR DE SECRECIONES	200181091	Bomberos Estación Central Guayabal - CB2	4/08/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 55.335
12	DAGR	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200511166	Bomberos Estación Central Guayabal - CB3	4/08/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 99.603
13	DAGR	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200413924	Bomberos Estación Central Guayabal - CB4	8/08/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 99.603
14	DAGR	REGULADOR DE OXÍGENO	200290277	Bomberos Estación Central Guayabal - CB5	3/09/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 29.750
15	Suministros y Servicios	TERMOHIGROMETRO	200487019	Unidad de mantenimiento sótano CAM	13/08/2025	Mantenimiento o Preventivo	\$ 38.556

16	Suministros y Servicios	BÁSCULA	340926	Unidad de mantenimiento sótano CAM	13/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
17	Innovación Digital	TERMOHIGROMETRO	200134112	Archivo central - Sótano A	19/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 38.556
18	Innovación Digital	TERMOHIGROMETRO	200134113	Archivo central - Sótano A	19/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 38.556
19	Innovación Digital	TERMOHIGROMETRO	200487023	Archivo central - Sótano A	19/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 38.556
20	Innovación Digital	TERMOHIGROMETRO	200487022	Archivo central - Sótano A	19/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 38.556
21	Medio Ambiente	BÁSCULA	284364	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 0
22	Medio Ambiente	EQUIPO DE ÓRGANOS	200126378	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 23.800
23	Medio Ambiente	FONENDOSCOPIO	20288325	Centro de bienestar animal-La perla	2/09/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 41.769
24	Medio Ambiente	REFRACTÓMETRO	200507340	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
25	Medio Ambiente	MICROSCOPIO	200379797	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 89.250
26	Medio Ambiente	MICROSCOPIO	200283187	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 89.250
27	Medio Ambiente	BÁSCULA	200491132	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
28	Medio Ambiente	EQUIPO DE ÓRGANOS	200322236	Centro de bienestar animal-La perla	2/09/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 23.800
29	Medio Ambiente	ECÓGRAFO PORTATIL	200491134	Centro de bienestar animal-La perla	2/09/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 195.000
30	Medio Ambiente	ELECTROBISTURÍ	200591332	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 124.593
31	Medio Ambiente	LÁMPARA LED	200419907	Centro de bienestar animal-La perla	2/09/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
32	Medio Ambiente	CAVITRÓN	200617983	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 47.600

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

33	Medio Ambiente	CAVITRÓN	200473732	Centro de bienestar animal-La perla	29/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 47.600
34	Inclusión Social	BÁSCULA	200448954	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
35	Inclusión Social	BÁSCULA	200448950	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
36	Inclusión Social	BÁSCULA	200448955	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
37	Inclusión Social	BÁSCULA	200448953	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
38	Inclusión Social	BÁSCULA	200448956	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
39	Inclusión Social	BÁSCULA	200448949	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 50.456
40	Inclusión Social	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200509299	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 99.603
41	Inclusión Social	TALLIMETRO	200220754	Equipo de seguridad alimentaria	22/08/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 0
42	Movilidad caribe	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200476904	Caribe - Torre 2 piso 2-costado suroccidental	21/08/2055	Mantenimiento Preventivo	\$ 99.603
43	Movilidad	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	200476903	Sala formación guardia-costado noroccidental	1/08/2055	Mantenimiento Preventivo	\$ 99.603
44	Medio Ambiente	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	200283188	Laboratorio	4/09/2025	Mantenimiento Preventivo	\$ 606.900
TOTAL A PAGAR MANTENIMIENTO							\$ 3.062.305

Durante el periodo de verificación, se requirieron los siguientes repuestos

REPUESTOS MES DE AGOSTO 2025									
ITEM	SECRETARIA	NOMBRE DEL EQUIPO	IDENTIFICACION (Placa activo fijo)	UBICACIÓN (Sede)	FECHA INTERVENCIÓN	REPUESTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DAGR	DEA	200413929	Bomberos - Estación San Antonio De Prado - CB8	21/08/2025	Electrodos REF F7959 LOT 25PDF00761	1	\$ 172.152	\$ 172.152

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2	DAGRD	DEA	200413924	Bomberos Estación Central Guayabal	8/08/2025	Electrodos REF F7959 LOT 25PDF00761	1	\$ 172.152	\$ 172.152
3	DAGRD	DEA	200511167	Bomberos Estación Central Guayabal	3/09/2025	Batería y Electrodo	1	\$ 1.673.464	\$ 1.673.464
4	DAGRD	DEA	200511169	Bomberos Estación Central Guayabal	3/09/2025	Batería y Electrodo	1	\$ 1.673.464	\$ 1.673.464
5	MOVILIDAD	DEA	200476904	Caribe - Torre 2 Piso2 - Costado Suroccidental	21/08/2025	Batería referencia CUSA0601F	1	\$ 1.769.530	\$ 1.769.530
6	SUMINISTROS Y SERVICIOS	N/A	N/A	Unidad de Mantenimiento - Sótano A	15/08/2025	Batería digital alcalina LR44 (x10 un)	1	\$ 85.680	\$ 85.680
VALOR TOTAL REPUESTOS									\$ 5.546.442

Se adjunta a este informe las siguientes cotizaciones:

N°	CONCEPTO	CANT.	VALOR UNITARIO	FECHA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)
C-1-1573	Electrodos multifunción tipo adulto Ref f7959	1	\$144.666	15-07-2025	\$172.152
	Batería desechable para desfibrilador automático NF-1201 CU MEDICAL	1	\$1.487.000		\$1.769.530
C-1-1595	Electrodo multifunción eurodefi pads tipo adulto, marca Fiab ref. f7967 reg. san.2019dm-0020237	1	\$186.900	06-08-2025	\$222.411
	Batería desechable Schiller LiMn02 2,8 Ah 15V REF: 4-07-0025-FED PA-1	1	\$1.219.373		\$1.451.054
C-1-1584	Batería LR44	10	\$7.200	29-07-2025	\$85.680
C-4-1036	Mantenimiento preventivo refractómetro.	1	\$42.400	25-08-2025	\$50.456
C-4-1036	Mantenimiento preventivo ecógrafo	1	\$163.866	25-08-2025	\$195.001
C-4-1036	Mantenimiento preventivo lámpara pielítica	1	\$42.400	25-08-2025	\$50.456
C-4-1033	Servicio de diagnóstico técnico para equipos biomédicos - Equipo de Hematología Mindray - La Perla	1	\$510.000	27-08-2025	\$606.900

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

La ejecución física del contrato es del 54.31%.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

PILAR 3: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.

Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato**

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 195.667
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 391.331
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 557.648
Taa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 254.366
Total general	\$1.399.012

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	79958339	\$141.000	\$563.800	\$153.700	\$999.500

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
31/08/2025	Últimos seis (6) meses	Mauricio Montoya Correa Representante Legal CC 1.152.186.164 de Medellín

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

Este tipo de contrato no requiere verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, porque esta no se presenta.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son**

A la fecha no se han adquirido bienes que requieran marcación.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato ha tenido una modificación.**

- **Modificación 1:** OTROSÍ. Modificación de las especificaciones técnicas consisten en la inclusión de la siguiente cláusula: en el evento en que durante la ejecución del contrato se requiera incluir alguna actividad de mantenimiento preventivo o correctivo a equipos biomédicos, no previstos en las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato proyectará un acta con la inclusión de las actividades requeridas con su debida justificación, siempre que estén dentro del alcance del objeto. los valores que se pacten para esas actividades deberán fijarse a precios de mercado, circunstancia de la que dejará constancia el supervisor en el acta que será suscrita por el delegado contractual y el contratista. Aprobada mediante Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N° 51 del 12 de agosto de 2025.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

En el periodo de verificación del presente informe, no se presentaron ausencias temporales en la supervisión.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda un contrato de comodato.

- **Evaluación al contratista, imagen de SAP**

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600104644
 Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento a equipos biomédicos
 Numero Evaluación 3
 Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	% Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,50	3,60
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,50	7,20
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	4,50	36,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,80	17,87
FINANCIERO Y CONTABLE	20	19,20	18,40
JURÍDICO	10	8,60	8,87
TÉCNICO	50	44,00	42,00

% Calificación Total	90,60
----------------------	-------

% Total Calificación acumulado	87,14
--------------------------------	-------

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

En el periodo de verificación del presente informe, el contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	212020200800	1000000	4000120460	0009015595	4700056140

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: No aplica

- Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
47000056140	FE267	13-05-2025	5000565247	\$ 11.487.012
47000056140	FE299	11-06-2025	5000567878	\$ 7.082.848
47000056140	FE358	25-08-2025	5000574750	\$4.714.383

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104644	47000056140	235	Suministros y Servicios	N/A	N/A	\$45.000.000	\$ 23.284.243	\$21.715.757

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$45.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$45.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$23.284.243
Pago autorizado del mes de agosto	\$8.608.747
Porcentaje de ejecución financiera	51.74%

Este contrato no cuenta con anticipos.

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

El presente contrato no ha tenido reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

• **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-46-101057790	Calidad del servicio	08-04-2025	30-06-2026	08-04-2025	\$4.500.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08-04-2025	30-06-2026	08-04-2025	\$4.500.000
		Cumplimiento	08-04-2025	30-06-2026	08-04-2025	\$4.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08-04-2025	31-12-2028	08-04-2025	\$2.250.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$8.608.747.

Atentamente,

LIBORIO DUQUE GÓMEZ
Supervisor

Revisó: Laura Marcela Castrillón Zuleta Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución a la Contratación	Revisó: Carolina Maria Sanchez Muñoz Apoyo Administrativo Subsecretaría de Ejecución a la Contratación
---	--