

	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	NIT. 891.380.046-0
		FECHA Mayo de 2012 V2
		CODIGO GRBS-F-004

CONTRATO DE OBRA No.	HSR-CP-001-2025	
CIUDAD Y FECHA:	GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA, 10/10/2025	
CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ - VALLE, NIT: 891.380.046-0	
CONTRATISTA:	PROING MAS S.A.S., NIT 901.584.558-1	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE TAPIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ, EN VIRTUD DE LA RESOLUCION 2422 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL QUE ASIGNA RECURSOS AL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E.	
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE OCHENTA Y DOS (82) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025, FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 734 del 30 de julio de 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1305 del 9 de octubre de 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$316.165.766)	
INTERVENTOR:	MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT 900.596.808-6	
SUPERVISOR:	JULIAN SANCHEZ COBO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. OSCAR ALEJANDRO SATIZABAL BETANCOURT - JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.	
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL	Póliza No. 100029239 expedida por Seguros Mundial S.A., con vigencia desde el 08/10/2025 hasta el 31/12/2030, que ampara el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales, estabilidad y calidad del servicio. Se designan como beneficiarios al Hospital San Roque E.S.E. y al Ministerio de Salud y Protección Social.
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza No. 100007281 expedida por Seguros Mundial S.A., con vigencia desde el 08/10/2025 hasta el 31/12/2026, que cubre perjuicios ocasionados a terceros por la ejecución del contrato. Los beneficiarios son el Hospital San Roque E.S.E. y el Ministerio de Salud y Protección Social.

	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE	NIT. 891 380 046-0
	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA Mayo de 2012 V2
		CODIGO GRBS-F-004

CONTRATO DE OBRA No.	HSR-CP-001-2025
-----------------------------	-----------------

En el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el Despacho de la Gerencia del Hospital San Roque E.S.E. del Municipio de Guacarí – Valle del Cauca, la doctora XIOMARA TORO JARAMILLO, en calidad de Gerente y Representante Legal del Hospital; JULIÁN EDUARDO SÁNCHEZ COBO, Subgerente Administrativo y Financiero; ÓSCAR ALEJANDRO SATIZÁBAL BETANCOURT, Jefe de Oficina de Mantenimiento Hospitalario, en calidad de SUPERVISORES, y el señor MARCO AURELIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.554.486, en calidad de Representante Legal de la firma PROING MAS S.A.S., quien actúa como CONTRATISTA, y el señor CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.372.004, en calidad de Representante Legal de la firma MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., quien actúa como INTERVENTOR; quienes a la vez se comprometen a cumplir a cabalidad con las cláusulas y obligaciones del contrato en mención y fijan como fecha de inicio de ejecución del mismo el día 10 de octubre de 2025.

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Contrato de Interventoría No. HSR-CP-002-2025, el Hospital San Roque E.S.E. designó como interventor a la firma Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S., NIT 900.596.808-6, representada por el señor Carlos David Martínez Vélez, cuya acta de inicio fue suscrita el mismo 10 de octubre de 2025.
2. Se verificó la firma del Contrato de Obra No. HSR-CP-001-2025 en el SECOP II, con aprobación por ambas partes el 8 de octubre de 2025.
3. El contratista presentó las garantías exigidas, en las cuales se designan como beneficiarios el Hospital San Roque E.S.E. y el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la Resolución 1440 de 2024.
4. Se comprobó la expedición del Registro Presupuestal No. 1305 por el valor total del contrato.
5. Cumplidos los requisitos de legalización, se autoriza el inicio de la ejecución del contrato de Obra.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

POR EL INTERVENTOR:


CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
 Representante Legal
 MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E
 INGENIERÍA S.A.S.
 C.C. 94.372.004


POR EL CONTRATISTA:



MARCO AURELIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
 Representante Legal
 PROING MAS S.A.S
 C.C. 7.554.486

	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	NIT. 891 380 046-0
		FECHA Mayo de 2012 V2
		CODIGO GRBS-F-004
CONTRATO DE OBRA No.		HSR-CP-001-2025

POR EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E.


 XIOMARA TORO JARAMILLO
 Gerente – Representante Legal


 ÓSCAR ALEJANDRO SATIZÁBAL
 BETANCOURT
 Jefe de Oficina de Mantenimiento Hospitalario
 – Supervisor


 JULIÁN EDUARDO SÁNCHEZ COBO
 Subgerente Administrativo y Financiero –
 Supervisor