

				ACTA FINAL		
MODALIDAD DEL CONTRATO				ARRENDAMIENTO	COMPRAVENTA	
				SUMINISTRO	CPS	[X]
				CONSULTORÍA	OBRA	
				INTERVENTORÍA		
TIPO ACTA				PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [X] TERMINACIÓN ANTICIPADA		
NUMERO DE CONTRATO				134-2025		
FECHA DEL CONTRATO				11-04-2025		
N° SECOP II				CO1.PCCNTR 7774630		
CONTRATANTE:				EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT N. 804.005.441-4		
CONTRATISTA:				SERVIARPE S.A.S. E.S.P.		
				Nit No. 901.453.294-0		
				R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA		
				C.C. No. 5.796.565 de Zapatoca (Santander)		
OBJETO:				“APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCIÓN) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.”		
VALOR INICIAL:				MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$ 1.189.542.648,95) - (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato.		
VALOR ADICIONAL:				DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE \$ 264.342.810,88)		
VALOR ANTICIPO (XX%)				N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				1.453.885.459,83		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO..		
PLAZO ADICIONAL:				UN (01) MES		
SUPERVISOR				ING. HUGO NAVAS REYES		
CARGO SUPERVISOR				DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES		
INTERVENTOR				N/A		
FECHA DE INICIO				14 DE ABRIL DE 2.025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				28 DE AGOSTO DE 2.025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº ()	Nº ()	Nº ()	N/A	N/A	N/A
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	Nº ()	Nº ()	Nº ()	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	Nº ()	Nº ()	Nº ()	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				28 DE SEPTIEMBRE DE 2.025		
VALOR A COBRAR				DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL		

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------

	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 238.967.414,07		
PERIODO DE COBRO	01 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.025		
PERIODO DE COTIZACIÓN 01 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.025	No. DE LA PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	FECHA PAGO
	7889914981	\$ 57.681.858	07/10/2025
	7989647258	\$ 29.180.131	07/10/2025
	7987847438	\$ 9.754.746	07/10/2025
PORCENTAJE DE AVANCE	94,41%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **ING. HUGO NAVAS REYES**, quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **HUMBERTO ANDRÉS MORA SIERRA**, con cedula de ciudadanía No. **5.796.565 de Zapatoca**; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de Pago Final** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-09-2025 al 28-09-2025, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.189.542.648,95	
CDP	25S00165	07/03/2025	\$ 1.189.642.449,06
RP	25S00296	11/04/2025	\$ 1.189.542.648,95

ADICIONAL No. 01		\$ 264.342.810,88	
CDP	25S00389	06/08/2025	\$ 264.342.810,88
RP	25S00644	20/08/2025	\$ 264.342.810,88

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
25S00296	ASEO BARRIDO	\$ 431.014.116,87	\$ 20.894.283,66	100%	\$ 20.894.283,55	\$ 20.894.283,55
25S00296	ASEO RECOLECCIÓN	\$ 758.528.532,08	\$ 34.917.367,61		\$ 34.917.367,72	\$ 34.917.367,72
25S00664	ASEO BARRIDO	\$ 95.792.003,76	\$ 95.792.003,76		\$ 61.678.442,93	\$ 61.678.442,93
25S00664	ASEO RECOLECCIÓN	\$ 168.550.807,12	\$ 168.550.807,12		\$ 121.477.319,87	\$ 121.477.319,87
	TOTAL RUBRO	\$ 1.453.885.459,83	\$ 320.154.462,15	100%	VLR TOTAL FACTURA	\$ 238.967.414,07


ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------


4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.189.542.648,95	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 264.342.810,88	N/A
ANTICIPO INICIAL	N/A	N/A
VALOR ACTA PAGO N.01		\$ 139.424.436,99
VALOR ACTA PAGO N.02		\$ 237.983.221,18
VALOR ACTA PAGO N.03		\$ 244.578.333,01
VALOR ACTA PAGO N.04		\$ 255.715.397,04
VALOR ACTA PAGO N.05		\$ 256.029.609,46
VALOR ACTA PAGO FINAL		\$ 238.967.414,07
SALDO A FAVOR DE LA EPS		\$ 81.187.048,08
SUMAS IGUALES	\$ 1.453.885.459,83	\$1.453.885.459,83

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-09-2025 al 28-09-2025, por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 238.967.414,07)** y de acuerdo al informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 14 - 10-2025


ING. HUGO NAVAS REYES
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PÚBLICOS


SERVIARPE S.A.S ESP
NIT 901.453.294-0
R/L HUMBERTO ANDRES MORA SIERRA
C.C. 5.796.565 de Zapatoca

Elaboró: Nora García Guarín – Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones.

Proyectó: Ing. Carlos Hernando Cardozo Tabares - Apoyo a la Supervisión - CPS 106-2025

Dirección Técnica y de Operaciones

ELABORÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 05/03/2025	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 05/03/2025	APROBÓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FECHA 05/03/2025
--	---------------------	---	---------------------	--	---------------------