

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

CONVENIO IDDRS-ESAL-020 -2025
FECHA ELABORACIÓN INFORME: 16/10/2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo del informe	Del 03 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2025
Número de contrato o convenio	IDDRS-ESAL-020 -2025
Tipo de contrato o convenio	Convenio de asociación
Valor inicial de contrato o convenio	CIEN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.084.000)
Aporte INDERSUCRE	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)
Objeto del contrato o convenio	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE Y LA FUNDACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO - CATEGORIA INFANTIL- RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE SUCRE.
Alcance de contrato (si aplica)	N/A
Forma de pago	Primer pago: Desembolso 50% Segundo pago: 40% previa Actas parciales Segundo pago: 10% restante al finalizar el contrato/convenio y aprobación por parte del supervisor.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Razón social del contratista	Fundacion para la logística de eventos deportivos educativos y culturales -FUNEVEN
Identificación	901782224-6
Teléfono de contacto	3043424793
Dirección y ciudad	Cr 28ª - 44B - 10 Barrio el Eden
Correo electrónico	Dir.funeven@gmail.com
Representante legal	

3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre del supervisor del contrato	JAIME ROMERO DAVID
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Correo electrónico	Jaimerromerodavid60@gmail.com
Nombre del apoyo técnico a la supervisión	N/A
Cargo	N/A
Correo electrónico	N/A

4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Fecha inicio	03 de Octubre de 2025	Fecha de finalización	13 de Octubre de 2025
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

Plazo de ejecución	10 días			
Fecha aprobación de pólizas	03 de Octubre de 2025	Fecha expedición R. P	03 de Octubre de 2025	
Fecha del acta de inicio	03 de Octubre de 2025	Fecha inicio del contrato/convenio	03 de Octubre de 2025	
Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)	N/A	
Total, tiempo prorroga 1	N/A	Total, tiempo prorroga 2	N/A	
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	Fecha de terminación	N/A	
Fecha documento de adición (si aplica)	N/A	Fecha fin de la adición (si aplica)	N/A	

5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

- A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del INDERSUCRE y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el INDERSUCRE:

Para el efecto, el evento CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO EN SAN ONOFRE-SUCRE, que se llevó a cabo satisfactoriamente, la suscripción de la firma de acta de inicio, la aprobación de garantías y la ejecución del evento.

El objetivo del evento se cumplió a cabalidad, siendo esta una actividad DEPORTIVA que contribuye al aprovechamiento del tiempo libre, al fomento y masificación del deporte en el departamento de Sucre, generando espacios de sana competencia, integración y socialización, de igual manera cabe destacar que es un evento contemplado en el CALENDARIO DEPORTIVO DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE BOXEO.

En este evento participaron 110 deportistas, en edades desde los 7 años en adelante, que participaron en CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO EN SAN ONOFRE-SUCRE, lo cual se llevo a cabo desde el día 03 de octubre al el día 10 de Octubre del 2025, estando dentro de los plazos de ejecución del convenio. Posiciones de ligas que participaron en el campeonato nacional infantil en San Onofre (Sucre) en octubre de 2025.

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO

MASCULINO

- 1.Córdoba.
- 2.Sucre.
- 3.Guajira.
- 4.Tolima.
- 5.Bolívar.
- 6.Arauca.
- 7.Cesar.
- 8.C/marca.
- 9.F/ Armadas.

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

10. N/Santander.
10. Casanare.

FEMENINO.

1. Córdoba.
2. Bolívar.
3. Tolima.
4. Casanare.
4. N/Santander.
6. Sucre.
6. Guajira.
6. F/ Armadas.
9. Cesar.

B. Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista:

Acorde a las obligaciones específicas en el convenio de apoyo **IDDRS-ESAL-020 -2025**, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

C. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:

El convenio No. **IDDRS-ESAL-020 -2025**, se encuentra **ETAPA DE FINALIZACIÓN**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 100 %**.

FICHA TÉCNICAS LEGALIZACIÓN DE RECURSOS						
CONVENIO IDDRS-ESAL-020-2025						
PROGRAMA: DEPORTE	OBJETO	ALINAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - IDDRSUCRE Y LA FUNDACIÓN PARA LA LOGÍSTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO – CATEGORÍA INFANTIL– RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE SUCRE				
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - IDDRSUCRE					
CONTRATISTA:	LIGA DE BOXEO DE SUCRE					
FECHA DE INICIO:	3/10/2025	PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de OCTUBRE DEL 2024			
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 100.084.000,00	En letras: CIENTO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 100.084.000)				
DESEMBOLSOS N° 1	\$ 35.000.000	En letras: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS mli				
INFORME DE AMORTIZACIÓN						
N°	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	NT	SERVICIO	VALOR FACTURA
1	FACTURA ELECTRONICA FEV91	14/10/2025	JIMPLEMENTACION DEPORTIVA	80068327-7	SUMINISTRAR UNIFORMES DE PRESENTACION, UNIFORMES DE COMPETENCIA, PREMIACION E HIDRATACION PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO SAN ONOFRE SUCRE	\$ 24.904.000,00
2	FACTURA ELECTRONICA FEYQ67	14/10/2025	VIAJES Y EVENTOS YAM QUI	1102879013	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADQUISICION DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y REFRIGERIO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO SAN ONOFRE SUCRE	\$ 47.728.000,00
3	FACTURA ELECTRONICA FES7	14/10/2025	FUNINCIDE	901735495-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ARMADA Y DESARMADA DEL RING Y DE DIRECCION, SUPERVISION, OPERADOR DE MAQUINA Y JUZGAMIENTO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO EN SAN ONOFRE SUCRE	\$ 25.802.000,00
4	Poliza Accidentes Nro. 75-62-1000002403	6/10/2025	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A	860.009.174-4	SUMINISTRO DE POLIZA DE ACCIDENTES PARA DEPORTISTAS Y MIEMBROS DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE BOXEO EN SAN ONOFRE SUCRE	\$ 1.650.000,00
TOTAL:						\$ 100.084.000,00

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

D. Reporte final y consolidado de otros aspectos relevantes:

NO se presentan reportes parciales frente a la suscripción del convenio.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del documento	Fecha de cobertura de la certificación de pago realizado al sistema de seguridad social integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por revisor fiscal o representante legal)
15-10-2025	Desde el 15-04-2025 hasta el 15-10-2025	GELEN CLARIZA MARQUEZ CERVANTES

- B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:** Por tratarse de un convenio de apoyo no se realizó registro, ni marcación de bienes.
- C. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:** NO se han presentado modificaciones en el contrato.
- D. Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o designaciones de supervisión:**

Supervisión	Fecha de designación y/o redesignación.	Periodo de cobertura
JAIME ROMERO DAVID	03-10-2025	Desde el 03 de OCTUBRE De 2025 hasta la Liquidación del Convenio

- E. Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** en el convenio NO se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:**

Valor total del Contrato o convenio	CIEN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.084.000)				
Aporte de INDERSUCRE	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 70.000.000)				
Número de CDP	20250490	Fecha de CDP	02/10/2025	Valor del CDP	\$ 70.000.000
Número del RP	20250471	Fecha del RP	03/10/2025	Valor del RP	\$70.000.000

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

ADICIONES					
Número de CDP adición	N/A	Fecha de CDP	N/A	Valor del CDP	N/A
Número del RP adición	N/A	Fecha del RP	N/A	Valor del RP	N/A
Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)	CIENT MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.084.000)				
Valor pagado al contratista	\$ 35.000.000				
Valor pendiente por pagar al contratista	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (35.000.000)				
Valor faltante por ejecutar	0.000				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Porcentaje por Ejecutar	0 %				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que NO hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)


8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción:** durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento:** NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16839471	10.008.400	03/10/2025 - 13/04/2025	SURAMERICANA
CALIDAD DEL SERVICIO	16839471	10.008.400	03/10/2025 - 13/04/2025	SURAMERICANA
RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL	14173449	284.700.000	03/10/2025 - 13/10/2025	SURAMERICANA

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001



- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	F-IS013
	FORMATO	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIOS	VERSIÓN	001

- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$35.000.000)**.

Para constancia, se firma en Sincelejo, a los 16 días del mes de **OCTUBRE** de **2025**.


JAIME ROMERO DAVID
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 INDERSUCRE
 Supervisor (a) del convenio