



PROCESO			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
NOMBRE DEL FORMATO			
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>
			Pública Reservada <input type="checkbox"/>

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7872449		
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Contratación directa.		
1.4. CONTRATISTA:	JHEIMY KATHERINE FLOREZ ESPITIA		
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1014197509		
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal para apoyo al procesamiento físico de colecciones, normalización y los servicios de información de la biblioteca en correspondencia con el Manual de funcionamiento del Sistema de Bibliotecas.		
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16/05/2025		
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$18.720.000)		
1.9. PLAZO INICIAL:	225 días		
1.10. FECHA DE INICIO:	16/05/2025		
1.11. OTROSI	N/A		
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/12/2025		
1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	14/10/2025		
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	German David Chaves Cobo		
1.15. ORDENADOR DEL GASTO:	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO		
1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.			
NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	GARANTIA HASTA VALOR AMPARADO FECHA APROBACIÓN EN SECOP II



52-46-101005580	Cumplimiento	16/05/2025	30/04/2026	\$1872000	16/05/2025
-----------------	--------------	------------	------------	-----------	------------

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Terminación de mutuo acuerdo.

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La contratista mediante comunicación con radicado N° 76-1-2025-011885 de fecha 10 de octubre de 2025, propuso la terminación anticipada de común acuerdo y liquidación a partir del 14 de octubre de 2025, indicando lo siguiente: *La presente decisión obedece a razones de índole personal, las cuales me impiden continuar con la ejecución del objeto contractual. Declaro que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones derivadas del contrato hasta la fecha, y que procederé a entregar a satisfacción todos los productos, informes o actividades que se encuentren pendientes. Por lo anterior, solicito se surtan los trámites administrativos correspondientes para formalizar la terminación del contrato por mutuo acuerdo a partir del día 14 de octubre del 2025 inclusive. Agradezco de antemano la atención prestada y el apoyo recibido durante el tiempo de vinculación.*

El supervisor del contrato German David Chaves Cobo, da visto bueno a la solicitud de terminación anticipada de conformidad con las razones indicadas por el contratista, las cuales concluyen con la imposibilidad de que el contratista continúe con el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Ante la solicitud del contratista y su imposibilidad de ejecutar la totalidad del contrato es conveniente proceder con la liquidación del contrato para liberar recursos presupuestales para su ejecución.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

En razón a ello, las partes acuerdan la liquidación del contrato *CO1.PCCNTR.7872449*, y la ejecución del mismo se dio hasta el día 14 de octubre de 2025 (inclusive) no hasta el 30 de diciembre de 2025 como se había pactado; quedando un saldo sin ejecutar que se debe reversar.



2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



Conforme lo anterior, las partes liquidan de común acuerdo el contrato, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	\$ 18.720.000
Valor adición o reducción del contrato	\$0
Valor total del contrato	\$18.720.000
Valor bruto pagado al contratista	\$11.232.000
Valor pendiente por pagar al contratista	\$1.164.800
Saldo por reversar a favor del SENA	\$6.323.200

Germán David Chaves Cobo
Supervisor Contrato

Proyectó: Heberth Hernando Garcia Tamayo – Coordinador Administrativo 
Revisó: Vivian Alexa Herrera Cardona – Abogada Contratación CAB 

”Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad. En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.”