



549537

San José de Cúcuta,

Ingeniero
YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ
Subdirector (E)
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Servicio Nacional de Aprendizaje
Regional Norte de Santander
San José de Cúcuta

No: 54-2-2025-004553
14/10/2025 10:50:23 a.m.

Asunto: Orosí de reducción contratos de la Coordinación de Industria.

Respetado Ingeniero Yorgos:

De manera respetuosa y en calidad de Supervisor, me permito solicitar la reducción del contrato que se detalla a continuación, previa la siguiente consideración:

1. Se suscribieron los contratos en atención al tiempo estipulado y según la necesidad del servicio, conforme a los objetos establecidos en los estudios previos.
2. Que, se hace necesario modificar la fecha de inicio del contrato, debido a que la póliza fue aprobada el 09 de febrero y fue el último que se dio entre el registro presupuestal-CRP, la afiliación a la ARL y la aprobación de la póliza, de los contratos detallados en la tabla 1

No.	NOMBRES	No. Contrato
1	SANDRA LORENA OROZCO CAMARGO	CO1.PCCNTR.7335738
2	EDGAR CASIANO CAMARGO FUENTES	CO1.PCCNTR.7343334

3. De conformidad con la necesidad planteada en los Estudios Previos, los contratos se suscribieron con fecha de inicio como se detalla en la tabla 1, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de estos, no obstante, por diferencias entre la fecha de suscripción y aprobación de los requisitos de ejecución surgieron diferencias presupuestales que son necesarias ajustar de acuerdo con la necesidad del servicio.
4. De igual forma, los siguientes contratistas dentro del desarrollo del contrato presentaron valores diferentes a los mensualizados, dada la falta de ejecución en intensidad horaria programada por la coordinación. Lo cual, no hizo posible reconocer las 160 horas y en consecuencia resultaron excedentes presupuestales

Regional Norte de Santander/Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Calle 2N Avenida 4 y 5, Ciudad San José de Cúcuta. - PBX 57 601 5829990



que son necesarios ajustar de acuerdo con la necesidad del servicio con prórroga y/o reducción de acuerdo con cada caso detallado en la tabla 1

No.	NOMBRES	No. Contrato
1	YAIR FERNANDO PALENCIA TRILLOS	CO1.PCCNTR.7343974


Conforme a lo anterior, se detalla en la tabla 1 los ajustes en valor del contrato:


No.de Documentos	Nombre del Contratista	No. De Contrato	FECHA DE INICIO CONTRATO SEPCO II	FECHA TERMINACION N SECOP II	PROGRAMA	VALOR DEFINITIVO PARA REVERSAR
92543537	YAIR FERNANDO PALENCIA TRILLOS	CO1.PCCNTR.7343974	17/02/2025	19/12/2025	REGULAR	\$3.832.926
1093738086	SANDRA LORENA OROZCO CAMARGO	CO1.PCCNTR.7335738	10/02/2025	19/12/2025	REGULAR	\$ 613.268
1090490528	EDGAR CASIANO CAMARGO FUENTES	CO1.PCCNTR.7343334	09/02/2025	19/12/2025	REGULAR	\$ 459.952
Valor Total Para Reversar						\$4.906.146


Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito se realice el trámite respectivo de reducción del contrato relacionado y modificado en el aplicativo del SECOP II y en el SIIF NACION.

Atentamente,


FRANCY ANGELICA BUENO CORREDOR
Supervisor de Contratos

Revisó: Martha Yaneth Ferrer Cardenas-Profesional G01 Gestión Contractual 

Revisó: Daniel Eduardo Angarita Galvis – Abogado Contratista CIES 

Vo.Bo. Luis Miguel López Celemin-Profesional G04 Gestión Contractual 

Regional Norte de Santander/Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Calle 2N Avenida 4 y 5, Ciudad San José de Cúcuta. - PBX 57 601 5829990