



Radicado No. 20206120005463
Oficio No. DCAS-30510-
16/10/2020

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA CECILIA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Avenida de la Esperanza No. 54-01 Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO Remisión Acta de Inicio contrato de suministro No. 0160 de 2020 con la firma RC-ARQUITECTURA & C S.A.S.

Respetado doctora Martha:

Adjunto al presente remito a su despacho, el original del acta de Inicio debidamente firmada del contrato de suministro No. 0160 de 2020, cuyo objeto es: "ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER – NIVEL CENTRAL".

Lo anterior con el propósito de que la misma se adjunte a la carpeta respectiva.

Cordialmente,

SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA
Jefe Departamento de Construcciones y Administración de Sedes (e)

Anexo: Dos (2) folios

Proyecto: Nelly Suarez B., Auxiliar II

Revisó: Jaime Fernando Gonzalez Navia, Profesional Especializado II

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO ACTA DE INICIO				Código
					FGN-AP07-F-10
Fecha emisión	2017	05	17	Versión:02	Página: 1 de 2

Ciudad: Bogotá D.C

Contrato, convenio o aceptación de oferta N°	FGN-NC-0160-2020
Fecha de suscripción del contrato	15 octubre de 2020
Nombre del contratista	RH - ARQUITECTURA & C SAS Nit: 901158622-9 JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA C.C. 78.032.227 Representante Legal
Objeto	ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRA."
Valor	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$43.726.127),
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.
Fecha de inicio	15 octubre de 2020.
Lugar de reunión (cuando aplique)	N/A
Póliza N°	12-44-101199917 Anexo 1.
Fecha de aprobación de la póliza	15 octubre de 2020.


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO ACTA DE INICIO				Código
					FGN-AP07-F-10
Fecha emisión	2017	05	17	Versión:02	Página: 2 de 2

El día 15 octubre del año 2020, se reunieron por parte del contratista RH - ARQUITECTURA & C SAS, Nit: 901158622-9; JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA C.C. 78.032.227 Representante Legal y, por parte de la Entidad JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA, C.C. No. 19.437.931, Coordinador del Grupo de Administración de Sedes del DCAS; una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

En señal de aprobación firman quienes intervienen:



RH - ARQUITECTURA & C SAS
Nit: 901158622-9
JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
C.C. 78.032.227 Representante Legal



JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA
C.C. No. 19.437.931
Coordinador Grupo de Administración de Sedes
Departamento de Construcciones y Administración de Sedes.

Proyectó: Ing. Jorge Enrique Parada-DCAS
Revisó: Jaime Fernando González Navia- Profesional Especializado II