



**DOTACIONES
SERVICIOS Y
SUMINISTROS**

NIT 901934060-9

Mocoa – Putumayo, 19 Septiembre 2025

Señores

Secretaria de Desarrollo Social Departamental

Barrio El Centro

Mocoa – Putumayo

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo para la ejecución del contrato N.º 927-2025

El presente oficio tiene como finalidad solicitar una prórroga en el tiempo, sin requerimiento adicional de recursos, para la ejecución de las actividades, entrega y suministro al almacén de los diferentes elementos establecidos en el Contrato de Aceptación de la Oferta N.º 927-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, denominado:

“Desarrollar la conmemoración del Día de la Niñez, vivenciando el derecho al juego en armonía con los demás derechos, acorde con los lineamientos de la Brújula 2025, en los trece municipios del Departamento del Putumayo, en el marco del proyecto Fortalecimiento comunitario y familiar para la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias en el Departamento del Putumayo.”

Teniendo en cuenta lo siguiente:

Los estudiantes se encuentran en semana de receso escolar del 4 al 13 de octubre de 2025, lo cual dificulta la realización de las actividades programadas durante dicho periodo.

Para el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto, es indispensable contar con la totalidad de los elementos requeridos. A la fecha, se ha efectuado la compra parcial de algunos insumos, encontrándose pendiente la compra de los demás bienes con el fin de realizar entrega completa a la secretaria de desarrollo social departamental para iniciar la ejecución integral del cronograma de Actividades a ejecutar.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo por un (1) mes para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.

El cronograma de actividades actualizado será entregado el 17 de octubre de 2025.


Agradecemos su atención y comprensión.

YUDY ALEXANDRA RICAURTE ALEGRIA

C.C. 52.386.350 de Bogotá D.C

Representante Legal


Logística Dotaciones Servicios y Suministros S.A.S

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| TIPO DE REUNIÓN: | <input type="checkbox"/> Interna: <input checked="" type="checkbox"/> Externa: | Acta No. 2 | Fecha: 06/10/2025 |
| DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE: | Secretaria de Desarrollo social Departamental | LUGAR: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social Departamental | |
| OBJETO: análisis – viabilidad solicitud de prorroga | | Hora inicio: 11:00 a.m. | Hora fin: 12:00 p.m. |

| ORDEN DEL DIA | |
|----------------------|--|
| 1 | Saludo de Bienvenida |
| 2 | Lectura del oficio del 19 de septiembre solicitud de tiempo mas, no de recurso. |
| 3 | Verificación de los siguientes ítems según oficio de fecha 19 de septiembre. |
| 4 | Aprobación del item de grabación del jingle de música y composición con duración de 60seg |
| 5 | Interviene Dr., Orbein Jesús Zambrano Ruiz – Secretario de desarrollo social departamental |
| 6 | Compromisos |
| 7 | Cierre. |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. SALUDO DE BIENVENIDA | | |
| <p>La Secretaria de Desarrollo Social Dr. Orbein Zambrano Ruiz, da la bienvenida al COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO 927 del 20/05/2025 cuyo objeto "DESARROLLAR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ, VIVENCIANDO EL DERECHO AL JUEGO EN ARMONÍA CON LOS DEMÁS DERECHOS ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA BRÚJULA 2025 EN LOS TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO" EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y FAMILIAR PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO", a los presentes, donde se encuentran en reunión los siguientes Profesionales</p> | | |
| Nombres y Apellidos | Cargo | Entidad / Estrategia |
| ORBEIN ZAMBRANO RUIZ | Secretario de Desarrollo Social Departamental | Gobernación del Putumayo |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| YUDY ALEXANDRA RICAURTE ALEGRIA | Representante Legal | LOGISTICA DOTACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S |
| ANDREA QUEMAC | Profesional Jurídico | Gobernación del Putumayo |
| CARMEN PORTILLA | Profesional Apoyo | Gobernación del Putumayo |
| CAMILO MELO PORTILLA | Profesional de Apoyo SDS | Gobernación del Putumayo |

El secretario de desarrollo social reitera los objetivos de los proyectos relacionados con el CONTRATO 927 del 20/05/2025, cuyo objeto **“DESARROLLAR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ, VIVENCIANDO EL DERECHO AL JUEGO EN ARMONÍA CON LOS DEMÁS DERECHOS ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA BRÚJULA 2025 EN LOS TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”** EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y FAMILIAR PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO; se centra en la creación de espacios de protección para niños, niñas y adolescentes mediante la estrategia brújula 2025.


2. INTERVENCION PROF APOYO. CAMILO MELO PORTILLA, LECTURA DEL OFICIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, SOLICITUD DE TIEMPO, MAS NO DE RECURSO.

Teniendo en cuenta que el 19 de septiembre se programó la realización del Comité Técnico, según lo establecido en el Acta del Comité Técnico N.º 001 con fecha del 16 de septiembre sesión que finalmente no se llevó a cabo, pero en la cual se recibió un oficio con solicitud de prórroga, el profesional de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental procede a dar lectura al mencionado oficio.


Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo para la ejecución del contrato N.º 927-2025

El presente oficio tiene como finalidad solicitar una prórroga en el tiempo, sin requerimiento adicional de recursos, para la ejecución de las actividades, entrega y suministro al almacén de los diferentes elementos establecidos en el Contrato de Aceptación de la Oferta N.º 927-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, denominado:

“Desarrollar la conmemoración del Día de la Niñez, vivenciando el derecho al juego en armonía con los demás derechos, acorde con los lineamientos de la Brújula 2025, en los trece municipios del Departamento del Putumayo, en el marco del proyecto Fortalecimiento comunitario y familiar para la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias en el Departamento del Putumayo.”

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---------|------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--------|----|
| | | | conmemoración del día de la niñez. - Ver perfil del proyect | | |
| Bicicleta | N/A | N/A | Bicicleta de Impulso Infantil Firstbike Balance sin cambios con sistema de regulación de altura graduable para adaptarse al crecimiento y comodidad del niño a medida que crece. Llanta de 12 pulgadas. Juego de rodamientos: Acero: Los rodamientos de acero garantizan un suave y eficiente durante la conducción. Marco de acero al carbono, peso máximo 30 kg. Avance de impulso: Esta bicicleta se impulsa con los pies, permitiendo que los niños desarrollen el equilibrio y la confianza antes de pasar a una bicicleta de pedales. Edades de 2 a 6 años. Dimensiones: 57X20X70 - ver perfil del proyecto - | Unidad | 39 |
| Juego encajable | N/A | N/A | JUEGO DE ENCAJABLES: Medidas aproximadas: LARGO (bandeja) 22 cm ALTO (bandeja) 0.8 cm, ANCHO (piezas) | Unidad | 26 |


| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|--------|----|
| | | | 5 a 7 cm, MATERIAL Madera MDF, COLOR Madera natural y variados brillantes, CONTENIDO cada juego de encajable posee de 6 a 8 figuras. - Animales (selva, granja, domésticos o mar) - Frutas (uvas, fresa, manzana, pera, naranja, entre otras) - Verduras (zanahoria, brócoli, espinaca, entre otros) - Prendas de vestir (pantalón, vestido, camisa, zapatos, etc.) - Elementos de hogar (cama, sala, lámpara, baño, etc.) | | |
| Juego armable | N/A | N/A | JUEGO ARMABLE: Bloque de 55 fichas-didácticas (Armatodo), piezas de diferentes formas y colores, cuenta con empaque plástico para niños entre 3 a 6 años. - ver perfil del proyecto - | Unidad | 26 |

4. APROBACIÓN DEL ITEM DE GRABACIÓN DEL JINGLE DE MÚSICA Y COMPOSICIÓN CON DURACIÓN DE 60SEG

El representante Presenta al comité los siguientes ítems y coloco en consideración para entregarlos según el oficio del 19 de septiembre.

Grabación de jingle con música y composición, con duración aproximada de 60 segundos, sobre la estrategia de comunicación, dirigida a todos (niños, niñas y

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

Teniendo en cuenta lo siguiente:

Los estudiantes se encuentran en semana de receso escolar del 4 al 13 de octubre de 2025, lo cual dificulta la realización de las actividades programadas durante dicho periodo.

Para el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto, es indispensable contar con la totalidad de los elementos requeridos. A la fecha, se ha efectuado la compra parcial de algunos insumos, encontrándose pendiente la compra de los demás bienes con el fin de realizar entrega completa a la secretaria de desarrollo social departamental para iniciar la ejecución integral del cronograma.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo por un (1) mes para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.


El cronograma de actividades actualizado será entregado el 17 de octubre de 2025.

Agradecemos su atención y comprensión.


3. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Presenta al comité la consideración para entregar los siguientes ítems según oficio del 19 de septiembre.

| ARTICULO | SERIAL | MODELO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------------------|--------|--------|--|--------|----------|
| Pasacalle horizontal | N/A | N/A | Pasacalle horizontal a color con agarre elaborado en lona personalizado con mensaje alusivo a la Conmemoración del Día de la Niñez con logos institucionales. Medidas: 4 mt largo, 1mt ancho - ver perfil del proyecto | Unidad | 1 |
| Pendón con soporte | N/A | N/A | Pendón con soporte metalico tipo araña elaborado en lona personalizado con | Unidad | 1 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | | | | |
|----------|-----|-----|--|--------|------|
| | | | mensaje alusivo a la Conmemoración del Día de la Niñez con logos institucionales. Medidas: 2 mt largo, 1mt ancho - ver perfil del proyecto | | |
| Pendónes | N/A | N/A | Pendón para colgar elaborado en lona personalizado con mensaje alusivo a la Conmemoración del Día de la Niñez y Adolescencia y logos institucionales para entrega a los (13) trece municipios del departamento del Putumayo, Medidas: 2 mt largo, 75 cm. ancho - ver perfil del proyecto | unidad | 13 |
| Paquete | N/A | N/A | Paquete de bolsa de agua x 350 ml x 20 unidades, empacada en bolsa individuales para garantizar la hidratación de los niños y niñas durante la realización del evento. | Unidad | 40 |
| Paquete | N/A | N/A | Paquete de chupetas * 48 unidades. Peso del paquete aprox. 432 gr. Sabores leche, mora, fresa, de acuerdo a disponibilidad del mercado, los cuales serán entregados en las actividades relacionadas a la | Unidad | 2820 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|---------|------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

adolescentes), para los 13 Municipios: Santiago, Colon, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, para fortalecer la movilización social y la participación + Juego, Proyecto liderado por la Gobernación de Putumayo - Secretaria de Desarrollo Social, nombre y finalidad del Proyecto. Debe contar con cesión de derechos de voz y la aprobación del supervisor del contrato y/o delegado. - ver perfil del proyecto –

Composición con duración de 60seg:

“¡Hola a todos y todas!

¿Están listos? Porque muy pronto estaremos en tu territorio con una gran estrategia liderada por la Gobernación del Putumayo y la Secretaría de Desarrollo Social y Gestión Social.

Allí tú tendrás la palabra, porque este espacio es para escucharnos, jugar y compartir. Juntos participaremos en el ‘Carnaval del Juego’, donde vamos a divertirnos y también a promover nuestros derechos por medio del juego. Tendremos muchas actividades, porque jugando vamos sanando, aprendiendo a decir “te cuido y me cuidas”, y fortaleciendo nuestros lazos con la familia y la comunidad. Recuerda: garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias es nuestra prioridad en el Putumayo. ¡Así que prepárate, participa y vive con nosotros el Carnaval del Juego!


Por decisión unánime de los integrantes, se aprueba el contenido del jingle y la grabación correspondiente.

5. INTERVIENE DR ORBEIN JESUS ZAMBRANO RUIZ – SECRETRARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL





Una vez escuchados los fundamentos presentados por el contratista, el suscrito, junto con su equipo de profesionales de apoyo, da **viabilidad técnica y administrativa** para realizar la **prórroga número 1 al Contrato N.º 927 del 20 de mayo de 2025**, cuyo objeto es: **“Desarrollar la conmemoración del Día de la Niñez, vivenciando el derecho al juego en armonía con los demás derechos, acorde con los lineamientos de la estrategia Brújula 2025, en los trece municipios del Departamento de Putumayo”**




6. COMPROMISOS


| No | Actividad | Responsable | Fecha |
|----|---|-------------------------|-----------|
| 1. | Ampliación de tiempo por 1 mes con base en las condiciones expuestas en el desarrollo del acta. | Gobernación de Putumayo | 8/10/2025 |




| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------|-------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-009 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 04 |
| | FORMATO | Acta de Reunión o Comité | FECHA | 28/02/2024 |

| | | | |
|----------|--|--------------|------------|
| 2 | El contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora el presente evento, actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de la garantía al que hay lugar | Contratistas | 8/10/2025 |
| 3 | Se reciben los elementos y se realizaran los formatos FT-GRF-013, FT-GRF-011 y FT-GRF-024 | SDSD | 7/10/2025 |
| 4 | Se solicita el cronograma de actividades | Contratista | 17/10/2025 |
| 5 | Anexar el correspondiente permiso de autorización para el uso de la voz, junto con el formato de consentimiento informado, en cumplimiento de los lineamientos institucionales de protección de datos y derechos de imagen. | Contratista | 15/10/2025 |

| FIRMAS ASISTENTES | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|---|
| Nombres y apellidos | Entidad | Cargo | Firma |
| Camilo Melo P | Gobernación - SDSD | Prof. Apoyo |  |
| Carmen Portilla G. | Gobernación - SDSP | Prof. Apoyo |  |
| Andrea Quemag A. | Gobernación - SDSD | Prof. apoyo |  |
| Yudy Alexandra Ricarte A | Contratista | |  |

| | | | |
|-----------------|----------------------------|---|---|
| Proyectó | Camilo Melo Portilla | Profesional de Apoyo - SDSD |  |
| Reviso | Andrea Quemag | Profesional Jurídico - SDSD |  |
| Aprobó | Orbein Jesús Zambrano Ruiz | Secretaria de Desarrollo social Departamental |  |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------|------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | | CÓDIGO | FT-SIG-011 |
| | PROCESO | Administración del Sistema Integrado de Gestión | VERSIÓN | 01 |
| | FORMATO | Control Asistencia Reuniones Externas | FECHA | 11/05/2015 |

| ACTIVIDAD | | QUIEN ORGANIZA | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|
| LUGAR | | FECHA | HORA | | | |
| Análisis - Viabilidad Sección Prorroga | | 6- octubre-2025 | 11:00am | | | |
| Secretaría Desarrollo Social Depto | | | | | | |
| TEMA A TRATAR: Sección Prorroga. | | | | | | |
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO IDENTIDAD | ENTIDAD | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | FIRMA |
| 1 | Camilo Melo P | 1124859633 | Gobernación | --- | 3233293065 |  |
| | Anabeyi Lopez | 69009479 | Logística y Materiales | --- | 3107635917 |  |
| | Judy A. Ricarte. | 52.386.356 | Logística y Materiales | --- | 3204572433 | Judy A.R. |
| | Andrea Quemag A | 1124861157 | Gobernación | --- | 314291890 | Andrea A |
| | Carmen Portilla. | 1124858290 | Gobernación | --- | 3218643092 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |