

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría n.º
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la
Universidad de Antioquia. Obligación n.º 25

Programa de Formación Especializada para la
Economía Campesina - Convocatoria DSNFT –
0001 – FEEC – 2024

Informe Final

**CORPORACION DE AGRICULTURA
Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA
AMAZONÍA MASA WAI-COMAS**

CO1.PCCNTR.6914659



**UNIVERSIDAD®
DE ANTIOQUIA**
1803

Contenido

1. Datos generales del convenio	2
2. Aspectos técnicos	2
2.1. Proyecto aprobado	2
2.2. Cumplimiento técnico	2
2.3. Impacto regional	5
2.4. Indicadores del proyecto	7
3. Aspectos financieros	11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación	11
3.2. Reconocimiento final	13
4. Aspectos transversales	14
4.1. Aspectos jurídicos	14
4.2. Aspectos administrativos	14
4.3. Aspectos relevantes	13
4.3.1. Fortalezas	14
4.3.2. Puntos a mejorar	15
4.3.3. Caso de éxito	15

INFORME FINAL

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 28 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 08 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 25 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 07 de diciembre de 2024

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por la CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI-COMAS, se resume en las siguientes tablas:

N° A F	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	N. grupos		
1	Cambio de pensamiento y sujetos de derecho	16	0	0	0	6	96	Taller
2	Sistemas y mecanismos de gobierno	16	0	0	0	6	96	Taller
3	Fuentes de financiación	16	0	0	0	6	96	Taller
4	Gobernanza y cambio climático	16	0	0	0	6	96	Taller
5	Marco normativo campesino	16	0	0	0	6	96	Taller
TOTALES		80	0	0	0	30	480	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Cambio de pensamiento y sujetos de derecho	120	0	120
2	Sistemas y mecanismos de gobierno	120	0	120
3	Fuentes de financiación	120	0	120
4	Gobernanza y cambio climático	120	0	120
5	Marco normativo campesino	120	0	120
TOTALES		600	0	600

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Cambio de pensamiento y sujetos de derecho	\$ 77.896.900,00
2	Sistemas y mecanismos de gobierno	\$ 77.896.900,00
3	Fuentes de financiación	\$ 77.896.900,00
4	Gobernanza y cambio climático	\$ 77.896.900,00
5	Marco normativo campesino	\$ 77.896.900,00
TOTALES		\$ 389.484.500,00

2.2. Cumplimiento técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

INFORME FINAL

AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	CAMBIO DE PENSAMIENTO Y SUJETOS DE DERECHO	\$ 68.424.247,40	9.472.652,60	77.896.900,00	20,00%	120	0	120
2	SISTEMAS Y MECANISMOS DE GOBIERNO	\$ 68.424.247,40	9.472.652,60	77.896.900,00	20,00%	120	0	120
3	FUENTES DE FINANCIACIÓN	\$ 68.424.247,40	9.472.652,60	77.896.900,00	20,00%	120	0	120
4	GOBERNANZA Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$ 68.424.247,40	9.472.652,60	77.896.900,00	20,00%	120	0	120
5	MARCO NORMATIVO CAMPESINO	\$ 68.424.247,40	9.472.652,60	77.896.900,00	20,00%	120	0	120
Total		342.121.237,00	47.363.263,00	389.484.500,00	100,00%	600		600

AF	NOMBRE AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	CAMBIO DE PENSAMIENTO Y SUJETOS DE DERECHO	68.424.247,40	20,00%	9.472.652,60	20,0%	77.896.900,00	20,00%
2	SISTEMAS Y MECANISMOS DE GOBIERNO	68.424.247,40	20,00%	9.472.652,60	20,0%	77.896.900,00	20,00%
3	FUENTES DE FINANCIACIÓN	68.424.247,40	20,00%	9.472.652,60	20,0%	77.896.900,00	20,00%
4	GOBERNANZA Y CAMBIO CLIMÁTICO	68.424.247,40	20,00%	9.472.652,60	20,0%	77.896.900,00	20,00%
5	MARCO NORMATIVO CAMPESINO	68.424.247,40	20,00%	9.472.652,60	20,0%	77.896.900,00	20,00%
Total		342.121.237,00	100,00%	47.363.263,00	100,0%	389.484.500,00	100,00%

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
AF1	Cambio de pensamiento y sujetos de derecho	120	20/12/2024
AF2	Sistemas y mecanismos de gobierno	120	20/12/2024
AF3	Fuentes de financiación	120	20/12/2024
AF4	Gobernanza y cambio climático	120	20/12/2024

INFORME FINAL

AF5	Marco normativo campesino	120	20/12/2024
TOTAL		600	

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA
AF1	CAMBIO DE PENSAMIENTO Y SUJETOS DE DERECHO	1	FLORENCIA	20	20	20
		2	San Vicente del Caguán	20	20	20
		3	Puerto Rico	20	20	20
		4	Morelia	20	20	20
		5	San José Del Fragua	20	20	20
		6	La Montaña	20	20	20
AF2	SISTEMAS Y MECANISMOS DE GOBIERNO	1	San Vicente del Caguán	20	20	20
		2	Puerto Rico	20	20	20
		3	Florencia	20	20	20
		4	San José Del Fragua	20	20	20
		5	Morelia	20	20	20
		6	La Montaña	20	20	20
AF3	FUENTES DE FINANCIACIÓN	1	Florencia	20	20	20
		2	San Vicente del Caguán	20	20	20
		3	Puerto Rico	20	20	20
		4	La Montaña	20	20	20
		5	San José Del Fragua	20	20	20
		6	Morelia	20	20	20
AF4	GOBERNANZA Y CAMBIO CLIMÁTICO	1	Morelia	20	20	20
		2	Florencia	20	20	20
		3	San Vicente del Caguán	20	20	20
		4	Puerto Rico	20	20	20
		5	La Montaña	20	20	20
		6	San José Del Fragua	20	20	20

INFORME FINAL

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA
AF5	MARCO NORMATIVO CAMPESINO	1	San Vicente del Caguán	20	20	20
		2	Puerto Rico	20	20	20
		3	Florencia	20	20	20
		4	San José Del Fragua	20	20	20
		5	La Montañita	20	20	20
		6	Morelia	20	20	20
TOTAL GENERAL					600	600

- Beneficiarios esperados: 600
- Beneficiarios certificados: 600

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

La CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI-COMAS, alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
1	Cambio de pensamiento y sujetos de derecho	6	Caquetá- Curillo Caquetá- San Vicente Del Caguán Caquetá- Florencia Caquetá- San José Del Fragua Caquetá- Puerto Rico Caquetá- Morelia	Presencial
2	Sistemas y mecanismos de gobierno	6	Caquetá- Curillo Caquetá- San Vicente Del Caguán Caquetá- Florencia Caquetá- San José Del Fragua	Presencial

INFORME FINAL


N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	MODALIDAD
			Caquetá- Puerto Rico Caquetá- Morelia	
3	Fuentes de financiación	6	Caquetá- Curillo Caquetá- San Vicente Del Caguán Caquetá- Florencia Caquetá- San José Del Fragua Caquetá- Puerto Rico Caquetá- Morelia	Presencial
4	Gobernanza y cambio climático	6	Caquetá- Curillo Caquetá- San Vicente Del Caguán Caquetá- Florencia Caquetá- San José Del Fragua Caquetá- Puerto Rico Caquetá- Morelia	Presencial
5	Marco normativo campesino	6	Caquetá- Curillo Caquetá- San Vicente Del Caguán Caquetá- Florencia Caquetá- San José Del Fragua Caquetá- Puerto Rico Caquetá- Morelia	Presencial
TOTAL		30		

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 600, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional



Género



Desagregación etaria



2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	PROMEDIO TASA INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO
AF1	83%
AF2	84%
AF3	81%
AF4	76%
AF5	88%
PROMEDIO	82%

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{600}{180} \times 100: 333\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{5}{1} \times 100: 500\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{600}{120} \times 100: 500\%$$

- **Indicador incremento de gestión - Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Técnico)
 Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

$\frac{420}{600} \times 100$: 70%

- **Indicador incremento de gestión - Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Administrativo) x100
 Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$\frac{380}{600} \times 100$: 63%

- **Indicador incremento de gestión - Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Financiero)
 Número de beneficiarios totales del Proyecto x 100

Resultado

$\frac{320}{600} \times 100$: 53%

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (TICS)}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{225}{600} \times 100: 38\%$$

• Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Desarrollo Tecnológico)}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{120}{600} \times 100: 20\%$$

• Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento (Habilidades transversales)}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \times 100$$

Resultado

$$\frac{600}{600} \times 100: 100\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

La CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI-COMAS, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	\$ 17.820.000,00	\$ 17.820.000,00	\$ 17.820.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.820.000,00	100,00%
R1. 2.1.3	Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	\$ 152.160.000,00	\$ 152.160.000,00	\$ 152.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.160.000,00	100,00%
R2.1	Alojamiento, manutención y transporte local	\$ 27.240.000,00	\$ 27.240.000,00	\$ 27.240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.240.000,00	100,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional.	\$ 2.040.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.040.000,00	100,00%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	\$ 14.370.000,00	\$ 14.370.000,00	\$ 14.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.370.000,00	100,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.600.000,00	100,00%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	\$ 1.620.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.620.000,00	100,00%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	100,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	100,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 44.148.074,00	\$ 15.851.926,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	100,00%

INFORME FINAL

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
	grupo. (Incluido video beam y conectividad)							
R8.3	Diseño e impresión de infografía	\$ 1.392.500,00	\$ 1.392.500,00	\$ 1.392.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.392.500,00	100,00%
R11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 días seguidos)	\$ 82.140.000,00	\$ 82.140.000,00	\$ 65.975.160,00	\$ 16.164.840,00	\$ 0,00	\$ 82.140.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación	\$ 30.533.637,00	\$ 30.533.637,00	\$ 0,00	\$ 30.533.637,00	\$ 0,00	\$ 30.533.637,00	100,00%
R12	TRANSFEERENCIA	\$ 3.894.845,00	\$ 3.894.845,00	\$ 3.894.845,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.894.845,00	100,00%
R10	PÓLIZAS	\$ 2.356.381,00	\$ 981.771,00	\$ 981.771,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.771,00	41,66%
TOTALES		\$ 426.269.363,00	\$ 424.894.753,00	\$ 362.344.350,00	\$ 62.550.403,00	\$ 0,00	\$ 424.894.753,00	99,68%

Aportes contrapartida

Según el convenio de asociación suscrito, el conviniante debe aportar recursos por valor de \$47.363.263,00, en especie.

Aportes contrapartida en efectivo

La CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI-COMAS, no presupuestó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo.

Aportes de contrapartida en especie

La CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI- COMAS, presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

INFORME FINAL

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% de ejecución
R7	Gastos de operación	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	100,00%
TOTALES		\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	100,00%

Grado de ejecución financiera general

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 426.269.363,00	\$ 424.894.753,00	\$ 0,00	\$ 424.894.753,00	99,68%
Contrapartida en dinero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Contrapartida en especie	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 0,00	\$ 47.363.263,00	100,00%
Contrapartida total	\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	\$ 0,00	\$ 47.363.263,00	100,00%
TOTAL	\$ 473.632.626,00	\$ 472.258.016,00	\$ 0,00	\$ 472.258.016,00	99,71%

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	\$ 426.269.363,00	99,71%	\$ 426.269.363,00	\$ 424.894.753,00	99,68%	99,677525499293300%	\$ 424.894.753,00
Contrapartida	\$ 47.363.263,00		\$ 47.363.263,00	\$ 47.363.263,00	100,00%		\$ 47.210.528,55
Total	\$ 473.632.626,00		\$ 473.632.626,00	\$472.258.016,00			\$ 472.105.281,55

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde al 99,677525499293300%

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el **99,677525499293300%** de recursos de cofinanciación que corresponde al menor porcentaje de ejecución entre lo académico, ejecución recursos cofinanciación y ejecución recursos contrapartida.

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la Ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado Respuesta SENA	Radicado de la interventoría
Cambio de municipio	CM_031224_11	Viable	72024311282	3/12/2024	NO	N/A	N/A
Ajuste presupuestal	CM_301224_57	Viable parcialmente	72024336197	30/12/2024	SI	01-9-2025-012853	CIN_250225_2557

Acciones de Interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría emitió las siguientes acciones:

ACCIONES INTERVENTORIA	CONVENIO	CONCEPTO
ASI_181224_60	COMAS	Segundo desembolso
ASI_261224_86	COMAS	Información segunda visita
ASI_030125_109	COMAS	Segundo desembolso
ASI_080125_111	COMAS	Reiteración Solicitud de información pendiente de la segunda visita

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CHU-100033240 de 30 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CHU-100006082 de 30 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 31 de octubre de 2024

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

- **Banco:** BANCOLOMBIA S.A
- **Tipo de cuenta y Número:** ahorros 84700002943

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones

INFORME FINAL

establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Prestación de servicios No.001	Cesar Augusto Quimbay Barrios	1117807597	Estar los servicios como director de proyecto, en el marco del convenio de asociación No. CO1.PCCNTR.6914659, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje -sena y corporación de agricultura y producción organica de la amazonia MASA WAI	\$ 12.500.000,00	Un primer pago del 50% del contrato, previo a la presentación que dé cuenta de los documentos de perfeccionamiento del contrato, esto es pago al sistema de seguridad social e informe de cumplimiento de actividades del contrato con sus respectivos soportes y visto bueno del representante legal a la corporación. Un segundo pago por el 50% restante soportado con el informe de cumplimiento de las actividades con el visto bueno del representante legal de la corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	Duración: 1 mes y 20 días contados a partir del 8 de noviembre de 2024 sin pasar del 31 de diciembre de 2024	8/11/2024
Prestación de servicios No.002	Alexander Cuéllar Fajardo	6802502	Prestar los servicios como asesor financiero y contable, en el marco del convenio CO1.PCCNTR.6914659 de 2024, suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI	\$ 10.000.000,00	Dos pagos mensualizados , uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre de soportados con el informe de cumplimiento de las actividades y con el visto bueno del representante legal de la Corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	Duración: 2 meses sin pasar el 31 de diciembre de 2024, a partir del acta de inicio	1/11/2024
Prestación de servicios No.001	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS Y	900.704.239-1	Prestar los servicios como operador para suministrar el personal docente	\$ 181.440.000,00	Un primer pago del 40% del contrato soportado con un informe que	El término de duración del presente contrato será de un mes y 10	19/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	RURALES DEL CAQUETÁ		y/o capacitadores en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.		de cuenta de avance en la ejecución de las acciones de formación de un 35%, junto con los soportes solicitados en la cláusula segunda del presente Contrato.. Un segundo pago del 40% del contrato, soportado con un informe que de cuenta de avance en la ejecución de las acciones de formación de un 80%, junto con los soportes solicitados en la cláusula segunda del presente contrato. Un tercer pago del 20% final del contrato, soportado con un informe que de cuenta de avance en la ejecución de las acciones de formación de un 100% junto con los soportes solicitados en la cláusula segunda del presente contrato.	días, sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato	
Contrato de suministros No.008	CRISTIAN ESTRADA PATERNINA	1117552757	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios, almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	18/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de Santuario, jurisdicción del municipio de Montañita (Caquetá) en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera		deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.		
Contrato de suministros Prestación No.009	Mery Leonor Umbariba	37397559	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios, almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de Santuario, jurisdicción del municipio de Montañita (Caquetá) en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	18/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera		riesgos laborales.		
Contrato de suministro No.005	DUARY PEÑA CUNACUE	1117518334	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios, almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de Santuario, jurisdicción del municipio de Montañita (Caquetá) en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato	18/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			, administrativa y financiera				
Contrato de suministro o 10	PABLO EMILIO CUNACUE MEDINA	4686206	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios, almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de Santuario, jurisdicción del municipio de Montañita (Caquetá) en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	18/11/2024
Contrato de suministro o s 007	HENOB CUNACUE NOREÑA	1.117.496.579	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios,	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del	18/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de Santuario, jurisdicción del municipio de Montañita (Caquetá) en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera		mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.	presente contrato	
Prestación de servicios 008	Daney Quesada Morales	1.117.517.870	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de Montañita (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE	1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	15/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			LA AMAZONÍA MASA WAY.				
Prestación de servicios 014	YHONIER CAMILO MARTINEZ DUCUARA	1.118.474.188	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de Montañita (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAY.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	15/11/2024
Prestación de servicios 015	Thalia Dayana Botache González	1.119.216.889	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de Montañita (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAY.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social.	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato	15/11/2024
Prestación de servicios 009	Natalia Ospina Bolaño	1.006.512.211	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31	15/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			promotor en el municipio de Morelia (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAY.		del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	
Contrato de suministros 006	Fabio Eliecer González Monsalve	16.186.160	Contratar un operador persona natural para suministrar los espacios y/o ambientes de formación para un máximo de 30 personas por espacio, la alimentación (refrigerios, almuerzos), el hospedaje y el transporte a los beneficiarios inscritos en las diferentes acciones de formación que se desarrollarán en el corregimiento de campo hermoso, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURANY	\$ 23.690.000,00	Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecución de las acciones de formación atendiendo lo indicado en el cronograma de actividades, para lo cual deberá mantener comunicación permanente con el director del proyecto. Cada uno de los pagos deberá estar soportado con la factura o cuenta de cobro y acompañado de un informe que de cuenta de la realización de las actividades contratadas y la planilla de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	18/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera				
Contrato de suministro 003	Karen Daniela Romero Rico	1010227170	Contratar el suministro de todo el material de formación que incluye el diseño e impresión de cartillas, cuadernos, apiceros y demás que se requieren para la ejecución de las acciones de formación que se desarrollaran en los municipios de Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, San José del Fragua, Curillo y Morelia, en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera	\$ 48.084.500,00	Un único pago a la entrega de los elementos descritos en el anexo 1 del presente contrato, acompañado con la respectiva factura electrónica y acta de entrega a satisfacción suscrita con el supervisor del contrato	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	18/11/2024
Contrato de prestación de	DANIELA SALAZAR REINA	1117535611	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre	15/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
servicios 006			promotor en el municipio de Florencia (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.691 4659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAY.		del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	
Contrato de prestación de servicios 007	MIGUEL ANGEL SANDOVA L ROJAS	1117554831	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de Florencia (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato	15/11/2024
Contrato de prestación de servicios 010	FRANCY MOLANO MORENO	1115948320	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de PUERTO RICO (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	15/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE GRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI.				
Contrato de prestación de servicios 011	MAYERLY BERMEO ACOSTA	1116915985	Apoyo a las gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de PUERTO RICO (Caquetá), en el marco en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las ctividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato	15/11/2024
Contrato de prestación de servicios 012	DAVID BARAJAS MUÑOZ	1117814559	Apoyo a la gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Caquetá), en el marco en el marco del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las ctividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	15/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
			PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI.				
Contrato de prestación de servicios 013	LINIBETH DEVIA GUERRE RO	1006518530	Apoyo a las gestión para la ejecución de actividades logísticas y de formación como capacitador promotor en el municipio de SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Caquetá), en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASA WAI.	\$ 1.782.000,00	Un único pago con el informe de cumplimiento de las actividades contratadas, con el visto bueno del supervisor del contrato y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de un mes sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	15/11/2024
Contrato de prestación de servicios 017	MARIO ALEJANDRO SERNA FLOREZ	1024583354	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión logística	\$ 4.000.000,00	Dos pagos mensualizados , uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre de soportados con el informe de cumplimiento de las actividades y con el visto bueno del representante legal de la Corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de 2 meses sin pasar del 31 de diciembre de 2024,contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	01/11/2024
Contrato de prestación de	GISELLA CUELLAR	1117546034	Contrato de prestación de servicios de apoyo	\$ 4.000.000,00	Dos pagos mensualizados , uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre de soportados con	La duración del presente contrato será de 2 meses sin pasar del 31 de diciembre de	01/11/2024

INFORME FINAL

CONTRATO NO.	PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
servicios 016			a la gestión contable y financiera		el informe de cumplimiento de las actividades y con el visto bueno del representante legal de la Corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	
Contrato de prestación de servicios 003	JEFERSON STEVEN HERNANDEZ	JEFERSON STEVEN HERNANDEZ	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa	\$ 4.000.000,00	Dos pagos mensualizados, uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre de soportados con el informe de cumplimiento de las actividades y con el visto bueno del representante legal de la Corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de 2 meses sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	01/11/2024
Contrato de prestación de servicios 005	NEIDY GOMEZ MENDEZ	1115791753	Prestación de servicios como asesor jurídico en el marco del convenio del convenio de asociación CO1.PCCNTR. 6914659 de 2024 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje SENA y CORPORACION DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LA AMAZONÍA MASAWAI.	\$ 30.533.637,00	Dos pagos mensualizados, uno en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre de soportados con el informe de cumplimiento de las actividades y con el visto bueno del representante legal de la Corporación y la planilla de pago al sistema de seguridad social	La duración del presente contrato será de 2 meses sin pasar del 31 de diciembre de 2024, contados a la fecha de suscripción del presente contrato.	01/11/2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y COMAS, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió avanzar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y ambientales de los productores

agropecuarios de la región amazónica. La formación promovió la apropiación de prácticas agroecológicas, el trabajo colectivo y la participación activa, contribuyendo a la consolidación de procesos asociativos orientados a la sostenibilidad productiva y a la protección de los recursos naturales. Asimismo, se impulsaron conocimientos clave para facilitar la integración comercial y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales beneficiarias.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Cambio de pensamiento y sujetos de derecho

- Desarrollo de capacidades para formular ideas de negocio y estructurar proyectos productivos, con enfoque técnico y financiero.
- Adopción de tecnologías aplicadas a la tecnificación de los procesos de producción, mejorando la eficiencia operativa.
- Optimización de la trazabilidad y de la calidad sensorial del café, aumentando su valor en el mercado.
- Incremento en la productividad de las unidades productivas mediante prácticas más eficientes y sostenibles.
- Fortalecimiento de las competencias para la gestión de recursos a través de convocatorias públicas y privadas.
- Aumento de los ingresos familiares gracias a la implementación de estrategias de producción sostenibles y orientadas al mercado.

AF2 - Sistemas y mecanismos de gobierno

- Adquisición de conocimientos sólidos sobre los sistemas de gobierno, sus estructuras y funciones.
- Fortalecimiento de capacidades en torno a la transparencia, promoviendo prácticas responsables en la gestión comunitaria.
- Apropiación de herramientas relacionadas con la rendición de cuentas, lo que favorece la participación ciudadana informada y el control social en sus territorios.

AF3 - Fuentes de financiación

- Ampliación del conocimiento sobre diversas fuentes de financiación orientadas al desarrollo rural y agrícola.
- Identificación y acceso efectivo a fuentes de financiación ajustadas a las características de los proyectos productivos.
- Fortalecimiento de competencias en planificación presupuestaria, control financiero, evaluación de riesgos y elaboración de informes financieros claros y estructurados.

- Capacidad para formular y desarrollar proyectos sostenibles en el entorno rural, con enfoque técnico y financiero.
- Habilidades para establecer alianzas estratégicas con actores clave del ecosistema rural: instituciones financieras, organizaciones de desarrollo, empresas y comunidades.
- Participación activa en ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, lo que refuerza la gestión responsable y la confianza en los procesos colectivos.

AF4 - Gobernanza y cambio climático

- Adquisición de conocimientos sólidos sobre el cambio climático, sus causas y efectos, así como sobre los marcos de gobernanza ambiental en distintos niveles.
- Participación activa de representantes de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones ambientales, fomentando la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas.
- Fortalecimiento de capacidades para diseñar, implementar y evaluar políticas y medidas ambientales adaptadas a sus territorios.
- Desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático con enfoque práctico y contextualizado.
- Gestión de acciones de cooperación entre actores clave: sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales.
- Habilidades para realizar seguimiento, monitoreo y evaluación del impacto de políticas ambientales en dimensiones económicas, sociales y ecológicas.
- Fortalecimiento del compromiso con la implementación y seguimiento de políticas ambientales efectivas y sostenibles.

AF5 - Marco normativo campesino

- Fortalecimiento del conocimiento jurídico en torno al marco normativo campesino, lo que permite a los participantes comprender y ejercer sus derechos con mayor claridad.
- Desarrollo de habilidades para la aplicación práctica de estos conocimientos, especialmente en la elaboración de contratos agrarios.
- Participación activa en espacios gubernamentales e instancias de toma de decisiones, lo que evidencia un mayor empoderamiento y capacidad de incidencia.
- Contribución a la construcción de entornos legales y sociales más justos y equitativos, fortaleciendo el tejido comunitario y la resiliencia de las comunidades rurales a largo plazo.

4.3.2. Puntos a mejorar

Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido, cumpliendo los objetivos propuestos y sin evidenciarse aspectos que requieran ajustes o mejoras en su ejecución.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF1 – Cambio de pensamiento y sujetos de derecho, se consolidó como un caso de éxito al fomentar en los beneficiarios una mentalidad abierta al cambio,

promoviendo el desarrollo personal y colectivo como base para el fortalecimiento comunitario.

Esta acción permitió a los campesinos beneficiarios renovar sus actitudes frente a los desafíos sociales y productivos, facilitando la organización de ideas para llevar a cabo proyectos que ya venían gestando. Gracias a este proceso, muchos lograron concretar sus iniciativas productivas y avanzar hacia la constitución de sus propias empresas.

Además, su enfoque integrador favoreció la articulación con otras acciones de formación del proyecto, sirviendo como eje transversal que potenció el impacto general del proceso formativo en las comunidades rurales.