



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Tipo de Informe	Parcial	X	Final
-----------------	---------	---	-------

Informe de Supervisión No:	002
Contrato No:	SAMC-DAAL-004-2025
Dependencia:	Dirección Administrativa de Apoyo Logístico

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista:	BANDA ECOAMBIENTAL S.A.S			
Identificación:	NIT. 900.380.147 – 8			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios			
Nombre del Supervisor:	DONALDO JAVIER SIERRA RAMÍREZ			
Objeto del Contrato:	SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES DEL ENTORNO PAISAJISTICO DE ESPECIES ORNAMENTALES DEL PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR Y DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.			
Plazo de Ejecución Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.			
Plazo de Ejecución Final:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	
04/04/2025	31/12/2025	N/A	N/A	
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 700.000.000		
	Adición 1	N/A		
	Total	\$ 700.000.000		
Certificados	Número	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	25000573	5	18/02/2025	\$ 200.000.000
Registro	4532	5	02/04/2025	\$ 200.000.000
Disponibilidad	25000558	5	17/02/2025	\$ 2.747.925.000
Registro	4533	5	02/04/2025	\$ 500.000.000

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No. 440 47 994000029384	N/A	Calidad del servicio	21/03/2025	31/12/2026
			Cumplimiento	21/03/2025	30/04/2026
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	21/03/2025	31/12/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No.440 - 74 - 994000009484	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	21/03/2025	31/12/2025
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

3.1 VALORES Y/O PRECIOS DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO (Incluido Impuestos)	VR UNITARIO (SIN IVA)
1	Suministro y Siembra de Plantas y Fertilizantes			
1,1	Durantas Verdes	UND	\$ 7.476	\$ 6.282,35
1,2	Crotos Grandes	UND	\$ 19.500	\$ 16.386,55
1,3	Durantas Rojas	UND	\$ 7.211	\$ 6.059,66
1,4	Cenicillas	UND	\$ 13.079	\$ 10.990,76
1,5	Sansevieria	UND	\$ 16.816	\$ 14.131,09
1,6	Coralitos	UND	\$ 9.906	\$ 8.324,37
1,7	Ruellia	UND	\$ 15.437	\$ 12.972,27
1,8	Palma Areca	UND	\$ 96.073	\$ 80.733,61
1,9	Pino pequeño	UND	\$ 93.434	\$ 78.515,97
1,10	Croto Victoria	UND	\$ 14.949	\$ 12.562,18
1,11	Croto Rocío de Oro	UND	\$ 18.687	\$ 15.703,36
1,12	Caña de la India	UND	\$ 18.225	\$ 15.315,13
1,13	Califa Roja	UND	\$ 18.386	\$ 15.450,42
1,14	Mafafa	UND	\$ 35.745	\$ 30.037,82
1,15	Cinta Hilo	UND	\$ 11.212	\$ 9.421,85
1,16	San José	UND	\$ 14.954	\$ 12.566,39
1,17	Hamankaya	UND	\$ 22.933	\$ 19.271,43
1,18	Bonche nevado	UND	\$ 16.015	\$ 13.457,98
1,19	Canción de Jamaica	UND	\$ 19.214	\$ 16.146,22
1,20	Pacas de cascarilla	UND	\$ 48.842	\$ 41.043,70
1,21	Gramas	M2	\$ 40.625	\$ 34.138,66
1,22	Palma Manila doble	UND	\$ 319.099	\$ 268.150,42
1,23	Palma Real de 4Mts	UND	\$ 469.423	\$ 394.473,11
1,24	Palma Cyca	UND	\$ 130.003	\$ 109.246,22
1,25	Palma Washigntonía de 2.5	UND	\$ 358.175	\$ 300.987,39
1,26	Cortejos	UND	\$ 11.126	\$ 9.349,58
1,27	Maní Forrajero	UND	\$ 4.124	\$ 3.465,55
1,28	Palma Rebolini	UND	\$ 168.067	\$ 141.232,77
1,29	Heliconia	UND	\$ 18.683	\$ 15.700,00
1,30	Ave del Paraíso	UND	\$ 22.356	\$ 18.786,55
1,31	Veraneras Obispo	UND	\$ 29.870	\$ 25.100,84
1,32	Veraneras Barrinson	UND	\$ 28.834	\$ 24.230,25
1,33	Veraneras Fuego	UND	\$ 29.194	\$ 24.532,77
1,34	Veraneras Juanita	UND	\$ 33.526	\$ 28.173,11
1,35	Costilla de Adán	UND	\$ 24.051	\$ 20.210,92
1,36	Marginata	UND	\$ 14.927	\$ 12.543,70
1,37	Ficus Variegado	UND	\$ 28.097	\$ 23.610,92
1,38	Ginger Rojo	UND	\$ 12.998	\$ 10.922,69
1,39	Ginger Variegado	UND	\$ 16.254	\$ 13.658,82
1,40	Barquito variegado	UND	\$ 16.192	\$ 13.606,72
1,41	Mangle Plateado	UND	\$ 13.024	\$ 10.944,54
1,42	Mangle Zaragoza	UND	\$ 32.018	\$ 26.905,88
1,43	Coral Patilla	UND	\$ 11.126	\$ 9.349,58
1,44	Palma Bismarckia de 2.5	UND	\$ 478.648	\$ 402.225,21
1,46	Palma Panameña	UND	\$ 293.050	\$ 246.260,50
1,47	Palma roja	UND	\$ 217.074	\$ 182.415,13
1,48	Judío Errante	UND	\$ 9.408	\$ 7.905,88
1,49	Cinta Liriope	UND	\$ 13.085	\$ 10.995,80
1,50	Balazos	UND	\$ 13.634	\$ 11.457,14
1,51	Chefleras	UND	\$ 16.255	\$ 13.659,66
1,52	Entrada a Medellín	UND	\$ 14.902	\$ 12.522,69
1,54	Dracena Tricolor	UND	\$ 16.220	\$ 13.630,25
1,57	Aglaonema Perdiz	UND	\$ 16.487	\$ 13.854,62
1,58	Aglaonema Creta	UND	\$ 16.487	\$ 13.854,62
1,59	Árbol de Olivo negro de 2 a 2.5	UND	\$ 339.178	\$ 285.023,53
1,60	Árbol de Oiti de 2 a 2.5	UND	\$ 339.287	\$ 285.115,13
1,61	Pennisetum Blanco y Rojo	UND	\$ 14.641	\$ 12.303,36
1,62	Triostar	UND	\$ 16.226	\$ 13.635,29
1,63	Lantanas	UND	\$ 13.494	\$ 11.339,50
1,64	Materas	UND	\$ 180.000	\$ 151.260,50
2	Servicios Podas y fumigación			
2,1	Insecticida en polvo para aplicar a las especies que poseen plagas mortíferas	UND	\$ 27.134	\$ 22.801,68
2,2	Cicatrizante para proteger las especies de enfermedades	UND	\$ 63.603	\$ 53.447,90



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO (Incluido Impuestos)	VR UNITARIO (SIN IVA)
2,3	Herbicida hormonal para el control de malezas existentes en las especies	UND	\$ 62.409	\$ 52.444,54
2,4	Estimulante radicular para formar mayor sistema radicular	UND	\$ 47.133	\$ 39.607,56
2,5	Fertilizante para promover el crecimiento de las especies	BULTOS	\$ 157.379	\$ 132.251,26
2,6	Insecticida para cubrir follaje de las especies	LITRO	\$ 151.952	\$ 127.690,76
2,8	Poda de especies	GI	\$ 542.685	\$ 456.037,82
2,9	Fumigación contra hongos, enfermedades e insectos a las especies	GI	\$ 471.051	\$ 395.841,18
3	Adecuación del terreno para la siembra			
3,1	Excavación	M3	\$ 84.007	\$ 70.594,12
3,2	Suministro de tierra negra	M3	\$ 164.162	\$ 137.951,26
3,3	Transporte y disposición final de basura	M3	\$ 97.955	\$ 82.315,13
3,4	Transporte de plantas	UND	\$ 1.421	\$ 1.194,12
3,5	Mantenimiento general de las zonas	Mensual	\$ 4.341.480	\$ 3.648.302,52
3,6	Bultos de tierra negra	UND	\$ 17.100	\$ 14.369,75
3,7	Piedra decorativa	UND	\$ 55.000	\$ 46.218,49

3.2 ESTADO Y/O EJECUCIÓN FINANCIERA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 700.000.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del contrato	\$ 700.000.000
Porcentaje del Anticipo %	N/A
Porcentaje del Pago anticipado %	N/A
Valor Amortizado del Anticipo	N/A
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 389.999.346,43
Valor por ejecutar	\$ 310.000.653,57
Valor por pagar en el presente Informe	\$ 179.999.779,11

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
No.	FECHA	VALOR
1	08/05/2025	\$ 209.999.567,32
2	-	\$
3	-	\$
4	-	\$
5	-	\$

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas. Estas actividades y/o bienes y servicios prestados fueron revisados y constatados.

Dentro de estas tenemos:

- Inspección de las áreas a intervenir.
- Realizar excavaciones en áreas donde se va a sembrar para rellenar con tierra
- Suministro de tierra en volqueta para rellenar y sembrar.
- Extendida y nivelación de la tierra en las áreas para sembrar.
- Descargar el material vegetal (plantas), del camión donde fue transportado hasta el sitio de siembra.



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

- Organización de las plantas según especies y áreas donde se sembrarán.
- Extraer las plantas de manera correcta de la bolsa de vivero para evitar maltrato a la planta.
- Sembrar plantas correspondientes en cada área de acuerdo con el diseño, a cargo del supervisor.
- Verificación de que las plantas queden sembradas correctamente.
- Realizar orden y aseo en cada una de las áreas donde se ejecutó la actividad de siembra, para dar una excelente vista paisajística al lugar.

CORDON AMURALLADO		
DETALLE	UND	CANT
Duranta verde	UND	250
Coralito	UND	423
San José	UND	200
Palma manila doble	UND	6
Veranera barrison	UND	120
Coral patilla	UND	90
Ginger rojo	UND	70
Costilla de adan	UND	80
Ficus variegado	UND	40
Pacas de cascarilla	UND	50
Heliconias	UND	150
Mani forrajero	UND	150
Tierra negra	M3	63
Excavacion	M3	63
Mangle plateado	UND	150
Mangle zaragoza	UND	150
Cinta liriopé	UND	250
Cheflera	UND	179
Piedra decorativa	UND	80
Califa roja	UND	110
Transporte de Plantas	UND	2548

ESPIRITU DEL MANGLAR		
DETALLE	UND	CANT
Tierra negra	M3	100
Excavacion	M3	100
Disposicion de basura	M3	56
Pacas de cascarilla	UND	40
Heliconias	UND	100
Palma cica	UND	15
Gramma	M2	400
Mani forrajero	UND	550
Cancion de jamaica	UND	80
Veranera fuego	UND	81
Veranera obispo	UND	120
Veranera juanita	UND	80
Ginger variegado	UND	90
Mangle plateado	UND	150
Mangle zaragoza	UND	100
Durana verde	UND	350
Duranta roja	UND	299
Transporte de Plantas	UND	2085
Mantenimiento general de las zonas	MENSUAL	1

SEPARADOR		
DETALLE	UND	CANT
Cenicillas	UND	150
Sansevieria	UND	250
Coralitos	UND	600
Palma areca	UND	25
Croto victoria	UND	150
Caña de la india	UND	150
Califa roja	UND	90
Cinta hilo	UND	191
San jose	UND	300
Hamancay	UND	90
Transporte de Plantas	UND	1896

4.1.2 DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DEL PERIODO DEL DEL 29 DE



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

ABRIL AL 05 DE JUNIO DE 2025:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Durantas Verdes	94	600	\$ 6.282,48	\$ 3.769.488
2	Durantas Rojas	94	299	\$ 6.059,23	\$ 1.811.710
3	Cenicillas	94	150	\$ 10.990,62	\$ 1.648.593
4	Sansevieria	94	250	\$ 14.130,79	\$ 3.532.698
5	Coralitos	94	1.023,00	\$ 8.324,55	\$ 8.516.015
6	Palma Areca	94	25	\$ 80.733,58	\$ 2.018.340
7	Croto Victoria	94	150	\$ 12.561,77	\$ 1.884.266
8	Caña de la India	94	150	\$ 15.315,00	\$ 2.297.250
9	Califa Roja	94	200	\$ 15.450,01	\$ 3.090.002
10	Cinta Hilo	94	191	\$ 9.421,59	\$ 1.799.524
11	San José	94	500	\$ 12.566,00	\$ 6.283.000
12	Hamankaya	94	90	\$ 19.271,58	\$ 1.734.442
13	Canción de Jamaica	94	80	\$ 16.146,29	\$ 1.291.703
14	Pacas de cascarilla	94	90	\$ 41.043,40	\$ 3.693.906
15	Gramma	94	400	\$ 34.139,00	\$ 13.655.600
16	Palma Manila doble	94	6	\$ 268.150,23	\$ 1.608.901
17	Palma Cyca	94	15	\$ 109.246,04	\$ 1.638.691
18	Maní Forrajero	94	700	\$ 3.465,45	\$ 2.425.815
19	Heliconia	94	250	\$ 15.699,81	\$ 3.924.953
20	Veraneras Obispo	94	120	\$ 25.101,21	\$ 3.012.145
21	Veraneras Barrinson	94	120	\$ 24.230,60	\$ 2.907.672
22	Veraneras Fuego	94	81	\$ 24.532,50	\$ 1.987.133
23	Veraneras Juanita	94	80	\$ 28.173,36	\$ 2.253.869
24	Costilla de Adán	94	80	\$ 20.211,30	\$ 1.616.904
25	Ficus Variegado	94	40	\$ 23.610,85	\$ 944.434
26	Ginger Rojo	94	70	\$ 10.922,56	\$ 764.579
27	Ginger Variegado	94	90	\$ 13.658,81	\$ 1.229.293
28	Mangle Plateado	94	300	\$ 10.944,90	\$ 3.283.470
29	Mangle Zaragoza	94	250	\$ 26.906,23	\$ 6.726.558
30	Coral Patilla	94	90	\$ 9.349,31	\$ 841.438
31	Cinta Liriope	94	250	\$ 10.995,92	\$ 2.748.980
32	Chefleras	94	179	\$ 13.659,85	\$ 2.445.113
33	Excavacion	94	163	\$ 70.594,43	\$ 11.506.892
34	Suministro de tierra negra	94	163	\$ 137.950,91	\$ 22.485.998
35	Transporte y disposición final de basura	94	56	\$ 82.315,36	\$ 4.609.660
36	Transporte de plantas	94	6.639	\$ 1.193,78	\$ 7.925.505
37	Mantenimiento general de las zonas	94	1	\$ 3.648.302,51	\$ 3.648.303
38	Piedra decorativa	94	80	\$ 46.218,48	\$ 3.697.478
SUBTOTAL					\$ 151.260.318,55
IVA 19%					\$ 28.739.460,56
TOTAL					\$ 179.999.779,11

4.2 PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO Y EN EJECUCIÓN

Porcentaje Avance en Tiempo	22,22 %
Porcentaje Avance de Ejecución (Con relación a los bienes y/o servicios recibidos)	55,71 %

5. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de impuestos y estampillas.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio o productos recibidos.
- g) Trámite de reconocimiento y pago.



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. SAMC-DAAL-004-2025

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y ha cumplido sus respectivas obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla y/o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS:

DESCRIPCIÓN	SOPORTE
Informe De Actividades N. 02 (Del Contratista)	Informes
Solicitudes de servicios y remisiones	Documentos

Se firma en Cartagena, a los 06 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

DONALDO JAVIER SIERRA RAMIREZ
Supervisor

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Apoyó	NELSON BABILONIA ESPITIA	Asesor Externo – Apoyo a la Supervisión	
Apoyó	JULIO TORRES CASTRO	Asesor Externo – Apoyo a la Supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			



REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS



FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

No.: 1

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO:

INMEDIATA

CONTACTO: NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CORDON AMURALLA			
1	Duranta verde	UND	250
2	Coralitos	UND	423
3	San jose	UND	200
4	Palma manila doble	UND	6
5	Veranera barrison	UND	120
6	Coral patilla	UND	90
7	Ginger rojo	UND	70
8	Costilla de adan	UND	80
9	Ficus variegado	UND	40
10	Pacas de cascarilla	UND	50
11	Heliconias	UND	150
12	Mani forrajero	UND	150
13	Tierra negra	M3	63
14	Excavacion	M3	63
15	Mangle plateado	UND	150
16	Mangle zaragoza	UND	150
17	Cinta liriope	UND	250
18	Cheflera	UND	179
19	Piedra decorativa	UND	80
20	Califa roja	UND	110
21	Transpqrte de planta	UND	2548

SOLICITA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA

CARGO: Apoyo a la supervisión

REVISAR

FIRMA:

NOMBRE: JULIO TORRES CASTRO

CARGO: Apoyo a la supervisión

APRUEBA

FIRMA:

NOMBRE: DONALDO SIERRA RAMIREZ

CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

No.: 2

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO:

INMEDIATA

CONTACTO: NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESPIRITU DEL MANGLAR			
1	Tierra negra	M3	100
2	Excavacion	M3	100
3	Disposicion de basura	M3	56
4	Paca de cascarilla	UND	40
5	Heliconias	UND	100
6	Palma cica	UND	15
7	Gramma	M2	400
8	Mani forrajero	UND	150
9	Cancion de jamaica	UND	80
10	Veranera fuego	UND	81
11	Veranera obispo	UND	120
12	Veranera juanit	UND	80
13	Ginger variegado	UND	90
14	Mangle plateado	UND	150
15	Mangle zaragoza	UND	100
16	Duranta verde	UND	380
17	Duranta roja	UND	299
51	Transporte de plantas	UND	2085

SOLICITA

FIRMA:

NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA

CARGO: Apoyo a la supervisión

REVISAR

FIRMA:

NOMBRE: JULIO TORRES CASTRO

CARGO: Apoyo a la supervisión

APRUEBA

FIRMA:

NOMBRE: DONALDO SIERRA RAMIREZ

CARGO: SUPERVISOR CONTRATO

	REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS		
FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025		No.: 3	
FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO:		INMEDIATA	CONTACTO: NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cenicillas	UND	150
2	Sansevieria	UND	150
3	Coralitos	UND	600
4	Palma areca	UND	25
5	Croto victoria	UND	150
6	Caña de la india	UND	150
7	Califa roja	UND	90
8	Cinta hilo	UND	191
9	San jose	UND	300
10	Hamancay	UND	90
11	Transporte de plantas	UND	1896

SOLICITA
FIRMA:
NOMBRE: NELSON BABILONIA ESPITIA
CARGO: Apoyo a la supervisión

REVISAR
FIRMA:
NOMBRE: JULIO TORRES CASTRO
CARGO: Apoyo a la supervisión

APRUEBA
FIRMA:
NOMBRE: DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO



REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS



FECHA DE ELABORACION:

29/04/2025

No.:

4

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE EL BIEN/ SERVICIO:

INMEDIATA

CONTACTO: NELSON BABILONIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mantenimiento general de las zonas	MES	1

SOLICITA	
FIRMA:	
NOMBRE:	NELSON BABILONIA ESPITIA
CARGO:	Apoyo a la supervisión

REVISAR	
FIRMA:	
NOMBRE:	JULIO TORRES CASTRO
CARGO:	Apoyo a la supervisión

APRUEBA	
FIRMA:	
NOMBRE:	DONALDO SIERRA RAMIREZ
CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO