

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 1 de 6

Florencia, 02/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	01				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DC-TIC-DIRECTA-536-2025				
CONTRATO No.	202500000621	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/06/2025		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	SKINA TECHNOLOGIES S.A.S. Representada Legalmente por: JAIME ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ IDENTIFICACIÓN CC. No. 79.436.464 de Bogotá / Nit No. 830.129.050-5				
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS "SGDEA ORFEO NG" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 308.495.600) M/cte., Incluido IVA, todos los impuestos y descuentos de ley.				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	\$ 308.495.600				
No DE CDP	2025050921	FECHA DE EXPEDICIÓN	12/05/2025	VALOR	\$308.561.889,50
No DE RP	2025062569	FECHA DE EXPEDICIÓN	24/06/2025	VALOR	\$308.495.600
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato.				
PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DIANA CAROLINA PAREDES VELÁSQUEZ CC. No. 1.117.489.025				
FECHA DE INICIO:	01/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2025				

16-04-25
2:59pm

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 2 de 6

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de *SUPERVISOR* y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el Informe No. 01, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del 50% sobre el Objeto Contractual.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas, periodo que corresponde al mes de julio y agosto:

1. Suscribió el acta de inicio del contrato el día 01 de julio de 2025.
2. Cumplió con el objeto del contrato en los términos pactados
3. Cumplió con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.
4. Pagó los impuestos liquidados
5. Atendió los llamados que hizo la Gobernación a través del supervisor designado de manera inmediata necesarias para el cumplimiento del contrato
6. El contratista hizo la entrega de soportes como informes, fotográficas que se generaron en el transcurso de la ejecución del contrato
7. Presentó para efectos de pago el certificado que acredita el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, expedido por el contador, de conformidad con la normatividad vigente.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:



2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

En mi calidad de *SUPERVISOR*, indicar que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas y el avance ejecutado del contrato corresponde al 50%.

Ítem	Descripción – Servicios Prestados	Cant.	Valor
1	1. Informe de ejecución de la fase I del proyecto para las actividades realizadas en el proceso de levantamiento de información. 2. Acta No. 6 de cierre de la fase I del proyecto. 3. Cronograma general del proyecto sistema de gestión documental. 4. Informe de instalación de SERVIDOR ORFEO NG.	1	\$154.247.800

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 3 de 6

Relaciono el pantallazo de la evidencia de Reunión para el cierre de la fase I del proyecto.



OBSERVACIONES: N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- 2.2.1 Informes, seguimientos y actas.
- 2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato (Suspensiones, reinicios, modificaciones, requerimientos, Planes de mejoramiento etc)
- 2.2.3 Estado del plazo del contrato (de conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes el avance es el siguiente: colocar de manera discriminada el avance)
- 2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Manual
16-Oct-25
2:57 PM

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 4 de 6

MES DE JULIO - AGOSTO

IBC	N/A
SALUD	N/A
PENSIÓN	N/A
N° DE PLANILLA	88977201

NOTA EXPLICATIVA: El contratista suministra el comprobante de pago de forma Global, no por cada trabajador porque son obligaciones del Contratista no del Contratante y esa información tiene carácter reservado según la Ley 1755 de 2015 y Ley 1437 de 2011 - Documentos con características de "historia laboral, expediente pensional", así mismo anexa certificación expedida por el contador donde certifica que SKINA TECHNOLOGIES S.A.S, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
JULIAN LEONARDO PAEZ SILVA	88977201	N/A
JENNY MARITZA GAMEZ GOMEZ	88977201	N/A
JOHN JAIRO MELO NARANJO	88977201	N/A
JENNY PAOLA UTRERA MARTINEZ	88977201	N/A
GIOVANNI ANDRES RODRIGUEZ ALFONSO	88977201	N/A

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO		
ADICIÓN		
(01) PRIMER PAGO	\$ 154.247.800	01/10/2025
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 154.247.800	N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 154.247.800	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$308.495.600

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 5 de 6

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	25-06-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	18-46-101029911	FECHA DE EXPEDICIÓN	24-06-2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
1. Cumplimiento del Contrato	\$61.699,120.00	19/06/2025 hasta 31/06/2026	
2. Calidad del servicio	\$61.699,120.00	19/06/2025 hasta 30/06/2026	
3. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$61.699,120.00	19/06/2025 hasta 30/06/2026	
4. Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	\$30,849,560.00	19/06/2025 hasta 31/12/2028	
5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	\$284.700.000,00	19/06/2025 hasta 31/12/2025	

3.CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia **AUTORIZA** el pago correspondiente por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 154.247.800)

4. OBSERVACIONES

ANEXOS: Se relacionan los siguientes informes presentados por el contratista.

- Informe Cierre Fase I, contiene 10 folios
- Informe detalle Servidor Orfeo 0.1, contiene 24 folios
- Presentación Cierre Fase I, contiene 11 folios

Manual
16-Oct-25
2:57 PM

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 6 de 6

- Acta No. 06 Cierre Fase I, contiene 5 folios
- Factura SKGB-635 correspondiente al Primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%), contiene 2 folios

POR LA ENTIDAD Y POR LA SUPERVISIÓN

DIANA CAROLINA PAREDES VELÁSQUEZ CC No. 1.117.489.025 de Florencia Directora de las TIC – Despacho del Gobernador

Proyectó:

YOLANDA SILVA CORDOBA

Profesional Universitario

Dirección de las TIC

Apoyo a la Supervision designada mediante Memorando No. 41 del 23 de julio de 2025
 Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño