

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5

INFORME EJECUTIVO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO- 012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

—OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,
COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA,
LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA
LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE
PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO”

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
R/L. ALEXANDER ESPINOSA REMICIO
CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO

PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO
OCTUBRE - 2025

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

Tabla De Contenido

I.	INTRODUCCION.....	3
II.	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	3
III.	CONTRATO DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO.	3
1.	INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO.....	4
2.	POLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	4
IV.	DESCRIPCION TECNICA	5
4.1.	PLAN DE INVERSIÓN INICIAL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO	6
5.	UBICACIÓN DE EJECUCION DEL CONVENIO SOLIDARIO:	6
6.	TIEMPO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	8
7.	REGISTRO DE ESTADO CLIMATOLOGICO DE LA ZONA:	8
8.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES:	8
8.1	ACTA DE INICIO:.....	8
8.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES A EJECUTADAR.....	9
	Definiciones.....	11
	Actividades principales.....	13
	Reconocimiento del terreno.....	13
10.	Personal en Obra.....	14
a.	Cuadrilla Obras Civiles:	14
11.	DESCRIPCIÓN FINANCIERA.....	14
12.	Resumen General del Contrato.....	15
13.	CONCLUSION.....	15

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5

I. INTRODUCCION

El presente informe final, presenta resumen detallado de la ejecución de actividades correspondiente al convenio solidario No. 012 del 12 de septiembre DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2025 al 15 de octubre de 2025, plasmando los aspectos técnicos, administrativos y financieros, dentro del periodo de ejecución del convenio solidario cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA, LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO.”** siguiendo el plan de trabajo establecido, ejecutando al **100%** las actividades contratadas por un valor de **VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$22.000.000,00)**, donde el aporte por parte de la administración municipal es de **VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$21.000.000,00)**, y el aporte por parte de la junta de acción comunal es por el valor de **UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000,00) M/CTE.** teniendo así un valor ejecutado a la fecha del **100 %** del convenio solidario, la inversión acumulada total en aporte por parte de la alcaldía municipal es **VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$21.000.000,00)**.

II. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Administracion Municipal y Contratista en cumplimiento de las ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES, han adelantado las siguientes actividades dentro de la supervisión administrativa del convenio solidario No. 012 de 12 de septiembre de 2025:

La información general del los contratos y las vigencias de las pólizas respectivas se señalan a continuación.

III. CONTRATO DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO.

El presente informe corresponde a la evaluación técnica, administrativa y financiera de las actividades contractuales ejecutadas dentro del convenio solidario denominado: **“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA, LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO.”** Desarrolladas en el transcurso de la ejecución.

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO**
NIT. 900042542-5

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO

CLASE	CONVENIO SOLIDARIO
No. CONVENIO	012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN-PUTUMAYO
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA, LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO"
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDER ESPINOSA REMICIO, Identificado con C.c. No. 93.021.155 ORTEGA
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA, INSP DE GALLINAZO. NIT: 900042542-5
VALOR:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$22.000.000,00).
APORTE MUNICIPIO:	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$21.000.000,00).
APORTE DE LA J.A.C	UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000.00) M/CTE.
PLAZO CONVENIO:	UN (01) MES, A PAETIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE 2025

**2. POLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE
2025**

NO. PÓLIZA	CCS- 1000044091							
EXPEDICIÓN	15/09/2025							
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.							
CONCEPTO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO	
	DESDE			HASTA			PORCENTAJE	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	09	2025	12	04	2026	10%	\$ 2.200.000.00
PRESTACIONES SOCIALES	12	09	2025	12	10	2028	10%	\$ 2.200.000.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12	10	2025	12	10	2028	10%	\$ 2.200.000.00

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5

NO. PÓLIZA	CCS- 100009311			
EXPEDICIÓN	15/09/2025			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.			
CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	PORCENTAJE	VALOR
AMPARO BASICO, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	284.700.000.00	284.700.000.00		284.700.000.00
PATRONAL	284.700.000.00	284.700.000.00		284.700.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000.00	284.700.000.00		284.700.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000.00	284.700.000.00		284.700.000.00

IV. DESCRIPCION TECNICA

En la ejecución de actividades pactadas en el convenio solidario No. 012 de 12 de septiembre de 2025, se realizó la ejecución de actividades teniendo en cuenta cantidades, precios, y demás aspectos estipulados en el convenio solidario, interviniendo las diferentes zonas. En conjunto con la SUPERVISION se realizó acompañamiento técnico, administrativo y financiero. El presente convenio solidario inició con una fase preparatoria, que incluye la supervisión, aprobación y socialización de este proyecto, luego se intervienen las actividades que son **1- ROCERIA (2 m cada lado), 2- LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS CON MATERIAL DE SITIO; 3- LIMPIEZA Y CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS (20cmx30cm;** En el lugar autorizado por el ente contratante, durante el proceso de ejecución se realiza acompañamiento y supervisión de la parte técnica, administrativa y financiera del convenio solidario, a continuación, se presenta el plan de inversión contratado inicialmente:

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO**
NIT. 900042542-5

**4.1. PLAN DE INVERSIÓN INICIAL CONTRATO CONVENIO
SOLIDARIO**

MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROCERIA, LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS Y LIMPIA, DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN PUTUMAYO.

CANTIDADES Y VALORES

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. PARCIAL
1	ROCERIA (2 m cada lado)	Ha	2,0	\$675.925,1	\$ 1.351.850,3
2	LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS CON MATERIAL DE SITIO	M3	100,0	\$115.500,00	\$11.546.368,90
3	LIMPIEZA Y CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS (20cmx30cm)	ML	2.200,0	\$ 3.683	\$ 8.101.780,8
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 21.000.000,0
APORTE DE LA COMUNIDAD EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA					\$ 1.000.000,0
TOTAL DEL CONVENIO					\$ 22.000.000,0

5. UBICACIÓN DE EJECUCION DEL CONVENIO SOLIDARIO:


Puerto Guzmán es un municipio de Colombia, situado en el sur del país, en el departamento del Putumayo. Dista de la capital departamental, Mocoa, 50 km. Es una población de fundación reciente, ya que sus orígenes se remontan al año 1975. Fue elevado a la categoría de municipio en 1994. El municipio de Puerto Guzmán es uno de los más jóvenes del departamento

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5

el Municipio se encuentra ubicado en la margen derecha del río Caquetá, y localizado al nororiente del Departamento del Putumayo, con una extensión de 4.565 Km2.



- LOCALIZACION DEL PROYECTO



**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

las obligaciones del convenio se realizarán en LA VEREDA LA LICELANDIA, INSPECCIÓN DE GALLINAZO del municipio de Puerto Guzmán departamento del Putumayo.

6. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La duración de la ejecución del convenio será de un (01) mes, que inicia el 16 de septiembre de 2025, y fecha de terminación estimada No. 1 el día 15 de octubre del 2025.

7. REGISTRO DE ESTADO CLIMATOLOGICO DE LA ZONA:

Como herramienta útil para el control de avance de ejecución de obra y registrando un factor influyente y no controlable en el desarrollo del proyecto, se presenta el siguiente comportamiento del clima en la zona:

- Nublado..... 7%
- Lluvia63%
- Soleado.....20%
- Despejado.....10%

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES:

8.1 ACTA DE INICIO:

Fue suscrita entre el ingeniero. **EDNNA ALEJANDRA GONZALES GIRALDO** en calidad de secretaria de obras e infraestructura municipal como supervisor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GUZMAN, el señor. **ALEXANDER ESPINOSA REMICIO** identificado C.C. No. 93.021.155 de Ortega - Tolima, en calidad de Representante Legal del convenio solidario No. 012 del 12 de septiembre de 2025, acta suscrita el día 16 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de puerto Guzmán.

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO**
NIT. 900042542-5

CLASE	CONVENIO SOLIDARIO
No. CONVENIO	012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN-PUTUMAYO
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA, LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO"
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDER ESPINOSA REMICIO, Identificado con C.c. No. 93.021.155 ORTEGA
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA, INSP DE GALLINAZO. NIT: 900042542-5
VALOR:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$22.000.000,00).
APORTE MUNICIPIO:	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$21.000.000,00).
APORTE DE LA J.A.C	UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000.00) M/CTE.
PLAZO CONVENIO:	UN (01) MES, A PAETIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE 2025

8.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES A EJECUTADAR

- 1- ROCERIA (2 m cada lado),
- 2- LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS CON MATERIAL DE SITIO;
- 3- LIMPIEZA Y CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS (20cmx30cm);

9. BALANCE GENERAL DE EJECUCION EN EL INFORME FINAL CON UN AVANCE FINAL DEL 100%:

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO**
NIT. 900042542-5

Realizada la evaluación del convenio solidario para el corte final del informe final, se evidencio las siguientes actividades y cantidades ejecutadas, como se indican en el siguiente cuadro de avance de ejecución final, el cual establece las cantidades y valores de actividades intervenidas hasta la fecha de corte del informe final, dejando evidenciado los trabajos efectuados de acuerdo a los ITEMS correspondientes que se tienen en cuenta para la ejecución del convenio solidario No. 012 de 12 de septiembre de 2025.

MANTENIMIENTO CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROCERIA, LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS Y LIMPIA, DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN PUTUMAYO.

CANTIDADES Y VALORES

ITE M	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. PARCIAL
1	ROCERIA (2 m cada lado)	Ha	2,0	\$675.925,1	\$ 1.351.850,3
2	LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS CON MATERIAL DE SITIO	M3	100,0	\$115.500,00	\$11.546.368,90
3	LIMPIEZA Y CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS (20cmx30cm)	ML	2.200,0	\$ 3.683	\$ 8.101.780,8
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 21.000.000,0
APORTE DE LA COMUNIDAD EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA					\$ 1.000.000,0
TOTAL DEL CONVENIO					\$ 22.000.000,0

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

1. ROCERIA (2 m cada lado)

Esta actividad contempla la realización de rocería a lo largo de la vía principal de la vereda Licelandia, donde se delimito una franja de 2 metros desde el borde de la vía hacia cada lado, sobre la cual se realizó la limpieza/ mantenimiento de la zona verde. Esa franja puede incluir:

la labor realizada fue “limpiar y mantener” una franja de 2 metros de vegetación y residuos, tanto del lado de la vía como del lado opuesto, de tal forma que la vía quede despejada, segura, estéticamente aceptable y sin obstáculos para tránsito, peatones, drenaje, visibilidad.

Algunas de las actividades típicas que se realizaron en cada franja de 2 metros incluyen:

- Corte de césped y maleza: usar herramientas manuales o motoguadañas para rebajar vegetación que esté muy alta, invasiva o que obstruya visibilidad o drenaje.
- Rocería o control de vegetación rastrera: eliminar hierbas, arbustos invasores, maleza que crece sobre el borde de la vía o dentro de la franja
- Poda de árboles y arbustos: donde la vegetación sobrepaso la altura o penetro sobre la vía
- Limpieza de residuos sólidos: recogió basura, hojas secas, ramas caídas, objetos abandonados que se acumulan en la franja.
- Liberación de zonas duras (bordes, cunetas, muros): evito que la vegetación invada la parte dura de la vía,
- Disposición de residuos generados: los restos del corte, poda, maleza, basura, se retirarse y dispusieron adecuadamente para no generar nuevos problemas (como acumulación de desechos o plagas).
- Mantenimiento de la visibilidad y drenaje: se aseguró que la vegetación no obstruya la visibilidad de los conductores, peatones o ciclistas, ni impida que el agua fluya por cunetas, sumideros o desfuegos.

2. LLENADO DE BACHES Y CARCAVAS CON MATERIAL DE SITIO

Esta actividad consistió en Restablecer la transitabilidad y seguridad de la vía mediante la nivelación y compactación de baches y cárcavas que se han formado por desgaste, escorrentía, uso intensivo o erosión, utilizando material local disponible (material de sitio).

Definiciones

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

- Baches: Huecos o depresiones en la superficie de la vía causados por el deterioro del afirmado, pérdida de material o tránsito constante.
- Cárcavas: Erosiones más profundas, generalmente longitudinales o transversales, causadas por el flujo de agua (lluvias, escorrentía mal canalizada) que desgasta progresivamente el terreno o afirmado.
- Material de sitio: Tierra, grava, recebo, balasto o mezcla natural que se extrae de zonas cercanas a la vía (bancos laterales, cunetas, cortes) y que se considera apto para relleno.

A continuación, se describe el proceso técnico paso a paso:

Identificación y evaluación

- Reconocimiento de la vía: localización precisa de los baches y cárcavas.
- Evaluación de la profundidad, longitud, ancho y tipo de daño.
- Determinación de la causa del daño (erosión por agua, tráfico, falla del material original).

Limpieza de la zona afectada

- Remoción de material suelto, basura, piedras grandes, raíces o agua acumulada en el bache o cárcava.
- Corte o escuadre de los bordes del hueco para asegurar buena adherencia del nuevo material.

Recolección del material de sitio

- Selección del material local adecuado: tierra arenosa, grava natural, recebo u otro material firme.
- Extracción desde zonas seguras (laterales, bancos cercanos, cortes, material de préstamo) sin afectar estructuras ni el entorno ecológico.

Transporte del material

- Carga manual o con ayuda carretillas, palas u otros medios hacia el sitio afectado.
- esta actividad se realizó de forma comunitaria con apoyo de herramienta menor en la vereda.

Relleno del bache o cárcava

- Colocación del material en capas sucesivas (10-20 cm según el caso).

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

- Se aseguró que el relleno fuera uniforme, sin espacios vacíos.
- En cárcavas profundas se requirió compactación por capas.

Compaction

- Compactación manual (pisón, mazo)

3. LIMPIEZA Y CONFORMACION MANUAL DE CUNETAS (20cmx30cm)

Se garantizó un drenaje adecuado de aguas lluvias o esorrentía superficial a lo largo de vías rurales, mediante la limpieza y la formación manual de cunetas con dimensiones aproximadas de 20 cm de base por 30 cm de profundidad, asegurando que el agua no cause erosión ni deterioro de la vía.

Actividades principales

Reconocimiento del terreno

- Se Identificó los tramos de vía donde existen cunetas naturales o construidas.
- Se Verifico si están colmatadas (tapadas), erosionadas, invadidas por vegetación o inexistentes.

Replanteo y trazado de la cuneta

- Se Marca el eje longitudinal de la cuneta paralela a la vía, respetando las pendientes naturales del terreno.
- Se Asegura una pendiente longitudinal mínima del 1%, para que el agua fluya sin estancarse.

Limpieza de cuneta existente

- Se retira tierra acumulada, piedras, residuos vegetales, basura o sedimentos que obstruyan el paso del agua.

Conformación manual de cuneta (20x30 cm)

- Se utilizó herramientas manuales: pala, pico, azadón, machete, carretilla, nivel manual.
- Se excavo el canal a mano, respetando las dimensiones:

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO**
NIT. 900042542-5

- 20 cm de ancho en la base.
 - 30 cm de profundidad desde la superficie de la vía.
- Se da forma al canal, dependiendo de las condiciones del terreno y facilidad de construcción.

Acondicionamiento

- Se alisa el fondo del canal para permitir el libre paso del agua.
- Se retira el material sobrante.
- Se asegura que no queden escalones, estancamientos o pozos.

Disposición del material excavado

- El material extraído se deposita de forma controlada a un lado de la vía, fuera de la cuneta, evitando que vuelva a caer al canal.
- En algunos casos se utiliza para nivelar la calzada o bacheo.

10. Personal en Obra

Ítem	Cargo	Nombres
1	Contratista	R/L. ALEXANDER ESPINOSA REMICIO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA, INSP DE GALLINAZO MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN PUTUMAYO

a. Cuadrilla Obras Civiles:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Maestros	1
2	Oficiales	1
3	Obreros	3
4	Comunidad en general	
Se anexa planilla de seguridad trabajadores		

11. DESCRIPCIÓN FINANCIERA

RESUMEN EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 22.000.000.00
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$ 21.000.000.00
VALOR APOORTE DE LA J.A.C	\$ 1.000.000,00
VALOR ANTICIPO	\$ 00.00.
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 22.000.000.00

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 21.000.000.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0.00
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

12. Resumen General del Contrato

Proyecto	Descripción	Valor Contratado	VALOR ALCALDIA	VALOR J.A.C	VALOR EJECUTADO	% Ejecutado
CONVENIO SOLIDARIO 012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA MEDIANTE ROSERIA, LLENADO DE BACHE, CARCAVAS Y LIMPIA DESDE LA VEREDA LICELANDIA HACIA LA VEREDA LA TRINIDAD MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO."	\$ 22.000.000.00	\$ 21.000.000.00	\$ 1.000.000,00	\$22.000.000.00	100%

13. CONCLUSION.

El valor del convenio solidario es de \$ **22.000.000.00**, se ha ejecutado el valor de **VEINTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000.00)** M/CTE equivalente al **100 %** del acta final, correspondiente al 100%. durante la etapa de ejecución de las actividades se han tomado previamente todas las medidas para iniciar los trabajos.



R/L. ALEXANDER ESPINOSA REMICIO,
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
CONTRATISTA DE OBRA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5

REGISTRO FOTOGRAFICO



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LICELANDIA,
INSP DE GALLINAZO.
MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN – PUTUMAYO
NIT. 900042542-5



ANEXO
PAGO PLANILLA
SEGURIDAD
SOCIAL DE
TRABAJADORES

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900042542	5	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8512	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-571	VEREDA LICELANDIA		4295070			PVIRTUAL69@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35086395	E	2025-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	854.700	6.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35086395	2025-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						
1	CC 3133351	ARENAS OSCAR	1.423.500		F	X	X													0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	759.200	121.500	0		EPS-S 0EMSSANAR-ESSC18	759.200	94.900	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	759.200	30.400	759.200	4.000	0,00522	759.200	15.200	22.800	0	0	01	0	288.800	N	1829901
2	CC 93021155	ESPINOSA REMICIO ALEXANDER	1.423.500		F	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0		ESSC ASMET 0SALUD-ESSC62	711.750	89.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	711.750	28.500	711.750	3.800	0,00522	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	270.900	N	1841201
3	CC 98383699	MELO PINTA JHON	1.423.500		F	X	X													0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0		ESSC ASMET 0SALUD-ESSC62	759.200	94.900	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	759.200	30.400	759.200	4.000	0,00522	759.200	15.200	22.800	0	0	01	0	288.800	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900042542	5	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8512	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-571	VEREDA LICELANDIA		4295070			PVIRTUAL69@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	35086395	E	2025-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	854.700	6.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35086395	2025-10-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.230.150	2.230.150	2.230.150	2.230.150	2.230.150

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	356.900	0	2.500	0	359.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	121.500	0	900	0	122.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	235.400	0	1.600	0	237.000
EPS(Administradoras: 2)				3	278.800	0	2.000	0	280.800
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	94.900	0	700	0	95.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	183.900	0	1.300	0	185.200
ARP(Administradoras: 1)				3	11.800	0	100	0	11.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	11.800	0	100	0	11.900
CCF(Administradoras: 1)				3	89.300	0	700	0	90.000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	3	89.300	0	700	0	90.000
SENA(Administradoras: 1)				3	44.700	0	400	0	45.100
SENA	PASENA	899999034	1	3	44.700	0	400	0	45.100
ICBF(Administradoras: 1)				3	67.000	0	500	0	67.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	67.000	0	500	0	67.500
Gran Total					848.500	0	6.200	0	854.700

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900042542	5	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8512	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
86-571	VEREDA LICELANDIA		4295070		PVIRTUAL69@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35090965	E	2025-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	506.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35090965	2025-11-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	
1	CC 17684205	CORDOBA ESCARPETA CAMILO	1.423.500		F	X	X													0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	189.800	23.800	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	189.800	7.600	189.800	1.000	0,00522	189.800	3.800	5.700	0	0	01	0	72.300	N	1829901
2	CC 93021155	ESPINOSA REMICIO ALEXANDER	1.423.500		F		X													0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0		ESSC ASMET 0SALUD-ESSC62	664.300	83.100	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	664.300	26.600	664.300	3.500	0,00522	664.300	13.300	20.000	0	0	01	0	252.800	N	1841201
3	CC 93420251	PEREZ DUQUE MIGUEL ANTONIO	1.423.500		F	X	X													0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	237.250	38.000	0		EPS-S 0EMSSANAR-ESSC18	237.250	29.700	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	237.250	9.500	237.250	1.300	0,00522	237.250	4.800	7.200	0	0	01	0	90.500	N	1829901
4	CC 5906867	ROJAS NOVOA JOSE GUILLERMO	1.423.500		F	X	X													0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	237.250	38.000	0		EPS-S 0EMSSANAR-ESSC18	237.250	29.700	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	237.250	9.500	237.250	1.300	0,00522	237.250	4.800	7.200	0	0	01	0	90.500	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900042542	5	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LICELANDIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8512	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
86-571	VEREDA LICELANDIA		4295070		PVIRTUAL69@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35090965	E	2025-10-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	506.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35090965	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600	1.328.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	212.700	0	0	0	212.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	38.000	0	0	0	38.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	174.700	0	0	0	174.700
EPS(Administradoras: 3)				4	166.300	0	0	0	166.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	83.100	0	0	0	83.100
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	59.400	0	0	0	59.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	23.800	0	0	0	23.800
ARP(Administradoras: 1)				4	7.100	0	0	0	7.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	7.100	0	0	0	7.100
CCF(Administradoras: 1)				4	53.200	0	0	0	53.200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	4	53.200	0	0	0	53.200
SENA(Administradoras: 1)				4	26.700	0	0	0	26.700
SENA	PASENA	899999034	1	4	26.700	0	0	0	26.700
ICBF(Administradoras: 1)				4	40.100	0	0	0	40.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	40.100	0	0	0	40.100
Gran Total					506.100	0	0	0	506.100