

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Contrato y/o Convenio No.	MADR-486-2023
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	FINAGRO – NIT. 800.116.398-7
Nombre del supervisor y/o interventor	NÉSTOR EDUARDO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ
Dependencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS
Objeto del contrato	<i>“El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO se compromete con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna administración de los recursos para el fortalecimiento de las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios a través del Incentivo a la Capitalización Rural ICR, de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 04 de 2023 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen, complementen y/o adicionen”.</i>
Fecha de inicio	30 de agosto de 2023
Período objeto del informe:	01 de enero de 2025 – 31 de marzo de 2025
Informe supervisado:	Informe No. 09

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA
El presente informe de supervisión se presenta en desarrollo de la designación como Supervisor del Contrato Interadministrativo No. MADR-486-2023 efectuada mediante memorando N°20233000047353 del 31 de agosto de 2023, y las actividades se encuentran enmarcadas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vigente (Versión 10). Este informe se presenta con base en el informe de ejecución y sus anexos enviados por parte de FINAGRO como administrador de los recursos asignados al contrato No. MADR-486-2023. OBLIGACIONES GENERALES 1. Datos generales del Contrato El Contrato Interadministrativo No. MADR-486-2023, celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, tiene por objeto: <i>“El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO se compromete con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna administración de los recursos para el fortalecimiento de las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios a través del Incentivo a la Capitalización Rural ICR, de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 04 de 2023 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen, complementen y/o adicionen”.</i>

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

El contrato Interadministrativo No. MADR-486-2023 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, inició su ejecución el 30 de agosto de 2023, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del Contrato. El plazo de ejecución del Contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del 30 de agosto de 2023.

El **VALOR DEL CONTRATO** es hasta la suma de **CIENTO UN MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$101.000.000.000)**, incluidos todos los impuestos, cobros y gastos directos e indirectos a los que haya lugar. En la cláusula sexta del Contrato, se indica la **FORMA DE PAGO** del contrato, la cual quedó definida de la siguiente manera:

Cuadro No. 1
Desembolsos del Contrato

Un primer desembolso hasta por la suma de CINCUENTA MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.500.000.000, oo) equivalente al 50% de los recursos. Lo anterior, previa aprobación del Plan Operativo por parte del Comité Administrativo del Contrato.	\$50.500.000.000
Un segundo desembolso hasta por la suma de CINCUENTA MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.500.000.000, oo) , equivalente al 50% de los recursos. Previa presentación por parte de FINAGRO de los informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del contrato, según sea el caso, y una vez se demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como mínimo el 20% de los recursos desembolsados.	\$50.500.000.000

Los desembolsos antes señalados se realizaron con sujeción al PAC de la gestión general de EL MINISTERIO. En el Contrato, se establece que el MADR reconocerá a FINAGRO por la **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO EL 2.7%** del total de los recursos comprometidos de manera mensual, descontando el monto del pago de la administración, de conformidad con la distribución de los recursos realizada en el Plan Operativo del contrato. De acuerdo con el acta del Comité Administrativo en su sesión número 1, celebrada el día 1 de septiembre de 2023, por unanimidad aprueban el POA del contrato, el cual queda definido de la siguiente manera:

Cuadro No. 2
Plan operativo aprobado el 1 de septiembre de 2023

COMPONENTE		VALOR PRESUPUESTO
1	INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL	
1.1	ICR	\$ 98.340.759.651
	Bolsa General Segmento Pequeños productores y pequeños productores de ingresos bajos	\$ 43.672.607.721
	Bolsa Especial Programa de Renovación de Cafetales Por Siembra	\$ 35.000.000.000
	Segmento General Medianos productores	\$ 19.668.151.930
1.2	Administración (2,7%)	\$ 2.655.306.719
1.3	Gastos Bancarios (Incluye GMF)	\$ 3.933.630
TOTAL GASTOS INHERENTES		\$ 2.659.240.349
TOTAL		\$ 101.000.000.000

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

OBJETIVO DEL INFORME

En desarrollo de la designación como supervisor, con apoyo de la Supervisión en el marco de sus competencias, se presenta el informe de Supervisión a la ejecución técnica y financiera del Contrato MADR-486-2023 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, lo anterior con base en el informe de ejecución presentado por FINAGRO con radicado No. 2025005251 de 24 de abril de 2025, el cual contine el avance en la ejecución con corte a 31 de marzo de 2025.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del incentivo por segmento y bolsa, al cierre 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con las inscripciones efectuadas de los proyectos financiados y los lineamientos trazados en el Plan Operativo del Contrato:

Cuadro No. 3
Ejecución del Incentivo por Segmento

NUEVO ICR 486		Presupuesto	Recursos Comprometidos	Saldo	%Ejecución
Segmento Pequeños Productores y Pequeños Productores de Ingresos Bajos	Bolsa General	\$ 43.672.607.721	\$ 43.652.376.113	\$ 20.231.608	99,95%
	Bolsa Especial Renovacion de Café por Siembra	\$ 35.000.000.000	\$ 33.134.385.450	\$ 1.865.614.550	94,67%
Segmento Medianos Productores	Bolsa General	\$ 19.668.151.930	\$ 19.667.375.806	\$ 776.124	100,00%
TOTAL NUEVO ICR 2023 CONTRATO 486		\$ 98.340.759.651	\$ 96.454.137.369	\$ 1.886.622.282	98,08%

Fuente: FINAGRO

La apertura de inscripciones se comunicó con la Circular FINAGRO Externa P-48 del 7 de septiembre de 2023 para las operaciones de crédito redescontadas en Finagro a partir del 11 de septiembre de 2023.

El 9 de noviembre de 2023, con la Circular Externa P-70, se informó el cierre de inscripciones para proyectos de inversión por agotamiento de recursos presupuestales asignados en la Bolsa General del Segmento Medianos Productores.

El 4 de diciembre de 2023, con la Circular Externa P-73, se informó el cierre de inscripciones por agotamiento de recursos presupuestales asignados, para proyectos de inversión con focalización exclusiva para la “Bolsa General del Segmento Pequeños Productores y Pequeños Productores de Ingresos Bajos”.

Como se evidencia en el cuadro No 3 de acuerdo con la información reportada por FINAGRO “Ejecución del Incentivo por Segmento” la Bolsa General del Segmento Medianos Productores y la Bolsa General del Segmento Pequeños Productores y

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

Pequeños Productores de Ingresos Bajos presentan una ejecución del 100% y 99.95% y respectivamente.

Con corte a 31 de marzo de 2025, de acuerdo con la información reportada por FINAGRO, la “Bolsa Especial Renovación de Café por Siembra” que disponía de recursos presupuestados por \$35.000.000.000 refleja recursos comprometidos por \$33.134.385.450 que corresponden a una ejecución de 94.67%.

CUADRO No 4
Ejecución del Incentivo por Tipo de productor

TIPO DE PRODUCTOR	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO	% PART EN OPERACIONES	VALOR PROYECTO	VALOR CREDITO	VALOR ICR ESTIMADO
TOTALES	13.822	100%	\$ 290.273.824.609	\$ 250.167.127.946	\$ 96.454.137.369
PPIB	12.711	92%	\$ 176.346.695.805	\$ 168.784.354.204	\$ 69.993.055.639
PP	652	5%	\$ 21.488.113.536	\$ 19.042.043.650	\$ 6.218.911.151
MP	455	3%	\$ 88.796.843.165	\$ 58.785.637.915	\$ 19.667.375.806
ESQUEMA ASOCIATIVO	4	0%	\$ 3.642.172.103	\$ 3.555.092.177	\$ 574.794.773

Fuente: FINAGRO – Tabla: DFRA

De acuerdo con la base de datos reportada por el ejecutor (FINAGRO), se observa que inicialmente se registraron 13.822 proyectos por valor de \$290.273.824.609 que jalonan créditos por \$250.167.127.946 con un valor estimado de ICR de \$96.454.137.369, resaltando que, en relación con el número de proyectos inscritos, se presentó una participación del 92% en el segmento de pequeños productores de ingresos bajos con 12.711 proyectos.

Cuadro No. 5
Relación Proyectos Inscritos, Anulados y Otorgados

CONCEPTO	PROYECTOS INSCRITOS	VALOR PROYECTO	VALOR CREDITO	VALOR ICR ESTIMADO
INSCRITOS	1.932	\$ 39.133.481.005	\$ 33.509.780.527	\$ 12.312.205.477
ANULADOS	3.168	\$ 58.253.659.868	\$ 54.773.375.201	\$ 19.989.174.149
OTORGADOS	8.722	\$ 192.886.683.736	\$ 161.883.972.218	\$ 64.152.757.743
TOTAL, OPERACIONES	13.822	\$ 290.273.824.609	\$ 250.167.127.946	\$ 96.454.137.369

Tabla: DFRA

Con fundamento en la base de datos adjuntada por FINAGRO en el informe con corte al 30 de marzo de 2025, se puede observar que de las 13.822 operaciones se anularon 3.168 proyectos con un ICR estimado de \$19.989.174.149.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por componente según la asignación establecida en el Plan Operativo del Contrato:

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Cuadro No. 6
Ejecución Global por Componente

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUC
INSCRIPCIONES ICR	98.340.759.651	96.454.137.369	1.886.622.282	98,1%
ADMINISTRACIÓN	2.655.306.719	2.604.261.709	51.045.010	98,1%
GMF	3.933.630	2.030.600	1.903.030	51,6%
TOTAL	101.000.000.000	99.060.429.678	1.939.570.322	98,1%

Fuente: FINAGRO – Tabla: DFRA

En cuanto a la ejecución presupuestal de los recursos asignados y detallados en el POA para la inscripción de proyectos en el registro ICR, se puede indicar que la ejecución fue del 98,1%.

FINAGRO informa que el 30 de enero de 2024 con número de operación 116373452 se realizó la devolución a la dirección del tesoro nacional (DTN) de los recursos no comprometidos con inscripciones de ICR por la suma de **\$1.886.622.282**. Dicha transferencia fue realizada a través del banco BBVA, como se detalla a continuación:

Imagen No. 1
Reporte de Operación Devolución de Recursos No Comprometidos

Detalle Transferencias Online

Transferencia: Mismo banco

Fecha de transferencia: 30/01/2024

Empresa Ordenante: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Cuenta ordenante: 00130309000200000147

Importe: 1.886.622.282,00

Cuenta beneficiaria: 00130049000200023484

Observaciones: DEVOL DTN RECURSOS NO COMPROMETIDOS ICR 2023

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_30/01/2024 30/01/2024 1 / 1
REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN			
Usuario	masmargo22004		
Fecha sistema	30/01/2024	Hora	11:08:07
Fecha hora aprobación	30/01/2024 11:01:44		
Fecha valor	30/01/2024		
Número operación	116373452		
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3		
Sucursal aprobación	01 BOGOTÁ D.C.		
Referencia	Devoluc rec		
Concepto operación	Devolución por recursos no comprometidos ICR 2023		
Nombre tercero origen			
Cuenta tercero origen			
Nombre tercero destino			
Cuenta tercero destino			
Usuario que aprobó	masmargo22004		
CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO	
	Valor operación	1,886,622,282.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		1,886,622,282.00	

Por otra parte, informa que el 16 de septiembre de 2024 con número de operación 118767452 se realizó la devolución a la dirección del tesoro nacional (DTN) de los recursos no comprometidos por concepto de administración por la suma de **\$51.045.010**, como se detalla a continuación:

Imagen No. 2
Devolución de Recursos No Comprometidos por Administración

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_16/09/2024 16/09/2024 1 / 1
REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN			
Usuario	masmargo22004		
Fecha sistema	16/09/2024	Hora	08:55:47
Fecha hora aprobación	16/09/2024 08:55:29		
Fecha valor	16/09/2024		
Número operación	118767452		
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3		
Sucursal aprobación	01 BOGOTÁ D.C.		
Referencia	Devoluc rec		
Concepto operación	Devolución recursos no ejecutados de administración ICR 2023		
Nombre tercero origen			
Cuenta tercero origen			
Nombre tercero destino			
Cuenta tercero destino			
Usuario que aprobó	masmargo22004		
CARGOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO	
	Valor operación	51,045,010.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor GMF	0.00	
Total cargos		51,045,010.00	

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

COMPORTAMIENTO DEL INSTRUMENTO

2. ICR INSCRITO

De acuerdo con el informe con corte a 31 de marzo de 2025 presentado por FINAGRO, como se observa en el cuadro No. 7 “ICR Inscritos”, se presenta la distribución de los proyectos que se encuentra en estado “Inscritos” en el registro del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR, donde destacan que el 79% de los recursos estimados de incentivo corresponden a pequeños productores de ingresos bajos con 1.818 proyectos con un ICR estimado de \$9.709,4 millones que corresponde al 94.1% de participación en número de proyectos; seguidamente encontramos Mediano Productor con 28 proyectos con un ICR estimado de \$1.255 millones que corresponde al 1,4% de participación en número total de proyectos; con el 6% de los recursos estimados corresponden a pequeño productor con 84 proyectos con un ICR estimado de \$786 millones que corresponde al 4.3% de participación en número de proyectos y por último encontramos al esquema asociativo con 2 proyectos, con un ICR estimado de \$561,5 millones que corresponde al 5% de los recursos estimados.

Cuadro No. 7
ICR Inscritos Por Tipo de Productor

TIPO DE PRODUCTOR	No. PROY	% PARTIC	VALOR PROYECTO	VALOR CREDITO	ICR ESTIMADO	% PART ESTIMADO DE ICR
PPIB	1.818	94,10%	24.503.070.116	23.117.768.177	9.709.446.648	79%
PP	84	4,35%	2.765.418.313	2.454.109.700	786.125.494	6%
MP	28	1,45%	9.993.185.000	6.134.000.000	1.255.091.062	10%
ESQUEMA ASOCIATIVO PP	2	0,10%	1.871.807.576	1.803.902.650	561.542.273	5%
TOTAL	1932	100%	\$ 39.133.481.005	\$ 33.509.780.527	\$ 12.312.205.477	100%

Fuente: FINAGRO – Tabla: DFRA

3. ICR ANULADO

Como se observa en el cuadro No. 8, al corte de este informe (31 de marzo de 2025), FINAGRO reporta que el mayor número de proyectos anulados se registra en los PPIB con 2.945 proyectos con valor total de ICR estimado de \$16.489.805.047.

Cuadro No. 8
ICR Anulados POR Tipo de Productor

TIPO DE PRODUCTOR	ESTADO - ANULADO	% PARTICIPACIÓN	VR. PROYECTO	VR. CREDITO	ICR ESTIMADO	% ICR ESTIMADO
ESQ ASOCIATIVO	1	0,0%	\$ 1.726.189.527	\$ 1.726.189.527	\$ 0	0,0%
MP	90	2,8%	\$ 10.767.070.671	\$ 8.608.887.234	\$ 2.317.614.928	11,6%
PP	132	4,2%	\$ 4.097.698.481	\$ 3.932.284.400	\$ 1.181.754.174	5,9%
PPIB	2.945	93,0%	\$ 41.662.701.189	\$ 40.506.014.040	\$ 16.489.805.047	82,5%
TOTAL	3.168	100,0%	\$ 58.253.659.868	\$ 54.773.375.201	\$ 19.989.174.149	100,0%

Fuente: FINAGRO – Tabla: DFRA*

*Esta tabla se construye con la base de datos que adjunta FINAGRO al informe con corte a 31 de marzo de 2025; no obstante, la información que se obtiene de ella difiere de la tabla que incluye FINAGRO en su informe como se observa en el pantallazo que pego a continuación.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

4. ICR ANULADO

A la fecha de cierre del informe, ha sido anulada la inscripción de 3.000 proyectos por valor de \$19.270 millones de incentivo estimado.

Tabla 8. Anulados

TIPO PRODUCTOR	Valores en millones de pesos			
	N° PROYEC.	VR ICR ESTIMADO	%Part. N° Proyec.	%Part. Vr. ICR Estimado
PEQUEÑO PRODUCTOR DE INGRESOS BAJOS	2940	\$ 16.489,81	93%	82%
MEDIANO PRODUCTOR	85	\$ 2.317,61	3%	12%
PEQUEÑO PRODUCTOR	130	\$ 1.181,75	4%	6%
TOTAL	3.155	19.989	100%	100%

De acuerdo con el reporte del ejecutor a 31 de marzo de 2025, FINAGRO indica en dicho informe, que los registros anulados son susceptibles de reconsideración, con la posibilidad que se abone hasta un máximo del incentivo estimado. También menciona que los registros Otorgados son susceptibles de reconsideración, con la posibilidad que se reconozca un mayor valor al ICR abonado inicialmente.

3.1. Recursos Liberados por Anulación de Inscripciones

Teniendo en cuenta el informe de ejecución presentado por FINAGRO al corte a 31 de marzo de 2025, los recursos liberados por concepto de **Anulación de Inscripciones** que corresponden a \$19.989.174.149, de los cuales se han reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN la suma de **\$19.270.376.309** detallados de la siguiente manera:

Cuadro No. 9
Recursos Reintegrados a la DTN

FECHA DE APROBACIÓN	No OPERACIÓN	VR LIBERADO REINTEGRO DTN	SOPORTE
6/08/2024	118346670	\$ 3.845.858.104	Imagen No 3
30/09/2024	118922542	\$ 4.909.617.083	Imagen No 4
6/114/2024	119302201	\$ 1.267.284.794	Imagen No 5
29/11/2024	119546948	\$ 3.711.287.041	Imagen No 6
26/12/2024	119816738	\$ 1.197.060.653	Imagen No 7
27/02/2025		\$ 4.103.012.234	Imagen No 8
28/03/2025	120760701	\$ 236.256.400	Imagen No 9
TOTAL REINTEGROS A LA DTN		\$ 19.270.376.309	

Tabla: DFRA

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Imagen No. 3

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_06/08/2024 06/08/2024 1 / 1
---	---	---	---

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario: masmargo22004
Fecha sistema: 06/08/2024 Hora: 10:48:56

Fecha hora aprobación: 06/08/2024 10:48:40
Fecha valor: 06/08/2024
Número operación: 118346670
Transacción: 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación: 01 BOGOTA D.C.
Referencia: Reint DTN
Concepto operación: Reintegro a la DTN programa ICR 2023

Nombre tercero origen:
Cuenta tercero origen:
Nombre tercero destino:
Cuenta tercero destino:

Usuario que aprobó: masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		3,845,858,104.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,845,858,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Imagen No. 4

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_30/09/2024 30/09/2024 1 / 1
---	---	---	---

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario: masmargo22004
Fecha sistema: 30/09/2024 Hora: 11:00:27

Fecha hora aprobación: 30/09/2024 10:59:06
Fecha valor: 30/09/2024
Número operación: 118922542
Transacción: 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación: 01 BOGOTA D.C.
Referencia: Devoluc anulac
Concepto operación: Devolución de incentivo liberado por anulaciones ICR 2023

Nombre tercero origen:
Cuenta tercero origen:
Nombre tercero destino:
Cuenta tercero destino:

Usuario que aprobó: masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		4,909,617,083.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,909,617,083.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Imagen No. 5

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_06/11/2024 06/11/2024 1 / 1
---	---	---	---

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario: **masmargo22004**
Fecha sistema: **06/11/2024** Hora: 10:43:55

Fecha hora aprobación: 06/11/2024 10:43:40
Fecha valor: 06/11/2024
Número operación: 119302201
Transacción: 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación: 01 BOGOTÁ D.C.
Referencia: Dev inc liberad
Concepto operación: Devolución incentivo liberado por anulaciones ICR 2023

Nombre tercero origen:
Cuenta tercero origen:
Nombre tercero destino:
Cuenta tercero destino:

Usuario que aprobó: **masmargo22004**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		1,267,284,794.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,267,284,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Imagen No. 6

	Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos	Ref. reporte Fecha proceso Página	REP_204_29/11/2024 29/11/2024 1 / 1
---	---	---	---

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario: **masmargo22004**
Fecha sistema: **29/11/2024** Hora: 11:08:29

Fecha hora aprobación: 29/11/2024 11:08:08
Fecha valor: 29/11/2024
Número operación: 119546949
Transacción: 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación: 01 BOGOTÁ D.C.
Referencia: REINTEGRO DTN
Concepto operación: REINTEGRO DTN ICR 2023

Nombre tercero origen:
Cuenta tercero origen:
Nombre tercero destino:
Cuenta tercero destino:

Usuario que aprobó: **masmargo22004**

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		3,711,287,041.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,711,287,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSIÓN	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Imagen No. 7



Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

Ref. reporte REP_204_26/12/2024
Fecha proceso 26/12/2024
Página 1 / 1

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 26/12/2024 Hora 11:45:50

Fecha hora aprobación 26/12/2024 11:45:36
Fecha valor 26/12/2024
Número operación 119816738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devol DTN ICR
Concepto operación Devolución liberado por anulaciones ICR 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO

Valor operación 1,197,060,653.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos

1,197,060,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Imagen No. 8



Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

Ref. reporte REP_204_28/03/2025
Fecha proceso 28/03/2025
Página 1 / 1

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 28/03/2025 Hora 11:47:57

Fecha hora aprobación 28/03/2025 11:47:43
Fecha valor 28/03/2025
Número operación 120760701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc ICR 23
Concepto operación Devolución de incentivo liberado por anulaciones ICR 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO

Valor operación 236,256,400.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos

236,256,400.00

 Agricultura  Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

4. ICR PAGADO

Cuadro No. 10
ICR Pagado POR Tipo de Productor

TIPO DE PRODUCTOR	ESTADO - PAGADO	% PARTICIPACIÓN	VR. PROYECTO	VR. CREDITO	ICR ESTIMADO	% ICR ESTIMADO	ICR PAGADO
ESQ ASOCIATIVO	1	0,0%	\$ 44.175.000	\$ 25.000.000	\$ 13.252.500	0,0%	\$ 13.050.000
MP	337	3,9%	\$ 68.036.587.494	\$ 44.042.750.681	\$ 16.094.669.816	25,1%	\$ 13.231.633.599
PP	436	5,0%	\$ 14.624.996.742	\$ 12.655.649.550	\$ 4.251.031.483	6,6%	\$ 3.588.708.872
PPIB	7.948	91,1%	\$ 110.180.924.500	\$ 105.160.571.987	\$ 43.793.803.944	68,3%	\$ 37.038.835.027
TOTAL	8.722	100,0%	\$ 192.886.683.736	\$ 161.883.972.218	\$ 64.152.757.743	100,0%	\$ 53.872.227.498

De acuerdo con el informe entregado por el ejecutor al corte 31 de marzo de 2025, con cargo al contrato suscrito entre las partes No. 0486 de 2023, se han efectuado reconocimientos de ICR por valor de **\$53.872.227.498**, observando que la mayor participación (91.1%) se encuentra en los PPIB con un valor de ICR pagado por \$37.038.835.027.

Como podemos observar en el cuadro anterior, con base en el informe presentado por FINAGRO con corte al 31 de marzo de 2025, se reporta que se ha pagado ICR por valor de \$53.872 millones, correspondiente a 8.722 proyectos de inversión en el sector que apalancan recursos de crédito por valor de \$161.883.972.218 que apalancan recursos de inversión por valor total de \$192.887 millones.

Con base en la información suministrada por FINAGRO (Base de Datos), los pequeños productores de Ingresos Bajos tienen una participación del 91% sobre el total del número de proyectos, con un ICR pagado de \$ 37.038 millones que equivale al 68.3% del total del ICR pagado y un valor total de crédito de \$105.161 millones; los Pequeños productores tienen una participación del 5% sobre el total de proyectos con un ICR pagado de \$3.588.708.872 que equivale al 6.6% del total del ICR pagado con un valor total de crédito de \$12.655.649.550 y por último el Mediano Productor tienen una participación del 3.9% sobre el total de proyectos con un ICR pagado de \$13.231.633.599 que equivale al 24.6% del total del ICR pagado con un valor total de crédito de \$ 44.042.750.681.

4.1. Por Departamento de Inversión

En relación al detalle por departamento del ICR pagado al corte de este informe (31 de marzo de 2025) se destaca en primer puesto el departamento de Santander con un ICR de \$6.735 millones correspondiente a 911 proyectos y una participación sobre el total ICR pagado del 19%, posteriormente sigue el departamento de Huila con un ICR de \$5.168 millones correspondiente a 1.050 proyectos y una participación sobre el total ICR pagado del 12% y en un tercero lugar encontramos el departamento de Tolima con un ICR de \$5.110 millones correspondiente a 910 proyectos y una participación sobre el total ICR pagado del 12%.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Igualmente podemos observar que en una penúltima posición encontramos el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con un ICR de \$31 millones correspondiente a 3 proyectos y una participación sobre el total ICR pagado del 0.1% y en la última posición el departamento de Guaviare con un ICR de \$14 millones correspondiente a 2 proyectos y una participación sobre el total ICR pagado del 0.1%.

Cuadro No. 11
Detalle Por Departamento de Inversión

Departamento	N° Proyectos	Valores en millones de pesos		
		Vr ICR Pagado	%Part. N° Proyectos	%Part. Vr. ICR Pagado
SANTANDER	911	\$ 6.735	13%	19%
HUILA	1050	\$ 5.168	10%	12%
TOLIMA	910	\$ 5.110	9%	12%
NARIÑO	1004	\$ 4.897	9%	12%
ANTIOQUIA	670	\$ 4.705	9%	10%
BOYACÁ	478	\$ 3.673	7%	7%
CAUCA	1009	\$ 3.222	6%	7%
CUNDINAMARCA	398	\$ 2.828	5%	4%
CALDAS	851	\$ 2.652	5%	3%
MAGDALENA	65	\$ 1.946	4%	3%
NORTE DE SANTANDER	217	\$ 1.743	3%	2%
VALLE DEL CAUCA	199	\$ 1.595	3%	2%
META	103	\$ 1.393	3%	2%
CESAR	88	\$ 1.327	2%	1%
CASANARE	81	\$ 1.140	2%	1%
CÓRDOBA	27	\$ 1.025	2%	1%
RISARALDA	255	\$ 1.014	2%	1%
CAQUETÁ	94	\$ 808	2%	1%
CHOCÓ	112	\$ 577	1,1%	0,40%
ATLÁNTICO	11	\$ 485	0,9%	0,40%
ARAUCA	45	\$ 437	0,8%	0,40%
BOLÍVAR	34	\$ 431	0,8%	0,30%
PUTUMAYO	43	\$ 327	0,6%	0,20%
SUCRE	13	\$ 318	0,6%	0,10%
QUINDÍO	35	\$ 149	0,3%	0,10%
BOGOTÁ, D.C.	3	\$ 63	0,1%	0,10%
LA GUAJIRA	11	\$ 60	0,1%	0,10%
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	3	\$ 31	0,1%	0,10%
GUAVIARE	2	\$ 14	0,03%	0,10%
TOTAL	8.722	\$ 53.872	100%	100%

Fuente: FINAGRO

4.2. Por Entidad Financiera

Dentro del informe del ejecutor (cuadro No. 12), podemos observar que a través de 14 entidades financieras se ha ejecutado el pago del ICR, en donde se destaca en primer lugar Banco Agrario de Colombia con 8.353 proyectos por un valor de ICR pagado de \$42.669 millones que corresponde a un 79% del total de ICR, seguido de Bancolombia con 93 proyectos por un valor de ICR pagado de \$5.113 millones que corresponde a un

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

9% del total de ICR y en tercero lugar Banco Serfinanza S.A. con 10 proyectos por un valor de ICR pagado de \$1.679 millones que corresponde al 3% del total de ICR pagado.

Cuadro No. 12
Detalle ICR Pagado por Intermediario Financiero

Entidad Financiera	Valores en millones de pesos			
	N° Proyectos	Vr ICR Pagado	%Part. N° Proyectos	%Part. Vr. ICR Pagado
BANAGRARIO	8.353	\$ 42.669	96%	79%
BANCOLOMBIA	93	\$ 5.113	1%	9%
BANCO SERFINANZA SA	10	\$ 1.679	0,1%	3%
BANCO DAVIVIENDA	43	\$ 1.520	0,5%	3%
BBVA COLOMBIA	26	\$ 1.129	0,3%	2%
BANCO DE BOGOTÁ	49	\$ 688	1%	1%
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA	90	\$ 517	1%	1%
BANCO DE OCCIDENTE SA	1	\$ 178	0,0%	0,3%
COOMULDESA LTDA	25	\$ 177	0,3%	0,3%
AYC COLANTA	13	\$ 114	0,1%	0,2%
FINCOMERCIO LTDA	11	\$ 63	0,1%	0,1%
UTRAHUILCA	4	\$ 10	0,05%	0,02%
COOFISAM	3	\$ 9	0,03%	0,02%
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	1	\$ 5	0,01%	0,01%
TOTAL	8.722	\$ 53.872	100%	100%

Fuente: FINAGRO

4.3. Por Destino Principal

Por destinos principales, el ejecutor clasifica en 18 destinos, de los cuales informa en su reporte que en primer lugar encontramos la “Renovación café por siembra” con 3.452 proyectos y con un ICR pagado de \$11.279 millones que corresponde a una participación del 21% del total del ICR pagado, le sigue en orden descendente el destino “Construcción beneficiaderos de café” con 1.067 proyectos y con un ICR pagado de \$6.393 millones que corresponde a una participación del 12% del total del ICR pagado y en tercer lugar tenemos el destino “Construcción infraestructura agrícola” con 479 proyectos y con un ICR pagado de \$5.402 millones que corresponde a una participación del 10% del total del ICR pagado. A continuación, en el cuadro No. 13 podemos observar en detalle los demás destinos a los cuales al corte 31 de marzo de 2025 se han realizado pagos al programa del Incentivo de Capitalización Rural – ICR.

En cuanto al número de proyectos beneficiados se destacan los proyectos concernientes a la Renovación de Café por Siembra con el 40% de participación sobre el total de proyectos, seguido por los proyectos de construcción de beneficiaderos de café con el 12% y en un tercer lugar el destino de Construcción Infraestructura Agrícola con el 5% sobre el total de proyectos.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

Cuadro No. 13

Valores en millones de pesos

Destino Principal	N° Proyectos	Vr ICR Pagado	%Part. N° Proyectos	%Part. Vr. ICR Pagado
Renovación café por siembra	3.452	\$ 11.279,48	40%	21%
Construcción beneficiaderos de café	1.067	\$ 6.393,16	12%	12%
Construcción infraestructura agrícola	479	\$ 5.402,37	5%	10%
Construcción infraestructura para la producción pecuaria	436	\$ 4.637,84	5%	9%
Renovación cafetales envejecidos	948	\$ 2.996,76	11%	6%
Tractores nuevos	71	\$ 2.469,57	1%	5%
Equipos nuevos para acuicultura y pesca	503	\$ 2.380,06	6%	4%
Cacao	288	\$ 2.113,74	3%	4%
Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje	194	\$ 2.032,11	2%	4%
Bodegas	143	\$ 1.602,82	2%	3%
Construcción obras civiles para suministro de agua - Producción pecuaria o acuícola	16	\$ 1.497,05	0,2%	3%
Palma de aceite	25	\$ 1.328,01	0,3%	2%
Construcción obras civiles para riego	117	\$ 1.032,63	1%	2%
Cítricos	83	\$ 913,94	1%	2%
Aguacate	93	\$ 837,12	1%	2%
Aguacate Hass	52	\$ 717,16	1%	1%
Implementos y equipos nuevos para la producción agrícola	185	\$ 635,90	2%	1%
Otros Destinos	570	\$ 5.602,50	7%	10%
Total	8.722	\$ 53.872,23	100%	100%

Fuente: FINAGRO

5. GASTOS DE SUPERVISIÓN, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE ORDEN CONTABLE

En relación con la ejecución de los rubros que componen el plan operativo de orden contable a 31 de marzo de 2025, FINAGRO los reporta de la siguiente manera:

5.1. Gastos Administrativos

Los gastos de administración ejecutados a 31 de marzo de 2025, FINAGRO reporta que de los recursos del POA presupuestados en administración (\$2.655.306.719) se alcanza una ejecución del 98.1% que corresponde a \$2.604.261.709. La diferencia entre lo ejecutado y presupuestado por valor de \$51.045.010, fue reintegrado a la DTN mediante

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

reporte comprobante de operación No. 118767452 de fecha 16/09/2024. (Ver en conjunto con Imagen No. 2 de este informe).

Cuadro No. 14
Ejecución Gastos Inherentes

COMPONENTE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%EJECUCIÓN	SALDO
ADMINISTRACIÓN ICR 2,7%	2.655.306.719	2.604.261.709	98,1%	51.045.010
GMF	3.933.603	2.030.600	51,6%	1.903.003
TOTALES	\$ 2.659.240.322	\$ 2.606.292.309	98,0%	\$ 52.948.013

Fuente: FINAGRO – Tabla: DFRA

5.2. Rendimientos Financieros

Los rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2025, y de acuerdo con el extracto bancario del Banco BBVA, se detallan de la siguiente manera:

Cuadro No. 15

ANEXO DETALLE RENDIMIENTOS DIC/2024	
CONCEPTO	VALOR \$
Intereses Recibidos	\$ 171.459.950
(-) Retenciones Fuente	-\$ 12.002.199
Rendimiento Neto	\$ 159.457.751

Fuente: DFRA – MADR

Nota: Con base en los extractos bancarios de la cuenta del Contrato; se tiene que los rendimientos financieros abonados generaron retención en la fuente por valor de **\$12.002.199**. El valor neto para girar a la DTN en el mes de abril 2025 será por el valor de **\$159.457.751**.

3.3. Giro de Recursos Rendimientos Financieros a la Dirección Del Tesoro Nacional - DTN

Los rendimientos acumulados generados en la cuenta de ahorros asignada al contrato, a la fecha de corte ascienden a **\$10.790.304.780**, de los cuales se ha girado a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un total de **\$9.875.525.765** (ver detalle en cuadro No. 16) y que están de acuerdo con los soportes de giro enviados por el ejecutor Finagro a esta supervisión.

Los rendimientos financieros abonados han generado retención en la fuente acumulada por valor de **\$755.321.264**, los cuales se descuentan de los rendimientos financieros abonados a la cuenta.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Cuadro No. 16
GIROS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – DTN

MES GENERADO	MES PAGADO	VALOR COP\$	No. RADICADO	FECHA
sep-23	oct-23	\$ 65.703.482	2023013958	26/10/2023
oct-23	nov-23	\$ 508.172.632	2023015271	24/11/2023
nov-23	dic-23	\$ 488.876.239	2023023476	26/12/2023
dic-23	ene-24	\$ 558.507.578	2024000236	16/01/2024
ene-24	feb-24	\$ 994.288.477	2024002568	19/02/2024
feb-24	mar-24	\$ 860.472.310	2024005997	26/03/2024
mar-24	abr-24	\$ 883.378.939	2024007659	12/04/2024
abr-24	may-24	\$ 828.605.340	2024009543	24/05/2024
may-24	jun-24	\$ 828.901.101	2024010959	27/06/2024
jun-24	jul-24	\$ 784.280.671	2024011922	24/07/2024
jul-24	ago-24	\$ 725.841.454	2024013412	21/08/2024
ago-24	sep-24	\$ 632.555.188	2024015589	23/09/2024
sep-24	oct-24	\$ 531.351.753	2024017189	15/10/2024
oct-24	nov-24	\$ 399.000.317	2024030553	26/11/2024
nov-24	dic-24	\$ 306.096.257	2024032707	13/12/2024
dic-24	ene-25	\$ 201.016.585	2025000929	27/01/2025
ene-25	feb-25	\$ 148.825.813	2025002158	20/02/2025
feb-25	mar-25	\$ 129.651.629	2025003988	28/03/2025
TOTAL GIROS DTN RENDIMIENTOS		\$ 9.875.525.765		

Fuente: DFRA - MADR

Se verifica, que la devolución de rendimientos financieros a la DTN se efectúa de forma mensual y mes vencido, el soporte y notificación del traslado se informa con comunicación dirigida al jefe División de Contabilidad de la DTN (Ministerio de Hacienda), con copia al director y supervisor del contrato de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura.

6. RECURSOS DISPONIBLES

De los recursos girados por el MADR (\$101.000.000.000) al corte de este informe correspondiente al 31 de marzo de 2025, se encuentran disponibles en la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 001303090200000147 del Contrato MADR-0486-2023 la suma de **\$23.472.500.176,98**.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
	Fecha Emisión: 18/07/2024	

Imagen No. 10



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO .

CRA 13 # 28-17 PISOS 2, 3, 4 Y 5 .

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



7050 1773 Oficina: 0309

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-03-2025 HASTA: 31-03-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200000147
Fecha de corte	31-03-2025
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		24,467,013,814.98	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	171,459,850.00	- RETENCIONES	12,092,199.00
- CARGOS	4	1,153,971,389.00	SALDO FINAL	23,472,500,176.98

Cuadro No. 17

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO MADR 20230486 A 31/MARZO/2025		
CONCEPTO	VALOR \$	OBSERVACIONES
Valor Total del Contrato	101.000.000.000	ICR - ADMÓN Y GMF
Devol. Recursos No Comprometidos	- 1.937.667.292	ICR Y ADMÓN
ICR Pagado	- 53.872.227.498	EJEC DEL INSTRUMENTO
Administración FINAGRO	- 2.604.261.709	GASTOS ADMÓN PROGRAMA
GMF Pagados	- 2.424.765	GASTOS ADMÓN PROGRAMA
Devol. Recursos Liberados	- 19.270.376.309	ICR Y ADMÓN
TOTAL RECURSOS DEL PROGRAMA	23.313.042.427	
Reintegro Pdte por Realizar DTN Rend Financ	159.457.751	Rend Mar/25 que se giran en Abr/25
Valor Total Disponible a 31 Marzo 2025	23.472.500.178	
Valor Según Extracto BBVA a 31 Marzo 2025	23.472.500.177	
Diferencias **	1	

Fuente: DFRA - MADR

Observación: Para la revisión y supervisión al corte de 31 de marzo de 2025, esta supervisión indica que a la fecha no existen montos en reclamación.

Resumen Ejecución Convenio No. 486 de 2023

TIPO DE PRODUCTOR	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO	VR PROYECTO	VR CREDITO	VR ICR ESTIMADO	VALOR ICR ANULADOS		RECURSOS NO COMPROMETIDOS REEMBOLSADOS DTN	PAGADO	SALDO POR PAGAR
					PROYECTOS	VR ICR ESTIMADO			
ESQ ASOCIATIVO	4	\$ 3.642.172.103	\$ 3.555.092.177	\$ 574.794.773	1	\$ 0	Operación 116373452	\$ 13.050.000	\$ 561.744.773
MP	455	\$ 88.796.843.165	\$ 58.785.637.915	\$ 19.667.375.806	90	\$ 2.317.614.928	\$ 1.886.622.282	\$ 13.231.633.599	\$ 4.118.127.279
PP	652	\$ 21.488.113.536	\$ 19.042.043.650	\$ 6.218.911.151	132	\$ 1.181.754.174		\$ 3.588.708.872	\$ 1.448.448.105
PPIB	12.711	\$ 176.346.695.805	\$ 168.784.354.204	\$ 69.993.055.639	2.945	\$ 16.489.805.047		\$ 37.038.835.027	\$ 16.464.415.565
TOTAL	13.822	\$ 290.273.824.609	\$ 250.167.127.946	\$ 96.454.137.369	3.168	\$ 19.989.174.149	\$ 1.886.622.282	\$ 53.872.227.498	\$ 22.592.735.722

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

DESCRIPTOR	VALOR DEL PRESUPUESTO	EJECUTADO	REEMBOLSADO DTN		SALDO
			NO COMPROMETIDOS	ANULACIONES	
ICR	\$ 98.340.759.651	53.872.227.498	\$ 1.886.622.282	\$ 19.270.376.309	\$ 23.311.533.562
ADMINISTRACIÓN	\$ 2.655.306.719	2.604.261.709	\$ 51.045.010		\$ 0
Gastos Bancarios (GMF)	\$ 3.933.630	2.424.765			\$ 1.508.865
TOTAL	\$ 101.000.000.000	56.478.913.972	\$ 1.937.667.292	SUBTOTAL	\$ 23.313.042.427
Rendimientos Financieros Con base en los extractos bancarios de la cuenta del Contrato					\$ 159.457.751
					\$ 23.472.500.178

ESTADO	No PROYECTOS	VR. PROYECTO	VR. CREDITO	ICR ESTIMADO
Anulado	3,168	\$ 58,253,659,868	\$ 54,773,375,201	\$ 19,989,174,149
Inscrito	1,932	\$ 39,133,481,005	\$ 33,509,780,527	\$ 12,312,205,477
Otorgado	8,722	\$ 192,886,683,736	\$ 161,883,972,218	\$ 64,152,757,743
TOTAL GENERAL	13,822	\$ 290,273,824,609	\$ 250,167,127,946	\$ 96,454,137,369

Esta supervisión presenta como resumen de la ejecución del convenio, observa que del presupuesto del Convenio 486 (\$101.000.000.000) se han ejecutado ICR por valor de \$56.478.913.972; se han liberado \$ 19.989.174.149 por concepto de **Anulación de Inscripciones**.

De los recursos que se han liberado por concepto de anulación de inscripciones, Finagro reporta en el informe con corte a 31 de marzo de 2025, que se han reintegrado a la dirección del Tesoro Nacional \$19.270.376.309, quedando pendiente de reembolsar por concepto de anulación de inscripciones la suma de \$ 718.797.840.

RECURSOS LIBERADOS REINTEGRADOS DTN

FECHA DE GIRO	RECURSOS LIBERADOS REINTEGRADOS DTN
5-ago-24	\$ 3.845.858.104
30-sep-24	\$ 4.909.617.083
6-nov-24	\$ 1.267.284.794
28-nov-24	\$ 3.711.287.041
26-dic-24	\$ 1.197.060.653
27-feb-25	\$ 4.103.012.234
27-mar-25	\$ 236.256.400
TOTAL, REINTEGROS	\$ 19.270.376.309

En total a con corte a 31 de marzo de 2025 se han reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN la suma de:

RESUMEN REINTEGROS REALIZADOS A LA DTN DEL MINHACIENDA

CONCEPTO REINTEGRO Y/O DEVOLUCIÓN	VALOR REINTEGRO
Recursos NO Comprometidos en ICR	\$ 1.886.622.282
Recursos NO Comprometidos Admón.	\$ 51.045.010
Recursos Liberados Anulación de Inscripciones	\$ 19.270.376.309
TOTAL	\$ 21.208.043.601

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Considerando las normas que rigen la implementación del Incentivo ICR y que la Supervisión verifica que, a la fecha existe un saldo por pagar (ICR) superior a \$23.311.533.562 se requiere que FINAGRO envíe un informe detallado, sustentando la ejecución de ICR o reintegrando los recursos no comprometidos a la DTN del Minhacienda.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:

1. El/la contratista durante el periodo señalado, si: (X) no () desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo con su informe de ejecución el cual hace parte integral del presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor así:

Tabla 1. Obligaciones y/o compromisos

OBLIGACION Y/O COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Obligación Especifica de FINAGRO: "(...) 6. Presentar dentro del plazo de ejecución del contrato, a EL MINISTERIO informes mensuales sobre la ejecución técnica, contable y financiera del Contrato, así como los informes señalados en la forma de pago y desembolsos y publicarlos en el SECOP II, previa validación de la supervisión"	Se recibe informe de FINAGRO con la ejecución técnica, contable y financiera del contrato ICR vigencia 2023 a corte a 31 de marzo de 2025, adjuntando la siguiente información soporte. • Informe primer trimestre comprendido entre el periodo de enero a marzo de 2025 • Bases de datos en Excel de ICR. • Balance contable del Contrato. • Estado de Fuentes y Usos del programa. • Extracto de la cuenta de ahorros BBVA • Soporte de giro de los rendimientos a DTN meses de diciembre de 2024 y enero a marzo de 2025.

Nota: El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor. Para los contratos y/o convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor deberá informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando aplique).

2. De conformidad con el informe de ejecución presentado por FINAGRO con corte al 31 de marzo de 2025, se evidencia que el porcentaje de ejecución relacionado con los recursos comprometidos en el marco del contrato No 0486 de 2023 corresponden al 98%. No obstante, no existe evidencia del compromiso del saldo por valor de \$23.472 millones; lo cual se ha requerido a FINAGRO.

 Agricultura  Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

3. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones. (Se anexa certificación de revisor fiscal, pago aportes a seguridad social).

Imagen No. 11



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO
NIT: 800.116.398 – 7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con soportes contables y planillas integradas de autoliquidación suministradas por la administración, Finagro efectuó el pago correspondiente al mes de abril y mayo (salud) de 2025, de los aportes a los Sistemas de seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA., según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025) por solicitud de la administración de FINAGRO, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

WILLIAM
ALEXANDER
GALVIS
GUZMAN
Firmado digitalmente
por WILLIAM
ALEXANDER GALVIS
GUZMAN
Fecha: 2025.05.21
15:03:31 -05'00'

William Galvis Guzmán
Revisor Fiscal
T.P. No. 74138-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S
RFINAGRO-041-2025

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2025-6450
Fecha: 2025.05.21 15:03
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: FINAGRO
Copia: N/A
Anexos: N/A
Folios: 1


4. Apruebo si (X) - no () los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.; En caso de señalar “No”, por favor justificar.
5. A la fecha si () - no (X) existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. (En caso de señalar “SI”, por favor justificar y adjuntar documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ). De mantenerse la in ejecución de los recursos en saldo o la ausencia de evidencia,

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

se tramitará el informe de posible incumplimiento ante la OAJ. Se anexa Memorando No. 2025-562-004769-3 del 15 de Mayo de 2025.

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que si () no (**X**) se materializó el/los siguiente(s) riesgo(s). (En caso de señalar "SI", por favor indicar cual y justificar el tratamiento llevado a cabo).
7. Doy fé que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolso definido(s) en el o lo(s) procedimiento(s), como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).

OBSERVACIONES

Con las observaciones registradas, se recibió el informe trimestral por parte de FINAGRO, corte al mes de marzo de 2025.

1. Se observa que el informe que remite FINAGRO con corte a 31 de marzo de 2025 y que tiene fecha de remisión del 24/04/2025, en la hoja #3 "Tabla 4 por tipo de productor" se presenta una inconsistencia con el valor del ICR pagado al corte que es de \$53.872 millones. Se solicita ajuste al ejecutor.
2. Se observa en la tabla 8 de la pagina 7 una inconsistencia en el numero de proyectos al cruzar la información con la base de datos Excel que se adjunta al informe.
3. Se sigue observando que en la página 8, tabla 11 establece que el porcentaje de ejecución del GMF es del 522%
4. Se anexa informe emitido por FINAGRO 2025005251 de fecha 24 de abril de 2025, con corte a 31 de marzo de 2025.
5. Se anexa balance contable y financiero del periodo a corte 31 de marzo de 2025.
6. Se anexa estado de fuentes y usos de los programas de tasa subsidiada ICR 2023 a marzo de 2025.
7. Se anexa base de datos en Excel con la ejecución del instrumento ICR al corte a marzo 2025.
8. Se anexa extracto mes de marzo 2025 del Banco BBVA cuenta de ahorros No. 0147.
9. Soporte de giro de rendimientos financieros de cuenta de ahorros de los meses de diciembre de 2024 y de enero a marzo de 2025.

 Agricultura  Gestión para la Contratación	Formato		Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 3
			Fecha Emisión: 18/07/2024

La Supervisión solicita a FINAGRO remitir los informes de control de inversión de conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINAGRO en los siguientes numerales:

5: Realizar el control y seguimiento a las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato, mediante el control de inversiones a través de los intermediarios financieros utilizando la metodología definida y aplicable por FINAGRO para dicha actividad

13: Remitir al MINISTERIO conforme a la metodología establecida por la CNCA el Informe de control de inversiones realizado por los Intermediarios Financieros, el cual es elaborado por la Vicepresidencia de Operaciones de FINAGRO, teniendo en cuenta los tiempos de reporte de visitas por parte de los intermediarios financieros.


Esta supervisión envió el oficio CON RADICADO No 2024-560-023135-1 el 19 de noviembre de 2024, en el cual solicita:

- Acelerar la gestión operativa que permita la ejecución de los recursos del Incentivo ICR, garantice y consolide el propósito de la Política de financiamiento y el beneficio a los Productores.
- Considerando las normas de la CNCA que regulan integralmente el ICR (Elegibilidad, Otorgamiento, Pago); de manera atenta solicito el envío de un Informe detallado que sustente y/o justifique cada una de las operaciones que no han sido pagadas; incluyendo casos de fuerza mayor o fortuitos informados por el intermediario financiero a Finagro.
- conforme las normas citadas, de manera atenta solicito el reintegro a la DTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la totalidad de los recursos que no estén amparando compromiso u obligaciones.
- El ajuste correspondiente dando alcance al informe ya enviado.
- El envío de los informes y/o los mismo vengán autorizados y/o suscritos por el Representante Legal.

 Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 3
		Fecha Emisión: 18/07/2024

En Desarrollo de la supervisión del contrato 486-2023 se solicitó a FINAGRO presentar el informe final de la ejecución con el fin de adelantar el proceso de liquidación del mismo.

En constancia, firmamos:



NÉSTOR EDUARDO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ
Supervisor Integral Contrato MADR 0486-2023



JULIÁN ANDRÉS AMÓRTEGUI DÍAZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 15 de agosto de 2025