

Ruth Marina Ditta Melo
Proprietario

REGISTRO DE ACTIVIDADES Relacionados ▾

Asistencia de formulario

Fecha realización	16/10/2025	
	01:00	
Tiempo	1,5 horas	
 1,50		

Antecedentes del cliente

Antecedentes del cliente ---

progreso satisfactorio en la fase de puesta en marcha.. Lugar de operaciones:

El espacio físico fue aprobado por interventoría el 13 de agosto de 2025.

Proceso operativo y comercial:

Durante la visita se revisaron las actividades del plan operativo, reiterando los compromisos previamente establecidos. La empresa se encuentra en la fase inicial de puesta en marcha y avanza conforme a lo proyectado.

Adecuaciones locativas y mobiliario:

Se verificó que las adecuaciones locativas, mobiliarios y equipos se encuentran en buen estado y en uso para el desarrollo de las actividades. Entre los elementos revisados se destacan: dos aires acondicionados, un congelador (frízer), un computador, una impresora y una caja registradora, además de otros artículos instalados y en funcionamiento según lo establecido en el plan operativo.

La emprendedora informó que el evento de lanzamiento del negocio se realizará el 24 de octubre de 2025.

Equipos – Paneles solares:

Se constató el suministro e instalación de un sistema fotovoltaico de 8K – 620W, contratado con la empresa ENERGYSOL, cumpliendo con lo previsto en el proyecto.

Empleos:

La emprendedora informó la vinculación de la contadora Yadivis Ortiz, quien prestará sus servicios bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios desde el 1 de agosto de 2025.

Asimismo, se formalizó el contrato del gerente del proyecto, anexando hoja de vida, contrato, afiliación a EPS, certificados de pensión y ARL, con fecha de inicio 18 de septiembre de 2025. En relación con los demás empleos, se tiene previsto iniciar con la contratación del personal los demás cargos contemplados en el plan de negocio, de acuerdo con el avance del proyecto.

Figura 1. Evidencia del cargue de documentos en la plataforma.

. Ejecución Presupuestal: El proyecto cuenta con una asignación presupuestal total de \$100.000.000. A la fecha, se ha ejecutado un valor de \$55.860.000, correspondiente al 55% de la ejecución presupuestal.

Información contable y tributaria : Se evidenció en plataforma el cargue de información contable y tributaria de agosto

Publicidad y Mercadeo:El emprendedor tiene el compromiso de realizar cuatro (4) eventos de mercadeo,

1. Imagen corporativa (aviso, señalización, logo, papelería), 2. Promoción visual (Folletos, pasacalles, pendones), 3. Redes sociales (facebook e instagram), 4. Evento de lanzamiento (comida, tarjetas de invitación, alquiler de sillas) a la fecha no reporta eventos de mercadeo

Aporte del Emprendedor: Se recuerda a la emprendedora que debe legalizar y evidenciar el aporte del emprendedor en la plataforma del Fondo Emprender

. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):No reporta proceso de implementación.Lugar de operaciones:

Información solicitada o
áreas de necesidad

Plan de acción

Resultados de impacto económico esperados

Escala de tiempo

+ :

 Escriba una nota...

Empezar

Capturar y administrar todos los registros de la escala de tiempo.