



ACTA No. GEE-1003			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA ASESORIA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FONDO EMPRENDER UNA BUENA RECETA			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 16 de octubre de 2025	HORA INICIO: 10:00 Am	HORA FIN: 11:30 Am
LUGAR Y/O ENLACE:	Calle 17BN 7B – 34	DIRECCIÓN / REGIONAL / Guajira CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1.Aspectos Generales 2.Seguimiento puesto en Marcha			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar reunión de seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender UNA BUENA RECETA			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>1- Aspectos Generales</p> <p>DATOS GENERALES</p> <p>FECHA DE ACTA DE INICIO: 23/07/2025 EMPRENDEDOR: Samira Sofia Cuello Gómez NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: RESTAURANTE UNA BUENA RECETA ID: 88048 CONVOCATORIA: CONV. NACIONAL No. 110 1C RECURSOS ASIGNADOS: \$ 100.000.000 NIT: 901910843-5 IDENTIFICACIÓN: Cc 40941808 UBICACIÓN: Riohacha - Calle 17BN 7B – 34 - Calancala TELÉFONO: Cel. : 331261980 EMAIL: soficuello@gmail.com</p> <p>Concepto del Negocio</p> <p>La sociedad tiene como objeto la preparación, comercialización y venta de comida bajo un concepto innovador que trasciende los límites convencionales de la gastronomía. El emprendimiento busca ofrecer una experiencia culinaria diferenciada, destacando el uso de ingredientes regionales frescos y la aplicación de técnicas creativas en sus preparaciones.</p>			



Lugar de operaciones:

El espacio físico fue aprobado por interventoría el **13 de agosto de 2025**.

Proceso operativo y comercial:

Durante la visita se revisaron las actividades del plan operativo, reiterando los compromisos previamente establecidos. La empresa se encuentra en la fase inicial de puesta en marcha y avanza conforme a lo proyectado.

Adecuaciones locativas y mobiliario:

Se verificó que las adecuaciones locativas, mobiliarios y equipos se encuentran en buen estado y en uso para el desarrollo de las actividades. Entre los elementos revisados se destacan: dos aires acondicionados, un congelador (frízer), un computador, una impresora y una caja registradora, además de otros artículos instalados y en funcionamiento según lo establecido en el plan operativo. La emprendedora informó que el **evento de lanzamiento del negocio se realizará el 24 de octubre de 2025**.

Equipos – Paneles solares:

Se constató el **suministro e instalación de un sistema fotovoltaico de 8K – 620W**, contratado con la empresa **ENERGYSOL**, cumpliendo con lo previsto en el proyecto.

Empleos:

La emprendedora informó la vinculación de la **contadora Yadivis Ortiz**, quien prestará sus servicios bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios desde el **1 de agosto de 2025**.

Asimismo, se formalizó el contrato del **gerente del proyecto**, anexando hoja de vida, contrato, afiliación a EPS, certificados de pensión y ARL, con fecha de inicio **18 de septiembre de 2025**. En relación con los demás empleos, se tiene previsto iniciar con la contratación del personal los demás cargos contemplados en el plan de negocio, de acuerdo con el avance del proyecto.

Figura 1. Evidencia del cargue de documentos en la plataforma.

The screenshot displays the 'FONDOSPRENDER' platform interface. At the top, there's a progress bar with three stages: 'FORMULACIÓN', 'EVALUACIÓN', and 'EJECUCIÓN'. Below this, a navigation menu lists various steps like 'Inteligencia', 'Oportunidad Mercado', 'Solución', 'Desarrollo Solución', 'Tratado del negocio', 'Riesgos', 'Resumen Ejecutivo', 'Estructura Financiera', 'Plan operativo', and 'Anexos'. The main content area is titled 'DOCUMENTOS' and shows a table of uploaded files. The table has columns for 'Tipo', 'Nombre', and 'Fecha'. The documents listed include 'CEDULA', 'CERTIFICADO ARL', 'CERTIFICADO CAJA COMPENSACIÓN', 'CERTIFICADO EPS', 'CERTIFICADO PENSION', 'CONTRATO', 'HOJA DE VIDA', 'RADICADO EPS', and 'SOPORTES DE ESTUDIOS'. Each document has a corresponding date and time of upload.

Tipo	Nombre	Fecha
	CEDULA	sept.-24-2025 06:53 p. m.
	CERTIFICADO ARL	sept.-24-2025 06:52 p. m.
	CERTIFICADO CAJA COMPENSACIÓN	oct.-03-2025 03:56 p. m.
	CERTIFICADO EPS	oct.-09-2025 03:40 p. m.
	CERTIFICADO PENSION	oct.-03-2025 03:56 p. m.
	CONTRATO	sept.-24-2025 06:52 p. m.
	HOJA DE VIDA	oct.-03-2025 03:59 p. m.
	RADICADO EPS	sept.-24-2025 06:53 p. m.
	SOPORTES DE ESTUDIOS	oct.-07-2025 03:27 p. m.




Ejecución Presupuestal: El proyecto cuenta con una asignación presupuestal total de \$100.000.000. A la fecha, se ha ejecutado un valor de \$55.860.000, correspondiente al 55% de la ejecución presupuestal.

Figura- 2 Seguimiento presupuestal plataforma Fondo .



Información contable y tributaria : Se evidenció en plataforma el cargue de información contable y tributaria de agosto

Figura 3 información contable .





Publicidad y Mercadeo: El emprendedor tiene el compromiso de realizar cuatro (4) eventos de mercadeo, .1. Imagen corporativa (aviso, señalización, logo, papelería),2. Promoción visual (Folletos, pasacalles, pendones),3. Redes sociales (Facebook e Instagram),4. Evento de lanzamiento (comida, tarjetas de invitación, alquiler de sillas) a la fecha no reporta eventos de mercadeo

Aporte del Emprendedor: Se recuerda a la emprendedora que debe legalizar y evidenciar el aporte del emprendedor en la plataforma del Fondo Emprender

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):No reporta proceso de implementación.

EJECUCIÓN DE INDICADORES

Evaluación del porcentaje de avance de los indicadores:

INDICADORES	META	VISITA octubre	Validado	% EJECCIÓN ACUMULADO
EMPLEOS GENERADOS	5	2	0	Se realizó la contratación del Contador y gerente
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$100.000.00	\$55.860.000	44.140.000. disponible	55,%
EVENTOS DE MERCADEO	4	no evidencia en plataforma eventos de mercadeo, empresa se encuentra en etapa preoperativa.	0	0%
CONTRAPARTIDAS	5	Se acuerda con la emprendedora realizar dos actividades el día 17 de octubre	0	0%
PRODUCCIÓN TOTAL	4.020	Al momento de la Visita no había empezado producción.	0	0%
VENTAS TOTALES	\$166,000,000	Al momento de la Visita no había reportado ventas	0	0%

CONCLUSIONES

Durante la visita realizada, se pudo validar a satisfacción la ejecución de las adecuaciones implementadas por la emprendedora, en su calidad de representante legal de UNA BUENA RECETA . El proyecto ha evidenciado avances importantes en su ejecución presupuestal, destacándose la adquisición de equipos, mobiliario, enseres y la adecuación del espacio físico. Se recuerda la importancia de cargar oportunamente toda la información requerida en la plataforma, dentro de los plazos establecidos, con el fin de evitar retrasos o posibles incumplimientos. En términos generales, el proyecto presenta un progreso satisfactorio en la fase de puesta en marcha.

Para constancia, este informe es firmado digitalmente por las partes involucradas y debe ser cargado en la plataforma del Fondo Emprender, en la actividad denominada "Acta de Seguimiento Técnico Operativo"



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir Evidencia de actividades de mercadeo	Oct-6-2025	Samira Sofia Cuello Gómez	<i>Samira Cuello</i>

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Samira Sofia Cuello Gómez	RESTAURANTE UNA BUENA RECETA	si	Ninguna	<i>Samira Cuello</i>
Ruth Marina Ditta Melo	Centro de Desarrollo Empresarial – SENA	si	Ninguna	<i>Ruth Ditta</i>

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen 1 Evidencia reunión de Asesoría de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender



Fuente :Rditta , Reunión Presencial EMPRESA RESTAURANTE UNA BUENA RECETA-16-10-2025