



Natalia Agudelo &lt;nataliaagudeloorozco@gmail.com&gt;

---

**CSDG-INT\_ED\_PER-25-049 - Alcance al oficio CSDG-INT\_ED\_PER-25-047. - Remisión de ODS 1 ajustada – Contrato de Consultoría.**

3 mensajes

---

**Consorcio SDG Interventoría Pereira** <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co> 4 de septiembre de 2025, 13:03  
Para: Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>, Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>, "Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com>" <gagreda@velnec.com>  
Cc: "nataliaagudeloorozco@gmail.com" <nataliaagudeloorozco@gmail.com>, Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>, Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>, "infraestructura@pereira.gov.co" <infraestructura@pereira.gov.co>, Direccion Operativa Diseños y Contratos de Obras <disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co>, "SESAC S.A. Comercial" <Comercial@sesac.com.co>, Edgar Alba <edgar.santiago.alba.parra@gmail.com>, "marcorendon021@gmail.com" <marcorendon021@gmail.com>

**Señores  
VELNEC S.A.**

**Referencia: Contrato No. 3649-2025.** "Interventoría integral al contrato de consultoría para la ejecución de actividades y productos para fortalecer y apoyar técnicamente a la Secretaría de Infraestructura de Pereira, en proyectos viales y de infraestructura complementaria, mediante el modelo de fábrica de estudios y diseños"

Se remite el oficio **CSDG-INT\_E&D\_PER-25-049**, mediante el cual se da alcance al oficio CSDG-INT\_E&D\_PER-25-047 y se envía la ODS No. 1 ajustada, conforme a las observaciones presentadas por el Consultor mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2025, así como a la respuesta emitida por la Entidad en la misma fecha, contenida en el correo que antecede.

Cordialmente,

**Libey García Bohórquez**

Coordinador de Proyectos

**CONSORCIO INTERVENTORÍA SDG**

---

**De:** Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>

**Enviado el:** miércoles, 3 de septiembre de 2025 1:30 p. m.

**Para:** Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>; Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>

**CC:** Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>; Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com> <gagreda@velnec.com>; nataliaagudeloorozco@gmail.com

**Asunto:** RE: 0036.25 ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01 (REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE CONDINA – ALTAGRACIA) V3.

Cordial Saludo.

En atención a las observaciones recibidas frente a la ODS1 y a las consideraciones planteadas por esta entidad, reiteramos que, una vez efectuados los ajustes correspondientes y previo al aval de la interventoría, la entidad queda a la espera de la expedición de la orden de servicio oficializada en el menor tiempo posible. Cabe anotar

que será la interventoría la encargada de avalar a todos los profesionales en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

| ODS 1                                                       | Dedicación propuesta del consultor |     | Dedicación ajustada por la alcaldía |     | Observaciones Consultor                                                                                                                                                                                                                                  | Observaciones Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especialista en Tránsito y/o Transporte Profesional Tipo A6 | 1,25                               | 80% | 1                                   | 80% | Se reitera la dedicación de 1.25 mes, ya que este producto inicia desde el Diagnóstico e incluye trabajos de campo y diseño.                                                                                                                             | En caso de que la interventoría avale la dedicación y el plazo propuesto por el consultor para este profesional, estos podrán mantenerse. No obstante, se dejará la anotación de que la interventoría será la encargada de verificar, al momento del pago, las dedicaciones y plazos efectivamente cumplidos por cada profesional.                                                        |
| Especialista en Estructuras Profesional Tipo A6             | 2,5                                | 70% | 2                                   | 70% | Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia desde el Diagnóstico, actividades de campo como el inventario de obras estructurales, y el diseño, en donde la dedicación del profesional es promedio durante ese plazo y así se plasmó en el cronograma. | En caso de que la interventoría avale la dedicación y el plazo propuesto por el consultor para este profesional, estos podrán mantenerse. La interventoría deberá verificar que efectivamente se haya dado la necesidad de diseñar obras nuevas; en todo caso, será la encargada de revisar, al momento del pago, las dedicaciones y plazos efectivamente cumplidos por cada profesional. |
| Especialista en Pavimentos Profesional Tipo A6              | 2,5                                | 50% | 2                                   | 50% | Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia desde el Diagnóstico, actividades de campo, y el diseño, en donde la dedicación del profesional es promedio durante ese plazo y así se plasmó en el cronograma.                                           | En caso de que la interventoría avale la dedicación y el plazo propuesto por el consultor para este profesional, estos podrán mantenerse. No obstante, se dejará la anotación de que la interventoría será la encargada de verificar, al momento del pago, las dedicaciones y plazos efectivamente cumplidos por cada profesional.                                                        |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología Profesional Tipo A6 | 2,5                                | 65% | 2,5                                 | 60% | La Alcaldía reduce las dedicaciones, sin embargo, el consultor reitera que los meses de participación y dedicación, son las mínimas requeridas. Según la alcaldía por ejemplo para el hidráulico sería 1.5H/mes del total, si a esto le considera        | En caso de que la interventoría avale la dedicación y el plazo propuesto por el consultor para este profesional, estos podrán mantenerse. No obstante, se dejará la anotación de que la interventoría será la                                                                                                                                                                             |

|                                                       |     |      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |     |      |   |      | días efectivos laborales, el profesional estaría disponible para esta ODS estimados 33 días máximo, para cumplir con todos los entregables del alcance técnico, reiteramos son insuficientes, incluso las dedicaciones planteadas por el consultor ya son ajustadas al máximo que consideramos.                                                                                                                                               | encargada de verificar, al momento del pago, las dedicaciones y plazos efectivamente cumplidos por cada profesional.                                                                                                                                                                                                                   |
| Especialista Ambiental Profesional Tipo A6            | 3   | 60%  | 3 | 50%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se reitera la propuesta de dedicación y plazo presentada por la entidad para este profesional, en concordancia con el alcance de la orden de servicio en mención.                                                                                                                                                                      |
| Profesional Costos y Presupuestos Profesional Tipo B1 | 2,5 | 70%  | 2 | 70%  | Se reitera la dedicación por mes y % de participación propuesta por nosotros para cada profesional porque en el análisis hemos considerado cada producto incluye o inicia desde el Diagnóstico, trabajos de campo y desarrollo del producto que vemos la Alcaldía está descontando, reiteramos todos ellos se requieren para el desarrollo del diseño y entrega del producto de cada especialidad acorde a lo que establece el anexo técnico. | Se reitera la propuesta de dedicación y plazo presentada por la entidad para estos profesionales, en concordancia con el alcance de la orden de servicio en mención. Lo anterior, teniendo en cuenta que el valor total propuesto corresponde al mismo que había sido planteado inicialmente por el consultor en su primera propuesta. |
| Profesional Social Profesional Tipo B1                | 3   | 60%  | 3 | 50%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dibujante Profesional Tipo C1                         | 4   | 100% | 3 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cordialmente,

**MARIO AUGUSTO DUQUE RAMIREZ**

Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte

[marioduque77@hotmail.com](mailto:marioduque77@hotmail.com)

[316 364 91 12](tel:3163649112)

El contenido de este mensaje es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o alteración de este mensaje

**De:** Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>  
**Enviado:** miércoles, 3 de septiembre de 2025 11:35 a. m.  
**Para:** Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>  
**Cc:** Fabrica Diseño 3514 <fabricadediseno3514@velnec.com>; Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com> <gagreda@velnec.com>; Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>; nataliaagudeloorozco@gmail.com <nataliaagudeloorozco@gmail.com>  
**Asunto:** Re: 0036.25 ALCANCE Y ACLARACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO No. 01 (REHABILITACIÓN VÍA CONEXIÓN VARIANTE CONDINA – ALTAGRACIA) V3.

Buenos días para todos:

Hemos recibido el día de hoy las observaciones a la ODS1 por parte de la Alcaldía, luego de revisar cada uno de los ajustes y/o correcciones que realiza la Alcaldía, en relación a la dedicación y participación de algunos profesionales., a continuación remitimos nuestras consideraciones para su revisión y análisis.

Reiteramos nuestra total disponibilidad para dar celeridad al inicio de esta ODS1. De igual manera seguimos a la espera de observaciones a la ODS2

|                                                             | Dedicación propuesta del consultor |     | Dedicación ajustada por la alcaldía |     | Observaciones Consultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especialista en Tránsito y/o Transporte Profesional Tipo A6 | 1,25                               | 80% | 1                                   | 80% | Se reitera la dedicación de 1.25 mes, ya que este producto inicia desde el Diagnóstico e incluye trabajos de campo y diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Especialista en Estructuras Profesional Tipo A6             | 2,5                                | 70% | 2                                   | 70% | Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia desde el Diagnóstico, actividades de campo como el inventario de obras estructurales, y el diseño, en donde la dedicación del profesional es promedio durante ese plazo y así se plasmó en el cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Especialista en Pavimentos Profesional Tipo A6              | 2,5                                | 50% | 2                                   | 50% | Se reitera la dedicación de 2.5 mes que inicia desde el Diagnóstico, actividades de campo, y el diseño, en donde la dedicación del profesional es promedio durante ese plazo y así se plasmó en el cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología Profesional Tipo A6 | 2,5                                | 65% | 2,5                                 | 60% | La Alcaldía reduce las dedicaciones, sin embargo, el consultor reitera que los meses de participación y dedicación, son las mínimas requeridas. Según la alcaldía por ejemplo para el hidráulico sería 1.5H/mes del total, si a esto le considera días efectivos laborales, el profesional estaría disponible para esta ODS estimados 33 días máximo, para cumplir con todos los entregables del alcance técnico, reiteramos son insuficientes, incluso las dedicaciones planteadas por el consultor ya son ajustadas al máximo que consideramos. |
| Especialista Ambiental Profesional Tipo A6                  | 3                                  | 60% | 3                                   | 50% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                       |     |      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesional Costos y Presupuestos Profesional Tipo B1 | 2,5 | 70%  | 2 | 70%  | Se reitera la dedicación por mes y % de participación propuesta por nosotros para cada profesional porque en el análisis hemos considerado cada producto incluye o inicia desde el Diagnóstico, trabajos de campo y desarrollo del producto que vemos la Alcaldía está descontando, reiteramos todos ellos se requieren para el desarrollo del diseño y entrega del producto de cada especialidad acorde a lo que establece el anexo técnico. |
| Profesional Social Profesional Tipo B1                | 3   | 60%  | 3 | 50%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dibujante Profesional Tipo C1                         | 4   | 100% | 3 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2 adjuntos

-  **CSDG-INT\_ED\_PER-25-049.pdf**  
342K
-  **CSDG-INT\_ED\_PER-25-049\_ANX.pdf**  
853K

Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>  
Para: NATALIA AGUDELO OROZCO <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

4 de septiembre de 2025, 16:39

Obtener Outlook para Android

**From:** Libey Garcia <Libey.Garcia@sesac.com.co> on behalf of Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>  
**Sent:** Thursday, September 4, 2025 1:03:38 PM  
**To:** Directora de Consultoría Pereira <directorfabdis3514.velnec@gmail.com>; Fabrica Diseño 3514 <fabricadedisenos3514@velnec.com>; Gonzalo Alfonso Agreda Sotelo <gagreda@velnec.com> <gagreda@velnec.com>  
**Cc:** nataliaagudeloorozco@gmail.com <nataliaagudeloorozco@gmail.com>; Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>; Consorcio SDG Interventoría Pereira <Consorcio.Interventoria.SDG@sesac.com.co>; infraestructura@pereira.gov.co <infraestructura@pereira.gov.co>; Direccion Operativa Diseños y Contratos de Obras <disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co>; SESAC S.A. Comercial <Comercial@sesac.com.co>; Edgar Alba <edgar.santiago.alba.parra@gmail.com>; marcorendon021@gmail.com <marcorendon021@gmail.com>  
**Subject:** CSDG-INT\_ED\_PER-25-049 - Alcance al oficio CSDG-INT\_ED\_PER-25-047. - Remisión de ODS 1 ajustada – Contrato de Consultoría.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

-  **CSDG-INT\_ED\_PER-25-049.pdf**  
342K
-  **CSDG-INT\_ED\_PER-25-049\_ANX.pdf**  
853K

NATALIA AGUDELO OROZCO <nataliaagudeloorozco@gmail.com>  
Para: Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>

4 de septiembre de 2025, 18:22

Buenas noches,

De acuerdo con la revisión realizada a la Orden de Servicio, me permito informar las siguientes observaciones:

1. Dentro de la descripción de las actividades no se encuentra incluido el Estudio de Análisis y Gestión del Riesgo; no obstante, este sí aparece en el listado de volúmenes a entregar y en el anexo técnico. Por lo anterior, dejo a su consideración la inclusión de dicho estudio en el listado de actividades.

2. Se recomienda corregir el apartado de Estudios Previos, en concordancia con la Orden de Servicio de interventoría devuelta el día de hoy.
3. Es necesario ajustar el cronograma, en lo relacionado con el levantamiento topográfico, el estudio geológico, el estudio eléctrico, el presupuesto, así como revisar el diagrama correspondiente.
4. Se pone a su consideración la posible contradicción de la nota 2 del apartado 5.3 Proyección Costos 3 (Reembolsables estimados para la ODS), de acuerdo con lo indicado en la segunda observación del apartado 6. Observaciones adicionales.
5. Adicionalmente, le informo que los Costos 2 se encuentran conforme a lo señalado en comunicaciones anteriores. En cuanto a la pertinencia de los Costos 3, dejo a su consideración la revisión.

[El texto citado está oculto]

--

**NATALIA AGUDELO OROZCO**

Ing. civil

Contratista