

  	FORMATO		CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA: 18/10/2024

DATOS DEL CONTRATO										
Contrato	No.	970 de 2024			Fecha Suscripción			27/09/2024		
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA LOS SERVICIOS TIC, INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, PROPIEDAD DE LA SDP, CON REPOSICIÓN DE ELEMENTOS.									
Plazo Contrato	Plazo (Minuta SECOP)		258 días			Plazo Definitivo (Acta Inicio)		352 días		
Plazo Ejecución	Fecha Inicio	07/10/2024		Fecha Terminación		24/06/2025		Fecha Terminación Final		24/09/2025
Valor Contrato	Valor Inicial (Minuta SECOP)		\$ 550.000.000			Valor Vigente*		\$ 726.939.142		
Contratista	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S			Identificación (CC – NIT)			830.065.682-3			
Supervisor del Contrato			NOMBRE	LINA MARIA CRUZ SILVA			CARGO	DIRECTORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		15/09/2024			No. De Informe			11		
Periodo Ejecutado	Desde		Hasta		Valor Ejecutado Periodo			\$ 57,800,120		
	01/08/2025		31/08/2025							
Porcentaje Ejecución ¹			Financiera (pagos)		77.83%			Tiempo (ejecutado)		78.04%

MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
Modificación No. 1	Fecha Suscripción: 24/06/2025						
	Adición Valor	X	\$176.939.142				
	Prórroga Plazo	X	TRES (3) MESES				
	Suspensión			Desde		Hasta	
	Cesión						
	Otro						
Modificación No. 2	Fecha Suscripción: 23/09/2025						
	Adición Valor	X	\$ 90.876.572				
	Prórroga Plazo	X	DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO MÁS.				
	Suspensión			Desde		Hasta	
	Cesión						
	Otro						

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades Realizadas	Soportes ²
Obligación 1. Dar cumplimiento a todas las actividades, requerimientos y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico.	<p>Durante el periodo certificado, el contratista dio cumplimiento a cumplimiento a todas las actividades, requerimientos y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico; lo cual es detallado en el informe de actividades presentado por el contratista.</p> <p>De igual forma, no se gestionó ningún servicio con cargo a los ITEM 2 –BOLSA DE REPUESTOS e ITEM 3-TRANSPORTE PUNTOS DE ATENCIÓN, el contratista cumplió con el procedimiento establecido para este ítem.</p>	<p>3_Producto1y2.pdf</p> <p>3_Anexos_Producto1y2.zip</p>

¹ Incluyendo el pago de este periodo

² Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

  	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA: 18/10/2024

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO														
Obligación Contractual	Actividades Realizadas	Soportes ³												
Obligación 2. Cumplir con los niveles de servicio (ANS) detallados en el procedimiento de SOPORTE Y ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA publicado en el Sistema de Calidad de la Entidad. En caso de incumplimiento, deberá proporcionar un informe mensual con las razones y acciones correctivas. Además, se aplicarán descuentos sobre la facturación correspondiente a los servicios prestados bajo el ITEM 1 - MESA DE AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.	El contratista presentó y justificó por grupo de incidencias la razón por la cual no hubo cumplimiento de ANS en nivel 1, concluyendo que el 30.24% de los casos atendidos fueron atendidos fuera de los ANS, de los cuales el 13.61% fueron atribuibles completamente a primer nivel su vencimiento y falta de gestión.	3_Producto1y2.pdf												
	Por lo anterior la supervisión del contrato reitera el requerimiento del informe anterior de realizar un mayor seguimiento sobre la operación de la mesa de ayuda para mejorar los niveles de atención y aumentar el porcentaje de atención de incidencias dentro de los niveles de servicio.													
	A continuación, se presentan las estadísticas que llevaron a la conclusión de necesidad de penalización:													
	<table><tr><td>Total Incidencias N1</td><td>463</td></tr><tr><td>Total Casos Vencidos</td><td>140</td></tr><tr><td>Casos vencidos atribuibles N1</td><td>63</td></tr><tr><td>Porcentaje Vencidos</td><td>13.61%</td></tr><tr><td>Incidencias Atendidas dentro del Tiempo</td><td>86.39%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Penalización</td><td>2%</td></tr></table>		Total Incidencias N1	463	Total Casos Vencidos	140	Casos vencidos atribuibles N1	63	Porcentaje Vencidos	13.61%	Incidencias Atendidas dentro del Tiempo	86.39%	Porcentaje de Penalización	2%
	Total Incidencias N1		463											
Total Casos Vencidos	140													
Casos vencidos atribuibles N1	63													
Porcentaje Vencidos	13.61%													
Incidencias Atendidas dentro del Tiempo	86.39%													
Porcentaje de Penalización	2%													
Teniendo en cuenta lo anterior la supervisión del contrato aplica una penalización del 2% sobre el valor mensual del ítem 1, con los siguiente valore que se reflejarán en la facturación del servicio del mes de AGOSTO de 2025														
	<table><tr><td>Facturación ítem 1 - Valor mensual pactado</td><td>\$ 58,979,714</td></tr><tr><td>Penalización</td><td>2%</td></tr><tr><td>Valor a Facturar en Julio Ítem 1</td><td>\$ 57,800,120</td></tr></table>	Facturación ítem 1 - Valor mensual pactado	\$ 58,979,714	Penalización	2%	Valor a Facturar en Julio Ítem 1	\$ 57,800,120							
Facturación ítem 1 - Valor mensual pactado	\$ 58,979,714													
Penalización	2%													
Valor a Facturar en Julio Ítem 1	\$ 57,800,120													
Obligación 3. Organizar, alimentar y mantener actualizada una base de conocimiento de casos de la mesa de ayuda de la SDP; esta base deberá ser llevada en la herramienta que disponga la Entidad para tal fin	Este producto fue entregado como parte integral del informe mensual del contratista.	3_Producto4.xls												
Obligación 4. . Informar al supervisor designado por la SDP, con mínimo tres días de anticipación, cualquier cambio de personal que presta los servicios en la mesa de ayuda, presentando la hoja de vida y respectivos soportes que permitan evaluar el cumplimiento del perfil requerido en las condiciones del Anexo General de Condiciones que integra el contrato. Esta documentación será evaluada y aprobada por la supervisión del contrato.	Durante el periodo certificado no se presentaron novedades de cambio de personal	N/A												

• ³ Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

  	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA: 18/10/2024

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades Realizadas	Soportes ⁴
<p>Obligación 5. Modificar el personal asignado a la mesa de ayuda, a solicitud de la supervisión del contrato, en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la solicitud. Esta modificación implica presentar la hoja de vida y los respectivos soportes para evaluar el cumplimiento del perfil requerido según lo establecido en el pliego de condiciones del contrato. La documentación será evaluada y aprobada por la supervisión del contrato</p>	<p>En el mes de agosto, a partir de la presentación de nuevas hojas de vida por parte del contratista, la supervisión del contrato revisó y aprobó las siguientes hojas de vida dejando algunos comentarios al respecto que deben ser cumplidos para dar cumplimiento a cabalidad con los requisitos mínimos establecidos por la SDP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ingeniero 1 – Perfil ITIL - Dentro del equipo ninguno de los profesionales ostenta Ingeniero 2 – ANA MARÍA GONZÁLEZ MONTAÑO - Da cumplimiento al mínimo exigido Técnico 1 – ANGELA JULIETH SEGURA ROJAS - Da cumplimiento al mínimo exigido, por ser ingeniero de sistemas, se homologa el título por experiencia y se evalúa como técnico. Técnico 2 – KAREN JISSEL CASTELLANOS CARDENAS - Da cumplimiento al mínimo exigido, por ser ingeniero de sistemas, se homologa el título por experiencia y se evalúa como técnico. Técnico 3 – MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GAMBA - Da cumplimiento al mínimo exigido, por ser ingeniero de sistemas, se homologa el título por experiencia y se evalúa como técnico. Técnico 4 – ANDRES AMAURY ZULUAGA VILLAMIL - Da cumplimiento al mínimo exigido, por ser ingeniero de sistemas, se homologa el título por experiencia y se evalúa como técnico. <p>Conclusión: De acuerdo con lo relacionado anteriormente y que el Ing. Jaime Vargas trabajará solamente por el mes de agosto se concluye lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ninguno de los ingenieros ostenta la certificación requerida para uno de los ingenieros "Por lo menos uno de los dos profesionales en este rol debe contar con Certificación en fundamentos ITIL Foundation versión 4 o superior" El contratista debe mantener un equipo mínimo de cinco (5) personas, compuesto por tres (3) técnicos y dos (2) ingenieros, todos cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 2 – EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico. Si bien es cierto el equipo quedaría conformado de manera provisional por cinco personas, se debe dar cumplimiento a lo requerido para el rol de Ingeniero ITIL. El equipo de trabajo debe incluir mínimo dos (2) mujeres que cumplan con el perfil requerido, en cumplimiento del Decreto 332 de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Actualmente se incluyen 3 mujeres en el equipo de trabajo; razón por la cual se entiende cumplido el requisito. El equipo de trabajo debe incluir "Una (1) persona que pertenezca al grupo de población vulnerable y que cumpla con el perfil requerido de acuerdo con los registros y procedimientos que sobre el particular tiene establecida la Secretaría de Desarrollo Económico para dar cumplimiento al Decreto No 380 de 2015, emanada por la Secretaria de General de la Alcaldía de Bogotá D.C., cuya formalización del compromiso deberá presentarse ... "; ninguno de los ingenieros fue presentado como persona vulnerable, razón por la cual se solicita al contratista iniciar el trámite con alguno de los ingenieros presentados y avalados. 	<p>3_Obligacion5_RequerimientoSupervision.pdf</p>

• ⁴ Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

  	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA: 18/10/2024

Obligación 9. Entregar al finalizar el contrato el inventario caracterizado en la herramienta dispuesta por la entidad de la infraestructura de puestos de trabajo (equipos de cómputo y periféricos) objeto de contrato.	<p>El contratista informa que "en relación con la Obligación 9, y considerando lo estipulado en el ITEM 1 - Título A, literal s del Anexo Técnico, se informa que esta actividad está programada para ser realizada al finalizar el contrato, según lo establecido en los términos contractuales. Hasta la fecha, el contrato sigue en ejecución, por lo que el levantamiento y entrega del inventario caracterizado de la infraestructura de puestos de trabajo (equipos de cómputo y periféricos) se llevara a cabo en el mes de finalización del contrato.</p> <p>No obstante, en cumplimiento del literal s) del numeral A- Servicio de Mesa de Ayuda, del ITEM 1 – MESA DE AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO, el equipo de mesa de ayuda ha garantizado la continua actualización del inventario."</p>	GLPI NUEVO														
Obligación 10. Formalizar, dentro del segundo mes de ejecución del contrato, el compromiso de inclusión de una (1) persona que pertenezca al grupo de población vulnerable en cumplimiento del Decreto Distrital No. 380 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C., y mantenerla dentro del equipo de trabajo dispuesto durante toda la ejecución del contrato.	<p>Como parte integral del segundo informe de actividades el contratista dio cumplimiento a este requisito y formalizo al ingeniero ANGELO DAVID MUÑOZ como la persona del equipo de trabajo que pertenece al grupo de población vulnerable.</p> <p>Para el mes de Julio, debido al retiro del Ing. ANGELO DAVID MUÑOZ, contratista presentó al Ing. JAIME ENRIQUE VARGAS SOTELO, como persona vulnerable; sin embargo, al mes de agosto, quedó pendiente la gestión ante el ente correspondiente.</p>	N/A														
Obligación 11. Mantener, durante toda la ejecución del contrato, al menos dos (2) mujeres que cumplan con el perfil requerido, dentro del equipo de trabajo dispuesto, en cumplimiento del Decreto Distrital No. 332 de 2020.	<p>Durante el periodo certificado, el contratista ejecutó el objeto contractual con el siguiente equipo de trabajo:</p> <table><tr><th colspan="2">SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S. RECURSO HUMANO CONTRATO 979 DE 2024</th></tr><tr><th>NOMBRES Y APELLIDOS</th><th>ROL</th></tr><tr><td>KAREN JISSEL CASTELLANOS CARDENAS</td><td>Ingeniero Mesa ITIL (En reemplazo de la ingeniera Francisca Elena Garcia Acevedo) (ITIL en proceso, quinta certificación en Noviembre).</td></tr><tr><td>ANGELA SEGURA ROJAS</td><td>Ingeniero Mesa de Ayuda</td></tr><tr><td>ANA MARIA GONZALEZ MONTAÑO</td><td>Técnico de Soporte 1</td></tr><tr><td>MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GAMBA</td><td>Técnico de Soporte 2 (En reemplazo del ingeniero José Fabian Delgado Martínez)</td></tr><tr><td>JAIME ENRIQUE VARGAS SOTELO</td><td>Técnico de Soporte 3 Población Vulnerable</td></tr></table>	SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S. RECURSO HUMANO CONTRATO 979 DE 2024		NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	KAREN JISSEL CASTELLANOS CARDENAS	Ingeniero Mesa ITIL (En reemplazo de la ingeniera Francisca Elena Garcia Acevedo) (ITIL en proceso, quinta certificación en Noviembre).	ANGELA SEGURA ROJAS	Ingeniero Mesa de Ayuda	ANA MARIA GONZALEZ MONTAÑO	Técnico de Soporte 1	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GAMBA	Técnico de Soporte 2 (En reemplazo del ingeniero José Fabian Delgado Martínez)	JAIME ENRIQUE VARGAS SOTELO	Técnico de Soporte 3 Población Vulnerable	3_Producto1y2.pdf
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S. RECURSO HUMANO CONTRATO 979 DE 2024																
NOMBRES Y APELLIDOS	ROL															
KAREN JISSEL CASTELLANOS CARDENAS	Ingeniero Mesa ITIL (En reemplazo de la ingeniera Francisca Elena Garcia Acevedo) (ITIL en proceso, quinta certificación en Noviembre).															
ANGELA SEGURA ROJAS	Ingeniero Mesa de Ayuda															
ANA MARIA GONZALEZ MONTAÑO	Técnico de Soporte 1															
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GAMBA	Técnico de Soporte 2 (En reemplazo del ingeniero José Fabian Delgado Martínez)															
JAIME ENRIQUE VARGAS SOTELO	Técnico de Soporte 3 Población Vulnerable															
Obligación 12. Presentar, para todos los miembros del equipo de trabajo y como requisito para la suscripción del acta de inicio, las certificaciones de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo expedida por la ARL a la que se encuentren afiliados.	Como requisito para el inicio del contrato, el contratista adjunto las certificaciones de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo expedida por la ARL a la que se encuentren afiliados.	N/A														
Obligación 13. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, que puedan surgir dentro del desarrollo del contrato y que sean solicitadas por el Supervisor del contrato.	Durante el periodo certificado el contratista y el equipo designado para el desarrollo del objeto contractual, se limitaron a realizar las actividades en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	N/A														

  	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA: 18/10/2024

PRODUCTOS		
Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el Contrato/Convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	Porcentaje de Ejecución (%)
Producto 1 (Mensual): Informe de actividades describiendo las acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recomendaciones del contratista para el mejoramiento del servicio. El mes en que se realice el Mantenimiento Preventivo, el contratista deberá incluir el Plan de Mantenimiento acordado con el supervisor del contrato y el informe de las actividades realizadas durante la ejecución de este.	El contratista presentó el Producto 1 con el informe de actividades como parte del archivo 3_Producto1y2.pdf 3_Anexos_Producto1y2.zip	78.04%
Producto 2 (Mensual): Informe de incidencias, incluyendo como mínimo la gestión a cargo de primer nivel, cumplimiento de los ANS y justificaciones en casos de no cumplimiento	El contratista presentó el Producto 2 con el informe de incidencias como parte del 3_Producto1y2.pdf 3_Anexos_Producto1y2.zip	
Producto 3 (Mensual - A partir del segundo es de ejecución): Inventario actualizado de la infraestructura de puestos de trabajo (equipos de cómputo y periféricos y software) en la herramienta de mesa de ayuda que disponga la Entidad para tal fin.	GLPI NUEVO	
Producto 4 (Mensual - A partir del segundo mes de ejecución): Base de conocimiento de casos de la mesa de ayuda de la SDP; en donde se describa como mínimo los casos más frecuentes, la solución de estos, ayudas utilizadas para los usuarios (guías y/o manuales) y recomendaciones.	3_Producto4_Anexo3.xls	
Producto 5 (Mensual): Formato que evidencie el reemplazo de parte, puesta en operación de los elementos que hayan requerido el cambio o reposición de partes, debidamente firmado por el supervisor del contrato o el profesional que designe para esta actividad.	Para los periodos correspondientes. 3_Producto5_DetalleItem2.pdf 3_Producto5_SoportesItem2.pdf	
Producto 6 (Mensual): Formato que evidencie la prestación de servicio de transporte por demanda, debidamente firmado por el supervisor del contrato o el profesional que designe para esta actividad.	Para los periodos correspondientes. 3_Producto6_DetalleItem3.pdf 3_Producto6_SoportesItem3.zip	

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACION DE BIENES O SERVICIOS O PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio o Producto entregado acorde a lo pactado en el Contrato/Convenio	Actividades realizadas referentes a cada bien, producto o servicio entregado	Documento Soporte
Producto 1 (Mensual): Informe de actividades describiendo las acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recomendaciones del contratista para el mejoramiento del servicio. El mes en que se realice el Mantenimiento Preventivo, el contratista deberá incluir el Plan de Mantenimiento acordado con el supervisor del contrato y el informe de las actividades realizadas durante la ejecución de este.	Durante el periodo ejecutado - mes de agosto, el contratista presentó el Producto 1	3_Producto1y2.pdf 3_Anexos_Producto1y2.zip
Producto 2 (Mensual): Informe de incidencias, incluyendo como mínimo la gestión a cargo de primer nivel, cumplimiento de los ANS y justificaciones en casos de no cumplimiento	Durante el periodo ejecutado - mes de agosto, el contratista presentó el Producto 2	3_Producto1y2.pdf 3_Anexos_Producto1y2.zip
Producto 3 (Mensual - A partir del segundo es de ejecución): Inventario actualizado de la infraestructura de puestos de trabajo (equipos de cómputo y periféricos y software) en la herramienta de mesa de ayuda que disponga la Entidad para tal fin.	Durante el periodo certificado el proponente mantuvo actualizado el inventario de infraestructura de puestos de trabajo.	Herramienta GLPI nuevo https://mesadeayuda.sdp.gov.co
Producto 4 (Mensual - A partir del segundo mes de ejecución): Base de conocimiento de casos de la mesa de ayuda de la SDP; en donde se describa como mínimo los casos más frecuentes, la solución de estos, ayudas utilizadas para los usuarios (guías y/o manuales) y recomendaciones.	Durante el periodo certificado el proponente actualizo la base de datos de conocimiento.	3_Anexos_Producto1y2.zip 3_Producto4.xls
Producto 5 (Mensual): Formato que evidencie el reemplazo de parte, puesta en operación de los elementos que hayan requerido el cambio o reposición de partes, debidamente firmado por el supervisor del contrato o el profesional que designe para esta actividad.	Durante el periodo ejecutado - mes de agosto no se suministraron repuestos en el marco de este servicio.	N/A
Producto 6 (Mensual): Formato que evidencie la prestación de servicio de transporte por demanda, debidamente firmado por el supervisor del contrato o el profesional que designe para esta actividad.	Durante el periodo ejecutado - mes de julio no se requirió el servicio objeto de este producto.	N/A

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-022
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	INFORME DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO - CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA: 18/10/2024

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	No. PLANILLA	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	88700726	Julio 2025	11/08/2025	\$853.500
SALUD	88700726	Agosto 2025	11/08/2025	\$213.500
RIESGOS PROFESIONALES (ARL)	88700726	Agosto 2025	11/08/2025	\$55.800
APORTES PARAFISCALES	N/A	Octubre	N/A	N/A

CONTRATISTA	
Firma	<div><div>Firmado digitalmente por GLORIA INES HOYOS CORNELIO Fecha: 2025.10.21 15:10:06 -05'00'</div></div>
GLORIA INES HOYOS CORNELIO Representante Legal - SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S.A.S	

RETROALIMENTACION - OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO						
Desde	01/08/2025	Hasta	31/08/2025			
El informe presentado por el contratista se elaboró de conformidad con el objeto contractual y en cumplimiento de las obligaciones de contrato.						
CERTIFICACION - CONSTANCIA SUPERVISOR/INTERVENTOR						
El supervisor/interventor manifiesta que los bienes y/o servicios y/o productos derivados del presente Contrato/Convenio en el período del presente informe ⁵ :		Si Cumple	X No Cumple			
A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.						
Firma	<div><div>Firmado digitalmente por LINA MARIA CRUZ SILVA Fecha: 2025.10.21 18:37:14 -05'00'</div></div>					
LINA MARIA CRUZ SILVA						
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES						

⁵ Información Obligatoria – MARCAR CON “X” – la manifestación de cumplimiento