

SEXTO INFORME DE SOSTENIBILIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 184-SG-2024

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”

PERIODO DEL INFORME:

DEL 7 DE AGOSTO DE 2025 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Septiembre 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Datos del Contrato
3. Metodología de Seguimiento
4. Cuadro de Control de Cumplimiento
5. Porcentaje de Avance por Programa
6. Notas de Seguimiento para Auditorías
7. Anexos

1. Introducción

El presente documento presenta el seguimiento al cumplimiento del Programa de Sostenibilidad del contrato No. 184-SG-2024, bajo los lineamientos establecidos en el programa aprobado, incluyendo los programas de reciclaje, capacitaciones, transporte sostenible y uso de papel ambientalmente certificado.

2. Datos del Contrato de obra

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	\$1.292.234.542,00
ANTICIPO DEL 40%	\$ 407.163.305,87
VALOR MODIFICATORIO No. 3	\$ 230.542.647,71
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.522.777.189,71
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	7 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO MODIFICATORIO 1 (PRÓRROGA)	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1	6 DE JULIO DE 2025
PLAZO MODIFICATORIO 2 (PRÓRROGA)	2 DOS (meses)
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 2	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT	NIT. 901.778.196-2
REPRESENTANTE LEGAL	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ

3. Metodología de Seguimiento

Se realizó verificación mediante:

- Inspecciones en sitio.



- Revisión documental.
- Encuestas de percepción ambiental.

Estados codificados mediante semáforo:

- Cumplido
- En proceso
- No cumplido

4. Cuadro de Control de Cumplimiento

	Programa	Actividad/Responsabilidad	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento	Estado	Observaciones
							
1	Reciclaje	Separación de residuos en fuente	Residente / SST	30-abril-25	N/A		No se ejecutan actividades que generen residuos
2	Reciclaje	Entrega de residuos reciclables a recicladores autorizados	Residente / SST	30-abril-25	N/A		No aplica
3	Capacitaciones	Charlas de manejo de residuos	Profesional SST	30-abril-25	14-abril-25		Realizada y soporte enviado
4	Transporte Sostenible	Promoción de carpooling	Profesional SST	30-abril-25	N/A		No se tiene idea o acciones sobre transporte sostenible
5	Ficha Papel	Uso de papel REPROGRAF certificado	Administrativo / SST	Permanente	7-julio-25		Compra hace 4 meses, aún tiene papel; registros adjuntos

5. Porcentaje de Avance por Programa

Programa	Total Actividades	Cumplidas	En Proceso	No Cumplidas	% Avance
Reciclaje	2	1	1	0	90%
Capacitaciones	1	1	1	1	100%
Transporte Sostenible	1	1	0	0	100%
Ficha Técnica Papel	1	1	0	0	100%

6. Notas de Seguimiento para Auditorías

- Reciclaje: Se recomienda intensificar capacitación al personal sobre separación en la fuente.
- Capacitaciones: Se requiere reprogramar las sesiones pendientes y documentar la participación.
- Transporte Sostenible: Mantener incentivos para transporte compartido.
- Ficha Técnica de Papel: Verificar anualmente las certificaciones ambientales de los productos.

7. Anexos

- Listados de asistencia Capacitación.
- Encuestas de percepción ambiental.