



PARA: COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8203118**, cuenta de cobro 001, **notas débito NA, notas crédito NA**, No Orden de viaje **NA**, Valor total \$ 18.073.147,45 objeto del contrato: **CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON**. Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

CEDULA O NIT: 92546475 -3

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL cuenta de cobro 001 Convenio No. ____ Contrato No.

CO1.PCCNTR.8203118 ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: **CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON.**

Valor antes de IVA	18.073.147,45
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	18.073.147,45

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 24525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101024	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios		27	CSF	18.073.147,45
Total						18.073.147,45



Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-005-004-07

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 50672591268** del banco CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA S.A a nombre de **CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ. NIT 92546475 -3**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 6814245 del 2024**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL SUCRE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8203118 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/08/2025
OBJETO	CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON.
CONTRATISTA	CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ
CC o NIT	92546475 -3
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, SENA REGIONAL SUCRE
FECHA DE INICIO	28/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	130 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	18.073.147,45
PRÓRROGA NRO.	N/A]
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO 1.	NRO 1
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	18.073.147,45
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado en un único pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y con la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad, la certificación del pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, estos desembolsos estarán sujetos, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	# 1
PERIODO DEL INFORME	28/08/2025 al 22/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Ejecutar el trabajo de pintura de manera profesional y con materiales de buena calidad.	Se solicitó al contratista el suministro de mano de obra calificada e idónea y pintura de excelente calidad	FOTOS
2) Garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, y que las superficies sean pintadas de manera uniforme, sin goteos ni imperfecciones.	Se solicitó al contratista el que todas las áreas fueran pintadas como lo establecido en el contrato	FOTOS
3) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del contrato que surja del presente estudio, así como de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	El contratista cumplió con lo estipulado en el contrato y se le Se solcito el informe del cumplimiento de todas las actividades	foto
4) Entregar oportunamente la documentación requerida para la debida ejecución y pago del contrato. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.	El contratista suministro la información requerida para dar trámite a la ejecución del pago.	FOTO
5. Ejecutar los trabajos con el personal estipulado por ley, asumiendo la responsabilidad de utilizar los elementos adecuados de protección.	Los trabajadores cumplían con los elementos de protección	foto



6) Realizar las actividades antes mencionadas bajo los criterios y estándares estipulados por los manuales de construcción, sin improvisar actividades que sean de fundamental estabilidad para los trabajos.	Todas las actividades estipuladas en el contrato fueron realizadas bajos los lineamientos de las normas de los tres deportes que se realizan en la cancha multifuncional de la sede Boston	fotos
7) El contratista deberá aportar listado de las personas que ingresarán a realizar el trabajo requerido, los cuales deberán estar al día con los pagos por conceptos de seguridad social y riesgos profesionales.	El contratista suministro el listado de trabajadores con su seguridad social.	fotos
8) Entregar los trabajos a satisfacción del supervisor, propendiendo que cada una de las actividades este en perfectas condiciones y listos para la puesta a disposición de la entidad	Se hizo recorrido con el contratista para que nos hiciera entrega del proyecto	fotos
9) Las actividades realizadas deben coincidir con las contratadas, de haber modificaciones se realizarán bajo la supervisión del profesional a cargo y mediante actas de modificación de cantidades en tiempo real, no se validarán modificaciones bajo concepto propio del contratista.	Todo se estableció de acuerdo en lo estipulado en el contrato	N/A
10) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo de especificaciones técnicas.	Todo lo realizado por el contratista durante la ejecución del contrato se hizo como lo establecido	fotos



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/09/2025	001	18.073.147,45	18.073.147,45	3.926.852.55	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado septiembre 2025	PLANILLA NRO. 34713987 Tipo E
----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101139945		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	28/08/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2025	30/04/2026	\$ 3.614.629.49
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2025	30/04/2026	\$ 3.614.629.49



No aplica

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. [Señalar el número del modificadorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	
NRO. DE PÓLIZA	
CERTIFICADO O DE ANEXO	



FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma

Miguel Caballero García

Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.8203118**

Eduardo Enrique Cerra Guzmán

Apoyo a la supervisión

Elaboró: **Eduardo Enrique Cerra Guzman** – Arquitecto de Centro



INFORME DE SUPERVISION

OBLIGACION 1

Ejecutar el trabajo de pintura de manera profesional y con materiales de buena calidad.

R// Se solicitó al contratista el suministro de mano de obra calificada e idónea y pintura de excelente calidad





OBLIGACION 2

Garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, y que las superficies sean pintadas de manera uniforme, sin goteos ni imperfecciones.

R// Se solicitó al contratista el que todas las áreas fueran pintadas como lo establecido en el contrato





OBLIGACION 3

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del contrato que surja del presente estudio, así como de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

R// El contratista cumplió con lo estipulado en el contrato y se le Se solcito el informe del cumplimiento de todas las actividades.

ANEXO No. 06 OFERTA ECONÓMICA					
Ciudad y fecha					
Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS.					
REF: PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SCR-0035-2025 Por medio de la presente, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer el servicio, correspondiente a la Invitación Pública de Mínima Cuantía N° MC-SCR-0035-2025, bajo las características y especificaciones técnicas establecidas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de _____ PESOS COLOMBIANOS (\$-----), que se discriminan así:					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREPARACION, LIMPIEZA Y LIJADA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL				
1.1	Limpieza y lijada de pintura existente que se encuentra en la cancha	M2	418.64		
1.2	Limpieza y lijado de la pintura de los arcos, tableros y aros de baloncesto para retirar impurezas que no permitan el adecuado mantenimiento y adherencia de la pintura.	Unidad	2		
1.3	Limpieza y lijada de pintura de los módulos o estructuras que se encuentran ubicadas detrás de los arcos que funcionan como seguridad.	M2	170		
2.0	REDEFINIR LA CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN				
2.1	Identificar y delimitar las líneas existentes dentro de los parámetros establecidos para cada deporte que se van a jugar en la cancha (microfútbol, baloncesto, voleibol.)	global	418.64		
2.2	Identificar y delimitar las líneas de los tableros de baloncesto existentes.	Unidad	2		
3.0	PINTAR CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN				
3.1	Pintar las áreas marcadas y delimitadas de acuerdo al diseño establecido de cada deporte (microfútbol, baloncesto, voleibol.)	M2	418.64		

FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO: VERSIÓN: 00
INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		
N° CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO: 3204997117
TRABAJO REALIZADO		
ITEM:	2.2 Identificar y delimitar las líneas de los tableros de baloncesto existentes.	
ENTIDAD:	M2	
CANTIDAD EJECUTADA:	418,64	
ANEXO FOTOGRAFICO		
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos: EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación: C.C.: 1101873621
FIRMA:		FIRMA:



CARLOS SEGUNDO BENÍTEZ MARTÍNEZ – ING. CIVIL
M.P. Nro. 22202-213645 COR

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que la sociedad comercial **CARLOS SEGUNDO BENÍTEZ MARTÍNEZ**, identificado con el número de identificación tributaria 92546475-1, a la fecha se encuentra a paz y salvo, cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del **Sistema de Seguridad Social Integral** cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales; y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar (Aportes Parafiscales).

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva; a los (24) días del mes de septiembre de 2025.

BEATRIZ ELENA MERCADO CONTRERAS
T.P. N°. 186535-T
CONTADOR PÚBLICO

CARLOS SEGUNDO BENÍTEZ MARTÍNEZ
C.C. 92.546.475
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

Certificación Bancaria

Martes, 08 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92546475, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	5087291268	2011-08-08	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Se desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telemática Bancolombia a los siguientes números:
Modelo: Local: (01-61) 110 90 00 - Bogotá - Local: (01-310) 10 00 - Barranquilla - Local: (01-31) 301 00 00 - Cali - Local: (01-31) 304 00 00
Radio del país: 01800 10 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 800 379 93 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Correo Correo 8 BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca utilizará sus datos personales ni sus productos bancarios mediante canales de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportarlo de inmediato a comunicacion@bancolombia.com.co

Información de Radicación

Entidad o entidad receptoras:

Nombre:

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025

Fecha de expedición: 08/07/2025


Fecha de expedición: 08/07/2025



OBLIGACION 5

Ejecutar los trabajos con el personal estipulado por ley, asumiendo la responsabilidad de utilizar los elementos adecuados de protección.

R// Los trabajadores cumplían con los elementos de protección





OBLIGACION 6

Realizar las actividades antes mencionadas bajo los criterios y estándares estipulados por los manuales de construcción, sin improvisar actividades que sean de fundamental estabilidad para los trabajos.

R// Todas las actividades estipuladas en el contrato fiero realizados bajos los lineamientos de as normas de los tres deportes que se realizan en la cancha multifuncional de la sede Boston.



DIMENSIONES CANCHAS SENA.pdf Descargar Imprimir

DIMENSIONES CANCHAS:

- CANCHA COMPLETA MIDE 18 METROS DE LARGO Y 9 METROS DE ANCHO.
- LAS LÍNEAS TODAS SON DE 5 CENTÍMETROS MENOS LA CENTRAL ESA ES DE 8 CENTÍMETROS.
- HAY QUE CORREGIR LA LÍNEA DE 3 METROS POR QUE ESTA A 4 METROS Y DEBE QUEDAR A 3 METROS DE LA LÍNEA CENTRAL.
- LA CANCHA DEBE MEDIR EXACTO METIENDO LAS LÍNEAS DESDE SU PARTE EXTERNA.

BALONCESTO:

➤ CANCHA DE BALONCESTO SOLO DEBEN COLOCAR LAS LÍNEAS TODAS DE 5 CENTÍMETROS.

Correcciones de la cancha del SENA tanto en micro fútbol, baloncesto y voleibol.

JAIR PEREZ <jai.david1994@hotmail.com>
Para: Eduardo Enriquez-Cerro Guzman
Via: 19/09/2025 10:26 AM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 17/09/2035 10:26 AM

Este remitente jai.david1994@hotmail.com es de fuera de su organización. [Buscar remitente](#)

DIMENSIONES CANCHAS DE...
No puede recibir correo electrónico de jai.david1994@hotmail.com. [Ver qué es esto](#) [Reportar](#)

Obtener Outlook para iOS

Responder Reenviar



OBLIGACION 7

El contratista deberá aportar listado de las personas que ingresarán a realizar el trabajo requerido, los cuales deberán estar al día con los pagos por conceptos de seguridad social y riesgos profesionales.

R// El contratista suministro el listado de trabajadores con su seguridad social.

Certificación de
Pago


ASOPAGOS
S.A.

Se certifica que la empresa, identificada con NI-92546475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NET	NOMBRE ADMINISTRADORA	Rta. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo periodo:	2025-09	250001	800229739	PROTECCIÓN	1	0	76.000	0	76.000
Periodo salud:	2025-10	25-14	800336004	COLPENSIONES	1	0	76.000	0	76.000
Planilla No.:	3405109 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	152.000	0	152.000
Ciudad de agente:	8	230001	800224458	PORVENIR	1	0	76.000	0	76.000
Fecha transacción:	2025-09-23	COP-23	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	19.000	0	19.000
Banco:	1807	ESS-23	800000394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	57.000	0	57.000
Transacción:	170755781	EPS-202	800130907	SALUD TOTAL	1	0	19.000	0	19.000
		EPS-237	900156264	NUÉVA E.P.S. S.A.	1	0	19.000	0	19.000
		14-11	800923740	ARL SURA	6	0	198.600	0	198.600
		CCF41	800220015	CCF DE SUCRE	6	0	114.000	0	114.000
		PASENA	800999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	800999029	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	800999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	800999001	MHEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 806.600	

AFILIACIONES ARL CB.pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CARLOS SEGUNDO BENTEZ MARTINEZ, en el centro de trabajo 000000001 - PRINCIPAL, SUZCIE Clase de riesgo 4, Procentaje 99 cotización 4.35%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de afiliación	Tipo Contrato	Estatus
000218873	GONZALEZ TORRES JOSE RAFAEL	03/09/2025	15/09/2025	23813872	DEPENDIENTE	POR INICIAR
011026496	VENIGAS OZCAR PEDRO JOSE	05/09/2025	15/09/2025	42819108	DEPENDIENTE	POR INICIAR
026110791	CARDENAS SOLAR RICARDO MANUEL	03/09/2025	15/09/2025	41981003	DEPENDIENTE	POR INICIAR
03009684	BENTEZ ARIAS EDUARDO JOSE	03/09/2025	15/09/2025	91948254	DEPENDIENTE	POR INICIAR
03005013	ALVAREZ PATERNINA WILLIAM JOSE	03/09/2025	15/09/2025	61081306	DEPENDIENTE	POR INICIAR
019842490	MARTINEZ PAJARO MIGUEL ANGEL	03/09/2025	15/09/2025	23421802	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desean validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.artsura.com.co o visite el certificado e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C92546475252455841

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación posterior. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos al 02/09/2025 16:14:59.

Los datos personales marcados con asterisco (*) son datos de carácter independiente.

Los datos personales marcados con dos asteriscos (**) son datos de carácter independiente.

Documento 01: 181.51.88.7, 108.143.41.24, 172.16.42.57

OCultar correo electrónico

SOLICITUD DE INGRESO - CONTRATO No. C01.PCCNTR. 8203118 PINTURA DE LA CANCHA BOSTON

Resumen

John Mario Acuña Martínez
Para: Janna Cuello <jannacuello1972@gmail.com>
CC: Maria Monica Suarez Vilalba, Miguel Rafael Caballero Garcia, y 3 más
Lun 15/09/2025 2:17 PM

Publica Clasificada

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 13/09/2035 2:17 PM

PLANILLA COLABORADORES C...
SOLICITUD DE INGRESO PER...
AFILIACIONES ARL CB.pdf
CEDULAS COLABORADORES...

4 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Señor JARME CUELLO
Coordinador servicio de vigilancia

Confidencial saludo

Por el presente autorizo el ingreso a la sede Boston, del personal relacionado en correo huella, para la ejecución del contrato C01.PCCNTR. 8203118 cuyo objeto es: CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON.

Durante la ejecución de este contrato, por obvias razones no se permitirá el uso de la cancha por parte de entrenadores, funcionarios y aprendices, de tal forma que el personal que usted coordina debe ser informado de tal prohibición.

Confidencialmente.

John Mario Acuña Martínez
Centro de La Innovación, La Tecnología y Los Servicios
Coordinador
jarmec@sema.edu.co
PBR: +57 301 2401500 Buz:54202
Cra 18 # 20-34 cañas

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información clasificada y/o reservada bajo control y propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al emisor por correo electrónico (no repita el mensaje) y elimine el mensaje. La consulta, difusión, distribución o copia de este mensaje están prohibidas y puede acarrear sanciones legales.



OBLIGACION 8

Entregar los trabajos a satisfacción del supervisor, propendiendo que cada una de las actividades este en perfectas condiciones y listos para la puesta a disposición de la entidad

R// Se hizo recorrido con el contratista para que nos hiciera entrega del proyecto.





OBLIGACION 9

Las actividades realizadas deben coincidir con las contratadas, de haber modificaciones se realizarán bajo la supervisión del profesional a cargo y mediante actas de modificación de cantidades en tiempo real, no se validarán modificaciones bajo concepto propio del contratista.

R// Todo se estableció de acuerdo en lo estipulado en el contrato

Registro fotografico no **APLICA**

OBLIGACION 10

El contratista se compromete a cumplir con cada de una de las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo de especificaciones técnicas.

R// Todo lo realizado por el contratista durante la ejecución del contrato se hizo como lo establecido



INFORME CONTATO No. CO1.PCCNTR.8203118

1. INFORMACION GENERAL

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8203118
Valor del Contrato:	\$ 18.073.147,45
Objeto:	CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON
Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional Sucre.
Contratista:	CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ
Fecha de Inicio:	28/08/2025
Fecha de Finalización:	31/12/2025
Duración:	130 Días
Póliza No.	85-44-101139945
Fecha del Informe:	22 de Septiembre de 2025
Supervisor del Contrato	MIGUEL RAFAEL CABALLERO GARCÍA

2. AMPAROS

Póliza No. 85-44-101139945 Seguros del Estado.	Vigencia Hasta
Cumplimiento del Contrato	30/04/2026
Calidad del Servicio	30/04/2026

2. Presupuesto de Obra.

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SCR-0035-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREPARACION, LIMPIEZA Y LIJADA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL				
1,1	Limpieza y lijada de pintura existente que se encuentra en la cancha	M2	418,64	\$ 1.525,43	\$ 638.606,02
1,2	Limpieza y lijado de la pintura de los arcos, tableros y aros de baloncesto para retirar impurezas que no permitan el adecuado mantenimiento y adherencia de la pintura.	Unidad	2	\$ 123.683,06	\$ 247.366,12
1.3.	Limpieza y lijada de pintura de los módulos o estructuras que se encuentran ubicadas detrás de los arcos que funcionan como seguridad.	M1	170	\$ 2.500,00	\$ 425.000,00
2	REDEFINIR LA CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN				
2,1	Identificar y delimitar las líneas existentes dentro de los parámetros establecidos para cada deporte que se van a jugar en la cancha (microfútbol, baloncesto, voleibol.)	global	418,64	\$ 1.225,00	\$ 512.834,00
2,2	Identificar y delimitar las líneas de los tableros de baloncesto existentes.	Unidad	2	\$ 27.500,00	\$ 55.000,00
3	PINTAR CANCHA MULTIFUNCIONAL SEDE BOSTON Y ELEMNETOS QUE LA CONFORMAN.				
3,1	Pintar las áreas marcadas y delimitadas de acuerdo al diseño establecido de cada deporte (microfútbol, baloncesto, voleibol.) en los colores deter minados en el diseño.Se debe aplicar (3) tres veces cada color en cada espacio	M1	418,64	\$ 22.000,00	\$ 9.210.080,00

3,2	Pintar los arcos, tableros y aros con los colores determinados en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.	Unidad	2	\$ 750.000,00	\$ 1.500.000,00
3,3	Pintar módulos estructurales con el color establecido en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.	M1	170	\$ 17.000,00	\$ 2.890.000,00
		COSTOS DIRECTOS			\$ 15.478.886,14
		ADMINISTRACION (12 %)			\$ 1.857.466,34
		UTILIDAD (4			\$ 619.155,45
		IVA (%)			\$ 117.639,53
		COSTO			\$ 18.073.147,45

3. Informe Técnico de Actividades Ejecutadas en la Cancha Multifuncional Sede Boston

La ejecución física del contrato de la referencia inicio el martes 16 de septiembre de los corrientes, previa verificación por parte del supervisor del contrato de que el personal propuesto cumpliera con todo lo requerido a salud y seguridad en el trabajo, a continuación, se describen las actividades ejecutadas.

1. Preparación, Limpieza y Lijada de la Cancha Multifuncional

1.1 Limpieza y lijada de pintura existente

Se realizó la limpieza de la superficie de la cancha, eliminando la pintura vieja y la suciedad acumulada mediante cepillo y aplicación manual de lija.

1.2 Limpieza y lijado de arcos, tableros y aros de baloncesto

Se limpiaron y lijaron los arcos, tableros y aros para asegurar la correcta adherencia de la nueva pintura, utilizando disolventes y lijado fino.

1.3 Limpieza y lijado de módulos de seguridad

Se limpiaron y lijaron los módulos de seguridad detrás de los arcos, aplicando un tratamiento anticorrosivo donde fue necesario.

2. Redefinir la Cancha Multifuncional Sede Boston y los Elementos que la Conforman

2.1 Identificación y delimitación de líneas

Se identificaron y delimitaron las líneas de juego para microfútbol, baloncesto y voleibol, utilizando cintas métricas y niveles láser para asegurar precisión.

Nota:

2.2 Identificación de líneas de tableros de baloncesto

Se definieron las líneas de los tableros de baloncesto mediante inspección visual y mediciones, marcando con tiza para facilitar la pintura.

3. Pintar Cancha Multifuncional Sede Boston y Elementos que la Conforman

3.1 Pintura de áreas marcadas

Se pintaron las áreas delimitadas según el diseño, aplicando tres capas de pintura específica, permitiendo el secado entre cada una.


3.2 Pintura de arcos, tableros y aros

Se pintaron los arcos, tableros y aros con los colores establecidos, aplicando dos capas de pintura para un acabado uniforme.


3.3 Pintura de módulos estructurales


Se pintaron los módulos estructurales con el color designado, aplicando dos capas para asegurar durabilidad y calidad en el acabado.



INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:
				VERSION: 00
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:	3204997117	
TRABAJOS REALIZADOS				
ITEM:	1.1 Limpieza y lijada de pintura existente que se encuentra en la cancha			
UNIDAD:	M2			
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64				
ANEXO FOTOGRAFICO				
<div><div></div><div></div></div>				
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:	EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN	
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación:	C.C.: 1101873621	
FIRMA:		FIRMA:		



INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:
				VERSION: 00
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:	3204997117	
TRABAJOS REALIZADOS				
ITEM:	1.2 Limpieza y lijado de la pintura de los arcos, tableros y aros de baloncesto para retirar impurezas que no permitan el adecuado mantenimiento y adherencia de la pintura.			
UNIDAD: M2				
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64				
ANEXO FOTOGRAFICO				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:	EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN	
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación:	C.C.: 1101873621	
FIRMA:		FIRMA:		


INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:
				VERSION: 00
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:	3204997117	
TRABAJOS REALIZADOS				
ITEM: 1.3	Limpieza y lijada de pintura de los módulos o estructuras que se encuentran ubicadas detrás de los arcos que funcionan como seguridad.			
UNIDAD: M2				
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64				
ANEXO FOTOGRAFICO				
				
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:	EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN	
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación:	C.C.: 1101873621	
FIRMA:		FIRMA:		

INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:	
				VERSION: 00	
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118		
CONTRATISTA:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:		3204997117
TRABAJOS REALIZADOS					
ITEM: 2.1		Identificar y delimitar las líneas existentes dentro de los parámetros establecidos para cada deporte que se van a jugar en la cancha (microfútbol, baloncesto, voleibol.)			
UNIDAD: M2					
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64					
ANEXO FOTOGRAFICO					
<div><div></div><div></div><div></div></div>					
CONTRATISTA			SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:		EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN
Identificación:		C.C.: 92.546.475	Identificación:		C.C.: 1101873621
FIRMA:			FIRMA:		

INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:
				VERSION: 00
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:	3204997117	
TRABAJOS REALIZADOS				
ITEM:	2.2 Identificar y delimitar las líneas de los tableros de baloncesto existentes.			
UNIDAD: M2				
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64				
ANEXO FOTOGRAFICO				
<div></div>				
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:	EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN	
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación:	C.C.: 1101873621	
FIRMA:		FIRMA:		

INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:	
				VERSION: 00	
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118		
CONTRATISTA:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:		3204997117
TRABAJOS REALIZADOS					
ITEM: 3.1		Pintar las áreas marcadas y delimitadas de acuerdo al diseño establecido de cada deporte (microfútbol, baloncesto, voleibol.) en los colores determinados en el diseño. Se debe aplicar (3) tres veces cada color en cada espacio			
UNIDAD: M2					
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64					
ANEXO FOTOGRAFICO					
<div>     </div>					
CONTRATISTA			SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:		EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN
Identificación:		C.C.: 92.546.475	Identificación:		C.C.: 1101873621
FIRMA:			FIRMA:		

INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:
				VERSION: 00
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118	
CONTRATISTA:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:	3204997117	
TRABAJOS REALIZADOS				
ITEM: 3.2	Pintar los arcos, tableros y aros con los colores determinados en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.			
UNIDAD: M2				
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64				
ANEXO FOTOGRAFICO				
<div></div>				
CONTRATISTA		SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:	CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:	EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN	
Identificación:	C.C.: 92.546.475	Identificación:	C.C.: 1101873621	
FIRMA:		FIRMA:		

INGENIERO CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ		FORMATO CONTRATAR LA PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA SEDE BOSTON		CODIGO:	
				VERSION: 00	
N° CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8203118		
CONTRATISTA:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	CONTACTO:		3204997117
TRABAJOS REALIZADOS					
ITEM: 3.3		Pintar módulos estructurales con el color establecido en el diseño. Se debe aplicar (2) dos veces.			
UNIDAD: M2					
CANTIDAD EJECUTADA: 418,64					
ANEXO FOTOGRAFICO					
<div></div>					
CONTRATISTA			SUPERVISOR QUE DA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO		
Nombres y apellidos:		CARLOS BENITEZ MARTINEZ	Nombres y apellidos:		EDUARDO ENRIQUE CERRA GUZMAN
Identificación:		C.C.: 92.546.475	Identificación:		C.C.: 1101873621
FIRMA:			FIRMA:		

Se certifica que la empresa , identificada con NI-92546475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	230201	800229739	PROTECCION	1	0	76.000	0	76.000
Período salud:	2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	76.000	0	76.000
Planilla Nro.:	34805709 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	152.000	0	152.000
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	1	0	76.000	0	76.000
Fecha transacción:	2025-09-23	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	0	19.000	0	19.000
Banco:	1507	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1797755781	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	19.000	0	19.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	19.000	0	19.000
		14-11	890903790	ARL SURA	6	0	198.600	0	198.600
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	114.000	0	114.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 806.600		

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 92546475	3	BENITEZ MARTINEZ CARLOS SEGUNDO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
70-1	CALLE 23 # 7 -03		3191870		CONSTRUYAMRVSAS@OUTLOOK.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34805709	E	2025-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	806.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	34805709	2025-10-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.		
1	CC 92496984	BENITEZ ARIAS EDUARDO JOSE	1.423.500		F	X	X													0			0	10	10	10	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	5	71.100	S	1711001
2	CC 92505013	ALVAREZ PATERNINA WILLIAM JOSE	1.423.500		F	X	X													0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	474.500	76.000	0	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	1711001
3	CC 92515791	CARDENAS SOLAR RICARDO MANUEL	1.423.500		F	X	X													0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	474.500	76.000	0	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	1711001
4	CC 92516873	GONZALEZ TORRES JOSE RAFAEL	1.423.500		F	X	X													0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	474.500	76.000	0	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	1711001
5	CC 1094244903	MARTINEZ PAJARO MIGUEL ANGEL	1.423.500		F	X	X													0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	474.500	76.000	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	1711001
6	CC 1102804940	VERGARA OZUNA PEDRO JOSE	1.423.500		F	X	X													0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	474.500	19.000	CCF DE SUCRE-CCF41	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 92546475	3	BENITEZ MARTINEZ CARLOS SEGUNDO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
70-1	CALLE 23 # 7 -03		3191870		CONSTRUYAMRVSAS@OUTLOOK.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34805709	E	2025-09-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	806.600	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	34805709	2025-10-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.372.500	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				5	380.000	0	0	0	380.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	76.000	0	0	0	76.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	76.000	0	0	0	76.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	152.000	0	0	0	152.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	76.000	0	0	0	76.000
EPS(Administradoras: 4)				6	114.000	0	0	0	114.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	19.000	0	0	0	19.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	3	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.000	0	0	0	19.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.000	0	0	0	19.000
ARP(Administradoras: 1)				6	198.600	0	0	0	198.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	198.600	0	0	0	198.600
CCF(Administradoras: 1)				6	114.000	0	0	0	114.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	6	114.000	0	0	0	114.000
Gran Total					806.600	0	0	0	806.600