

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	5

ACTA No.	FECHA			HORA	
08	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	24	06	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío			Sala:	Sala de Juntas DT – Quindío				
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado								
NOMBRE CONVOCADO (A)		DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA							
Eliana Zuluaga Marín		Contratista							
Santiago Ospina Vargas		Contratista							
Diego Alfredo Aragon Olivar		Contratista							
Jahir Alfonso Luis Sanabria		Interventoría No. 3668 de 2024							
Ana Sofia López Arango		Interventoría No. 3668 de 2024							
Anamaria Madroñero Melo		Interventoría No. 3668 de 2024							
Brahyan Estyven Zuluaga Calderón		Interventoría No. 3668 de 2024							
Claudia Fernanda Molina Potes		Interventoría No. 3668 de 2024							
Lizeth Tatiana Walteros López		Interventoría No. 3668 de 2024							
Fabián Velásquez Henao		Interventoría No. 3668 de 2024							
Sandra Patricia Oviedo Rueda		Interventoría No. 3668 de 2024							
TEMAS									
TEMA 1: Componente financiero									
<ul style="list-style-type: none"> Desde el componente financiero, la contadora Sandra Patricia Oviedo Rueda expresa las complicaciones que se han presentado con relación a los honorarios de los profesionales adscritos a los diferentes convenios de la vigencia 2024. En ese sentido, el ingeniero Fernando García Giraldo expresa que la Interventoría convoque una reunión con el propósito de aclarar todas las inquietudes referentes a ese tema. A su vez, el ingeniero Fernando García Giraldo reitera la importancia de no dividir la comunicación, sino unificar la comunicación con todo el equipo perteneciente a los Organismos de Acción Comunal. El psicólogo Santiago Ospina Vargas en compañía del ingeniero Fernando García Giraldo se les reitera a la Interventoría No. 3668 de 2024 la responsabilidad que tienen en torno a las decisiones financieras, técnicas, administrativas y de todos los componentes en general. El ingeniero Fernando García Giraldo expresa que se realice una reunión el miércoles 25 de junio de 2025 con los representantes legales de cada convenio. 									

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO		MEPI-FR-3	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	de

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	24	06	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

- Ahora bien, con relación a las pólizas pendientes por pago se expresa que aún faltan tres (03) Juntas, no obstante, el ingeniero Diego Alfredo Aragón Olivares expresa que la idea es que esta semana se realice el primer desembolso, para lo cual, es posible realice el pago. Se le solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024 la solicitud de los extractos bancarios de las cuentas desde su apertura a la fecha, con el propósito de hacer la devolución de los rendimientos financieros; una vez se realice esto, se procederá a hacerlo de manera mensual.

TEMA 2: Componente social

- Desde el componente social, la profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que a la fecha hay veintinueve (29) convenios con socialización de inicio y conformación de comités de participación ciudadana. A su vez, expresa que a la fecha se han adelantaron cinco (05) convenios en torno a las actividades del Plan de Gestión Social. El psicólogo Santiago Ospina Vargas, expresa el plan de trabajo que se ha venido realizando de acuerdo con las indicaciones que se han expresado desde Planta Central y la Subdirección de Sostenibilidad.
- La profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que considerando todas implicaciones que genera las radicaciones a la Subdirección de Sostenibilidad no es posible realizar las radicaciones pactadas en la reunión pasada, no obstante, se expresa que el compromiso es que el viernes 27 de junio de 2025 se radiquen mínimo tres (03) Organismos de Acción Comunal.
- La profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que las complicaciones principales que se han presentado han sido en torno al certificado de libertad y tradición; no obstante, en compañía del psicólogo Santiago Ospina Vargas, se explicaron las alternativas y sugerencias compartidas por Planta Central y la Subdirección de Sostenibilidad.
- La Interventoría No. 3668 de 2024 de los certificados que se deben emitir desde el componente social que son el 'La no presencial del PAGA' y la 'No afectación del patrimonio arqueológico'; las anteriores se realizaron de acuerdo con las correcciones realizadas por Planta Central. Estos certificados fueron aprobados, reiterándoles que deben ser firmados por la representante legal de la Interventoría y eliminándole el nombre del ingeniero Fernando García Giraldo.
- Se especifica que, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Planta Central, las vallas que se instalarán en cada convenio pueden realizarse con las medidas de 2x1, aclarando que las anteriores medidas fueron definidas por el Ministerio de Transporte, que serán ajustadas por lo mencionado en el presupuesto.

TEMA 3: Componente ambiental

- El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que han realizado veintiséis (26) visitas y veintiuno (21) Plan de Gestión Ambiental. Asimismo, reitera que, a la fecha, está en trámite la emisión de los certificados referentes al uso del agua, servicio sanitario, etc. Por parte de los Organismos de Acción Comunal.
- El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que esta semana realizará la radicación de cinco (05) convenios; no obstante, esperaría realizar más, todo dependerá de la emisión de documentos necesarios para esta primera radicación.
- El profesional Santiago Ospina Vargas recomienda a la Interventoría No. 3668 de 2024 adelantar las primeras radicaciones del componente ambiental, teniendo en cuenta que la Subdirección de Sostenibilidad desde el componente ambiental es más compleja en tramitar los procesos.
- El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que a la fecha está pendiente por realizar la reunión con la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- con el propósito de confirmar la viabilidad ambiental de realizar los convenios. Esta reunión se tendrá con la coordinadora ambiental de Planta Central del Instituto Nacional de Vías.

TEMA 4: Componente jurídico y técnico

- El ingeniero Fernando García Giraldo en compañía de la abogada Eliana Zuluaga Marín le expresan a la Interventoría No. 3668 de 2024 que el pago de las pólizas no es un impedimento para iniciar obras; haciendo la aclaración que sí es necesario pagarlas.
- La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa las complicaciones que se han presentado los pagos de las pólizas con cuatro (04) Organismos de Acción Comunal.
- El ingeniero Fernando García Giraldo expresa que a la fecha no se han presenciado avances significativos en las obras, por lo cual, le solicita al ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria iniciar con urgencia iniciar obras, aclarándole que ya no hay excusas que sustenten el impedimento de las obras.
- El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria reitera el compromiso que tiene como Interventoría con el Instituto, asimismo resalta las actuaciones que ha realizado con los representantes legales y profesionales de los convenios; no obstante, se expresa que han tenido múltiples errores en los formatos que se deben diligenciar para poder iniciar.
- El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria expresa que para esta semana se realice el desembolso de siete (07) convenios con el ánimo de iniciar obra.

16

QUI

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	de	5

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	24	06	2025	8:00 Horas	10:15 Horas



- A la fecha, faltan las actas correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril y mayo; no obstante, la interventoría expresa que en el transcurso de esta semana hará la radicación de cada acta que falta. Finalmente, dentro de los compromisos se expresa un cronograma para solucionar esta situación.
- Con relación a los informes semanales, la ingeniera Ana Sofía López Arango expresa que a la fecha está pendiente el informe y el reporte de la matriz de la semana pasada; por lo cual, se realiza el compromiso de entregárselo el día de hoy al ingeniero Fernando y Diego.
- A la fecha, se ha iniciado obra en los convenios cinco (05) Juntas de Acción Comunal: Buenavista (Circasia-Q), Barcelona Alta (Circasia-Q), La Venada (Génova-Q), La Topacia y RíoLejos (Génova-Q) y Patio Bonito (Pijao-Q).

COMPROMISOS		
NOMBRE	TEMA	FECHA
Interventoría No. 3668 – 2024 Sandra Patricia Oviedo Rueda	Capacitación del componente financiero a los contadores de los Convenios Solidarios de la vigencia 2024.	27/06/2025
Interventoría No. 3668 – 2024	Realizar la radicación de mínimo tres (03) convenios solidarios y seguir adelantando la aplicación de las actividades del PGS	27/06/2025
Interventoría No. 3668 - 2024	Presentar las actas correspondientes con los periodos de febrero, marzo, abril y mayo: 25/06: febrero y marzo 26/06: abril 27/06: mayo	25/06/2025 – 27/06/2025
Interventoría No. 3668 - 2024	Entregar informe y actualizar matriz de la semana 18	24/06/2025
Interventoría No. 3668 - 2024	Se iniciará obra mínimo de siete (07) convenios	27/07/2025
Interventoría No. 3668 - 2024	Semanalmente se mencionará el porcentaje de avance proyectado y ejecutado por cada proyecto, al igual que en términos generales.	Semanalmente

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO		MEPI-FR-3	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	4	de	5

ACTA No.	FECHA			HORA	
08	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	24	06	2025	8:00 Horas	10:15 Horas





Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Ana Sofia López Arango	
Anamaria Madroñero Melo	

01/11/25

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN			CÓDIGO		MEPI-FR-3	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		5	de

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	24	06	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

Brahyan Estyven Zuluaga Calderón	
Claudia Fernanda Molina Potes	
Lizeth Tatiana Walteros López	
Fabián Velásquez Henao	
Sandra Patricia Oviedo Rueda	
	

QUR