

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

BORRADOR

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TP-TER-76890-0038	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	2/4/2025 11:51:05 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024768900081	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Desarrollo de señalización y obras de seguridad vial en las Zonas escolares urbanas y rurales del municipio Yotoco				
EJECUTOR	76890 - YOTOCO	UNIDAD RESPONSABLE	HORIZONTE		2025 - 2027
SECTOR	Transporte	PROGRAMA	2409 - Seguridad de transporte		
VALOR TOTAL	\$ 297.911.250,00	APROPIACIÓN INICIAL	-\$ 94.500.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 94.500.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2025	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2025	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	16.468	EN FIRME	16.468	EN AJUSTE	16.468

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto.

OBJETIVO	Brindar infraestructura física y señalización para la seguridad vial en las zona escolares en el casco urbano y rural del municipio					
PRODUCTO	129399 - Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial (Producto principal del proyecto)					
INDICADORES DE PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
	INDICADOR DE PRODUCTO	240904300 - Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial			UNIDAD DE MEDIDA	Número de zonas escolares
	META INICIAL (MGA)	2,0000	EN FIRME	2,0000	EN AJUSTE	2,0000

INDICADORES DE PRODUCTO

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

COSTOS

ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES

Señalización y obras de seguridad vial en las zonas escolares urbanas y rurales del municipio yotoco

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	\$ 94.500.000,00	\$ 94.500.000,00
2026	\$ 99.225.000,00	\$ 99.225.000,00
2027	\$ 104.186.250,00	\$ 104.186.250,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

EN FIRME

\$ 297.911.250,00

AJUSTADO

\$ 297.911.250,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA

Inversión

TIPO ENTIDAD

Municipios

TIPO RECURSO

Propios

ENTIDAD

Territorial - YOTOCO - Propios

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	\$ 0,00	\$ 94.500.000,00
2026	\$ 99.225.000,00	\$ 99.225.000,00
2027	\$ 104.186.250,00	\$ 104.186.250,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y se emite viabilidad al ajuste solicitado.

Funcionarios que emiten concepto

Área/dependencia

Firma

Emitió

alexandra marin gutierrez

Secretaría de Planeación

Elaboró

NEIDE ALEJANDRA LERMA CONCHA

Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad

Alejandra Lerma