


 Alcaldía de Medellín	CONTRATO No.:		4600098717 DE 2023					ACTA DE INTERVENCIÓN No.		12																
	OBJETO:		INTERVENTORIA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL					PERIODO:		01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024																
								SUPERVISOR:		GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA																
	CONTRATISTA		CONSTRUMAJ S.A.S					FECHA DE ELABORACION:		31 DE AGOSTO DE 2024																
	VALOR INICIAL		\$ 237.995.220,00					VALOR ACTUALIZADO		\$ 636.995.220,00																
	VALOR ADICIONAL 1		\$ 159.000.000,00																							
	VALOR ADICIONAL 2		\$ 240.000.000,00																							
PLAZO INICIAL		135 DIAS					DIAS		24		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICACIÓN No 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICACIÓN No 3				31		31		335		SALDO	
CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA DE PAGO No.1 8 A 31 DE AGOSTO										ACTA DE PAGO No. 11 01 A 31 DE JULIO		ACTA DE PAGO No. 12 01 A 31 DE AGOSTO		ACUMULADO				
A - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (PROFESIONAL,TECNOLOGO Y TECNICO)																										
Cargo	Cantidad (1)	% De Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor sin FM	Valor Total (\$) (1*2*3*4*5)=(6)	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	Plazo (Meses) (4)	VALOR PARCIAL	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	Duración	VALOR PARCIAL	Duración	Valor con FM					
PERSONAL PROFESIONAL																										
Residente De Interventoria	1,00	100%	\$ 6.171.954,00	4,5	2,02	\$ 27.773.793,00	\$ 56.103.061,86	0,80	\$ 9.381.370,08	7,76	\$ 96.788.055,95	12,13	\$ 151.285.323,51	1,09	\$ 12.814.951,53	1,09	\$ 12.814.951,53	11,74	\$ 137.683.488,99	0,39	\$ 13.601.834,52					
Profesional Especialista en vías y transporte	1,00	30%	\$ 7.413.759,00	4,0	2,02	\$ 8.896.510,80	\$ 17.970.951,82	0,80	\$ 3.594.190,36	7,44	\$ 33.437.951,01	11,81	\$ 53.076.607,16	1,09	\$ 4.909.664,04	1,09	\$ 4.909.664,04	11,74	\$ 52.749.296,22	0,07	\$ 327.310,94					
Profesional Social	1,00	50%	\$ 5.189.631,00	4,5	2,02	\$ 11.676.669,75	\$ 23.586.872,90	0,80	\$ 4.193.221,85	7,99	\$ 41.874.911,11	12,36	\$ 64.786.675,29	1,09	\$ 5.727.941,04	1,09	\$ 5.727.941,04	11,74	\$ 61.540.842,03	0,62	\$ 3.245.833,26					
PERSONAL TÉCNICO																										
tecnólogo en Obras Civiles	1,00	100%	\$ 2.965.504,00	4,0	2,02	\$ 11.862.016,00	\$ 23.961.272,32	0,80	\$ 4.792.254,46	7,44	\$ 44.583.940,70	11,81	\$ 70.768.819,09	1,09	\$ 6.546.219,60	1,09	\$ 6.546.219,60	11,74	\$ 70.332.404,45	0,07	\$ 436.414,64					
PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
tecnólogo administrativo	1,00	50%	\$ 2.965.504,00	4,5	1,97	\$ 6.672.384,00	\$ 13.144.596,48	0,80	\$ 2.336.817,15	7,99	\$ 23.336.235,02	12,36	\$ 36.104.603,94	1,09	\$ 3.192.092,23	1,09	\$ 3.192.092,23	11,67	\$ 34.082.945,53	0,69	\$ 2.021.658,41					
OTROS COSTOS DE PERSONAL																										
Provisión para horas extra	1,00	60%	\$ 2.965.504,00	4,0	2,02	\$ 7.117.209,60	\$ 14.376.763,39	0,00	\$ 0,00	4,22	\$ 15.183.336,01	10,69	\$ 38.406.836,01	0,80	\$ 2.884.634,74	0,70	\$ 2.525.987,78	6,68	\$ 24.025.445,99	4,00	\$ 14.381.390,02					
Total Costos Directos Incluido Factor Multiplicador							\$ 149.143.518,76		\$ 24.297.853,91		\$ 255.204.429,81		\$ 414.428.865,00		\$ 36.075.503,18		\$ 35.716.856,22		\$ 380.414.423,21		\$ 34.014.441,78					
B - OTROS COSTOS DIRECTOS																										
Descripción	Cantidad (7)	Unidad De Medida	Valor Unitario (\$) (8)	Duración (9)			Valor Total (\$) (7*8*9) = (10)																			
Transporte; Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista, - Camioneta 4x4 o 4x2 Doble Cabina, modelo 2016 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)																										
	1,00	Mes	\$ 7.780.000,00	4,00			\$ 31.120.000,00	0,80	\$ 6.224.000,00	7,13	\$ 55.497.333,33	11,13	\$ 86.617.333,33	1,00	\$ 7.780.000,00	1,00	\$ 7.780.000,00	11,07	\$ 86.098.666,67	0,07	\$ 518.666,67					
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros																										
	1,00	Mes	\$ 474.000,00	4,00			\$ 1.896.000,00	0,44	\$ 209.334,00	5,42	\$ 2.568.801,00	9,42	\$ 4.464.801,00		\$ 0,00		\$ 0,00	4,83	\$ 2.288.665,64	4,59	\$ 2.176.135,36					
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.																										
	3,00	Mes	\$ 196.000,00	4,00			\$ 2.352.000,00	0,80	\$ 470.400,00	7,13	\$ 4.194.400,00	11,13	\$ 6.546.400,00	1,00	\$ 588.000,00	1,00	\$ 588.000,00	11,07	\$ 6.507.200,00	0,07	\$ 39.200,00					
Auxilio por celulares - equipo y consumo																										
	3,00	Mes	\$ 66.000,00	4,00			\$ 792.000,00	1,00	\$ 198.000,00	7,33	\$ 1.452.000,00	11,33	\$ 2.244.000,00	1,00	\$ 198.000,00	1,00	\$ 198.000,00	10,00	\$ 1.980.000,00	1,33	\$ 264.000,00					
Ensayos de laboratorio																										
	1,00	Mes	\$ 6.000.000,00	1,00			\$ 6.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.000.000,00	1,00	\$ 9.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 9.000.000,00					
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas.																										
	1,00	Mes	\$ 5.495.808,00	1,00			\$ 5.495.808,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 5.495.808,00	1,00	\$ 8.245.808,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 8.245.808,00					
otro. Pintura en spray para demarcacion de MH, valvulas y camaras																										
	1,00	Mes	\$ 1.900.000,00	1,00			\$ 1.900.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.900.000,00	1,00	\$ 1.900.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,13	\$ 246.500,00	0,87	\$ 1.653.500,00					
Otro - Chalecos institucionales																										
	5,00	Mes	\$ 150.000,00	1,00			\$ 750.000,00	0,92	\$ 690.000,00	1,00	\$ 750.000,00	1,00	\$ 750.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,92	\$ 690.000,00	0,08	\$ 60.000,00					
Costo Directo De Personal Incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)							\$ 149.143.518,76		\$ 24.297.853,91		\$ 255.204.429,81		\$ 414.428.865,00		\$ 36.075.503,18		\$ 35.716.856,22		\$ 380.414.423,21		\$ 34.014.441,78					
Otros Costos Directos - SUMATORIA DE (10) = (B)							\$ 50.305.808,00		\$ 7.791.734,00		\$ 77.858.342,33		\$ 119.768.342,33		\$ 8.566.000,00		\$ 8.566.000,00		\$ 97.811.032,31		\$ 21.957.310,03					
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(B) = (C)							\$ 199.449.326,76		\$ 32.089.587,91		\$ 333.062.772,14		\$ 534.197.207,33		\$ 44.641.503,00		\$ 44.282.856,00		\$ 478.225.455,52		\$ 55.971.751,81					
IVA (C*19%) = (D)							\$ 37.895.372,08	19%	\$ 6.097.021,70		\$ 63.281.926,71		\$ 101.497.469,39		\$ 8.481.885,57		\$ 8.413.742,64	19%	\$ 90.862.836,55	19%	\$ 10.634.632,84					
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C+D) = (E)							\$ 237.344.698,85		\$ 38.186.609,61		\$ 396.344.698,85		\$ 635.694.676,72		\$ 53.123.388,57		\$ 52.696.598,64		\$ 569.088.292,07		\$ 66.606.384,65					
Pólizas - Gasto Estimado Comprobable - (F)							\$ 283.035,00		\$ 283.035,00		\$ 650.521,00		\$ 1.300.543,00		\$ 886.752,00		\$ 886.752,00		\$ 413.791,00		\$ 413.791,00					
COSTO TOTAL (E+F) = (G)							\$ 237.995.220,00		\$ 38.469.644,61		\$ 396.995.219,85		\$ 636.995.220,00		\$ 53.123.388,57		\$ 52.696.598,64		\$ 569.975.044,00		\$ 67.020.176,00					
<div><div> CONSTRUMAJ SAS GIOVANNI LUCHINI LUCHINI Representante Legal INTERVENTORIA</div><div> SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA MUNICIPIO DE MEDELLIN SUPERVISOR</div></div>																										