


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2																																																																																																																													
				VERSIÓN	1																																																																																																																													
				PÁGINA	1	DE	1																																																																																																																											
				FECHA	31	01	2022																																																																																																																											
					día	mes	año																																																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																																																																																																																														
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 01 (Indique el número del acta)				ACTA AJUSTE PROVISIONAL NO. (Indique el número del acta)																																																																																																																														
				ACTA AJUSTE DEFINITIVO NO. 01 (Indique el número del acta)																																																																																																																														
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ -																																																																																																																														
				PERIODO MES: 2 A 31 DE JULIO DE 2021																																																																																																																														
<table><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td><table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td>FIRMA</td><td colspan="2">CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td><table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td><table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td><table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td><table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td><table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td><table><tr><td>07</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LUZ HELENA ARIZA RUIZ</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO</td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td><table><tr><td>11</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>CARLOS FELIPE SABOGAL</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA</td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad								FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	Día	Mes	Año	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO				FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO				FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA				FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA				FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	<table><tr><td>07</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table>	07	04	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	<table><tr><td>11</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table>	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL				FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	Día	Mes	Año	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																																																							
Día	Mes	Año																																																																																																																																
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ																																																																																																																												
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																																																												
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																																																												
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																																																																																												
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	<table><tr><td>31</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	31	01	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																																																																																												
31	01	2022																																																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																																													
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	<table><tr><td>07</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table>	07	04	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ																																																																																																																												
07	04	2022																																																																																																																																
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																																													
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	<table><tr><td>11</td><td>04</td><td>2022</td></tr></table>	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL																																																																																																																												
11	04	2022																																																																																																																																
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																																													
AUTORIZACION DE PAGO																																																																																																																																		
CONTRATO No : 983 DE 2021 NIT. 901.472.786-3																																																																																																																																		
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2																																																																																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061																																																																																																																																		
De acuerdo con la facultad otorgada, el ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 por valor de : \$ - Letras: PESOS M/CTE																																																																																																																																		
Correspondiente al acta No. 01 del periodo 2 A 31 DE JULIO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.																																																																																																																																		
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:																																																																																																																												
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA		Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA		Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ		Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO																																																																																																																												
Matrícula No. 05202096971 ANT		Matrícula No. 05202096971 ANT		Matrícula No.: 63202092415 QND		Matrícula No.: 63202101664 QND																																																																																																																												
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		ORDENADOR DEL PAGO																																																																																																																												
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																																																																																		





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	<input checked="" type="text" value="X"/>	01
		PRESTACION DE SERVICIOS		2 A 31 DE JULIO DE 2021
		OTRO		
		CUAL? _____		

NO. COMPROMISO:	<u>48122</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	<u>48122</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	<u>48122</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ -
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
NO. COMPROMISO:	_____	RUBRO NO.:	_____	RECURSO NO.:	_____	VALOR AFECTADO:	_____
						TOTAL ACTA:	\$ -

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT