

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de Enero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Tecnólogo en Gestión Logística
Nombre y apellidos	Jonathan David Guaqueta
Cedula de ciudadanía	1.073.603.943
Cargo en la dependencia	Auxiliar Para Apoyo Seguridad Y Defensa
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SAMC-004-2024		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
Contrato No.	097-1-2024		
Unidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – FACON FORPO		
Objeto	"ADQUISICIÓN DE CALDERA DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A LA RED DE VAPOR DEL PROCESO INDUSTRIAL".		
Valor Inicial	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 196.799.999,00)		
Valor Adición	-----		
Valor Total	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 196.799.999,00)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2024	04/10/2024	26/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	04/10/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JORGE HERNANDO PINZÓN MUÑOZ	80.204.571	GRUPO GEMLSA SAS	900.257.051-4

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
18824	23/05/2023	200.000.000,00

03 JUN 2025



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
115324		27/09/2024	\$ 196.799.999,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

1. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de enero del 2025 no se realizaron actividades al Contrato De Compraventa No.097-1-24 toda vez que el contratista ya cumplió con la entrega de la caldera.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el mes de enero del 2025 no se realizaron actividades al Contrato De Compraventa No.097-1-24 toda vez que ya se ejecutó en su totalidad y solo se encuentra pendiente por el pago de una factura por un valor de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 196.799.999,00)**

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó en su totalidad no se relacionan las especificaciones técnicas

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente está relacionada con la entrega, no se realiza registro fotográfico, toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

2. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ADQUISICIÓN DE LA CALDERA DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Y PUESTO DE FUNCIONAMINETO A LA RED DE VAPOR DEL PROCESO INDUSTRIAL	FE-7807	\$ 196.799.999,00	30/12/2024	\$ 196.799.999,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 196.799.999,00	\$ 0,00	% 0,00

3. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	0,00 %

4. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		-----

5. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-	-	-	-	-----
Prórroga	1	04/12/2024	-	26/12/2024	Se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre del 2024
Modificación	1	04/12/2024	-	-	Se modifico el Anexo No.1 especificaciones y características técnicas
Suspensión	-	-	-	-	-----
Reinicio	-	-	-	-	-----
Aclaratoria	-	-	-	-	-----
Otros	-	-	-	-	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

6. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
GRUPO GEMLSA S.A.S	CUMP 21-44-101452021 Anexo 0 RCE 21-40-101240517 Anexo 0		27/09/2024	\$ 265.679.998,65
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 59.039.99970	26/09/2024	26/11/2025
Calidad del servicio	50%	98.399.999,50	26/09/2024	26/11/2027
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 9.839.999,95	26/09/2024	26/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50 %	\$ 98.399.999,50	26/09/2024	26/11/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	26/09/2024	26/11/2024

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

POLIZA DE LA PRORROGA N° 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
GRUPO GEMLSA S.A.S	CUMP 21-44-101452021 Anexo 1 RCE 21-40-101240517 Anexo 1		27/09/2024	\$ 265.679.998,65
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 59.039.99970	26/09/2024	26/12/2025
Calidad del servicio	50%	98.399.999,50	26/09/2024	26/12/2027
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 9.839.999,95	26/09/2024	26/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50 %	\$ 98.399.999,50	26/09/2024	26/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	26/09/2024	26/12/2024

7. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 5

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

N/A


Tecnólogo en Gestión Logística JONATHAN DAVID GUAQUETA
C.C. 1.073.603.943

03 JUN 2025

