

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO:	F-GG-07
				VERSIÓN:	03
				VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS			CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE OBRA				
NUMERO DE CONTRATO:	No. 2024883		NUMERO DE CONVENIO:		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO – PROGRAMA “CASA DIGNA VIDA DIGNA” Y FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DEL DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA.” EN LA ZONA DENOMINADA CENTRO.				
CONTRATISTA:	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C.				
SUPERVISOR:	SONIA CASTELLANOS				
INFORME No.	1	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20-ene.-25	HASTA EL	31-ene.-25

		PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.		
CONTENIDO	SE REQUIERE S / N	CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2024882				
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	N	NA	N/A	
F-DO-06 - Acta de Reunión	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA	
F-GG-10 - Control de personal	S	S	SE ADJUNTA ACTA DE APROBACION P EN INFORME DE INTERVENTORIA ADJUNTO ACTA INICIO	
F-GG-11 - Relación de correspondencia Interventoría	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA	
F-GG-12 - Acta de suspensión	N	NA	NA	
F-GG-13 - Acta de reinicio	N	NA	NA	
Otras actas suscritas durante el periodo o documentos administrativos				
F-GG-18 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato	N	S	SE ADJUNTA ACTA DE APROBACION P EN INFORME DE INTERVENTORIA ADJUNTO ACTA INICIO	
Formato de relación de pago de planillas / IBC del contrato aprobado por la profesional social de ENTerritorio	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME	
Planillas de pagos de aportes para el mes del informe	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME	
Contratos de vinculación del personal	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME	
Certificación y aprobación del representante legal y/o contador y/o revisor fiscal (cedula y matricula profesional vigente del contador)	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME	
2.2. ANEXO TÉCNICO				
Anexo 1 - INVENTARIO DE DOCUMENTOS	N	NA	NA	
F-GG-20 - Relación de planos	N	NA	NA	
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño	N	NA	NA	

<div><div>enterritorio</div><div>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</div></div>	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO:	F-GG-07
				VERSIÓN:	03
				VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS			CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE OBRA				
NUMERO DE CONTRATO:	No. 2024883		NUMERO DE CONVENIO:		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE RIESGOS, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGUROS, PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LOS FIDEICOMISO – PROGRAMA “CASA DIGNA VIDA DIGNA” Y FIDEICOMISO – PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANOS QUE SEAN DEFINIDOS POR FONVIVIENDA, EN DESARROLLO DEL ESQUEMA PÚBLICO DEL DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN CAMBIA MI CASA.” EN LA ZONA DENOMINADA CENTRO.				
CONTRATISTA:	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C.				
SUPERVISOR:	SONIA CASTELLANOS				
INFORME No.	1	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20-ene.-25	HASTA EL	31-ene.-25

		PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.		
CONTENIDO	SE REQUIERE S / N	CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
F-GG-22 - Control de equipos	N	NA	NA	
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	N	NA	NA	
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N	NA	NA	
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA	
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N	NA	NA	
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	N	NA	NA	
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	N	NA	NA	
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N	NA	NA	
Cumplimiento normatividad ambiental	N	NA	NA	
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	N	NA	NA	
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N	NA	NA	
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N	NA	NA	
OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y su seguimiento)	S	S	SE CUMPLIO Y SE ADJUNTA EN EL INFORME DE INTERVENTORIA	
OBSERVACIONES ADICIONALES				
			El informe se remite en formato .DOC editable	El informe debe remitirse en .PDF

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Firma:



Aprobado por:

Nombre: LUISA MARIA DELGADO TORRES

SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

[illegible][illegible]