

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CONTRATO N°:	CI-002-2025
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONVOCATORIA PUBLICA.
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE BESOTE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR."
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA (CESAR)
CONTRATISTA:	COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS
NIT	830019485-3.
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ZULETA NEIRA
IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía No. 79460584.
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$9.269.527,00) M/L La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos parciales, de acuerdo al avance de la obra a intervenir, certificado por el interventor mediante la firma de las actas parciales de obras recibidas y la presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el bien fue recibido a entera satisfacción por el Interventor y supervisor. La ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA GLORIA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR realizará los pagos a través de la Tesorería y conforme a la disponibilidad de los mismos, respetando siempre el orden de pagos establecido por la ESE.
PLAZO :	TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de iniciación.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO :	29 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR(A):	N/A
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO :	15 DE SEPTIEMBRE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO :	14 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	SIRLEY DITTA ZAMBRANO – GERENTE DE LA ESE
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de La Gloria, Cesar, Corregimiento de Besote y el domicilio contractual es el Municipio de La Gloria, Cesar.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	216	VALOR(ES)	\$9.269.527,00	FECHA(S)	26-06-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP					
Nº	328	VALOR (ES)	\$9.269.527,00	FECHA(S)	01-09-2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	2.3.2.01.01.001.02.08.06 CONCEPTO: Adecuación menor del puesto de salud corregimiento de besote del Municipio de la Gloria, Cesar.
--	---

GARANTÍAS


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
CUMPLIMIENTO	01/09/2025	01/06/2026	\$926,952.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2025	01/12/2028	\$463,476.35
CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2025	01/12/2030	4926,952.70


CONSIDERACIONES

El día 15 DE SEPTIEMBRE 2025, se reunieron la doctora **SIRLEY DITTA ZAMBRANO - GERENTE DE LA ESE**, supervisora del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-002-2025**, suscrito electrónicamente el 29 de agosto de 2025 y el señor **JUAN CARLOS ZULETA NEIRA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.460.584, en su calidad de representante legal de la **COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS**, identificado con el Nit. 830.019.485-3, en su calidad de **INTERVENTOR** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° OP-002-2025**, con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que el **CONTRATISTA** aportó los documentos necesarios para dar inicio a la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORIA** de la referencia.
2. Que el contratista presento cronograma de actividades.
3. Que como el plazo de ejecución del contrato es de **TRES (3) MESES**, Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su ejecución, cuya fecha de inicio es el 15 DE SEPTIEMBRE 2025 y termina el 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
4. Que el **CONTRATISTA** se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.
5. Que el contratista se obliga a presentar la presente acta de inicio a la aseguradora para que ajuste las garantías a la fecha de iniciación del contrato.
6. Que el contratista autoriza a la ESE para descontar las estampillas, impuestos o contribuciones que se deriven de la suscripción del Contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de la Gloria - Cesar, 15 DE SEPTIEMBRE 2025.


SIRLEY DITTA ZAMBRANO
SUPERVISORA


JUAN CARLOS ZULETA NEIRA
Repr. Legal **COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS**
CONTRATISTA